	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE TERMINACIÓN	Código: F- CT-046 Versión: 1 Fecha Actualización: 22- 09- 2016 Página: 1 de 2

FECHA	DD	MM	AAA
	29	SEPTIEMBRE	2025

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA No 3 DE TERMINACIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 110.2010.243.2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN:

VENCIMIENTO DE PLAZO ☑ **CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL** ☐ **OBRA TERMINADA** ☐

CONTRATO No		
CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	
MÍNIMA CUANTÍA	☐	
LICITACIÓN PÚBLICA	☐	
SELECCIÓN ABREVIADA	☑	SC-SG-SA-MC-002 DE 2025
CONCURSO DE MÉRITOS	☐	

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE UBICADO SOBRE LA QUEBRADA LA QUINCHALERA SECTOR SAN RAFAEL, VEREDA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGACASANAR

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SABANALARGA
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	28 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2025 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	27 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2025 (Año)

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	
N/A	

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	
N/A	

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

LAS PARTES:	
MUNICIPIO	**CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL** Alcalde
CONTRATISTA	**V & G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA.** **R/L LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO**
SUPERVISOR	**MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES** Secretaria de Planeación y Obras Públicas

En Sabanalarga Casanare, a los veintunueve (29) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron **ALUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO**, Representante legal de **V & G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA.** de en calidad de Contratista y **MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES**, Secretaria de Planeación y Obras Públicas en calidad de supervisor, para suscribir la presente acta de terminación del contrato de obra publica anteriormente citada, por el cumplimiento de la estipulación contractual.

TRABAJO FALTANTE

SI ☐ **NO** ☑

A continuacion se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

CONSULTORIA

ALCALDÍA DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARÍA GENERAL

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE ACTA DE TERMINACIÓN	Código: F- CT-046 Versión: 1 Fecha Actualización: 22- 09- 2016 Página: 1 de 2

FECHA	DD	MM	AAA	TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
	29	SEPTIEMBRE	2025		

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
N/A			
N/A			
N/A			

OBRA PUBLICA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
	N/A				
	N/A				
	N/A				
				SUBTOTAL	
				% AIU	
				VALOR TOTAL OBRA FALTANTE	$ 0.00

ESTADO FINANCIERO	
Datos Generales	
Valor inicial del contrato	193.447.813,00
Valores adicionales	
Valor del contrato mas adiciones	193.447.813,00

Ordenes de Pago

Los pagos del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro:

Pagos	Mes ejecución	Orden de Pago No	Fecha	C. Egreso	Fecha	Valor Cancelado
PARCIAL N°1	DEL 28 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE	En tramite				
Total						

RECIBO DEL CONTRATO

Observaciones: 1. El cumplimiento del objeto contractual no releva al Contratista de sus responsabilidades, obligaciones y actividades a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. **2.** El Contratista se compromete a realizar la entrega de la información necesaria para el proceso de recibido que se iniciará por parte de la Entidad, de lo que desarrolló el contratista dentro del plazo contractual, en todo caso la presente acta solo da cuenta del cumplimiento del objeto y terminación del plazo contractual.

Se firma la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2025.

Firma

Nombre **V & G CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA.**
R/L LUIS ABRAHAM BOHORQUEZ BARRETO
Contratista

Firma

Nombre **MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES**
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

Elaboró: Marcia Lucero Alfonso Gamez
Revisó: Monica Yulieth Rodriguez Torres

MUNICIPIO DE SABANALARGA REGISTRADO SECOP SECRETARÍA GENERAL