N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Planeación	Regulatorio	Que la normatividad con la cual se estructura el convenio cambie sustancialmente	Variación en los fundamentos jurídicos	1	2	3	Bajo	Las partes	Modificatorio al convenio	1	2	3	Bajo	No	Las partes	Etapa de planeación del proceso de contratación	Terminación del convenio	Revisión normatividad	Semestral
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Que no se firme el convenio	No realización de las iniciativas	3	4	7	Alto	Las partes	Adelantar adecuadamente el trámite en las entidades	3	3	6	Alto	Si	Estructuradores del convenio interadmi	Etapa de planeación del proceso de contratación	Terminación del convenio	Verificación de suscripción y firma del convenio	Diario
3	Específico	Externo	Ejecución	Social	Alteración del orden público que afecte la ejecución del convenio	Que no se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de la entidad	4	2	6	Alto	Las partes	Implementación de protocolos de seguridad	3	2	5	Medio	Si	Comité técnico de seguimiento	Desde el Inicio del convenio	Terminación del convenio	Seguimiento protocolo de seguridad	Diario
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	El eventual incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio	No cumplir con el convenio ni con el proyecto de inversión	3	4	7	Alto	Las partes	Establecer en los estudios previos el Comité técnico de seguimiento para el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones	3	2	5	Medio	No	Comité técnico de seguimiento	Desde la suscripción del convenio	Terminación del convenio	Comité mensual de seguimiento	Mensual
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Imposibilidad de realizar las iniciativas en el término del convenio por razones no imputables a las partes	Dificultad para la ejecución de algunas actividades	3	3	6	Alto	Las partes	Disponer de medidas alternativas para garantizar la ejecución de las actividades	3	2	5	Medio	No	Supervisores	Desde la suscripción del convenio	Terminación del convenio	Seguimiento semanal al avance en actividades	Semanal
6	General	Externo	Ejecución	Administrativo	Retrasos en el concepto favorable y apropiación de recursos.	No cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución del convenio ni con el proyecto de inversión	4	4	7	Alto	Las partes	Disponer de medidas alternativas para garantizar la ejecución de las actividades	3	3	6	Alto	Si	Las partes	Desde la suscripción del convenio	Desde el inicio de ejecución del cronograma de actividades.	Seguimiento semanal al avance en actividades	Semanal

NOTA: Se deja constancia que se elaboró la anterior matriz de riesgos previsibles en cumplimiento de la Ley 1150 de 2017 y el Decreto 1082 de 2015, de conformidad con lo establecido en la Guía de Riesgos Previsibles Contractuales de la Veeduría Distrital, el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente y el documento CONPES No. 3714 de 2011