ENERCA S.A E.S.P.

ACTA N° __3_DE TERMINACIÓN

CONTRATO	DE CONSULTORÍA	No.	379	DE	2024	Fecha	DD	MM	AAAA
							01	10	2025

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS SANTA CRUZ, BUENOS AIRES, COFRADIA, DELICIAS, PRIMAVERA, BARBACOAS, TAMURIA, LA PALMITA Y ALTO DE TAMURIA Y AMPLIACION DE REDES PARA VEINTIDOS (22) VEREDAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
DERIVADO DEL SGR	BPIN 2024005850135
CONTRATISTA:	CONSTRUCÉS INGENIERIA SAS
NIT:	901199268-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIRO FORERO CAMPOS
C.C.:	1.057.574.568 DE SOGAMOSO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20 de diciembre de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	9 de enero de 2025
VALOR INICIAL:	$ 1.329.312.701,00
VALOR ANTICIPO:	N/A
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SIETE(07) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	23 de enero de 2025
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	22 de agosto de 2025
FECHA DE PRORROGA No 1	12 de agosto de 2025
PLAZO DE PRORROGA No 1	UN (01) MES
FECHA REAL DE TERMINACION:	22 de septiembre de 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	1 de octubre de 2025
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP. Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, el primer (01) día del mes de septiembre de 2025; se reunieron JAIRO FORERO CAMPOS identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 1.057.574.568 de Sogamoso en calidad representante legal de la firma CONSTRUCÉS INGENIERIA SAS con NIT 901.199.268-1, el Supervisor ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO y ING. LUIS RENE GRANADOS VARGAS por parte de la Empresa de Energía de Casanare S.A E.S.P, con el fin de suscribir la presente Acta No.3 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		COSTO DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACION (HOMBRE-MES)	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4)=(5)				
	PERSONAL								
	Personal Profesional								
1	Director o Especialista de Proyectos (Cat 2) (Ingeniero Civil y con especializacion afin al objeto del proyecto)	$ 10.440.000,00	$ -	5,00	$ 52.200.000,00	0,00	$ -	4,0	$ 41.760.000,00
2	Profesional (Cat 5) Residente (Ingeniero Civil)	$ 5.800.000,00	$ -	7,00	$ 81.200.000,00	0,00	$ -	6,0	$ 69.600.000,00
1	Profesional (Cat 5) en (Ingeniero Ambiental)	$ 5.800.000,00	$ -	6,00	$ 34.800.000,00	0,00	$ -	5,0	$ 29.000.000,00
2	Profesional (Cat 7) en (seguridad, salud y gestion social)	$ 4.060.000,00	$ -	6,00	$ 48.720.000,00	0,00	$ -	5,0	$ 40.600.000,00
	Personal Administrativo								
1	Profesional (Cat 6) (Admimstrador o contactor)	$ 4.640.000,00	$ -	3,50	$ 16.240.000,00	0,00	$ -	2,50	$ 11.600.000,00
1	Profesional (Cat 6) (Profesional en el area del derecho)	$ 4.640.000,00	$ -	1,50	$ 6.960.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.640.000,00
				SUBTOTAL COSTO PERSONAL=SUMATORIA DE (5)=(6)	**$ 240.120.000,00**	**$ -**		**$**	**197.200.000,00**
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	**$ 2,32**	**$ -**		**$**	**2,32**
				SUBTOTAL COSTO PERSONAL= (6)*(7)=(A)	**$ 557.078.400,00**	**$ -**		**$**	**457.504.000,00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTOS	Utilizacion	Valor Parcial ($)	PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
						Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10)=(11)				
2	**COSTOS DIRECTOS**								
	Equipos								
3	Equipo completo de Topografia (incluye transito, nivel y elementos complementarios) y Comision de Topografia (Topografo y 2 Cadeneros)	MES	$ 25.676.370,00	6,00	$ 462.174.660,00	0,00	$ -	4,00	$ 308.116.440,00
	Transporte								
2	Vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible	MES	$ 8.000.000,00	5,30	$ 84.800.000,00	0,00	$ -	4,30	$ 68.800.000,00
	Oficina								
1	Alquiler Oficina	MES	$ 947.374,00	7,00	$ 6.631.618,00	0,00	$ -	6,00	$ 5.684.244,00
	Otros								
1	Elaboracion, fotografias y procesamiento de documentos	MES	$ 912.116,94	7,00	$ 6.384.818,58	0,00	$ -	6,00	$ 5.472.701,64
					SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =SUMATORIA DE (11)=(B)	**$ 559.991.096,58**	**$ -**	**$**	**388.073.385,64**
					SUB TOTAL DE COSTOS =(A) +(B)= (C)	**$ 1.117.069.496,58**	**$ -**	**$**	**845.577.385,64**
					PROVISION FRENTE ADICIONAL= (D)	**$ -**	**$ -**	**$**	**-**
					VALOR TOTAL BASICO (AJUSTADO AL PESO)	**$ 1.117.069.497,00**	**$ -**	**$**	**845.577.386,00**
					IVA=19%* (E) = (F)	**$ 212.243.204,00**	**$ -**	**$**	**160.659.703,00**
					COSTO TOTAL= (E)+ (F)	**$ 1.329.312.701,00**	**$ -**	**$**	**1.006.237.089,00**

ENERCA S.A E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ENERCA S.A.E.S.P.

ACTA N° __3_DE TERMINACIÓN

CONTRATO	DE CONSULTORÍA	No.	379	DE	2024	Fecha	DD 01	MM 10	AAAA 2025

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2101-1900-2024-00585-0135-SSF	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS SANTA CRUZ, BUENOS AIRES, COFRADIA, DELICIAS, PRIMAVERA, BARBACOAS, TAMURIA, LA PALMITA Y ALTO DE TAMURIA Y AMPLIACION DE REDES PARA VEINTIDOS (22) VEREDAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	2724	4/12/2024	1.329.312.701,00	2024	26/12/2024	1.329.312.701,00
00AD-2101-1900-2024-00585-0135-SSF	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS SANTA CRUZ, BUENOS AIRES, COFRADIA, DELICIAS, PRIMAVERA, BARBACOAS, TAMURIA, LA PALMITA Y ALTO DE TAMURIA Y AMPLIACION DE REDES PARA VEINTIDOS (22) VEREDAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	3325	20/01/2025	1.329.312.701,00	3325	20/01/2025	1.329.312.701,00

B.2. VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 0
MENOS AMORTIZACIÓN	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 0**

SON: **CERO PESOS ML/CTE.**

B3. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
TOTALES			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

N/A = no aplica

B.4. BALANCE ECONÓMICO

RECURSOS: BPIN 2024005850135

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 1.329.312.701,00	--------		--------
Valor adicionado	N/A	--------		--------
Valor Anticipo	--------	--------		
Valor Acta No 2 Pago parcial 1		$ 1.006.237.089,00		$ 1.006.237.089,00
Valor Acta N°___Pago parcial 2				
Valor Acta N°___Pago parcial 3		$ 323.075.612,00		$ 323.075.612,00
Valor para pago Acta de Liquidacion				
Valor No ejecutado				
Total amortizado				
TOTALES	**$ 1.329.312.701,00**	**$ 1.329.312.701,00**	**$ -**	**$ 1.329.312.701,00**

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 1 de octubre de 2025

CONSTRUCCIONINGENIERIA SAS
R/L JAIRO FORERO CAMPOS
CONTRATISTA

ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Elaboró: JORGE EDUARDO NOCUA
APOYO A LA SUPERVISION

Revisó: LEIDY JOHANNA ABRIL PAEZ
Oficina Jurídica

Enterado: LUIS RENE GRANADOS VARGAS
LIDER DE SUPERVISIONES E INTERVENTORIAS

Original: oficina Contratación — 1ra copia: Interventor — 2da copia: Contratista

ENERCA S.A.E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN