


									SEPTIEMBRE	
Avance Cualitativo	valor Programado acumulado	% Programado producto sobre 100%	% programado real	% ejecutado real acumlado	% ejecutado acumulado producto sobre 100%	% Ejecutado	Avance acumulad omes	Avance cuantitavo mes		
1. Se realizó el análisis de hallazgos encontrados a los agentes de la cadena, a partir de la revisión efectuada en la plataforma SICOM. 2. Se efectuaron ajustes en los anexos técnicos para la contratación de laboratorios. 3. En cuanto a la contratación de laboratorios, se llevaron a cabo gestiones relacionadas con la posibilidad de iniciar el proceso de contratación de menor cuantía, debido a la premura en los tiempos de ejecución.	0.00	0%	0%	#REF!	#REF!	0%	#REF!			
realizar mesas de trabajo técnicas con la participación de funcionarios, contratistas y externos especializados, permitiendo establecer una línea base para precisar el alcance que se pretende ejecutar con los lineamientos relacionados a la fiscalización en el plan de inversión. Dichas mesas de trabajo permitieron definir un marco regulatorio ya establecido que facilita la implementación y desarrollo de mecanismos tecnológicos entre los que se encuentran el uso e implementación de GPS y control de volúmenes. El resultado obtenido a partir de estas mesas de trabajo fue la definición de la propuesta para desarrollar un plan piloto ubicado en el municipio de Cubaral en el departamento de Boyacá para la implementación de los mecanismos	0.00	0%	0%	#REF!	#REF!	0%	#REF!			