Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONVENIO CVC No. 71 de 2024

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR ACCIONES DE DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN TRAMOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA SAN JOSE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CONVINIENTE: MUNICIPIO DE SEVILLA

PLAZO: a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024

VALOR: CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE($180,763,670.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2229

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 09 de Octubre del 2024

En el Municipio de **Sevilla, Valle del Cauca**, el día 10 de septiembre de 2025, siendo las 12:27 PM se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Sevilla, Valle del Cauca, los señores: MANUEL FELIPE QUINTERO CEBALLOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1113305452 quien actúa en nombre y representación de la empresa MUNICIPIO DE SEVILLA; y ALEXANDER GOMEZ REYES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79855769, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo final del CONVENIO CVC No. 71 de 2024, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONVENIO No. 71 de 2024, ALEXANDER GOMEZ REYES, manifiesta que recibió de parte del CONVINIENTE y a entera satisfacción lo siguiente: Informe técnico y financiero certificado y aprobado por parte del representante legal del municipio de Sevilla, Valle del Cauca, donde se evidencia que el Contratista ejecutor de las obras realizó el avance de ejecución del 100% de las actividades objeto del presente Convenio, correspondiente al 10% del valor total de los recursos aportados por la CVC. Por lo tanto, considero procedente el pago del desembolso No. 3 por valor de DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE($18,076,367.00).

Powered by CamScanner

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de **Sevilla, Valle del Cauca** el día 10 de septiembre de 2025.

EL SUPERVISOR,

ALEXANDER GOMEZ REYES
Profesional Especializado G17 CVC

POR EL CONTRATISTA,

MANUEL FELIPE QUINTERO CEBALLOS
Representante Legal Municipio de Sevilla

Powered by CamScanner