RP

OTRO SI NO. 001 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA NO. SA-016-2025 QUE TIENE POR OBJETO "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CAREPA EN LA VIGENCIA 2025.-2"

ENTIDAD TERRITORIAL	MUNICIPIO DE CAREPA
NIT:	890.985.316-8
FUNCIONARIO QUE LO CELEBRA:	AGAPITO MURILLO PALACIOS
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:	C.C 4.808.313 DE QUIBDÓ
ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO FACULTA:	Acta de posesión SN del 30 de diciembre de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	TRANSILVER S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	NIT: 901.471.704-5
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ELEAZAR SEPÚLVEDA
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:	8.436.137
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CAREPA EN LA VIGENCIA 2025.-2
FUNCIONARIO SUPERVISOR:	SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PLAZO INICIAL:	26 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR.
PLAZO ADICION	08 DIAS CALENDARIO ESCOLAR
PLAZO FINAL	34 DIAS CALENDARIO ESCOLAR
VALOR DEL PRESENTE CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($241.641.400).
VALOR ADICCION.	SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($74.351.200).
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS. ($315.992.600)

Entre los suscritos a saber **AGAPITO MURILLO PALACIOS** identificado con la Cédula de ciudadanía Nro. 4.808.313 de Quibdó, Chocó, en su condición de Alcalde del Municipio de Carepa y Representante Legal del mismo, quien en adelante se llamará **EL MUNICIPIO**, por una parte y de otra parte, TRANSILVER S.A.S. con NIT 901.471.704-5, representada legalmente por JORGE ELEAZAR SEPÚLVEDA, mayor de edad y, quien para efecto del presente acto se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Otro sí No. 001 de adición y prorroga al Contrato de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. **SA-016-2025** que tiene por objeto "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE

LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CAREPA EN LA VIGENCIA 2025.-2", previas las siguientes;

CONSIDERACIONES:

Que en el veintiuno (21) de agosto de esta vigencia, entre el municipio de Carepa – Antioquia y TRANSILVER S.A.S. se suscribió un Contrato No. **SA-016-2025**, cuyo objeto es **"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CAREPA EN LA VIGENCIA 2025-2. ($241.641.400)**, y un plazo de veintiséis (26) días calendario escolar.

Que en atención a que el contrato **SA-016-2025**, vigente hasta el día 26 de septiembre de 2025, requiere garantizar la permanencia escolar de los estudiantes del municipio de Carepa se acuerda adicionar ocho días calendario escolar, extendiendo el plazo de terminación al 20 de octubre de 2025.

Que, para cubrir los costos operativos de estos ocho (08) días adicionales de servicio de transporte escolar, se incorpora al contrato un valor de **SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($74.351.200).** De este modo, el valor total del contrato, antes establecido en DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($241.641.400), queda en TRESCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS. ($315.992.600).

La adición de días al contrato no es simplemente una extensión, sino una necesidad operativa para asegurar la continuidad plena del servicio de transporte escolar de las jornadas lectivas.

Esta medida se justifica en la imperante necesidad de cubrir integralmente el calendario académico, garantizando que los estudiantes de las zonas rurales y dispersas de Carepa dispongan de su medio de acceso fundamental. Al mantener el servicio activo hasta finalizar cumpliendo los ocho (8) días calendario escolar, se promueve la asistencia continua, se evita la deserción escolar.

En consecuencia, se formaliza la presente adición de tiempo y presupuesto con el fin de garantizar la prestación ininterrumpida del servicio de transporte escolar y cumplir con los objetivos de permanencia y cobertura educativa establecidos para la vigencia 2025 en el municipio de Carepa.

Que se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 01135 por la suma de **SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($74.351.200),** expedido por el Secretario de Hacienda.

En mérito de lo anterior, las partes.

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Se realiza una adición presupuestal al contrato por valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($74.351.200), la cual modifica el valor total

inicialmente pactado. En consecuencia, se modifica la CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA QUINTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: *El valor total del presente contrato, con la adición presupuestal aprobada, es la suma de TRESCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS. ($315.992.600), que pagará el MUNICIPIO DE CAREPA al CONTRATISTA de la siguiente manera: pagos parciales, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, presentación de la cuenta de cobro, y constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, entrega del informe de ejecución aprobado por parte de la supervisión, previa presentación de la factura, y certificación de cumplimiento por parte del supervisor y constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.*

PARÁGRAFO PRIMERO: *Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Carepa, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.*

PARÁGRAFO SEGUNDO: *Con el fin de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, los contratistas deberán estar afiliados al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente.*

PARÁGRAFO TERCERO: *En el proceso de pagos se deberán tener en cuenta las instrucciones dadas por la Secretaría de Hacienda y la Tesorería Municipal para la radicación de facturas o cuentas de cobro. La presentación de los documentos para inicio del trámite de pago se hará por medio de la plataforma SECOP II y de forma física radicada al supervisor del contrato.*

CLÁUSULA SEGUNDA: Se realiza una prórroga al plazo de ejecución del contrato, de **ocho (8) días calendario escolar**. En consecuencia, se modifica la **CLÁUSULA SÉPTIMA – VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**, la cual quedará de la siguiente manera

El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el CONTRATISTA se compromete a prestar el servicio a entera satisfacción del CONTRATANTE, será de TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR contados a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución, sin superar el 31 de diciembre de 2025.

Los plazos estipulados en esta cláusula son improrrogables, salvo los eventos de caso fortuito o fuerza mayor que pudieran presentarse, los cuales deberán comprobarse debidamente.

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se compromete a actualizar las garantías iniciales.

CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas del contrato no sufrirán modificaciones.

Se firma en Carepa a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025.

AGAPITO MURILLO PALACIOS
Alcalde Municipal

JORGE ELEAZAR SEPULVEDA C.
R/legal.

ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA OTRO SI NO. 001 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA NO. SA-016-2025 QUE TIENE POR OBJETO "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CAREPA EN LA VIGENCIA 2025.-2"

ENTIDAD TERRITORIAL	MUNICIPIO DE CAREPA
NIT:	890.985.316-8
FUNCIONARIO QUE LO CELEBRA:	AGAPITO MURILLO PALACIOS
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:	C.C 4.808.313 DE QUIBDÓ
ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO FACULTA:	Acta de posesión SN del 30 de diciembre de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	TRANSILVER S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	NIT: 901.471.704-5
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ELEAZAR SEPÚLVEDA
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:	8.436.137
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CAREPA EN LA VIGENCIA 2025.-2
FUNCIONARIO SUPERVISOR:	SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PLAZO INICIAL:	26 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR.
PLAZO ADDICION	08 DIAS CALENDARIO ESCOLAR
PLAZO FINAL	34 DIAS CALENDARIO ESCOLAR
VALOR DEL PRESENTE CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($241.641.400).
VALOR ADICCION.	SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($74.351.200).
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS. ($315.992.600)

El suscrito en calidad de supervisor, solicita modificar el Contrato No. **SA-016-2025**, cuyo objeto es "**FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CAREPA EN LA VIGENCIA 2025-2"** de la referencia, previa las siguientes consideraciones:

Que en el veintiuno (21) de agosto de esta vigencia, entre el municipio de Carepa – Antioquia y TRANSILVER S.A.S. se suscribió un Contrato No. **SA-016-2025**, cuyo objeto es "**FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CAREPA EN LA VIGENCIA 2025-2. ($241.641.400)**, y un plazo de veintiséis (26) días calendario escolar.

Que en atención a que el contrato **SA-016-2025**, vigente hasta el día 26 de septiembre de 2025, requiere garantizar la permanencia escolar de los estudiantes del municipio de Carepa se acuerda adicionar ocho días calendario escolar, extendiendo el plazo de terminación al 20 de octubre de 2025.

Que, para cubrir los costos operativos de estos ocho (08) días adicionales de servicio de transporte escolar, se incorpora al contrato un valor de **SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($74.351.200).** De este modo, el valor total del contrato, antes establecido en DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($241.641.400), queda en TRESCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS. ($315.992.600).

La adición de días al contrato no es simplemente una extensión, sino una necesidad operativa para asegurar la continuidad plena del servicio de transporte escolar de las jornadas lectivas.

Esta medida se justifica en la imperante necesidad de cubrir integralmente el calendario académico, garantizando que los estudiantes de las zonas rurales y dispersas de Carepa dispongan de su medio de acceso fundamental. Al mantener el servicio activo hasta finalizar cumpliendo los ocho (8) días calendario escolar, se promueve la asistencia continua, se evita la deserción escolar.

En consecuencia, se formaliza la presente adición de tiempo y presupuesto con el fin de garantizar la prestación ininterrumpida del servicio de transporte escolar y cumplir con los objetivos de permanencia y cobertura educativa establecidos para la vigencia 2025 en el municipio de Carepa.

Que se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 01135 por la suma de **SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($74.351.200),** expedido por el Secretario de Hacienda.

Por consiguiente, se realiza una adición al contrato que conlleva la modificación de las cláusulas contractuales inicialmente pactadas. En virtud de lo anterior, las siguientes cláusulas quedarán redactadas de la siguiente manera:

CLÁUSULA PRIMERA: Se realiza una adición presupuestal al contrato por valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($74.351.200), la cual modifica el valor total inicialmente pactado. En consecuencia, se modifica la CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA QUINTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: *El valor total del presente contrato, con la adición presupuestal aprobada, es la suma de TRESCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS. ($315.992.600), que pagará el MUNICIPIO DE CAREPA al CONTRATISTA de la siguiente manera: pagos parciales, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, presentación de la cuenta de cobro, y constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, entrega del informe de ejecución aprobado por parte de la supervisión, previa presentación de la factura, y certificación de cumplimiento por parte del supervisor y constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.*

PARÁGRAFO PRIMERO: *Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Carepa, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.*

PARÁGRAFO SEGUNDO: *Con el fin de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, los contratistas deberán estar afiliados al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente.*

PARÁGRAFO TERCERO: *En el proceso de pagos se deberán tener en cuenta las instrucciones dadas por la Secretaría de Hacienda y la Tesorería Municipal para la radicación de facturas o cuentas de cobro. La presentación de los documentos para inicio del trámite de pago se hará por medio de la plataforma SECOP II y de forma física radicada al supervisor del contrato.*

CLÁUSULA SEGUNDA: Se realiza una prórroga al plazo de ejecución del contrato, de **ocho (8) días calendario escolar**. En consecuencia, se modifica la **CLÁUSULA SÉPTIMA – VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**, la cual quedará de la siguiente manera

El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el CONTRATISTA se compromete a prestar el servicio a entera satisfacción del CONTRATANTE, será de TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR contados a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución, sin superar el 31 de diciembre de 2025.

Los plazos estipulados en esta cláusula son improrrogables, salvo los eventos de caso fortuito o fuerza mayor que pudieran presentarse, los cuales deberán comprobarse debidamente.

CLÁUSULA TERCERA: El contratista se compromete a actualizar las garantías iniciales.

CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas del contrato no sufrirán modificaciones.

Dado en Carepa a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2025.

JOSÉ ELVIN PALACIOS PALACIOS
Secretario de Educación y Cultura

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **MUNICIPIO DE CAREPA**	Código: F-PA-CYC-50	
		Versión: 00	
	Solicitud de Bienes y Servicios	Fecha de aprobación: Dic. 1/2008	
		Página 1 de 1	

SOLICITUD NO.	DÍA	MES	AÑO	DEPENDENCIA
	26	09	2025	**SECRETARÍA DE EDUCACION Y CULTURA**

OBJETO: ADICIÓN #1 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACION INICIAL PRESCOLAR BASICA Y MEDIA A TRAVES DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CAREPA EN LA VIGENCIA 2025-2.

ELEMENTO	U/MED	COD/CUBS	CANT.	V/UNITARIO
ADICIÓN #1 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACION INICIAL PRESCOLAR BASICA Y MEDIA A TRAVES DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CAREPA EN LA VIGENCIA 2025-2			1	$ 74.351.200
VALOR TOTAL: SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M.L.				$ 74.351.200

NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO DEL PROYECTO
Fortalecimiento de la Calidad y cobertura de la educación inicial, prescolar, básica y media en el municipio de Carepa	2024051470120

ELABORÓ	SOLICITÓ	APROBACIÓN				AUTORIZACIÓN C.D.P.
			Fecha			
		Acta Nº	D	M	A	
Tecnico Administrativo	**Secretario Educacion y Cultura.**					
		Firma Autorizado				Firma autorizado

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL — CDP Nº 01135

Fecha de Expedición: 29/09/2025

NIT Ó CÉDULA : 890.985.316 DV 8

RAZÓN SOCIAL : MUNICIPIO DE CAREPA

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 de las MUNICIPIO DE CAREPA, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que se detallan en los rubros presupuestales y correspondiente valor relacionados a continuación:

371B02A359E2B16823D13229E7E53702

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**74.351.200,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	74.351.200,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	74.351.200,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	59.351.200,00
	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	14.909.742,00
	1.3.2.2.03	R.F. SGP - EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	90.258,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	74.351.200,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	74.351.200,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	59.351.200,00
	120217	Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP Calidad	15.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051470122	Fortalecimiento de la calidad y cobertura de la educación inicial, prescolar, básica y media a través del Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar en el municipio de Carepa	74.351.200,00

Valor en letras:

SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

Objeto de la Disponibilidad

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_cdp_carepa_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YAMILE URREGO , el día: lunes, 29 de septiembre de 2025 siendo las: 15:32:00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

Nit: 890.985.316

PRESUPUESTO CCPET 2025

ADICION N 1 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACION INICIAL PRESCOLAR BASICA Y MEDIA A TRAVES DEL SERVICIOS DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CAREPA EN LA VIGENCIA 2025-2

Secretario de Hacienda

INDICADORES			
	Unidad de medida: Número de escuelas **Acumulativo:**No **Meta total:** 1,0000		
Servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media **Unidad de medida de producto:** Número de sedes	220108400 Sedes educativas con apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de sedes **Acumulativo:**No **Meta total:** 11,0000	2025	11,0000
Servicio de educación informal **Unidad de medida de producto:** Número de personas	220104900 Personas beneficiadas con procesos de formación informal **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de personas **Acumulativo:**No **Meta total:** 300,0000	2025	300,0000
Servicio de fomento a las instancias de participación del sector educación **Unidad de medida de producto:** Número de estrategias	220108000 Estrategias de fomento implementadas **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de estrategias **Acumulativo:**No **Meta total:** 2,0000	2025	2,0000
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (Producto principal del proyecto) **Unidad de medida de producto:** Número de personas	220101700 Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de personas **Acumulativo:**No **Meta total:** 234,0000	2025	234,0000
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal **Unidad de medida de producto:** Número de personas	220103300 Personas beneficiarias de estrategias de permanencia	2025	3.034,0000

INDICADORES

	Tipo: Principal **Unidad de medida:** Número de personas **Acumulativo:**No **Meta total:** 3.034,0000		
Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media **Unidad de medida de producto:** Número de docentes y agentes educativos	220107400 Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de docentes y agentes educativos **Acumulativo:**No **Meta total:** 300,0000	2025	300,0000
Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos **Unidad de medida de producto:** Número de establecimientos educativos	220106800 Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de establecimientos educativos **Acumulativo:**No **Meta total:** 1,0000	2025	1,0000
Servicio de promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes **Unidad de medida de producto:** Número de eventos	220107500 Eventos de promoción y prevención de los derechos realizados **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de eventos **Acumulativo:**No **Meta total:** 2,0000	2025	2,0000
Servicio educativos de promoción del bilingüismo **Unidad de medida de producto:** Número de estudiantes	220103400 Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de estudiantes **Acumulativo:**No **Meta total:** 2.000,0000	2025	2.000,0000

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:1078607	CÓDIGO BPIN: 2024051470120	FECHA REPORTE: 08-01-2025 15:24:03

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Calidad y cobertura de la educación inicial prescolar básica y media en el municipio de Carepa

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Educación	**Entidad Responsable:**	CAREPA
Programa:	2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media	**Subprograma:**	0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION
Horizonte:	2025 - 2025	**Estado actual:**	Viable con recursos solicitados
Objetivo General:	Mejorar la prestación de los servicios educativos en el municipio de carepa		
Problema:	Inadecuada prestación de los servicios educativos en el municipio de carepa		
Descripción:	ffr		
Población Afectada:	11.901,00	**Población Objetivo:**	11.901,00

PROCESOS ASOCIADOS

Información del Ajuste

Código del Proceso:	EJ-AJ-TER-05147-0014	**Proceso:**	Ajustes sin trámite presupuestal ET	**Trámite:**	No aplica

Información del Tramite

Código del Proceso del Trámite:	No aplica	**Proceso:**	No aplica	**Trámite:**	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	**Nombre nivel1:**	2. Seguridad humana y justicia social
Nivel2:	Pilar	**Nombre nivel2:**	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar
Nivel3:	Catalizador	**Nombre nivel3:**	03. Educación de calidad para reducir la desigualdad
Nivel4:	Componente	**Nombre nivel4:**	a. Primera infancia feliz y protegida

CONPES

Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

INDICADORES

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar la cobertura en programas de fortalecimiento educativo.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados **Unidad de medida de producto:** Número de ambientes de aprendizaje	220107000 Ambientes de aprendizaje dotados **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de ambientes de aprendizaje **Acumulativo:**No **Meta total:** 2,0000	2025	2,0000
Documentos de planeación **Unidad de medida de producto:** Número de documentos	220100100 Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de documentos **Acumulativo:**No **Meta total:** 1,0000	2025	1,0000
Infraestructura educativa mejorada **Unidad de medida de producto:** Número de sedes	220105200 Sedes educativas mejoradas **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de sedes **Acumulativo:**No **Meta total:** 2,0000	2025	2,0000
Servicio de apoyo a la atención integral para la convivencia escolar **Unidad de medida de producto:** Número de sedes	220108100 Sedes educativas apoyadas en la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar **Tipo:**Principal **Unidad de medida:** Número de sedes **Acumulativo:**No **Meta total:** 2,0000	2025	2,0000
Servicio de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de padres **Unidad de medida de producto:** Número de escuelas	220106700 Escuelas de padres apoyadas **Tipo:**Principal	2025	1,0000

BENEFICIARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar la cobertura en programas de fortalecimiento educativo.

Producto	Indicador	Localización	Vigencia	Meta
Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 1500.0000 **Acumulativo:** Si **Rural:** No **Rural disperso:** No **Urbano:**Si	220107000 Ambientes de aprendizaje dotados **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de ambientes de aprendizaje **Acumulativo:** No **Meta total:** 2,0000	Antioquia Carepa	2025	2,0000
Documentos de planeación **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 300.0000 **Acumulativo:** Si **Rural:** Si **Rural disperso:** No **Urbano:**Si	220100100 Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de documentos **Acumulativo:** No **Meta total:** 1,0000	Antioquia Carepa	2025	1,0000
Infraestructura educativa mejorada **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 1500.0000 **Acumulativo:** Si **Rural:** No **Rural disperso:** No **Urbano:**Si	220105200 Sedes educativas mejoradas **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de sedes **Acumulativo:** No **Meta total:** 2,0000	Antioquia Carepa	2025	2,0000
Servicio de apoyo a la atención integral para la convivencia escolar **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 333.0000 **Acumulativo:** Si **Rural:** Si **Rural disperso:** No **Urbano:**Si	220108100 Sedes educativas apoyadas en la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de sedes **Acumulativo:** No **Meta total:** 2,0000	Antioquia Carepa	2025	2,0000

BENEFICIARIOS

Servicio de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de padres **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 300.0000 **Acumulativo:** Si **Rural:** No **Rural disperso:** No **Urbano:**Si	220106700 Escuelas de padres apoyadas **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de escuelas **Acumulativo:** No **Meta total:** 1,0000	Antioquia Carepa	2025	1,0000
Servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 500.0000 **Acumulativo:** Si **Rural:** Si **Rural disperso:** No **Urbano:**Si	220108400 Sedes educativas con apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de sedes **Acumulativo:** No **Meta total:** 11,0000	Antioquia Carepa	2025	11,0000
Servicio de educación informal **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 300.0000 **Acumulativo:** Si **Rural:** No **Rural disperso:** No **Urbano:**Si	220104900 Personas beneficiadas con procesos de formación informal **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de personas **Acumulativo:** No **Meta total:** 300,0000	Antioquia Carepa	2025	300,0000
Servicio de fomento a las instancias de participación del sector educación **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 300.0000 **Acumulativo:** Si **Rural:** Si **Rural disperso:** No **Urbano:**Si	220108000 Estrategias de fomento implementadas **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de estrategias **Acumulativo:** No **Meta total:** 2,0000	Antioquia Carepa	2025	2,0000
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (Producto principal del proyecto)	220101700 Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial,	Antioquia Carepa	2025	234,0000

BENEFICIARIOS

Etapa: Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 234.0000 **Acumulativo:** Si **Rural:** No **Rural disperso:** No **Urbano:**Si	preescolar, básica y media. **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de personas **Acumulativo:** No **Meta total:** 234,0000			
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 0.0000 **Acumulativo:** Si **Rural:** Si **Rural disperso:** No **Urbano:**Si	220103300 Personas beneficiarias de estrategias de permanencia **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de personas **Acumulativo:** No **Meta total:** 3.034,0000	Antioquia Carepa	2025	3.034,0000
Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 300.0000 **Acumulativo:** Si **Rural:** Si **Rural disperso:** No **Urbano:**Si	220107400 Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de docentes y agentes educativos **Acumulativo:** No **Meta total:** 300,0000	Antioquia Carepa	2025	300,0000
Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 800.0000 **Acumulativo:** Si **Rural:** No **Rural disperso:** No **Urbano:**Si	220106800 Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de establecimientos educativos **Acumulativo:** No **Meta total:** 1,0000	Antioquia Carepa	2025	1,0000
Servicio de promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes **Etapa:** Inversión	220107500 Eventos de promoción y prevención de los derechos realizados	Antioquia Carepa	2025	2,0000

BENEFICIARIOS

Personas beneficiarias del producto: 500.0000 **Acumulativo:** Si **Rural:** Si **Rural disperso:** No **Urbano:**Si	**Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de eventos **Acumulativo:** No **Meta total:** 2,0000			
Servicio educativos de promoción del bilingüismo **Etapa:** Inversión **Personas beneficiarias del producto:** 2000.0000 **Acumulativo:** Si **Rural:** No **Rural disperso:** No **Urbano:**Si	220103400 Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número de estudiantes **Acumulativo:** No **Meta total:** 2.000,0000	Antioquia Carepa	2025	2.000,0000

LOCALIZACION

Región	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Andina	Antioquia	Carepa		

FUENTES DE FINANCIACIÓN

TIPO ENTIDAD	Departamentos	**ENTIDAD**	Antioquia
TIPO RECURSO	SGP - Propósito General Libre Inversión	**ETAPA**	Inversión
Vigencia	**Solicitado**	**Inicial**	**Vigente**
2025	53.820.000,00	0,00	0,00

TIPO ENTIDAD	Municipios	**ENTIDAD**	CAREPA
TIPO RECURSO	SGP - Educación	**ETAPA**	Inversión
Vigencia	**Solicitado**	**Inicial**	**Vigente**
2025	1.583.031.461,00	0,00	0,00

CADENA DE VALOR

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar la cobertura en programas de fortalecimiento educativo.

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor

CADENA DE VALOR			
Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados **Unidad de medida de producto:** Número de ambientes de aprendizaje **Etapa:** Inversión **Costo total:** 10.000.000,00	**Actividad:** Ambientes de aprendizaje dotados **Costo total:** 10.000.000,00	2025	10.000.000,00
Documentos de planeación **Unidad de medida de producto:** Número de documentos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 30.000.000,00	**Actividad:** Documentos de planeación para la educación inicial, preescolar, básica y media emitidos **Costo total:** 30.000.000,00	2025	30.000.000,00
Infraestructura educativa mejorada **Unidad de medida de producto:** Número de sedes **Etapa:** Inversión **Costo total:** 100.000.000,00	**Actividad:** Infraestructura educativa mejorada **Costo total:** 100.000.000,00	2025	100.000.000,00
Servicio de apoyo a la atención integral para la convivencia escolar **Unidad de medida de producto:** Número de sedes **Etapa:** Inversión **Costo total:** 15.000.000,00	**Actividad:** Sedes educativas apoyadas en la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar **Costo total:** 15.000.000,00	2025	15.000.000,00
Servicio de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de padres **Unidad de medida de producto:** Número de escuelas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 15.000.000,00	**Actividad:** Escuelas de padres apoyadas **Costo total:** 15.000.000,00	2025	15.000.000,00
Servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media **Unidad de medida de producto:** Número de sedes **Etapa:** Inversión **Costo total:** 153.820.000,00	**Actividad:** Sedes educativas con apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media **Costo total:** 153.820.000,00	2025	153.820.000,00
Servicio de educación informal **Unidad de medida de producto:** Número de personas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 80.000.000,00	**Actividad:** Personas beneficiadas con procesos de formación informal **Costo total:** 80.000.000,00	2025	80.000.000,00

CADENA DE VALOR			
Servicio de fomento a las instancias de participación del sector educación **Unidad de medida de producto:** Número de estrategias **Etapa:** Inversión **Costo total:** 60.000.000,00	**Actividad:** Estrategias de fomento implementadas **Costo total:** 60.000.000,00	2025	60.000.000,00
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (Producto principal del proyecto) **Unidad de medida de producto:** Número de personas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 880.000.000,00	**Actividad:** Pago de servicios públicos acueducto, alcantarillado, internet y energía **Costo total:** 780.000.000,00	2025	780.000.000,00
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (Producto principal del proyecto) **Unidad de medida de producto:** Número de personas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 880.000.000,00	**Actividad:** Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media **Costo total:** 100.000.000,00	2025	100.000.000,00
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal **Unidad de medida de producto:** Número de personas **Etapa:** Inversión **Costo total:** 150.000.000,00	**Actividad:** Personas beneficiarias de estrategias de permanencia **Costo total:** 150.000.000,00	2025	150.000.000,00
Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media **Unidad de medida de producto:** Número de docentes y agentes educativos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 15.000.000,00	**Actividad:** Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades **Costo total:** 15.000.000,00	2025	15.000.000,00
Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos **Unidad de medida de producto:** Número de establecimientos educativos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 8.031.461,00	**Actividad:** Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas **Costo total:** 8.031.461,00	2025	8.031.461,00

CADENA DE VALOR

Servicio de promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes **Unidad de medida de producto:** Número de eventos **Etapa:** Inversión **Costo total:** 60.000.000,00	**Actividad:** Eventos de promoción y prevención de los derechos realizados **Costo total:** 60.000.000,00	2025	60.000.000,00
Servicio educativos de promoción del bilingüismo **Unidad de medida de producto:** Número de estudiantes **Etapa:** Inversión **Costo total:** 60.000.000,00	**Actividad:** Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo **Costo total:** 60.000.000,00	2025	60.000.000,00

REGIONALIZACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar la cobertura en programas de fortalecimiento educativo.

TIPO ENTIDAD	Municipios
ENTIDAD	CAREPA
TIPO RECURSO	SGP - Educación
ETAPA	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor
Documentos de planeación **Total regionalizado producto:** 1.0000	Antioquia Carepa	2025	30.000.000,00
Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (Producto principal del proyecto) **Total regionalizado producto:** 234.0000	Antioquia Carepa	2025	880.000.000,00
Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal **Total regionalizado producto:** 3034.0000	Antioquia Carepa	2025	150.000.000,00
Servicio educativos de promoción del bilingüismo **Total regionalizado producto:** 2000.0000	Antioquia Carepa	2025	60.000.000,00
Servicio de educación informal **Total regionalizado producto:** 300.0000	Antioquia Carepa	2025	80.000.000,00

REGIONALIZACIÓN

Infraestructura educativa mejorada **Total regionalizado producto:** 2.0000	Antioquia Carepa	2025	100.000.000,00
Servicio de apoyo para el fortalecimiento de escuelas de padres **Total regionalizado producto:** 1.0000	Antioquia Carepa	2025	15.000.000,00
Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos **Total regionalizado producto:** 1.0000	Antioquia Carepa	2025	8.031.461,00
Ambientes de aprendizaje para la educación inicial preescolar, básica y media dotados **Total regionalizado producto:** 2.0000	Antioquia Carepa	2025	10.000.000,00
Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media **Total regionalizado producto:** 300.0000	Antioquia Carepa	2025	15.000.000,00
Servicio de promoción y prevención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes **Total regionalizado producto:** 2.0000	Antioquia Carepa	2025	60.000.000,00
Servicio de fomento a las instancias de participación del sector educación **Total regionalizado producto:** 2.0000	Antioquia Carepa	2025	60.000.000,00
Servicio de apoyo a la atención integral para la convivencia escolar **Total regionalizado producto:** 2.0000	Antioquia Carepa	2025	15.000.000,00
Servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media **Total regionalizado producto:** 11.0000	Antioquia Carepa	2025	53.820.000,00
	Antioquia Carepa	2025	100.000.000,00

FOCALIZACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

Mejorar la cobertura en programas de fortalecimiento educativo.

TIPO ENTIDAD	Departamentos		
ENTIDAD	Antioquia		
TIPO RECURSO	SGP - Propósito General Libre Inversión	**ETAPA**	Inversión

FOCALIZACIÓN

POLÍTICA TRANSVERSAL	Construcción de Paz	**CATEGORÍA**	1. Reforma Rural Integral - 1.4. Desarrollo social: Educación rural
SUBCATEGORIA	N/A	**TOTAL FOCALIZADO**	$ 53.820.000,00

Producto	Localización	Vigencia	Valor
Servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media **Total focalizado producto:** $ 53.820.000,00	**Región:** Andina **Departamento:** Antioquia	2025	$ 53.820.000,00

FILTROS DE CALIDAD

PROCESO	Ejecución	**CÓDIGO PROCESO**	EJ-AJ-TER-05147-0014
SUBPROCESO	Ajustes sin trámite presupuestal ET		
FECHA CREACIÓN PROCESO	28-12-2024 14:26:19	**FECHA FIN PROCESO**	28-12-2024 14:26:19

Paso	Usuario paso	ID usuario	Rol	Entidad	Fecha observación	Observación
Ajuste proyecto	jose elvin:palacios palacios	CC11798188			28-12-2024 14:08:33	
Verificación de requisitos	jose elvin:palacios palacios	CC11798188			28-12-2024 14:17:17	
Viabilidad	jose elvin:palacios palacios	CC11798188			28-12-2024 14:22:34	
Firmas y emisión	jose elvin:palacios palacios	CC11798188			28-12-2024 14:25:36	

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890.985.316
PRESUPUESTO CCPET 2025

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 01291

Fecha de Expedición: 30/09/2025

DISPONIBILIDADES ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01135	29/09/2025

El Secretario de hacienda CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

276DE9A27190B09D2C2B955692224486

NIT Ó CÉDULA : 901.471.704 DV 5

RAZÓN SOCIAL : TRANSILVER S.A.S

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**74.351.200,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	74.351.200,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	74.351.200,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	59.351.200,00
	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	14.909.742,00
	1.3.2.2.03	R.F. SGP - EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	90.258,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	74.351.200,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	74.351.200,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	59.351.200,00
	120217	Ley 715 de 2001 100%- Competencias de los Municipios SGP Calidad	15.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024051470122	Fortalecimiento de la calidad y cobertura de la educación inicial, prescolar, básica y media a través del Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar en el municipio de Carepa	74.351.200,00

Valor en letras:

SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

Objeto del Compromiso

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

Nit: 890.985.316

PRESUPUESTO CCPET 2025

OTRO SI N 01 DE ADICION AL CONTRATO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N SA-016-2025 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACION INICIAL PRESCOLAR BASICA Y MEDIA A TRAVES DEL SERVICIOS DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CAREPA EN LA VIGENCIA 2025-2



Secretario de Hacienda