S-2025-001329-SECINF

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE: 20 DE AGOSTO DE 2025 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONTRATO No. 986

REGISTRO BPyP No.: 2024 00415 0370-A1

FECHA INICIACIÓN:20/02/2025 FECHA TERMINACIÓN: 28/12/2025

CONTRATISTA: DIEGO FERNANDO GUATIBONZA ROJAS INTERVENTOR: CAROL VANESSA PEREZ RODRIGUEZ

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA GERENCIA DE CONVITES COMUNALES PARA EL AÑO 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (6)

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Apoyar y acompañar la revisión de documentación y elaboración de los proyectos de inversión que requieran y/o solicité la oficina asesora del Despacho del Gobernador, Gerencia de Convites Comunales	Durante el periodo comprendido entre el 19 de agosto y el 20 de septiembre de 2025, se desarrollaron diversas actividades orientadas a apoyar y acompañar los procesos de revisión, gestión y formulación de proyectos de inversión requeridos por la Gerencia de Convites Comunales, con el propósito de fortalecer la estructuración técnica, financiera y metodológica de las iniciativas presentadas para su viabilización. Entre los principales proyectos atendidos se destacan: ➢ Proyecto “Apoyo al mejoramiento de las vías terciarias en el municipio de Duitama, departamento de Boyacá” Se realizó la gestión y solicitud de recursos para su ejecución, en articulación con la Gerencia de Convites Comunales, con el fin de garantizar la disponibilidad presupuestal que permita avanzar en la fase de viabilidad y posterior implementación del proyecto. Proyecto “Fortalecimiento técnico para la ejecución de actividades y proyectos desarrollados por la Gerencia de Convites Comunales para el año 2026 en el departamento de Boyacá” Se adelantó el proceso completo de formulación del proyecto, incluyendo los aspectos técnicos y metodológicos, definición de objetivos, metas e indicadores, así como la estructuración del componente financiero y operativo. Actualmente, el proyecto se encuentra a la espera del registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental – BBPID para su revisión y viabilización. Proyecto “Apoyo al mejoramiento de las diferentes vías terciarias mediante placa huella en el municipio de Samacá, departamento de Boyacá” Se llevó a		X		

S-2025-001329-SECINF

		cabo la formulación integral del proyecto, elaborando los formatos MGA, árbol de problemas y Xde objetivos, presupuesto detallado, memorias de cálculo de cantidades de obra, análisis de precios unitarios (APU), cronograma de ejecución, diagnóstico técnico, esquemas de localización, y especificaciones técnicas del proceso constructivo. Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de trámite y subsanación de observaciones emitidas por los entes revisores. Proyecto “Apoyo al mejoramiento de las vías secundarias del municipio de Nuevo Colón, departamento de Boyacá” De igual manera, se adelantó la formulación técnica y metodológica del proyecto, contemplando todos los insumos requeridos por la metodología MGA, incluyendo diagnóstico técnico, árbol de problemas y objetivos, presupuesto, cronograma, especificaciones técnicas y memorias de cantidades. El proyecto se encuentra igualmente en proceso de trámite y subsanación de observaciones. Estas actividades permitieron fortalecer la capacidad técnica y de gestión de la Gerencia de Convites Comunales, garantizando que los proyectos presentados cumplan con los lineamientos exigidos por los sistemas de inversión pública y avancen de manera efectiva hacia su aprobación y ejecución, en beneficio de las comunidades rurales del departamento.				
2	Apoyar en la supervisión y visita de obras celebradas entre las Juntas de Acción Comunal y el Departamento de Boyacá, las cuales serán asignadas por reparto desde la Oficina Asesora del Despacho, Gerencia de Convites Comunales.	En cumplimiento de las actividades asignadas por la Oficina Asesora del Despacho – Gerencia de Convites Comunales, se brindó apoyo en la supervisión y seguimiento técnico a las obras ejecutadas mediante convenios solidarios celebrados entre la Juntas de Acción Comunal de Tebgua y el Departamento de Boyacá, con el objetivo de verificar el avance de las actividades constructivas y garantizar el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos. Como parte de estas labores, el día 8 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una visita técnica al proyecto “Apoyo al mejoramiento de las vías urbanas y rurales del municipio de Monguí, departamento de Boyacá”, en la cual se realizó una inspección detallada del frente de obra. Durante la visita se evidenció el avance en el alistado de la subrasante, correspondiente a las actividades previas para la instalación del pavimento en adoquín proyectado para el tramo vial. Se constató que las labores se vienen desarrollando conforme a las especificaciones técnicas, garantizando una adecuada preparación del terreno antes de la colocación del material. Asimismo, se efectuó un recorrido conjunto con el Secretario de Planeación Municipal, ingeniero Andrés Balaguera, con quien se analizaron y discutieron soluciones técnicas para la captación y manejo de aguas de filtración, con el fin de proteger la subrasante y prolongar la vida útil de la vía. Estas observaciones permitirán optimizar las condiciones hidráulicas del proyecto y mitigar posibles afectaciones por infiltración o saturación del terreno		X		

S-2025-001329-SECINF

3	Rendir informe mensual del avance de las obras asignadas por reparto desde la Oficina Asesora del Despacho, Gerencia de Convites Comunales	En cumplimiento de las funciones establecidas, se realizó la rendición mensual de informes de avance de obra correspondientes a los proyectos asignados por reparto a través de la Oficina Asesora del Despacho – Gerencia de Convites Comunales, con el fin de garantizar el seguimiento oportuno a la ejecución de los convenios solidarios y al desarrollo físico, técnico y financiero de las obras. Durante el periodo comprendido entre el 19 de agosto y el 20 de septiembre de 2025, se efectuó el reporte de seguimiento en la plataforma del Plan Integral de Inversiones Públicas (PIIP), consolidando la información de avance de las iniciativas asignadas. Entre los proyectos reportados se encuentran: ➢ Proyecto: Apoyo al mejoramiento de las vías urbanas en el municipio de Sutatenza, departamento de Boyacá Se diligenció el reporte de avance en la plataforma PIIP, registrando el estado actual de ejecución y las actividades desarrolladas en el frente de obra. Asimismo, se encuentran bajo seguimiento y registro en el sistema PIIP los siguientes proyectos con sus respectivos códigos de identificación: ➢ Registro BP y P No. 202500000020328 – Apoyo al mejoramiento de las vías urbanas y rurales del municipio de Monguí para el año 2025 en el departamento de Boyacá ➢ Registro BPPID No. 2024 00415 0370 – Fortalecimiento técnico para la ejecución de actividades y proyectos desarrollados por la Gerencia de Convites Comunales para el año 2025 en el departamento de Boyacá ➢ Registro BP y P No. 202500000019797 – Apoyo al mejoramiento de las vías urbanas y rurales en el municipio de Sogamoso para el año 2025 en el departamento de Boyacá ➢ Proyecto: Apoyo al mejoramiento de las vías urbanas en el municipio de Chitaraque, departamento de Boyacá ➢ Registro BP y P No. 202500000021451 – Apoyo al mejoramiento de las vías urbanas en el municipio de Nobsa, departamento de Boyacá ➢ Registro BP y P No. 202500000028460 – Apoyo al mejoramiento de las vías terciarias en el municipio de Duitama, departamento de Boyacá Estos reportes permiten mantener actualizado el estado de avance de los proyectos en ejecución, facilitando la toma de decisiones oportunas, el control de los recursos públicos y el seguimiento técnico-administrativo por parte de la Gerencia de Convites Comunales y las entidades departamentales competentes		X		
4	Asistir y participar en mesas de trabajo convocadas por la gerente de convites comunales, así como prestar asesoría técnica y administrativa a las organizaciones de acción comunal en temas relacionados con los convenios solidarios	Se brindó apoyo activo en las actividades de articulación institucional, acompañamiento técnico y fortalecimiento de capacidades a las organizaciones de acción comunal y a las entidades municipales, en el marco de los convenios solidarios celebrados con el Departamento de Boyacá. En cumplimiento de estas funciones, se	X			

		desarrollaron las siguientes acciones: ➢ Participación en la inauguración de obras: Se asistió a la inauguración de las vías urbanas del municipio de Sogamoso, proyecto ejecutado mediante convenio solidario, donde se verificó la culminación satisfactoria de las actividades y se acompañó el acto protocolario junto a autoridades locales y representantes comunales. ➢ Mesas de trabajo institucionales: Se participó activamente en mesas de trabajo con la Dirección de Inversiones y la Oficina de Planeación Departamental, con el propósito de revisar y ajustar aspectos técnicos y financieros del proyecto "Fortalecimiento técnico para la ejecución de actividades y proyectos desarrollados por la Gerencia de Convites Comunales para el año 2026 en el departamento de Boyacá", buscando su viabilidad y registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. ➢ Asesorías técnicas a juntas de acción comunal y municipios: ❖ Se brindó asesoría técnica y administrativa a la Junta de Acción Comunal del barrio Centro del municipio de Chiquinquirá, en temas relacionados con la formulación y estructuración de proyectos de vías en adoquín, orientando sobre los requisitos técnicos y formatos exigidos. ❖ Se prestó acompañamiento técnico al municipio de Nobsa para la ejecución del convenio solidario vigente, participando además en la asamblea convocada por la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio, donde se resolvieron inquietudes sobre los procesos de ejecución, supervisión y rendición de cuentas. Estas acciones permitieron fortalecer la gestión comunitaria y administrativa de las Juntas de Acción Comunal, promoviendo una ejecución eficiente y transparente de los recursos públicos, así como el cumplimiento de los objetivos establecidos en los convenios solidarios.				

Firma:_____
Nombre: CAROL VANESSA PEREZ RODRIGUEZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: DIEGO FERNANDO GUATIBONZA ROJAS
CONTRATISTA

Radicado No. **S-2025-001329-SECINF**

S-2025-001329-SECINF

DIEGO FERNANDO

GUATIBONZA ROJAS

CONTRATISTA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1053587022	DIEGO FERNANDO GUATIBONZA ROJAS	cll 4 11-94	7773095	guatibonzadiego7@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	NOBSA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	29/09/2025	90163397	$529.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	210.600	0		0		0	24	3.200	0	213.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	269.600	0	0	0	0	24	4.100	0	273.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	41.100				41.100	24	700	41.800			411	41.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	24	0	0	0
ICBF				
0	24	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	210.600	213.800
Pensión	1	269.600	273.700
Riesgos Laborales	1	41.100	41.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	521.300	529.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1053587022	DIEGO FERNANDO GUATIBONZA ROJAS		cll 4 11-94	7773095	guatibonzadiego7@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	NOBSA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	29/09/2025	90163397	$529.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1053587022	GUATIBONZA ROJAS DIEGO FERNANDO	59	0			N																	230301	1.684.800	269.600	0	0	0	0	EPS017	1.684.800	210.600	14-23	1.684.800	3	41.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

S-2025-001330-SECINF

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		FECHA: 24/Jul/2019

ACTA PARCIAL	7	
FECHA PRESENTE ACTA	29/09/2025	
CONTRATO __X___ CONVENIO ____	986	DE FECHA: 18/02/2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA GERENCIA DE CONVITES COMUNALES PARA EL AÑO 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (6)	
CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO GUATIBONZA ROJAS	NIT:1053587022-5
		C.C:1053587022
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CAROL VANESSA PEREZ RODRIGUEZ	C.C:1124858804
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL: $ 29.484.000,00	
	APORTE DEL DEPARTAMENTO: $ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE: $ 0,00	
ADICIONAL N° 1 _____	VALOR $ 13.899.600,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR $0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 43.383.600,00	
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES Y CERO (0)DÍAS	
PRORROGA N° 1____	Tiempo: TRES (3) MESES Y NUEVE (9)DÍAS	De Fecha: 18/09/2025.
PRORROGA N° _____	Tiempo: N.A	De Fecha: N/A.
PLAZO TOTAL	DIEZ (10) MESES Y NUEVE (9)DÍAS	
FECHA DE INICIACIÓN	20/02/2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	De Fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N°	De Fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	19/09/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	28/12/2025	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	20 DE AGOSTO DE 2025 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
RBPP N°	2024 00415 0370-A1	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 1677 AÑO: 2025, RPC No 7712 AÑO 2025.

En las oficinas de GOBERNACIÓN DE BOYACA se reunieron los señores, CAROL VANESSA PEREZ RODRIGUEZ Interventor / Supervisor y el señor DIEGO FERNANDO GUATIBONZA ROJAS como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 90163397 del mes (es) AGOSTO de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$0,00
Sumatoria Amortizaciones	$0,00
Saldo por Amortizar	$0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 43.383.600,00	$ 0,00
Amortización Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	$ 0,00	$ 4.212.000,00
Valor Total actas pagadas	$ 0,00	$ 25.272.000,00
Saldo por ejecutar	$ 0,00	$ 13.899.600,00
Sumas iguales	$ 43.383.600,00	$ 43.383.600,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 397260316	BANCO: Banco de Bogotá	AHORROS: X	CORRIENTE:

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: CAROL VANESSA PEREZ RODRIGUEZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Radicado No. S-2025-001330-SECINF

Firma: _____
Nombre: DIEGO FERNANDO GUATIBONZA ROJAS
CONTRATISTA

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

S-2025-001330-SECINF

DIEGO FERNANDO GUATIBONZA ROJAS
CONTRATISTA