ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	2
FECHA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO №	2505120661
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE EN LA COMUNA 5 - CIUDADELA DEL NORTE.
FECHA DE INICIO	5/26/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	10/8/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$2,200,000,000.00
FORMA DE PAGO	ANTICIPO 20% Y ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	1 MES
SUSPENSIONES	15 DIAS
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	$440,000,000.00
CONTRATISTA	CONSORCIO MHM
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	GILDARDO OCAMPO MONTES

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
PRELIMINARES															
001.044	DESCAPOTE MANUAL e=0.20	M2	1	$3,792.00	$3,792.00		0.00	1.00	0.00	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00%
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1	$18,836.00	$18,836.00	1208.00	1573.00	0.00	1574.00	$29,647,864.00	352.00	$6,630,272.00	1560.00	$29,384,160.00	99.11%
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1	$7,231.00	$7,231.00		0.00	1.00	0.00	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00%
001.085	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de via y laterales con andenes	ML	1	$6,303.00	$6,303.00	796.93	1234.93	0.00	1235.93	$7,790,066.79	281.50	$1,774,294.50	1078.43	$6,797,344.29	87.26%
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1	$155,082.00	$155,082.00	16.83	17.97	0.00	18.97	$2,941,905.54	2.14	$331,875.48	18.97	$2,941,905.54	100.00%

029.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1	$137,313.00	$137,313.00	159.97	281.01	0.00	282.01	$38,723,639.13	116.57	$16,006,576.41	276.54	$37,972,537.02	98.06%
029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1	$160,839.00	$160,839.00	3.88	15.87	0.00	16.87	$2,713,353.93	1.20	$193,006.80	5.08	$817,062.12	30.11%
032.389	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3-SUELTO	1	$139,288.00	$139,288.00		44.36	0.00	45.36	$6,318,103.68		$0.00	0.00	$0.00	0.00%
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$48,928.00	$48,928.00	18.87	110.06	0.00	111.06	$5,433,943.68	43.54	$2,130,325.12	62.41	$3,053,596.48	56.19%
002.015	EXCAVACIÓN MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1	$16,276.00	$16,276.00		0.00	1.00	0.00	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00%
002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$53,121.00	$53,121.00	1734.01	2225.28	0.00	2226.28	$118,262,219.88	463.32	$24,612,021.72	2197.33	$116,724,366.93	98.70%
002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1	$76,884.00	$76,884.00		0.00	1.00	0.00	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00%
002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1	$48,473.00	$48,473.00		31.93	0.00	32.93	$1,596,215.89	32.93	$1,596,215.89	32.93	$1,596,215.89	100.00%
033.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 x 0.60 m) Tubo Drenaje Corrugado de 4" con filtro. Incluye relleno piedra filtro, Geotextil NT 3000	ML	1	$182,272.00	$182,272.00	37.00	151.00	0.00	152.00	$27,705,344.00	20.00	$3,645,440.00	57.00	$10,389,504.00	37.50%
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3-SUELTO	1	$44,187.00	$44,187.00	2150.16	2694.39	0.00	2695.39	$119,101,197.93	518.57	$22,914,052.59	2668.73	$117,923,172.51	99.01%
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-SUELTO	1	$54,110.00	$54,110.00	128.58	295.26	0.00	296.26	$16,030,628.60	108.15	$5,851,996.50	236.73	$12,809,460.30	79.91%
BASES															
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1	$152,114.00	$152,114.00	16.76	25.66	0.00	26.66	$4,055,359.24	9.16	$1,393,364.24	25.92	$3,942,794.88	97.22%

023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1	$258,679.00	$258,679.00	112.80	111.80	0.00	112.80	$29,178,991.20		$0.00	112.80	$29,178,991.20	100.00%
023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1	$265,563.00	$265,563.00		0.00	1.00	0.00	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00%
023.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1	$261,458.00	$261,458.00	61.71	88.69	0.00	89.69	$23,450,168.02	15.68	$4,099,661.44	77.39	$20,234,234.62	86.29%
023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1	$254,574.00	$254,574.00	736.56	1056.04	0.00	1057.04	$269,094,900.96	319.38	$81,305,844.12	1055.94	$268,814,869.56	99.90%
CAPA DE RODADURA															
023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK	M3	1	$1,602,665.00	$1,602,665.00		0.00	1.00	0.00	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00%
033.117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	1	$1,392,813.00	$1,392,813.00	202.65	540.40	0.00	541.40	$754,068,958.20	152.06	$211,791,144.78	354.71	$494,044,699.23	65.52%
023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1	$556,961.00	$556,961.00		0.00	1.00	0.00	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00%
023.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE PARA CONCRETOS Y PAVIMENTOS RIGIDOS	KG	1	$33,192.00	$33,192.00		0.00	1.00	0.00	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00%
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	1	$8,011.00	$8,011.00	752.00	2664.40	0.00	2665.40	$21,352,519.40		$0.00	752.00	$6,024,272.00	28.21%
023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 según norma INVIAS. Extendido y compactado	M3	1	$1,765,788.00	$1,765,788.00	56.40	198.91	0.00	199.91	$352,998,679.08		$0.00	56.40	$99,590,443.20	28.21%

023.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3-SUELTO	1	$1,873,461.00	$1,873,461.00		0.00	1.00	0.00	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00%
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 mm profundidad un tercio del espesor	ML	1	$13,355.00	$13,355.00	527.78	1315.39	0.00	1316.39	$17,580,388.45	230.35	$3,076,324.25	758.13	$10,124,826.15	57.59%
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1	$15,979.00	$15,979.00	527.78	1315.39	0.00	1316.39	$21,034,595.81	230.35	$3,680,762.65	758.13	$12,114,159.27	57.59%
ANDENES Y SARDINELES															
032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1	$146,385.00	$146,385.00	137.74	235.74	0.00	236.74	$34,655,184.90		$0.00	137.74	$20,163,069.90	58.18%
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1	$104,053.00	$104,053.00	156.92	312.97	0.00	313.97	$32,669,520.41		$0.00	156.92	$16,327,996.76	49.98%
021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1	$215,706.00	$215,706.00		0.00	1.00	0.00	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00%
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1	$11,946.00	$11,946.00	115.15	224.15	0.00	225.15	$2,689,641.90		$0.00	115.15	$1,375,581.90	51.14%
006.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1	$42,045.00	$42,045.00		209.00	0.00	210.00	$8,829,450.00	210.00	$8,829,450.00	210.00	$8,829,450.00	100.00%
ACERO															
AB1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1	$9,794.00	$9,794.00	3291.84	6266.87	0.00	6267.87	$61,387,518.78	464.68	$4,551,075.92	3756.52	$36,791,356.88	59.93%
023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1	$21,899.00	$21,899.00	249.77	531.92	0.00	532.92	$11,670,415.08	212.40	$4,651,347.60	462.17	$10,121,060.83	86.72%
023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1	$19,802.00	$19,802.00	1307.62	2430.79	0.00	2431.79	$48,154,305.58	1067.04	$21,129,526.08	2374.66	$47,023,017.32	97.65%

SEÑALIZACIÓN															
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1	$97,600.00	$97,600.00		234.30	0.00	235.30	$22,965,280.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00%
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms)	ML	1	$11,403.00	$11,403.00		2551.62	0.00	2552.62	$29,107,481.24		$0.00	0.00	$0.00	0.00%
VARIOS															
024.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND	1	$1,775,927.00	$1,775,927.00		0.00	0.00	1.00	$1,775,927.00	1.00	$1,775,927.00	1.00	$1,775,927.00	100.00%
024.088	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1	$566,303.00	$566,303.00		0.00	1.00	0.00	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00%
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1	$119,215.00	$119,215.00	5.00	17.00	0.00	18.00	$2,145,870.00		$0.00	5.00	$596,075.00	27.78%
001.083	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (después de 50m de acarreo libre)	M3 - HM	1	$91,869.00	$91,869.00		0.00	1.00	0.00	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00%
001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1	$100,000.00	$100,000.00	65.00	129.00	0.00	130.00	$13,000,000.00	20.00	$2,000,000.00	85.00	$8,500,000.00	65.38%
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1	$100,000.00	$100,000.00	26.00	91.00	0.00	92.00	$9,200,000.00	58.00	$5,800,000.00	84.00	$8,400,000.00	91.30%
030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1	$153,996.00	$153,996.00	171.00	342.00	0.00	343.00	$52,820,628.00	59.00	$9,085,764.00	230.00	$35,419,080.00	67.06%
032.390	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1	$25,136.00	$25,136.00		0.00	1.00	0.00	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00%
032.391	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1	$15,710.00	$15,710.00		0.00	1.00	0.00	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00%
032.392	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1	$18,852.00	$18,852.00		0.00	1.00	0.00	$0.00		$0.00	0.00	$0.00	100.00%

032.393	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1	$11.782,00	$11.782,00		0,00	1,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$0,00	100,00%
TOTAL					$13.266.971,00					$2.200.000.000,00		$448.856.269,09		$1.479.801.230,78	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$2.200.000.000,00		VALOR ANTICIPO	$440.000.000,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$1.030.944.961,69		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$206.188.992,34	
VALOR PRESENTE ACTA	$448.856.269,09		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$89.771.253,82	
SALDO POR EJECUTAR	$720.198.769,22		SALDO POR AMORTIZAR	$144.039.753,84	
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$720.198.769,22		SUMAS IGUALES	$144.039.753,84	

VALOR PRESENTE ACTA	$448.856.269,09		VALOR A PAGAR EN LETRAS	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINCE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS
AMORTIZACION ANTICIPO	$89.771.253,82			
VALOR A PAGAR	$359.085.015,27			

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: JEISON DAVID MANCHEGO (R.L. CONSORCIO MHM)
C.C. 1.102.859.752
CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: GILDARDO OCAMPO MONTES
C.C. 79,,716,197
INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.
Comuniquese con la Alcaldia de Manizales al telefono 8879700, a la linea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co