ACTA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATO No.	AO 024 DE 2025/ 04 AGOSTO 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	IP-035-2025
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA Y SU ESTRUCTURA, DESTINADA A LA PROTECCIÓN CONTRA AGUA, SOL Y VIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL CUARTO PISO DEL BLOQUE A DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CÚCUTA
LOCALIZACIÓN	PALACIO DE JUSTICIA DE CÚCUTA
VALOR	$ 129.132.976,80
PLAZO	2 MESES
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	02 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	EMR S.A.S. ZOMAC
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CUBIERTA 2025
SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA	JONATHAN JADYR BAUTISTA CABALLERO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	29 DE SEPTIEMBRE

El Representante Legal EMR S.A.S. ZOMAC, JOHANN WALDIR MOYANO SOLANO en calidad de CONTRATISTA, el Representante Legal DIEGO MANUEL CRISTIANO LOMBANA del CONSORCIO CUBIERTA 2025, en calidad de INTERVENTORÍA EXTERNA, suscriben la presente acta y dejan constancia del inicio de las labores contratadas

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los 29 días, del mes de septiembre de 2025 por los que en ella intervinieron.

JOHANN M.
JOHANN WALDIR MOYANO SOLANO
Representante Legal
EMR S.A.S. ZOMAC
Contratista de obra

DIEGO CRISTIANO
DIEGO MANUEL CRISTIANO LOMBANA
Representante Legal
CONSORCIO CUBIERTA 2025
Contratista de Interventoría

Visto Bueno
Supervisor