Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-029**
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	x	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	x
PARCIAL		**FINAL**	x

INFORME No:	1 FINAL		FECHA:	**18**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2025**		
PERIODO: DEL	**19**	de	**AGOSTO**	de	**2025**	AL	**3**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**CO1.PCCNTR.8204918/2814**	DE	**2025**	FECHA:	**15**	de	**AGOSTO**	de	**2025**		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 106.960.000,00**			RPC	**6306**					
REGISTRO BP y P No.	**202500000030055**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**EVEGO PRODUCCION DE EVENTOS Y LOGISTICA S.A.S**									

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO "BOYACÁ 2050, PUENTE AL FUTURO", EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA LA VIGENCIA 2025.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	JOSE MARIA ROJAS FIGUEREDO
Teléfono: 3113286204	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	19	08	2025
PLAZO INICIAL	UN (1) MES		
PLAZO CON ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	18	08	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	3	09	2025

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	19	08	2025	
ACTA DE RECIBO FINAL	3	09	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N/A		N/A	N/A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N/A		N/A

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Suministrar e instalar los elementos objeto del presente contrato en los plazos establecidos y bajo las condiciones económicas y técnicas contenidas en la propuesta presentada.	Los elementos objeto del contrato se suministraron e instalaron en los plazos establecidos y las condiciones técnicas y económicas acordadas.	X			Actividad realizada dentro de los plazos establecidos.
Garantizar el cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las condiciones establecidas en el contrato, en la forma y el tiempo pactado.	Se dio cumplimiento íntegro a todas las condiciones estipuladas en el contrato, en tiempo y forma.	X			Se cumplieron todas las condiciones estipuladas en el contrato, en tiempo y forma.
Contar con los recursos físicos, tecnológicos y personal técnico idóneo y capacitado para la instalación, montaje, operación, traslado de equipos, suministro de materiales y desmontaje del mismo.	Se dispuso de los recursos físicos, tecnológicos y humanos necesarios para la instalación, montaje, operación, traslado y desmontaje de los equipos contratados.	X			Se evidenció personal capacitado y equipos adecuados para las actividades.

El contratista cubrirá los requerimientos necesarios para el desarrollo del evento donde se cumpla con la Logística general (coordinación, seguridad privada, personal de apoyo, transporte, aseo, puntos ecológicos), la Infraestructura física y técnica (tarimas, carpas, sonido, mobiliario, baños portátiles, zonas VIP) entre otros.	Se cumplió con todos los requerimientos logísticos y técnicos para el desarrollo del evento, incluyendo infraestructura, seguridad, transporte y demás elementos.	X			La logística general del evento fue adecuada y cumplió con los estándares requeridos.
Realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las actividades descritas en el presente contrato, según las especificaciones técnicas requeridas por el Departamento de Boyacá.	Se adelantaron las acciones necesarias para cumplir con los requerimientos técnicos exigidos por el Departamento de Boyacá, asegurando su correcta ejecución.	X			Las actividades técnicas se ejecutaron conforme a las especificaciones solicitadas.
El contratista deberá entregar un cronograma detallado de ejecución desde la firma del acta de inicio hasta el desmontaje final.	No aplica	X			
Suscribir con el supervisor las actas requeridas para el cumplimiento del contrato.	Se suscribieron las actas requeridas para garantizar el cumplimiento contractual.	X			Se suscribieron las actas requeridas para garantizar el cumplimiento contractual.
Vigilar el cumplimiento de las especificaciones consagradas en el presente estudio previo.	Estuvimos en el lugar del evento vigilando el cumplimiento de todas las especificaciones estipuladas en el estudio previo.	X			La supervisión se efectuó y acorde con los requerimientos técnicos establecidos.

Atender las consultas y sugerencias que el supervisor sugiera respecto al cumplimiento del contrato. Suministrar toda la logística necesaria para llevar a cabo la realización de evento según los requerimientos del supervisor del contrato.	Se hicieron sugerencias de manera oportuna para cumplir adecuadamente el contrato.	X			Buena disposición para el trabajo colaborativo con la supervisión técnica.
Informar oportunamente al supervisor las novedades que puedan ocasionar demoras en la ejecución del contrato.	Se atendieron las novedadades relevante en la ejecución contractual.				
Constituir las garantías contractuales exigidas por el Departamento de Boyacá	Se constituyeron en tiempo y forma todas las garantías contractuales exigidas, de acuerdo a lo indicado en la plataforma SECOP.				
Las demás que sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el área de desempeño y conlleven con el cumplimiento de los objetos propuestos.	Se ejecutaron eficazmente las demás funciones asignadas conforme a los objetivos propuestos.				


INFORME TÉCNICO

El contratista cumplió de manera satisfactoria con el objeto del contrato.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**100,0%**



El contrato se ejecutó de acuerdo a las actividades pactadas en el contrato

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se da por ejecutado y finalizado en un 100% el objeto contractual, recomendando la aprobación del mismo y el trámite de pago correspondiente.

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	26200007398	FIDUCIA No.:	N/A	BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	N/A				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	EVEGO PRODUCCION DE EVENTOS Y LOGISTICA				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	100	3	09	2025	$ 106.960.000,00
TOTAL					**$ 106.960.000,00**

INFORME JURÍDICO

Se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades de carácter jurídico, cumpliéndose en su totalidad con las obligaciones pactadas.

OBSERVACIONES:

El contrato termina antes dela fecha establecida en el acta de inicio por cumplimiento del objeto social.

JOSE MARIA ROJAS FIGUEREDO
SUPERVISOR

Gobernación de Boyacá
Contratación
PUBLICADO
ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA
Fecha: 22-09-2025