ACTA DE AUDIENCIA DE DESCARGOS Y DECISIÓN (ART. 86, LEY 1474 DE 2011) – PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 00-194-2024 SUSCRITO CON GENERAL SERVICIOS S&G SAS, NIT 901.302.556 -8, PROCESO DE CONTRATACIÓN SAMC-00- 011-2024 Sesión 4

Sesión No.	**4**	**Fecha:**	**19/09/2025**
Hora Inicio:	**2:37 p-.m.**	**Hora final:**	**2:52p.m.**
Contrato No.:	00-194-2024	**Fecha de suscripción:**	31/10/2024
Objeto:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE LETICIA		
Contratista:	GENERAL SERVICIOS S&G SAS		
NIT o CC contratista	901.302.556 -8		
Valor del contrato:	$1.208.292.075	**Vigencia[1] 2024**	$1.208.292.075
Adición valor:	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A
Reducción valor:	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A
Valor actual del contrato:			$1.208.292.075
CDP[2]:	45424 por $ 1.300.000.000 del 2024/08/05)	**CRP[3]:**	299924 por $1.208.292.075 del 2024/11/05)
Plazo de ejecución del contrato:	Hasta el 30/09/2025	**Fecha de acta inicio:**	20/11/2024
		Fecha de terminación inicial:	31/12/2024
		Plazo Prórroga modificatorio No. 1	Hasta el 31 de marzo de 2025
		Plazo Prórroga modificatorio No. 2	Hasta el 30 de septiembre de 2025
		Fecha de terminación:	30/06/2025
	N/A	**Fecha inicio:**	N/A

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

Plazo cláusula de pervivencia:		**Fecha de terminación:**	N/A
Garantía de Cumplimiento No.	560- 47-994000184138	**Aseguradora:**	Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha aprobación garantía:	4/07/2025	**NIT aseguradora:**	860.524.654-6
Nombre del Supervisor y del Apoyo a la Supervisión	Mediante oficio No. 100151189-1650 del 18/11/2024 la subdirectora de Compras y Contratos asignó la función de Supervisor a Héctor Fernando Briceño Casas, Gestor 1 y John Andrés Rojas Martínez, Gestor 2 de la Coordinación de Infraestructura. Este oficio le fue comunicado a los funcionarios el 19/11/2024 y se encuentra publicado en SECOP II.		

ORDEN DEL DÍA:

1	Identificación de los asistentes a la audiencia	Sesión 1	12/09/2025
2	Circunstancias de hecho que motivan la actuación	Sesión 1	12/09/2025
3	Enunciación de posibles normas o cláusulas violadas	Sesión 1	12/09/2025
4	Enunciación de las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación	Sesión 1	12/09/2025
5	Pruebas del posible incumplimiento	Sesión 1	12/09/2025
6	Descargos del contratista	Sesión 2	17/09/2025
7	Intervención de la aseguradora del contrato SEGUROS MUNDIAL	Sesión 2	17/09/2025
8	Intervención del Supervisor	Sesión 2	17/09/2025
9	Pruebas	Sesión 2	17/09/2025
9.1.	Recaudo de pruebas Testimonio – Interrogatorio de Parte	Sesión 3	18/09/2025
9.2.	Recaudo de pruebas Interrogatorio de Parte	Sesión 4	19/09/2025

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES A LA AUDIENCIA				
Nombre	**CC**	**Correo electrónico**	**Calidad**	**Participa**
Angie Kathalina Carpetta Mejía	1023965126 TP 371848	notificaciones@gha.com.co	Apoderada de la aseguradora	virtual
Héctor Fernando Briceño Casas	79051835	hbricenoc@dian.gov.co	Supervisor	presencial
John Andrés Rojas Martínez	79920667	jrojasm@dian.gov.co	Supervisor	virtual
Luis Fernando Ortiz González	91247241	lortizg@dian.gov.co	Asesor 4 Dirección General	presencial
Sylvia Juliana Pineda Sánchez	1.093.536.364	spinedas@dian.gov.co	Funcionaria Subdirección Compras y Contratos	presencial
Rossy Liliana Ascencio Pachon	52.517.878	rascenciop @dian.gov.co	Funcionaria Subdirección Compras y Contratos	virtual
Myriam Marleny Bernal Munevar	52.880.799	mbernalm@dian.gov.co	Funcionaria Subdirección Compras y Contratos	presencial
Gisela Cecilia Márquez Pérez	50930468	gmarquezp@dian.gov.co	Subdirectora de Compras y Contratos	presencial

En la sesión 3 de la audiencia celebrada el 18 de septiembre de 2025 se recaudó el testimonio del señor Richard Silva solicitado por la apoderada de la Aseguradora doctora Angie Kathalina Carpetta Mejía.

Luego, en el transcurso de la diligencia y previo a la recepción del interrogatorio del señor Armando Eliécer Barros Aragón, Representante Legal del contratista que fue decretado de oficio por la Subdirectora de Compras y Contratos, se suspendió la audiencia para continuarla a las 3:30 p.m.

Según se dejó constancia en acta de la sesión 3, siendo las 2:35 p.m. el señor Barros Aragón a través de comunicación electrónica se excusó de asistir a la diligencia y, en consecuencia; la Subdirectora de Compras y Contratos por única vez fijó nueva fecha y hora para su declaración que por solicitud de la apoderada de la Aseguradora quedó establecida para el día 19 de septiembre de 2025 a las 2:00 p.m.

Siendo las 2:44 p.m., se deja constancia que el representante legal de la contratista **GENERAL SERVICIOS S&G SAS, NIT 901.302.556 -8,** Armando Eliécer Barros Aragón, no responde el llamado que se le realiza desde la Subdirección de Compras y Contratos.

Por otra parte, se deja constancia que el día 18 de septiembre de 2025 se autorizó al testigo Richard Silva la incorporación de documentos pruebas expuestas por este en su declaración y hasta este momento no ha remitido las documentales.

En este sentido, se suspende la audiencia, y no se fijará nueva fecha para la recepción de la declaración del Representante Legal del contratista.

Se suspende la audiencia para que continúe el 22 de septiembre de 2025 en el piso 8 del Edificio Sendas ubicado en la carrera 7 No. 6 C – 54 de Bogotá D.C. a las 4:00 p.m..

La apoderada solicita el uso de la palabra y pide que se revise que el término que tiene el testigo para aportar documentos. La Subdirectora aclara que en efecto el término se concedió hasta las 12:00 p.m.

En cumplimiento del artículo 35 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, de la audiencia se deja constancia en acta, que aprobada y firmada a continuación:

Nombre	Firma
Angie Kathalina Carpetta Mejía	VIRTUAL
Héctor Fernando Briceño Casas	
Luis Fernando Ortiz González	
John Andrés Rojas Martínez	VIRTUAL

Sylvia Juliana Pineda Sánchez	
Myriam Marleny Bernal Munevar	
Rossy Liliana Ascencio Pachon	VIRTUAL
Gisela Cecilia Márquez Pérez	

Versión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Descripción de cambios
1	11/10/2023		Versión Inicial

Elaboró:	Rossy Liliana Ascencio Pachon **Elaboración técnica**	Inspector IV	Subdirección de Compras y Contratos
	Lina C Mendieta Cano **Elaboración Metodológica**	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
Revisó:	Cielo Alexandra Vega Navarro	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos
Aprobó:	Cielo Alexandra Vega Navarro	Subdirector	Subdirección de Compras y Contratos