ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V6

FECHA:	jun-25	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. Contrato:	6749-2023	Contratista:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula de Ciudadania o NIT:	19338690-3
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO					
Objeto del Contrato:	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS - CARPINTERÍA EN ACERO, ALUMINIO – CERRAJERÍA, PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA		Representante Legal:	JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ	Cedula de Ciudadania:	19338690
		Asesor Comercial:		Teléfono:	2309650
		Dirección:	CALLE 49 A No. 37 - 19 SUR	Celular:	3134782194
		E mail:	juanaguilloncarpinteria@hotmail.com	Pagina WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (diligenciar lo que aplique, ingresar filas en caso que se requiera , ocultar filas en caso de no diligenciarlas)		Nombres y Apellidos:	EDWIN BAUTISTA GARCIA	Cedula de Ciudadania:	79.904.572
		Cargo/Perfil del Supervisor:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	Area o Dependencia:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
		Dirección:	CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR	Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
		Correo electrónico:	dir.administrativa@subredsur.gov.co	Celular:	317 442 63 14
		NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ANDRES RICARDO CARDOSO TORRES	Cedula de Ciudadania:	80.812.750
		CARGO / PERFIL	PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA	Area o Dependencia:	Recursos Fisicos
		Correo electrónico:	supervicion.recursosfisicos@subred.gov.co	Celular:	3012712165

Fecha de Acta de inicio:	8 de junio de 2023	Fecha de Terminación Inicial:	7 de septiembre de 2023	Plazo Inicial:	3 MESES
Valor inicial del Contrato:	$ 108.000.000	Valor en letras	SON: CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE.		
Descripción del Rubro:	MANTENIMIENTO ESE			Código del Rubro:	4212020200803
Descripción del Rubro:				Código del Rubro:	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.:	1371			Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	28/04/2023
Certificado de Registro Presupuestal No.:	20028			Fecha de Registro Presupuestal:	01/06/2023

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

No. de Adicion:	Valor de la Adición:	Fecha de suscripción de la Adición:	No. Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha de la Disponibilidad:	Certificado de Registro Presupuestal No.:	Fecha del Registro:	CODIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 40.000.000	18/01/2024	202	12/01/2024	6055	19/01/2024	4212020200803
2	$ 30.000.000	24/04/2024	1067	17/04/2024	19710	25/04/2024	4212020200803
3	$ 30.000.000	24/06/2024	1619	20/06/2024	25987	26/06/2024	4212020200803
4	$ 60.000.000	30/08/2024	2242	27/08/2024	2084	11/01/2025	4212020200803
5	$ 20.000.000	15/01/2025	145	03/01/2025	12771	03/01/2025	4212020200803
6	$ 15.000.000	28/04/204	723	14/04/2025	18934	14/04/20258	4212020200803
7	$ 15.000.000	22/05/2025	883	16/05/2025	19846	16/05/2025	4212020200803
8	$ 33.000.000	270/6/2025	1116	24/06/2025	21179	26/06/2025	4212020200803

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°DE ADICION	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	3 MESES Y 23 DIAS	14/08/2023	08/09/2023	31/12/2023
2	PRORROGA	1 MES	30/11/2023	01/01/2024	31/01/2024
3	PRORROGA	3 MESES	18/01/2024	01/02/2024	30/04/2024
4	PRORROGA	2 MESES	24/04/2024	01/05/2024	30/06/2024
5	PRORROGA	2 MESES	24/06/2024	01/07/2024	31/08/2024
6	PRORROGA	3 MESES	30/08/2024	01/09/2024	30/11/2024
7	PRORROGA	1 MES Y 15 DIAS	26/11/2025	01/12/2024	15/01/2024
8	PRORROGA	1 MES Y 15 DIAS	15/01/2025	16/01/2025	28/02/2025
9	PRORROGA	1 MES	24/02/2025	01/03/2025	31/03/2025
10	PRORROGA	1 MES	31/03/2025	01/04/2025	30/04/2025
11	PRORROGA	1 MES	28/04/2025	0/05/2025	31/05/2025
12	PRORROGA	1 MES Y 15 DIAS	27/06/2025	01/07/2025	15/08/2025

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

Item	Fecha de factura y/o cuenta de cobro	Numero de factura y/o cuenta de cobro	No entrada almacén	Valor de factura y/o cuenta de cobro	Saldo del contrato	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	24/07/2023	CARP 2015	N/A	$ 5.634.650,00	$ 102.365.350	504724	07/12/2023	$ 5.634.650,00
2	24/07/2023	CARP 2017	N/A	$ 3.094.000	$ 99.271.350	504724	07/12/2023	$ 3.094.000,00
3	24/07/2023	CARP 2018	N/A	$ 17.055.437	$ 82.215.913	504724	07/12/2023	$ 17.055.437,00
4	24/07/2023	CARP 2019	N/A	$ 450.000	$ 81.765.913	504724	07/12/2023	$ 450.000,00

5	24/07/2023	CARP 2020	N/A	$ 416.500	$ 81.349.413	504724	07/12/2023	$ 416.500,00
6	25/07/2023	CARP 2021	N/A	$ 3.836.227	$ 77.513.186	504724	07/12/2023	$ 3.836.227,00
7	05/09/2023	CARP 2037	N/A	$ 10.685.010	$ 66.828.176	527085	13/02/2024	$ 10.685.010
8	05/09/2023	CARP 2038	N/A	$ 3.301.060	$ 63.527.116	527085	13/02/2024	$ 3.301.060
9	05/09/2023	CARP 2039	N/A	$ 6.783.000	$ 56.744.116	527085	13/02/2024	$ 6.783.000
10	21/09/2023	CARP 2054	N/A	$ 4.879.000	$ 51.865.116	527085	13/02/2024	$ 4.879.000
11	21/09/2023	CARP 2055	N/A	$ 1.513.680	$ 50.351.436	527085	13/02/2024	$ 1.513.680
12	21/09/2023	CARP 2057	N/A	$ 1.100.000	$ 49.251.436	527085	13/02/2024	$ 1.100.000
13	22/09/2023	CARP 2060	N/A	$ 8.762.839	$ 40.488.597	527085	13/02/2024	$ 8.762.839
14	03/10/2023	CARP 2064	N/A	$ 4.600.000	$ 35.888.597	534295	08/04/2024	$ 4.600.000
15	19/10/2023	CARP 2068	N/A	$ 2.100.000	$ 33.788.597	534295	08/04/2024	$ 2.100.000
16	19/10/2023	CARP 2069	N/A	$ 1.526.223	$ 32.262.374	534295	08/04/2024	$ 1.526.223
17	21/11/2023	CARP 2088	N/A	$ 1.428.000	$ 30.834.374	545428	10/05/2024	$ 1.428.000
18	21/11/2023	CARP 2089	N/A	$ 2.939.188	$ 27.895.186	545428	10/05/2024	$ 2.939.186
19	21/11/2023	CARP 2091	N/A	$ 3.570.000	$ 24.325.186	545428	10/05/2024	$ 3.570.000
20	21/11/2023	CARP 2092	N/A	$ 700.000	$ 23.625.186	545428	10/05/2024	$ 700.000
21	21/11/2023	CARP 2093	N/A	$ 535.500	$ 23.089.686	545428	10/05/2024	$ 535.500
22	24/11/2023	CARP 2094	N/A	$ 9.620.317	$ 13.469.369	545428	10/05/2024	$ 9.620.317
23	11/12/2023	CARP 3004	N/A	$ 2.827.440	$ 10.641.929	546586	30/05/2024	$ 2.827.440
24	11/12/2023	CARP 3005	N/A	$ 6.157.000	$ 4.484.929	546586	30/05/2024	$ 6.157.000
25	13/12/2023	CARP 3007	N/A	$ 1.302.474	$ 43.182.455	546586	30/05/2024	$ 1.302.474
26	26/01/2024	CARP 3011	N/A	$ 4.862.602	$ 38.319.853	551753	17/06/2024	$ 4.862.602
27	14/03/2024	CARP 3015	N/A	$ 525.123	$ 37.794.730	563031	16/08/2024	$ 525.123
28	14/03/2024	CARP 3016	N/A	$ 5.712.000	$ 32.082.730	563031	16/08/2024	$ 5.712.000
29	14/03/2024	CARP 3017	N/A	$ 297.500	$ 31.785.230	563031	16/08/2024	$ 297.500
30	14/03/2024	CARP 3019	N/A	$ 98.175	$ 31.687.055	563031	16/08/2024	$ 98.175
31	14/03/2024	CARP 3020	N/A	$ 112.526	$ 31.574.529	563031	16/08/2024	$ 112.526
32	14/03/2024	CARP 3021	N/A	$ 567.416	$ 31.007.113	563031	16/08/2024	$ 567.416
33	14/03/2024	CARP 3022	N/A	$ 135.660	$ 30.871.453	563031	16/08/2024	$ 135.660
34	14/03/2024	CARP 3023	N/A	$ 39.413	$ 30.832.040	563031	16/08/2024	$ 39.413
35	14/03/2024	CARP 3024	N/A	$ 2.857.000	$ 27.975.040	563031	16/08/2024	$ 2.857.000
36	14/03/2024	CARP 3025	N/A	$ 9.305.800	$ 18.669.240	563031	16/08/2024	$ 9.305.800
37	14/03/2024	CARP 3026	N/A	$ 1.511.300	$ 17.157.940	563031	16/08/2024	$ 1.511.300
38	18/03/2024	CARP 3027	N/A	$ 4.664.943	$ 12.492.997	563031	16/08/2024	$ 4.664.943
39	18/03/2024	CARP 3028	N/A	$ 1.380.638	$ 41.112.359	563031	16/08/2024	$ 1.380.638
40	17/05/2024	CARP 3034	N/A	$ 350.000	$ 40.762.359	573838	23/10/2024	$ 350.000
41	17/05/2024	CARP 3035	N/A	$ 350.000	$ 40.412.359	573838	23/10/2024	$ 350.000
42	17/05/2024	CARP 3037	N/A	$ 747.500	$ 39.664.859	573838	23/10/2024	$ 747.500
43	17/05/2024	CARP 3038	N/A	$ 280.000	$ 39.384.859	573838	23/10/2024	$ 280.000
44	17/05/2024	CARP 3039	N/A	$ 2.805.000	$ 36.579.859	573838	23/10/2024	$ 2.805.000
45	21/05/2024	CARP 3041	N/A	$ 7.445.699	$ 29.134.160	573838	23/10/2024	$ 7.445.699
46	21/05/2024	CARP 3042	N/A	$ 3.800.000	$ 25.334.160	573838	23/10/2024	$ 3.800.000
47	21/05/2024	CARP 3043	N/A	$ 720.000	$ 24.614.160	573838	23/10/2024	$ 720.000
48	12/06/2024	CARP 3046	N/A	$ 2.583.347	$ 22.030.813	585202	11/12/2024	$ 2.410.675
49	12/06/2024	CARP 3047	N/A	$ 7.596.960	$ 14.433.853	585202	11/12/2024	$ 7.089.177
50	12/06/2024	CARP 3048	N/A	$ 2.011.409	$ 12.422.444	585202	11/12/2024	$ 1.876.967
51	12/06/2024	CARP 3049	N/A	$ 4.614.880	$ 37.807.564	585202	11/12/2024	$ 4.306.419
52	18/07/2024	CARP 3079	N/A	$ 5.400.000	$ 32.407.564	595535	16/01/2025	$ 5.039.062
53	18/07/2024	CARP 3080	N/A	$ 6.300.000	$ 26.107.564	595535	16/01/2025	$ 5.878.906
54	18/07/2024	CARP 3081	N/A	$ 2.765.322	$ 23.342.242	595535	16/01/2025	$ 2.580.487
55	18/07/2024	CARP 3082	N/A	$ 2.751.651	$ 20.590.591	595535	16/01/2025	$ 2.567.730
56	21/08/2024	CARP 3093	N/A	$ 4.045.595	$ 16.544.996	596570	05/02/2025	$ 3.775.187
57	21/08/2024	CARP 3095	N/A	$ 9.034.180	$ 7.510.816	596570	05/02/2025	$ 8.430.332
58	22/08/2024	CARP 3096	N/A	$ 4.564.495	$ 82.946.321	596570	05/02/2025	$ 4.245.403
59	23/09/2024	CARP 3112	N/A	$ 2.800.000	$ 80.146.321	596692	05/02/2025	$ 2.612.847
60	23/09/2024	CARP 3113	N/A	$ 750.000	$ 79.396.321	596692	05/02/2025	$ 699.870
61	23/09/2024	CARP 3114	N/A	$ 1.927.800	$ 77.468.521	596692	05/02/2025	$ 1.798.945
62	04/10/2024	CARP 3124	N/A	$ 7.643.300	$ 69.825.221	603220	19/02/2025	$ 7.132.419
63	04/10/2024	CARP 3125	N/A	$ 2.400.000	$ 67.425.221	603220	19/02/2025	$ 2.239.583
64	23/10/2024	CARP 3126	N/A	$ 233.240	$ 67.191.981	603220	19/02/2025	$ 217.650
65	23/10/2024	CARP 3127	N/A	$ 1.280.000	$ 65.911.981	603220	19/02/2025	$ 1.194.444
66	23/10/2024	CARP 3128	N/A	$ 11.995.200	$ 53.916.781	603220	19/02/2025	$ 11.193.437
67	08/12/2024	CARP 3134	N/A	$ 3.909.412	$ 50.007.369	608789	18/03/2025	$ 3.648.105
68	08/12/2024	CARP 3135	N/A	$ 350.000	$ 49.657.369	608789	18/03/2025	$ 326.606
69	24/01/2025	CARP 3141	N/A	$ 2.692.637	$ 46.964.732	614253	22/04/2025	$ 2.512.660
70	24/01/2025	CARP 3141	N/A	$ 452.200	$ 46.512.532	614253	22/04/2025	$ 421.975
71	24/01/2025	CARP 3143	N/A	$ 2.818.500	$ 63.696.032	614253	22/04/2025	$ 2.628.244
72	21/02/2025	CARP 3154	N/A	$ 5.866.668	$ 57.809.364	620735	10/06/2025	$ 5.493.202
73	21/02/2025	CARP 3155	N/A	$ 3.095.990	$ 54.713.374	620735	10/06/2025	$ 2.889.053
74	21/02/2025	CARP 3156	N/A	$ 2.237.200	$ 52.476.174	620735	10/06/2025	$ 2.087.665
75	21/02/2025	CARP 3157	N/A	$ 285.600	$ 52.190.574	620735	10/06/2025	$ 266.510
76	21/02/2025	CARP 3158	N/A	$ 706.860	$ 51.483.714	620735	10/06/2025	$ 659.613
77	21/03/2025	CARP 3167	N/A	$ 2.261.000	$ 49.222.714	626342	10/07/2025	$ 2.109.874
78	21/03/2025	CARP 3169	N/A	$ 6.314.140	$ 42.908.574	626342	10/07/2025	$ 5.892.101
79	21/03/2025	CARP 3171	N/A	$ 1.666.000	$ 41.242.574	626342	10/07/2025	$ 1.554.644
80	26/03/2025	CARP 3184	N/A	$ 1.666.000	$ 39.576.574	626342	10/07/2025	$ 1.554.644
81	26/03/2025	CARP 3185	N/A	$ 523.898	$ 39.052.676	626342	10/07/2025	$ 488.881
82	09/04/2025	CARP 3186	N/A	$ 4.522.000	$ 34.530.676			
83	09/04/2025	CARP 3187	N/A	$ 29.065.750	$ 5.464.926			
84	09/05/2025	CARP 3190	N/A	$ 3.808.000	$ 16.656.926			
85	09/05/2025	CARP 3191	N/A	$ 2.856.000	$ 13.800.926			

86	09/05/2025	CARP 3192	N/A	$ 2.856.000	$ 10.944.926			
87	09/05/2025	CARP 3193	N/A	$ 892.500	$ 10.052.426			
88	09/05/2025	CARP 3194	N/A	$ 2.931.184	$ 7.121.242			
89	09/05/2025	CARP 3195	N/A	$ 476.000	$ 6.645.242			
90	10/06/2025	CARP 3207	N/A	$ 1.227.057	$ 20.416.185			
91	10/06/2025	CARP 3208	N/A	$ 3.332.000	$ 17.086.185			
92	10/06/2025	CARP 3209	N/A	$ 801.977	$ 16.284.208			
93	10/06/2025	CARP 3210	N/A	$ 952.000	$ 15.332.208			
94	10/07/2025	CARP 3215	N/A	$ 23.127.765	$ 25.204.443			
95	10/07/2025	CARP 3216	N/A	$ 2.856.000	$ 22.348.443			
96	16/07/2025	CARP 3218	N/A	$ 2.261.000	$ 20.087.443			
97	16/07/2025	CARP 3219	N/A	$ 2.254.286	$ 17.833.155			
				$ 322.667.792				$ 261.209.157,00

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 108.000.000	VALOR PAGADO	261.209.157
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 263.000.000	SALDO POR PAGAR	61.458.635
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 371.000.000	SALDO A REINTEGRAR	0

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los materiales en la fecha y hora indicados por el Supervisor del Contrato.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
2	Garantizar que los materiales sean originales, nuevos y de primera calidad.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
3	Realizar y coordinar con el supervisor del contrato la entrega de los materiales requeridos acorde con las especificaciones técnicas y cantidades requeridas por el Supervisor del contrato	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
4	Cuando la Subred Sur requiera materiales que no se encuentren incluidos en el listado, el contratista presentará cotización de los mismos para aprobación por parte del supervisor del contrato y posterior entrega del mismo en las cantidades y referencias requeridas	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
5	Realizar los cambios de los materiales que sean necesarios cuando el elemento no sea de la calidad, referencia o presentación requerida por la Subred Sur o cuando se encuentre defectuoso o presenten fallas, el cambio debe realizarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha de observación del hecho.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
6	Atender todos los requerimientos y solicitudes realizadas por el Supervisor del contrato	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
7	Asumir durante el periodo contractual la garantía y el remplazo a sus expensas, sin costo alguno para la Subred Sur de todos los materiales que resulten de mala calidad, re manufacturados o con defectos de fábrica.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
8	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los materiales objeto del contrato.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
9	Suministrar las fichas técnicas, manuales de instrucciones de preservación de los materiales requeridos por la Subred Sur, (cuando el elemento lo requiera o lo presenten).	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
10	Garantizar que el valor de los materiales no exceda en ningún caso los consignados en las listas oficiales de los fabricantes y/o productores nacionales o extranjeros de los productos objeto del contrato	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
11	Garantizar que dispone de un sitio adecuado para atender las solicitudes de pedidos de los materiales solicitados por la Subred Sur.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
12	Mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato y 6 meses más.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
13	Asumir los costos directos e indirectos que se generen del presente contrato, tales como impuestos, tasas, contribuciones, gastos de transportes entre otros.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
14	Informar al supervisor del contrato sobre cualquier modificación o irregularidad que afecte el normal desarrollo del objeto contractual.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
15	Atender de forma inmediata, las solicitudes eventuales o imprevistas que la Subred Sur requi	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
16	Previo acuerdo con el supervisor del contrato, garantizar el cumplimiento de la propuesta allegada la cual hará parte integral del contrato	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
17	Cumplir y establecer con los programas de Seguridad Industrial establecidos por la ley y garantizar que todo el personal vinculado al desarrollo del objeto contractual cuenta con los elementos requeridos para desarrollar sus actividades de forma eficiente.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
18	Exonerar a la Subred Surde toda responsabilidad civil, penal, comercial, contractual y extracontractual por las fallas o pérdidas que presenten en el desarrollo de la ejecución del objeto contractual	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
19	En todo caso queda entendido que el personal que se ocupa para el desarrollo de contrato es subordinado al contratista y no tiene ningún vinculo con la Subred Sur.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
20	Garantizar el Contratista, que será el responsable de la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
21	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
22	Responder por las posibles reclamaciones laborales que puedan originarse en el presente contrato, en calidad de empleador del personal con que preste el servicio.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
23	Cumplir con la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad social de conformidad con lo establecido en las leyes 100 de 1993, 769 de 2002, y decreto 1703 de 2002, del personal que prestara el servicio en desarrollo del contrato suscrito en los montos señalados por la ley, entregando copia de los soportes adjunto con la factura al supervisor del contrato.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
24	La Subred Sur por las dinámicas propias de su labor podrá incluir o excluir, aumentar o disminuir los elementos objeto del contrato, de características y especificaciones similares o diferentes que no se encuentren en el listado, para ello realizará el requerimiento por escrito al contratista, quien remitirá cotización para aprobación y posterior certificación por parte del supervisor del contrato, quien informará los trámites a seguir, así como el lugar, fecha y hora de entrega.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
25	Cumplir con la política de calidad establecida por el contrato	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS

26	Asistir y/o atender ante cualquier requerimiento o reunión programada por la Subred Sur.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
27	Apropiar los lineamientos establecidos en la Política Ambiental y Política de Responsabilidad Social de la Subred Sur E.S.E.	SI		REPORTES - AZ - OFICINA RECUSRSOS FISICOS
OBSERVACIONES:			**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**	**87%**

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	verificados con parafiscales anexas con las facturas				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	**ANDRES CARDOSO TORRES**		**ANEXOS (CD)**		**FECHA:**
FIRMA DEL SUPERVISOR	**EDWIN BAUTISTA GARCIA**		**TOTAL FOLIOS**		**FECHA:**
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		**CARGO/PERFIL**		**FIRMA**	**FECHA:**