INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	30/09/2025
CONSECUTIVO/NÚMERO DEL INFORME	01

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Wilbur Hernández Ruiz
DEPENDENCIA	Oficina de Informática y TIC
CARGO	Líder de Oficina de Informática y TIC

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

NÚMERO DE CONTRATO	CNPO 05-2025
FECHA DE CONTRATO	24/07/2025
CONTRATISTA	FORTION
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.358.977-6
CÓDIGO PROYECTO	PR-4212-2025
NOMBRE DEL PROYECTO	Transformación digital para la sostenibilidad institucional con énfasis en innovación y tecnologías emergentes
VALOR	$ 4.340.000
PLAZO	1 MES
FECHA ACTA DE INICIO	24/07/2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	24/08/2025
ADICIÓN	
SUSPENSIÓN	
OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para realizar la implementación de medidas de seguridad Veeam Backup & Replication como solución integral de protección de datos del Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo del objeto contractual pactado entre las partes y específicamente a las obligaciones contractuales, se pueden establecer los siguientes elementos de verificación:

El contratista presenta documento de factura con número **FE1933**, por un valor de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($4.340.000)**, correspondiente al pago según lo acordado en el contrato.

1. SEGUIMIENTO FINANCIERO:

RUBRO PRESUPUESTAL		2320202007000000002299066733111110000011020012		
FUENTE DE FINANCIACIÓN		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing, derechos de uso de programas informáticos		
PROYECTO INSTITUCIONAL		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		
	No CDP	**VALOR**	**No RP**	**VALOR**
	416	**$4.340.000**	**870**	**$4.340.000**
VALOR DE LA ADICIÓN				
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS			0	
VALOR DEL PAGO A REALIZAR			**$4.340.000**	
SALDO DISPONIBLE DESPUÉS DEL PRESENTE PAGO			0	

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO:

1. Se realiza la verificación del estado de la implementación
2. Se realiza configuración de la tarea de respaldo diariamente a la 01:00 AM

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Frente al seguimiento jurídico y legal, la supervisión verifica que se cumplen los preceptos normativos contenidos en la Constitución Política, cuando con la presente contratación se da cumplimiento a los fines del Estado, para el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz.

De igual forma, se evidencia el cumplimiento de los preceptos legales ordenados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 1082 de 2015, del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y por las obligaciones contractuales pactadas con el contratista, teniendo como complemento la normatividad aplicable a la contratación estatal.

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO O LEGAL:

Realizan la entrega de la factura en Línea y certificado de los parafiscales.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2025-09	2025-09-17	$3.687.100
SALUD	2025-09	2025-09-17	$922.000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-09	2025-09-17	$114.000
PARAFISCALES	2025-09	2025-09-17	$922.000

(En caso de que el contratista sea una persona jurídica y haya entregado la certificación de paz y salvo, se debe identificar en este formato)

6. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

(FIRMA DEL SUPERVISOR)