INFORME PARCIAL No. 1 DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO:		Suministro
CONTRATO No. Y FECHA:		419-2025 DEL 28 DE JULIO DEL 2025
CONTRATISTA:		RANDLEY SAS
Nit o C.C. No.		829002445-0
OBJETO:		SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPROGRAMACION DE LOS CONTROLADORES DE LA RED SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DE MANTENIMIENTO Y O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR INICIAL:		$598.100.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		Nº 1156-2025
		03/07/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL		Nº 1343-2025
		30/07/2025
VALOR ADICIONAL:		$0
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		N/A
		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		N/A
		N/A
VALOR TOTAL:		$598.100.000
PLAZO INICIAL:		TRES (03) MESES Y HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO ADICIONAL:		N/A
PLAZO TOTAL:		TRES (03) MESES Y HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
SUPERVISOR:		**Lorenzo Ardila Rueda** Profesional Especializado Periodo del 30 de Julio al 10 de Septiembre **Yuli Andrea Sanabria Plata** Supervisor (A). Res. 484 del 08 de Septiembre 2025 Periodo del 11 de Septiembre a 22 de Septiembre
FECHA DE INICIACIÓN:		30/07/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:		29/10/2025 y/o Hasta Agotar Presupuesto
OFICINA GESTORA:		SUBDIRECCIÓN TECNICA
PERIODO DE COBRO:		DESDE: 30/07/2025 HASTA: 22/09/2025
TOTAL, COBROS A REALIZAR		4
No. DE COBROS REALIZADOS		0
No. DE ESTE COBRO		1
VALOR A PAGAR EN ESTE COBRO:		$527.599.337

Con base en las obligaciones y/o actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, tomando como base la presente acta o informe de actividades de contratista parcial No.1 con un valor a pagar de $ 527.599.337

con relación al desarrollo y ejecución de este, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME PARCIAL No. 1

ITEM	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIA
1	Cumplir con la declaración de vigencia de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes ofertados en la propuesta, garantizando la reparación o reposición de los elementos en caso de requerirse y en el término establecido.	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 137 y 138	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
2	Cumplir con las especificaciones técnicas definas en los documentos del proceso.	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 137 y 138	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
3	Los elementos a entregar deben ser nuevos y de primera calidad, no utilizadas ni remanufacturadas	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 137 y 138	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
4	Realizar la entrega de los elementos contratados en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga- Oficina Almacén e Inventario	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 137 y 138	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
5	Todas las deficiencias deberán ser subsanadas por el proveedor, a plena satisfacción del supervisor.	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios

		servicios en las facturas 137 y 138	
6	El precio unitario deberá cubrir los costos en general tales como fabricación, importación, desperdicios, almacenamiento, transporte o los demás que se llegasen a requerir para ser entregados en el Almacén de la DTB.	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 137 y 138	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
7	En caso de que se presente defectos de fábrica o de mala calidad en las baterías suministradas, deberá cambiar oportunamente la(s) baterías afectadas (s)y estas deberán estar nueva (s) y en óptimas condiciones técnicas y físicas. El tiempo máximo para realizar los 8cambios de las baterías afectada(s) será de tres (03) días hábiles a partir del reporte realizado por el personal técnico de Semaforización y/o planeamiento de la DTB.	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 137 y 138	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
8	El contratista deberá cambiar, sin generar costo alguno para la DTB los bienes defectuosos, se entiende por bienes defectuosos, aquellos que, habiéndose recibido a satisfacción de la DTB a través de la supervisión, presenten defectos con posterioridad a su entrega una vez se vaya a ser uso de los mismos	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 137 y 138	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
9	Garantizar la disponibilidad y calidad de los elementos requeridos por la entidad.	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 137 y 138	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
10	Asumir todos los costos, erogaciones y demás gastos ocasionados con la presente contratación, incluyendo los gastos de transporte y desplazamiento al lugar donde se entregan los bienes.	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 137 y 138	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios
11	Responder dentro de la oportunidad que se le indique, cada uno de los requerimientos que se realicen con ocasión de la ejecución del objeto contractual	Se entrega los elementos asociados a la orden de compra y los servicios en las facturas 137 y 138	ICP de recibido de la Oficina de Almacén e Inventarios

12	Las demás que designe el supervisor	No se realizo nada más adicional al contrato	N/A

Así mismo, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	CERTIFICADO EXPEDIDO CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL
	Fecha de pago	
	Nº de Planilla	
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	
	EPS	
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	CERTIFICADO EXPEDIDO CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL
	Fecha de pago	
	Nº de Planilla	
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	
	Fondo de Pensiones	
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	CERTIFICADO EXPEDIDO CONTADOR Y/O REVISOR FISCAL
	Fecha de pago	
	Nº de Planilla	
	Ingreso Base de Cotización	
	Valor cotizado	
	A.R.L.	

Por lo anterior, el suscrito contratista hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, en el período comprendido entre el 30/07/2025 hasta el 22/09/2025.

Se expide en Bucaramanga, a los 26 días del mes de septiembre de 2025.

RENZO ANTONIO SERRANO OJEDA
REPRESENTANTE LEGAL
RANDLEY SAS NIT 829002445
CONTRATISTA CONTRATO 419-2025

RENZO ANTONIO SERRANO OJEDA

Firmado digitalmente por RENZO ANTONIO SERRANO OJEDA
DN: cn=RENZO ANTONIO SERRANO OJEDA, gn=RENZO ANTONIO SERRANO OJEDA, c=CO
Colombia, l=CO
Colombia
Motivo: Aprueba este documento
Ubicación:
Fecha: 2025-09-26 10:58:05:00

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
YULIANA KATHERINE PARDO RUIZ Asesor grado 02 Contratación	SONIA BIBIANA ROJAS JIMENEZ Asesor grado 02 Calidad	ADRIANA CAROLINA PICO HERNANDEZ Secretario General Representante de la Alta Dirección ante el SIG

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	Junio 1 de 2017	Junio 1 de 2017	Emision inicial para el proceso de jurídica y contratación debido a la nueva estructura de procesos de la organización
02	Agosto 29 de 2018	Septiembre 17 de 2018	Se adiciona VoBo buena de oficina de contratación y financiera en las respectivas actas.
03	Diciembre 04 de 2020	Diciembre 07 de 2020	Se integran los formatos: *Acta de ejecución del contrato (FT-JC-007) *Acta de ejecución de contrato de adicional (FT-JC-042) Cambio de nombre del formato de Acta de ejecución del contrato por Informe de Actividades del Contratista. Con el objetivo de tener un informe que realice el contratista de las actividades que realiza
04	24 de septiembre del 2021	24 de septiembre del 2021	Cambio de formato de Excel a Word.
05	Mayo 16 de 2023	Mayo 16 de 2023	Se modifica los ítems a obligaciones específicas del contrato, actividades desarrolladas