	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE EDTB ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA		DE	

	FECHA	22	06	2023
		(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a los de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

CONTRATO DE OBRA No. 033 **DE** 2023

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 041 **DE** 2023

INTERVENTOR: INGENIERÍA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S.

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
DIOVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ	DIRECTOR TÉCNICO	EDTB
JORGE ELIECER MORALES ALEMÁN	REPRESENTANTE LEGAL	INGENIERÍA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S
JUAN CARLOS MARTÍNEZ MENDOZA	REPRESENTANTE LEGAL	CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

REUNIÓN CON COMERCIANTES PARA INICIO DE DEMOLICIÓN DE LOCALES COMERCIALES

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE LEEN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ DE OBRA N°2.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

RESUMEN INFORMATIVO Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS

	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE EDTB ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA		DE	

	FECHA	22 (Día)	06 (Mes)	2023 (Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

* SE REALIZA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y GREMIO DE COMERCIANTES PARA INFORMAR QUE SE INICIARÁ CON LA DEMOLICIÓN DE LOS LOCALES COMERCIALES QUE SE ENCONTRABAN DENTRO DEL ÁREA DEL PROYECTO.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 06 (Día) 07 (Mes) 2023 (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
DIOVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ	
JORGE ELIECER MORALES ALEMÁN	
JUAN CARLOS MARTÍNEZ MENDOZA	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial