ACTA PARCIAL N° 1

MUNICIPIO DE EL BAGRE	ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2023 CUYO OBJETO ES: RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS DELICIAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA

En el Municipio de El Bagre, a los (17) dias del mes de JULIO de 2023 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S Representando JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA, por parte de la interventoria INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S. representado por JORGE ELICER MORALES ALEMAN y como SUPERVISOR, el ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ, Director Tecnico de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB; con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA N° 1, segun balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibido a satisfacion por parte de la interventoria y la supervision, teniendo en cuenta que dicho balance esta en las siguientes especificaciones y cantidades, segun lo estipulado en el contrato de la referencia.

PRESUPUESTO CONTRACTUAL							CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL No 1		INVERSIÓN ACUMULADA		CANTIDADES FALTANTES &/O ADICIONALES	
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAPITULO 1:		**OBRAS PRELIMINARES**				**$ 107.451.701,32**		**$ 99.346.847,98**		**$ 99.346.848**		**$ 8.104.853**
1.1		**REPLANTEO, DEMOLICION Y EXCAVACIÓN**										
	1.1.1	Suministro y construccion de cerramiento provisional en tela de verde, altura 2,10m, incluye listones de madera 2" x 2" x 3,00 mts a cada 3,00 mts y todo lo necesario para su correcta construccion.	ml	254,12	$ 21.145,00	$ 5.373.367,40	245,95	$ 5.200.612,75	245,95	$ 5.200.613	8,17	$ 172.755
	1.1.2	Localización y replanteo, incluye comicion topografica.	m2	3928	$ 6.530,00	$ 25.649.840,00	3.928,00	$ 25.649.840,00	3.928,00	$ 25.649.840	-	$ 0
	1.1.3	Excavación de material heterogeneo a cualquier profundidad, no incluye retiro.	m3	295,28	$ 54.384,00	$ 16.058.507,52	205,07	$ 11.152.254,96	205,07	$ 11.152.255	90,21	$ 4.906.253
	1.1.4	Demolición mecánica de estructuras especiales en concreto (andenes, canchas, bordillos).	m2	157	$ 24.119,00	$ 3.786.683,00	157,00	$ 3.786.683,00	157,00	$ 3.786.683	-	$ 0
	1.1.5	Retiro y disposicion de material sobrante de excavaciones y demoliciones.	m3	237	$ 35.957,00	$ 8.521.809,00	153,66	$ 5.525.152,62	153,66	$ 5.525.153	83,34	$ 2.996.656
	1.1.6	Construccion de lleno con material de prestamo y compactación Proctor modificado ≥ 90%.	m3	282,75	$ 112.213,00	$ 31.728.225,75	282,75	$ 31.728.225,75	282,75	$ 31.728.226	-	$ 0
	1.1.7	Suministro y construccion de entresuelo en piedra para soporte placa gimnasio y juegos infantiles.	m3	86,731	$ 188.321,00	$ 16.333.268,65	86,58	$ 16.304.078,90	86,58	$ 16.304.079	0,16	$ 29.190
CAPITULO 2:		**ESTRUCTURA CONCRETO**				**$ 234.113.934,52**		**$ 175.266.320,21**		**$ 175.266.320**		**$ 58.847.614**
2.1		**CONCRETOS**										
	2.1.1	Suministro y construccion de solado en concreto de 1500 psi para estructuras de concreto.	m3	23,31	$ 457.719,00	$ 10.669.429,89	23,31	$ 10.669.429,89	23,31	$ 10.669.430	-	$ 0
	2.1.2	Suministro y construccion de zapatas, pedestales y vigas de cimentacion en concreto de 4000 psi, incluye formaleta y todo lo necesario para su corrcta construcccion.	m3	74,49	$ 1.009.157,00	$ 75.172.104,93	69,09	$ 69.722.657,13	69,09	$ 69.722.657	5,40	$ 5.449.448
	2.1.3	Suministro y construccion de placa de piso en concreto 3000 psi, para zona de gimnasio y zona de juegos infantiles, incluye malla electrosoldada D84 y todo lo necesario para su correcta construccion.	m2	306,4	$ 93.204,00	$ 28.557.705,60	-	$ 0,00	-	$ 0	306,40	$ 28.557.706
	2.1.4	Suministro y construccion de escalera en concreto 3000 psi a la vista, incluye formaleta y todo lo necesario para su corrcta construcccion.	m2	54,31	$ 186.658,00	$ 10.137.395,98	-	$ 0,00	-	$ 0	54,31	$ 10.137.396
	2.1.5	Acero de refuerzo de F´c= 60,000 psi.	kg	12166	$ 9.006,85	$ 109.577.298,12	10.533,57	$ 94.874.233,19	10.533,57	$ 94.874.233	1.632,43	$ 14.703.065
CAPITULO 3:		**PISOS Y RECUBRIMIENTOS**				**$ 459.046.503,77**		**$ 19.481.634,00**		**$ 19.481.634**		**$ 439.564.870**
3.1		**MAMPOSTERIA**										
	3.1.1	Suministro e instalacion de bordillo prefabricado en concreto 210 Kg/cm2 de 16 cm x 45 cm X 80 cm, incluye moretero 1:4 para nivelacion.	ml	242	$ 75.246,00	$ 18.209.532,00	159,00	$ 11.964.114,00	159,00	$ 11.964.114	83,00	$ 6.245.418
	3.1.2	Suministro e instalacion de bordillo prefabricado en concreto 210 kg/cm2 de 10 cm x 30 cm x 80 cm, incluye moretero 1:4 para nivelacion.	ml	476,6	$ 65.467,00	$ 31.201.572,20	-	$ 0,00	-	$ 0	476,60	$ 31.201.572
	3.1.3	Suministro y construccion de muro de contencion en bloque de concreto 15X20X40 e=15cm, incluye mortero de pega 1:4 y concreto 3000 psi para relleno.	ml	60	$ 125.292,00	$ 7.517.520,00	60,00	$ 7.517.520,00	60,00	$ 7.517.520	-	$ 0

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.2		RECUBRIMIENTOS						$ 0,00		-		
	3.2.1	Suministro e instalacion de cinta andieslizante en peldaños de escalera.	ml	237	$ 16.242,00	$ 3.849.354,00	-	$ 0,00	-	$ 0	237,00	$ 3.849.354
	3.2.2	Suministro y construccion de piso con adoquin color café o similar 10 x 20 x 8 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	m2	1950,51	$ 96.490,00	$ 188.204.709,90	-	$ 0,00	-	$ 0	1.950,51	$ 188.204.710
	3.2.3	Suministro y construccion de piso con adoquin exagonal color café o similar 10 x 22 x 8 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	m2	135,636	$ 78.842,00	$ 10.693.813,51	-	$ 0,00	-	$ 0	135,64	$ 10.693.814
	3.2.4	Suministro e instalacion de gramoquin para zona de teatrillo 30 x 30 x 8 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	m2	98,6744	$ 157.494,00	$ 15.540.625,95	-	$ 0,00	-	$ 0	98,67	$ 15.540.626
	3.2.5	Suministro e instalcion de loseta tactil 30 x 30 cm, incluye cama de arena y arena fina para sellado de juntas.	ml	363	$ 32.033,00	$ 11.627.979,00	-	$ 0,00	-	$ 0	363,00	$ 11.627.979
	3.2.6	Suministro e instalación de Piso Caucho de Llanta Reciclada Espesor 3cm para zona de gymnasio y juegos infantiles.	m2	433,655	$ 335.010,00	$ 145.278.761,55	-	$ 0,00	-	$ 0	433,66	$ 145.278.762
	3.2.7	Suministro y construccion de piso en madera plastica tipo deck o equivalente, incluye viga de apoyo en concreto de 3000 psi, estructura metalica en tuberia rectangular 4" x 2", acabada en anticorrosivo y esmalte.	m2	26,901	$ 506.155,00	$ 13.616.075,66	-	$ 0,00	-	$ 0	26,90	$ 13.616.076

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
	3.2.8	Suministro y aplicación de pintura epoxica en vias, blanca, azul y roja o similar, según diseño.	m2	320	$ 41.583,00	$ 13.306.560,00	-	$ 0,00	-	$ 0	320,00	$ 13.306.560	
CAPITULO 4:		**CUBIERTA**				**$ 1.250.719.320,00**		**$ 0,00**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 1.250.719.320**	
4.1		**ESTRUCTURA METALICA**							-	-			
	4.1.1	Suministro, construccion y montaje de estructura metalica de soporte de cubierta, en acero Estructural ASTM A36, ASTM A572, ASTM A36, ASTM A572Gr. 50, ASTM A500Gr. C, ASTM A53 Gr, V, ASTM A193 Gr B7/ ASTM F1554 Gr. 36, ASTM A325 T1, segun diseño, acbado en anticorrosivo y pintura	und	30	$ 39.050.352,00	$ 1.171.510.560,00	-	$ 0,00	-	$ 0	30,00	$ 1.171.510.560	
4.2		**CUBIERTA**							-	$ 0			
	4.2.1	Suministro, construccion y montaje de cortasol en tuberia rectangular tipo madera T50 x 25 x 1,2mm galvanizada, según diseño, incluye estructura metalica de soporte, acabada en anticorrosivo y pintura electroestatica, incluye alquiler de equipos y todo lo necesario para su correcta construccion.	und	30	$ 2.640.292,00	$ 79.208.760,00	-	$ 0,00	-	$ 0	30,00	$ 79.208.760	
CAPITULO 5:		**EQUIPAMIENTO**				**$ 171.217.185,80**		**$ 55.784.167,68**		**$ 55.784.168**		**$ 115.433.018**	
5.1		**EQUIPAMIENTO**											
	5.1.1	Suministro e instalacion de equipamiento de juegos infantiles, (culumpios, caballo mecanico, pasamanos).	und	1	$ 13.785.538,00	$ 13.785.538,00	-	$ 0,00	-	$ 0	1,00	$ 13.785.538	
	5.1.2	Suministro y construccion de banca en concreto a la vista de 3000 psi, (40 cm de ancho), incluye formalteta super t y todo lo necesario para su correcta construccion.	ml	230,9	$ 248.992,00	$ 57.492.252,80	224,04	$ 55.784.167,68	224,04	$ 55.784.168	6,86	$ 1.708.085	100
	5.1.3	Suministro y construccion de banca en concreto a la vista de 3000 psi, (80 cm de ancho), incluye formalteta super t y todo lo necesario para su correcta construccion.	ml	84	$ 288.041,00	$ 24.195.444,00	-	$ 0,00	-	$ 0	84,00	$ 24.195.444	
	5.1.4	Suministro e instalacion de banca pukkel 0,70m x 0,44m x 0,53m (Ancho x Alto x Profundidad).	und	30	$ 977.767,00	$ 29.333.010,00	-	$ 0,00	-	$ 0	30,00	$ 29.333.010	
	5.1.5	Suministro e instalacion de mesa bora (1,04m x 0,25m x 1,05m (Ancho x Alto x Profundidad).	und	3	$ 1.052.315,00	$ 3.156.945,00	-	$ 0,00	-	$ 0	3,00	$ 3.156.945	
	5.1.6	Suministro e instalacion de equipamiento gimnasio, máquinas elaboradas en acero de óptima resistencia. Tubería redonda de 4.5", calibre 3.5 mm con anillos y codos de 4.5", calibre 9 mm, y cuadrada de 120 X 120 mm para los postes principales. Tubería redonda de 2.0" calibre 2.9 mm para los accesorios(Barras paralela, Bicicleta estática, Caminador aéreo, Doble	und	12	$ 2.108.191,00	$ 25.298.292,00	-	$ 0,00	-	$ 0	12,00	$ 25.298.292	
	5.1.7	Suministro e instalacion de bicicletero en tubo rectangular Hr Cal.18 Para 6 bicicletas.	und	4	$ 877.436,00	$ 3.509.744,00	-	$ 0,00	-	$ 0	4,00	$ 3.509.744	
	5.1.8	Suministro e instalacion de papelera dobbelt en concreto a la vista.	und	10	$ 1.444.596,00	$ 14.445.960,00	-	$ 0,00	-	$ 0	10,00	$ 14.445.960	
CAPITULO 6:		**INSTALACIONES REDES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**				**$ 111.883.717,96**		**$ 111.516.595,06**		**$ 111.516.595**		**$ 367.123**	
6.1		**INSTALACIONES AGUAS DE LLUVIA**											
	6.1.1	Suministro e Instalacion de tuberia Pead Corrugada Aguas Lluvia PVC Ø 4"(incluye excavaciones y rellenos según profundidad en diseño para red de aguas lluvias).	ml	429,25	$ 145.208,00	$ 62.330.534,00	429,86	$ 62.419.110,88	429,86	$ 62.419.111	0,61	-$ 88.577	320
	6.1.2	Suministro e instalación tubería y accesorios PVC-Novafort 160 mm (incluye excavaciones y rellenos según profundidad en diseño para red de aguas lluvias).	ml	95,48	$ 139.827,00	$ 13.350.681,96	94,09	$ 13.156.322,43	94,09	$ 13.156.322	1,39	$ 194.360	70
	6.1.3	Suministro y construccion de Cárcamo (tràfico de peatones) con rejilla para drenaje de agua lluvia (medida interna 40 cm x 40 cm).	ml	131,6	$ 275.095,00	$ 36.202.502,00	130,65	$ 35.941.161,75	130,65	$ 35.941.162	0,95	$ 261.340	20
CAPITULO 7:		**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 159.258.518,00**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 159.258.518**	
7.1		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS PARA SISTEMA ELECTRICO**											

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	7.1.1	Suministro e instalación de acometida tablero para el 18 circuitos compuesto por (2) cables No.6 AWG-Cu (F) con aislamiento HFFR, más (1) cables No 6 AWG aislamiento HFFR (N), más (1) cables No 8 AWG aislamiento HFFR (T), Incluye marcación, terminales para los cables, todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	30	$ 83.850,00	$ 2.515.500,00		$ 0,00	-	$ 0	30,00	$ 2.515.500
	7.1.2	Suministro e instalación de tablero monofásico 220V de 18 circuitos con barraje a 175A, con espacio de totalizador, incluye 1 totalizador de 2X50A, 5 breaker 2X20A enchufable, 3 breaker 1X20A, incluye carcasa o tablero para intemperie IP44, medidor de energía directa 5(60) A monofásico 240 Amperios, construcción de pedestal, Incluye rotulado de tablero, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	1	$ 2.682.195,00	$ 2.682.195,00		$ 0,00	-	$ 0	1,00	$ 2.682.195
	7.1.3	Suministro e instalación de cajas subterráneas según norma RS3-001 , y la tapa RS4-001, la caja tiene la medida de 40X40, formaletiada y vaciada en concreto de 3000 psi, incluye excavación, triturado, entrada a campana de 2".	und	36	$ 280.305,00	$ 10.090.980,00		$ 0,00	-	$ 0	36,00	$ 10.090.980
	7.1.4	Suministro e instalación de tubería de 2" PVC-DB, incluye la instalación de la cinta de riego eléctrico, pega para tubería y demás accesorios para su correcta instalación, incluye la excavacion y el llenado de estas.	ml	342	$ 52.366,00	$ 17.909.172,00		$ 0,00	-	$ 0	342,00	$ 17.909.172
	7.1.5	Suministro e instalación de tubería de 1" PVC-DB, incluye la instalación de la cinta de riego eléctrico, pega para tubería y demás accesorios para su correcta instalación, incluye la excavacion y el llenado de estas.	ml	201	$ 43.634,00	$ 8.770.434,00		$ 0,00	-	$ 0	201,00	$ 8.770.434
	7.1.6	Suministro e instalación conductor 12 AWG HFFR Libre halojenos pertenecientes a las luminarias que se tipo bailarina y las bolardo en parque incluye, conectores resorte, marcación y demas accesorios para su correcta instalación.	ml	375	$ 8.180,00	$ 3.067.500,00		$ 0,00	-	$ 0	375,00	$ 3.067.500
	7.1.7	Suministro e instalación conductor 10 AWG HFFR Libre halojenos pertenecientes a las luminarias que se tipo bailarina y las bolardo en parque incluye, conectores resorte, marcación y demas accesorios para su correcta instalación .	ml	1000	$ 10.808,00	$ 10.808.000,00		$ 0,00	-	$ 0	1.000,00	$ 10.808.000
	7.1.8	Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria tipo Led high bay ubicada en el techo, incluye caja de aluminio fundido Nema 4 4X4, 6 m de tuberia IMC de 1/2", 6m de cable 3X12 AWG Cu HFFR libre de halógenos contiene (Fase, Neutro, Tierra), marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	13	$ 385.305,00	$ 5.008.965,00		$ 0,00	-	$ 0	13,00	$ 5.008.965
	7.1.9	Suministro e instalación de salida eléctrica para luminaria Led-Bolardo 18W, incluye 1 mt de cable 3X10 AWG HFFR (Fase, Tierra) Libre halógenos, 1 mt de tuberia 1" PVC-DB, caja plastica 4X4, tapa flux, conectores y demás accesorios para su correcta instalación.	und	50	$ 80.468,00	$ 4.023.400,00		$ 0,00	-	$ 0	50,00	$ 4.023.400

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	7.1.10	Suministro e instalación de salida eléctrica para Luminaria Pública LED, incluye tornillos, conectores, marcación 3X10 AWG HFFR (Fase, Tierra) Libre halógenos, 3 m de tubería PVC de 3/4", poste metalico de 4m, brazo metalico tipo bailarina.	und	20	$ 1.445.278,00	$ 28.905.560,00		$ 0,00	-	$ 0	20,00	$ 28.905.560
	7.1.11	Suministro e instalación de luminarias bolardo 18W, incluye tornillos y demas accesorios para su correcta instalación.	und	50	$ 364.328,00	$ 18.216.400,00		$ 0,00	-	$ 0	50,00	$ 18.216.400
	7.1.12	Suministro e instalación de Led high bay ubicada en el techo, incluye tornillos y demas accesorios para su correcta instalación.	und	13	$ 601.118,00	$ 7.814.534,00		$ 0,00	-	$ 0	13,00	$ 7.814.534
	7.1.13	Suministro e instalación de Luminaria Pública LED 50W ubicada en poste y brazo metalico tipo bailarina, incluye tornillos y demas accesorios para su correcta instalación.	und	40	$ 952.759,00	$ 38.110.360,00		$ 0,00	-	$ 0	40,00	$ 38.110.360
	7.1.14	Suministro e instalacion de puesta a tierra para sistema electrico, incluye varilla cooperweld cobre cobre 2,40m, abrazadera fina, cable desnudo N° 6 AWG, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	2	$ 667.759,00	$ 1.335.518,00		$ 0,00	-	$ 0	2,00	$ 1.335.518

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CAPITULO 8:		**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**				**$ 26.318.688,04**		**$ 0,00**		**$ 0**		**$ 26.318.688**
8,1		**MANEJO DE ZONAS VERDES**										
	8.1.1	Suministro y construccion de sustrato vegetal para jardineras según diseño.	m3	48,16	$ 144.344,00	$ 6.951.607,04		$ 0,00	-	$ 0	48,16	$ 6.951.607
	8.1.2	Suministro e instalación de grama natural.	m2	688	$ 25.687,00	$ 17.672.656,00		$ 0,00	-	$ 0	688,00	$ 17.672.656
	8.1.3	Suministro y siembra de arbol para compensación forestal, Alt. Min. de Fuste 0,8 Mts. Incluye transporte, cascarilla de arroz, tierra negra y todo lo necesario para su correcta siembra, plantados en las nuevas jardineras construidas.	und	25	$ 67.777,00	$ 1.694.425,00		$ 0,00	-	$ 0	25,00	$ 1.694.425
CAPITULO 9:		**LIMPIEZA**				**$ 7.856.000,00**		**$ 0,00**		**$ -**		**$ 7.856.000**
9.1		**VARIOS**										
	9.1.1	Limpieza y aseo de obra para entrega final.	un	1	$ 7.856.000,00	$ 7.856.000,00	-	$ 0,00	-	$ 0	1,00	$ 7.856.000
(1) COSTO DIRECTO =						**$ 2.527.865.569**		**$ 461.395.564,93**		**$ 461.395.564,93**		**$ 2.066.470.004,07**
(2) COSTO ADMNISTRACION =					28,94%	$ 731.644.424	28,94%	$ 133.542.502,00		$ 133.542.502,00		$ 598.101.922,00
(3) COSTO IMPREVISTOS =					2,00%	$ 50.557.311	2,00%	$ 9.227.911,00		$ 9.227.911,00		$ 41.329.400,00
(4) UTILIDADES =					5,00%	$ 126.393.278	5,00%	$ 23.069.778,00		$ 23.069.778,00		$ 103.323.500,00
(5) IVA SOBRE UTILIDAD = (4) X (19%)					19%	$ 24.014.723	19%	$ 4.383.257,82		$ 4.383.257,82		$ 19.631.465,18
(6) RETIE Y RETILAP					2,5% comp elect	$ 3.981.463	2,5% comp elect	$ 0,00		$ -		$ 3.981.462,95
(7) PMA (PGIO-PAPSO						**$ 49.843.320**		**$ 9.968.664,00**		$ 9.968.664,00		$ 39.874.656,00
(8) TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA = (1) + (2) + (3) +(4) + (5) + (6) + (7)						**$ 3.514.300.088**		**$ 641.587.677,75**		**$ 641.587.677,75**		**$ 2.872.712.410,25**

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	3.514.300.088,00
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	3.514.300.088,00
VALOR DE ANTICIPO	$	-
VALOR DE ACTA PARCIAL No. 01	$	641.587.677,75
VALOR A AMORTIZAR	$	-
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA No. 1		18,26%
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$	641.587.677,75

VALOR EN LETRAS: SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

EN CONTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON

Firma

Nombre: JORGE ELICER MORALES ALEMAN
Cargo: Representante Legal
Empresa: INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S.

INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: JUAN CARLOS MARTINEZ MENDOZA
Cargo: Representante Legal
Empresa: CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S.

CONTRATISTA DE OBRA

Firma Doiver Nisperuza

Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Cargo: Supervisor del Convenio
Empresa: EDTB

CONTRATANTE