INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7	
1. DATOS GENERALES	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	004 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	067 DEL 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	14 DE FEBRERO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA Y DEMAS EDIFICACIONES O SITIOS PUBLICOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA.
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL MIDEAS COLOMBIA SAS
NIT/CC	901398706-8
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR JULIAN MELO VARGAS
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.075.218.710
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS ($20.997.000.oo) M/CTE.
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El presupuesto oficial para el presente proceso se ha establecido en la suma de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS ($20.997.000.oo) M/CTE. Los valores de la propuesta deben contemplar el IVA y demás impuestos, costos y gastos en que el contratista incurra para la presentación de la propuesta, la celebración, legalización y liquidación del contrato, así como todos los costos que se produzcan para la correcta ejecución del contrato y la puesta en sitio de los elementos allí descritos. El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor resultante del contrato a celebrar de la siguiente manera: mediante PAGOS PARCIALES, previa presentación de la factura o documento equivalente, informe con evidencias y

Powered by CamScanner

		certificación de cumplimiento a satisfacción firmada por la supervisión y la acreditación del pago de la seguridad social. Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensualizada de Caja PAC del MUNICIPIO, sin generar intereses moratorios. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla supeditados, en ningún caso, al giro del MUNICIPIO.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO		SIETE (7) MESES,
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA		SANDRA JASMITH TOVAR CLAROS
		SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP

N°	2025000063	VALOR(ES)	$20.997.000	FECHA(S)	16/01/2025

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP

N°	2025000116	VALOR(ES)	$20.997.000	FECHA(S)	14/02/2025

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	**RUBRO**: 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN **FUENTE**: 110103 – LIBRE DE MULTAS 110105 – VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA NO. 34574261(SEPTIEMBRE)	VALORES PAGADOS
SALUD	SALUD TOTAL – SANITAS – NUEVA EPS - ADRES	$ 309.500
PENSIÓN	PROTECCION – PORVENIR – COLFONDOS - COLPENSIONES	$ 1.236.400
ARL	SURA	$ 224.000

4.RELACION ECONOMICA DEL CONTRATO

CONCEPTO	FECHA	VALOR		SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	18/02/2025	20.997.000		20.997.000
ADICION No. 1 AL CONTRATO				

Powered by CamScanner

VALOR FINAL CONTRATADO	18/02/2025			20.997.000
DESCRIPCIÒN DE PAGOS	**FECHA**	**VALOR**	**AMORTIZACIÒN**	**SALDO**
VALOR INICIAL DE CONTRATO	18/02/2025	$20.997.000		$20.997.000
VALOR ACTA PARCIAL N°1	1/04/2025		$5.571.000	$15.426.000
VALOR ACTA PARCIAL N°2	23/04/2025		$2.571.000	$12.855.000
VALOR ACTA PARCIAL N°3	21/05/2025		$2.571.000	$10.284.000
VALOR ACTA PARCIAL N°4	25/06/2025		$2.571.000	$7.713.000
VALOR ACTA PARCIAL N°5	22/07/2025		$2.571.000	$5.142.000
VALOR ACTA PARCIAL N°6	26/08/2025		$2.571.000	$2.571.000
VALOR ACTA FINAL	30/09/2025		$2.571.000	$0
VALOR FINAL EJECUTADO	30/09/2025			$20.997.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	30/09/2025			$0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	30/09/2025			$0

5.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CUMPLIDAS POR EL CONTRATISTA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES CUMPLIDAS	**VALORACION DE EVIDENCIAS**	**ANEXOS/ OBSERVACIONES**
1. El contratista monitorea 24 horas el servicio.	• Gráfica de los canales con promedios de 2 horas, del 18 de Agosto al 17 de Septiembre de 2025. No se presentaron fallas del servicio durante este periodo. • Palacio Municipal Internet Dedicado. 	Ninguna

Powered by CamScanner

- Casa de la Cultura.



- Estación de Policía.



- Granja Municipal.



- Oficina Sisben.



- Centro Recreacional.



6. JUICIO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Ciudad y fecha de emisión:	El Pital Huila, 30 de Septiembre de 2025
Firma del interventor y/o supervisor:	Sandra Tovar C.

Powered by CamScanner