PAGO No.			PERIODO A PAGAR	Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)	FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	DD	MM	AA
5	DE	8		01/09/2025	30/09/2025		01	10	2025

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

Nombre/ Razón Social	**Daniel Ricardo García Rubiano**	**No. Identificación C.C o C.E**	**1013577126**	**Contrato No.**
		NIT		GGC-1154-2025
Objeto del Contrato	Apoyar la supervisión de los convenios de cofinanciación de infraestructura y redes de gas.			

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

	OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato	**AVANCES Y LOGROS DEL MES (relacionar en cada obligación y/o actividad si cuenta con evidencia de cumplimiento en el link del informe cargado en SECOP II o indicar donde reposa la misma)**
1	1. Revisión y análisis técnico de diseños, especificaciones, memorias y planos presentados por los ejecutores de los convenios, verificando su alineación con la normatividad técnica y regulatoria vigente del sector.	En este periodo no se realizaron revisión de planos o memorias o especificaciones técnicas.
2	2. Apoyo en la verificación documental relacionada con la adquisición de equipos, materiales e instalaciones, conforme a los cronogramas y presupuestos establecidos en los convenios.	Por el periodo de este informe no se presentó verificación documental relacionada con la adquisición de equipos, materiales e instalaciones.
3	3. Apoyo en la elaboración de informes técnicos que sustenten decisiones administrativas relacionadas con los convenios, tales como pagos, modificaciones, prórrogas o liquidaciones.	Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa TGI S.A E.S.P, COINOBRAS S.A. E.SP,, PROMIGAS S.A. E.S.P., TRANSMETANO S.A. E.S.P. PROMIORIENTE S.A. E.S.P. TRANSOCCIDENTE S.A. E.S.P. PROGASUR S.A. E.S.P. año 2023 y 2024, esta revisión genero para el mes de septiembre una comunicación escrita para la empresa para revisión y explicaciones de las anomalías encontradas. Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa COINOBRAS GAS S.A. E.S.P. año 2023 y 2024 en registros SUNA, formato M-HI-F-31 FORMATO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO registrados y firmados por el contratista COINOBRAS GAS S.A. E.S.P. año 2023 y 2024,

		Los archivos revisados de cada mes fueron: -FORMATO M-HI-F-31 FORMATO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO -EXCEL ENTREGAGO EN SUNA -CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL DE PAGO -COMPROBANTE DE PAGO -FORMATOS SUBSANADOS 2023 Y 2024 Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa PROMIGAS S.A. E.S.P. año 2023 y 2024 en registros SUNA, formato M-HI-F-31 FORMATO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO registrados y firmados por el contratista PROMIGAS S.A. E.S.P año 2023 y 2024, Los archivos revisados de cada mes fueron: -FORMATO M-HI-F-31 FORMATO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO -EXCEL ENTREGAGO EN SUNA -CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL DE PAGO -COMPROBANTE DE PAGO -FORMATOS SUBSANADOS 2023 Y 2024 Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa año 2023 y 2024 en registros SUNA, formato M-HI-F-31 FORMATO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO registrados y firmados por el contratista TRANSMETANO S.A. E.S.P. año 2023 y 2024, Los archivos revisados de cada mes fueron: -FORMATO M-HI-F-31 FORMATO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO -EXCEL ENTREGAGO EN SUNA -CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL DE PAGO -COMPROBANTE DE PAGO -FORMATOS SUBSANADOS 2023 Y 2024 Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa año 2023 y 2024 en registros SUNA, formato M-HI-F-31 FORMATO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO registrados y firmados por el contratista PROMIORIENTE S.A. E.S.P. año 2023 y 2024, Los archivos revisados de cada mes fueron:

		-FORMATO M-HI-F-31 FORMATO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO -EXCEL ENTREGAGO EN SUNA -CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL DE PAGO -COMPROBANTE DE PAGO -FORMATOS SUBSANADOS 2023 Y 2024 Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa año 2023 y 2024 en registros SUNA, formato M-HI-F-31 FORMATO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO registrados y firmados por el contratista TRANSOCCIDENTE S.A. E.S.P. año 2023 y 2024, Los archivos revisados de cada mes fueron: -FORMATO M-HI-F-31 FORMATO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO -EXCEL ENTREGAGO EN SUNA -CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL DE PAGO -COMPROBANTE DE PAGO -FORMATOS SUBSANADOS 2023 Y 2024 Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa año 2023 y 2024 en registros SUNA, formato M-HI-F-31 FORMATO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO registrados y firmados por el contratista PROGASUR S.A. E.S.P. año 2023 y 2024, Los archivos revisados de cada mes fueron: -FORMATO M-HI-F-31 FORMATO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO -EXCEL ENTREGAGO EN SUNA -CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL DE PAGO -COMPROBANTE DE PAGO -FORMATOS SUBSANADOS 2023 Y 2024
4	4. Participación en comités de seguimiento técnico y espacios de articulación interinstitucional cuando sea requerido, aportando conceptos técnicos de su área de experticia.	Por el periodo de este informe se participó en dos comités de seguimiento técnico y espacios de articulación interinstitucional. -01 de septiembre reunión virtual aclaración validación cuota de fomento TGI -01 de septiembre reunión virtual validación cuota de fomento -01 de septiembre capacitación gestores documentales ARGO -05 de septiembre Taller de regulación y Precios de Combustibles Líquidos

		-10 de septiembre Charla Traslado entre regímenes pensionales -11 de septiembre Capacitación diseño y uso de los boletines estadísticos GAS - equipo MME -15 de septiembre Socialización Preparémonos para la ley de garantías -22 de septiembre Comparación Recaudo-Impto. Transporte Gas -25 de septiembre Validación cuota de fomento-impuesto transporte -29 de septiembre invitación de logros y legados de la DH -30 de septiembre Validación recaudo cuota fomento-Promioriente
5	5. Identificación de oportunidades de mejora en la formulación, ejecución o supervisión técnica de los convenios, con el fin de fortalecer la gestión del Ministerio.	Se realiza sugerencias en el formato M-HI-F-31 FORMATO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO, la sugerencia va hacia colocar otra columna donde se describa el numero del ITEM, para realizar de forma ágil la revisión de la información descrita. Se realiza sugerencias en el formato M-HI-F-31 FORMATO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO, la sugerencia va hacia colocar otra columna donde se describa el porcentaje el cual se liquido los intereses de mora, para realizar de forma ágil la revisión de la información descrita.
6	6. Brindar apoyo técnico en la validación de pagos e Informes mensuales y finales que surjan en la ejecución o liquidaciones de los convenios y/o contratos asignados por el supervisor.	Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa Grupo Ge Energía Bogotá (TGI) año 2023 y 2024, lo cual genero observaciones en los pagos, se presentan anomalías las cuales se presentaron a la empresa. Igualmente se valida con el impuesto de transporte los KPC reportados en la cuota de fomento. Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa Promigas S.A. año 2023 y 2024, lo cual genero observaciones en los pagos, se presentan anomalías las cuales se presentaron a la empresa. Igualmente se valida con el impuesto de transporte los KPC reportados en la cuota de fomento. Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa Transmetano S.A. año 2023 y 2024, lo cual genero observaciones en los pagos, se presentan anomalías las cuales se presentaron a la empresa. Igualmente se valida con

		el impuesto de transporte los KPC reportados en la cuota de fomento. Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa COINOBRAS S.A. E.S.P año 2023 y 2024, lo cual genero observaciones en los pagos, se presentan anomalías las cuales se presentaron a la empresa. Igualmente se valida con el impuesto de transporte los KPC reportados en la cuota de fomento. Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa PROMIGAS S.A. E.S.P. año 2023 y 2024, lo cual genero observaciones en los pagos, se presentan anomalías las cuales se presentaron a la empresa. Igualmente se valida con el impuesto de transporte los KPC reportados en la cuota de fomento. Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa PROMIORIENTE S.A. E.S.P. año 2023 y 2024, lo cual genero observaciones en los pagos, se presentan anomalías las cuales se presentaron a la empresa. Igualmente se valida con el impuesto de transporte los KPC reportados en la cuota de fomento. Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa TRANSOCCIDENTE S.A. E.S.P. año 2023 y 2024, lo cual genero observaciones en los pagos, se presentan anomalías las cuales se presentaron a la empresa. Igualmente se valida con el impuesto de transporte los KPC reportados en la cuota de fomento. Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa PROGASUR S.A. E.S.P. año 2023 y 2024, lo cual genero observaciones en los pagos, se presentan anomalías las cuales se presentaron a la empresa. Igualmente se valida con el impuesto de transporte los KPC reportados en la cuota de fomento. Se realiza revisión de pagos de cuota de fomento gas natural de la empresa TGI S.A. E.S.P. año 2023 y 2024, lo cual genero observaciones en los pagos, se presentan anomalías las cuales se presentaron a

		la empresa. Igualmente se valida con el impuesto de transporte los KPC reportados en la cuota de fomento.
7	7. Asistir y acompañar a todas las reuniones de seguimiento convocadas por el supervisor del contrato y seguimiento del grupo gas combustible generando recomendaciones y observaciones para fortalecer los proyectos objeto del presente contrato.	Se asiste a las reuniones presenciales y virtuales convocadas por el supervisor. -01 de septiembre reunión virtual aclaración validación cuota de fomento TGI -01 de septiembre reunión virtual validación cuota de fomento -01 de septiembre capacitación gestores documentales ARGO -05 de septiembre Taller de regulación y Precios de Combustibles Líquidos -10 de septiembre Charla Traslado entre regímenes pensionales -11 de septiembre Capacitación diseño y uso de los boletines estadísticos GAS - equipo MME -15 de septiembre Socialización Preparémonos para la ley de garantías -22 de septiembre Comparación Recaudo-Impto. Transporte Gas -25 de septiembre Validación cuota de fomento-impuesto transporte -29 de septiembre invitación de logros y legados de la DH -30 de septiembre Validación recaudo cuota fomento-Promioriente
8	8. Atender y responder desde la idoneidad profesional PQRS presentados por los distintos actores públicos y privados y/o ciudadanía en general relacionados con el objeto contractual.	Por el periodo de este informe no se atendió ningún requerimiento o PQRS.
9	9. Las demás que se requieran y que se designen por su supervisor	Se ha cumplido los requerimientos del supervisor.

OBLIGACIONES GENERALES		
	OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES Conforme se establecen en el Contrato	**AVANCES Y LOGROS DEL MES**
1	1. Presentar dentro del plazo establecido cada uno de los informes de gestión y actividades contra los que se realizará cada uno de los pagos.	Presenté dentro del plazo establecido cada uno de los informes de gestión y actividades, conforme a los cuales se efectuaron los respectivos pagos.
2	2. Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía.	Cumplí con las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Minas y Energía.
3	3. Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas por el supervisor del contrato y	Asistí y participé activamente en las reuniones de trabajo programadas por el supervisor del contrato, en cumplimiento del objeto contractual.

	que se le requiera en cumplimiento del objeto contractual.	
4	4. Mantener la información actualizada y organizada, en los sistemas de información del Ministerio.	Mantuve la información actualizada y debidamente organizada en los sistemas de información del Ministerio.
5	5. Gestionar oportunamente los trámites, documentos o asignaciones que le sean realizadas a través de los diferentes aplicativos institucionales, manteniendo actualizadas sus bandejas en cada uno de ellos, particularmente en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo ARGO recibir, registrar, gestionar y responder por dicho medio las asignaciones realizadas dejando traza de sus actuaciones.	Gestioné de manera oportuna los trámites, documentos y asignaciones recibidas a través de los aplicativos institucionales, manteniendo actualizadas las bandejas de entrada, especialmente en el Sistema ARGO, en el cual recibí, registré, gestioné y respondí las asignaciones, dejando trazabilidad de mis actuaciones.
6	6. Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el Ministerio o a la cual accede en ejercicio de su calidad contractual a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En caso de ser necesario la entrega de Información a cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información, previa notificación al MINISTERIO, con el fin de que ésta pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar.	Me abstuve de divulgar total o parcialmente la información suministrada por el Ministerio o a la que accedí en desarrollo del contrato. En los casos requeridos, informé previamente al Ministerio sobre la entrega de información a autoridades, cumpliendo con los mecanismos de protección y manejo responsable.
7	7. Suscribir y entregar al supervisor del contrato el acuerdo de confidencialidad una vez se perfeccione el contrato.	Suscribí y entregué oportunamente al supervisor del contrato el acuerdo de confidencialidad, una vez perfeccionado el contrato.
8	8. Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de conformidad con la normativa vigente.	Acredité el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme a la normativa vigente.
9	9. Responder por salvaguarda y preservación de los equipos y elementos que sean utilizados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, y que sea de propiedad del Ministerio de Minas y Energía cuando hayan sido entregados.	Respondí por la custodia, salvaguarda y buen uso de los equipos y elementos proporcionados por el Ministerio de Minas y Energía para el desarrollo de las actividades contractuales
10	10. Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que ésta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 del Decreto 723 de 2013).	Informé a la administradora de riesgos laborales a la cual me encontraba afiliado, para que realizara la novedad correspondiente respecto al nuevo contrato.
11	11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Ministerio, a través del supervisor del contrato.	Acaté en todo momento las instrucciones impartidas por el Ministerio, a través del supervisor del contrato.
12	12. Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en cumplimiento del objeto contractual.	Me desplacé a los lugares donde fue requerida la prestación del servicio, cuando estos fueron diferentes al lugar inicial de ejecución, en cumplimiento del objeto contractual.

13	13. Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.	Asumí la responsabilidad civil y penal por mis actos u omisiones contractuales, conforme a la legislación vigente.
14	14. Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP.	Mantuve actualizada mi hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.
15	15. Informar al Ministerio sobre la variación sobre su régimen tributario, que se presente durante la ejecución del contrato.	Informé al Ministerio sobre cualquier variación que se presentó en mi régimen tributario durante la vigencia del contrato
16	16. Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del contrato, que permitan dar trámite los pagos en los tiempos establecidos por el Ministerio.	Di cumplimiento oportuno a las obligaciones contractuales, permitiendo así el trámite de pagos dentro de los tiempos establecidos.
17	17. Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato.	Presenté las cuentas de cobro o facturas conforme a los términos acordados en la forma de pago del contrato.
18	18. Cargar los informes de manera mensual que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II.	Cargué mensualmente los informes de seguimiento en la plataforma SECOP II, evidenciando el cumplimiento de mis obligaciones contractuales.
19	19. Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la información adelantada durante la ejecución del mismo.	Entregué, al finalizar el contrato, un respaldo digital con toda la información desarrollada durante su ejecución.
20	20. Efectuar a través del supervisor del contrato la entrega de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía que fueron asignados durante la ejecución del contrato de conformidad con el Manual para el manejo de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y Energía y tramitar con el Grupo de Servicios Administrativos la correspondiente paz y salvo.	Efectuare, mediante el supervisor del contrato, la entrega formal de los bienes del Ministerio de Minas y Energía que me fueron asignados, y tramité el correspondiente paz y salvo ante el Grupo de Servicios Administrativos.
21	21. Devolver el carnet de identificación como contratista.	Devolveré el carnet de identificación como contratista del Ministerio.
22	22. Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución No 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Resolución 042 0331 de 2019 del Ministerio de Minas y Energía y demás normas concordantes sobre la materia para lo cual se deberá diligenciar el Anexo: Compromiso del contratista, subcontratista o proveedor en seguridad y salud en el trabajo del Manual de contratistas y proveedores para el funcionamiento del SGSSTE.	Cumplí con los lineamientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y diligencié el anexo correspondiente del Manual de contratistas y proveedores.

23	23. Contar con los equipos y herramientas que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.	Conté con los equipos y herramientas necesarios para el cabal cumplimiento de las actividades contractuales.
24	24. Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la entidad.	Acaté las normas de bioseguridad impartidas por la entidad durante la ejecución del contrato.
25	25. Cumplir con las políticas internas que genere y adopte el Ministerio de Minas y Energía, especialmente aquellas que hagan referencia a: equidad de género, obligaciones ambientales, seguridad cibernética, seguridad de la información, tratamiento y protección de datos personales, entre otros.	Observé y respeté las políticas internas del Ministerio, especialmente en materia de equidad de género, protección ambiental, seguridad cibernética, seguridad de la información y tratamiento de datos personales.
26	26. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Cumplí con todas las demás obligaciones requeridas para asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual.
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO		
1	Con la firma del presente informe de actividades certifico que las cuentas presentadas hasta la fecha, con ocasión de este contrato, se encuentran debidamente cargadas en el SECOP II en la oportunidad debida y con los soportes correspondientes.	
2	Con la firma del presente informe de actividades certifico que he cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral conforme a los ingresos recibidos y de conformidad con la normativa vigente.	
ENTREGABLES/PRODUCTOS		
1	Revisión y validación de KPC de impuesto de transporte y de cuota de fomento gas natural de las empresas COINOBRAS S.A. E.SP,, PROMIGAS S.A. E.S.P año 2023 y 2024 ANEXO 01	
2	Revisión y validación de KPC de impuesto de transporte y de cuota de fomento gas natural de las empresas TRANSMETANO S.A. E.S.P. PROMIORIENTE S.A. E.S.P. año 2023 y 2024 ANEXO 02	
3	Revisión y validación de KPC de impuesto de transporte y de cuota de fomento gas natural de las empresas TRANSOCCIDENTE S.A. E.S.P. PROGASUR S.A. E.S.P. año 2023 y 2024 ANEXO 03	

NOTAS: Previo a la generación del informe el contratista debe cargar en la plataforma SECOP II en el ítem "7-Ejecución del contrato" opción de Documentos de Ejecución del contrato, las evidencias y/o soportes de las actividades realizadas en el mes e incluir en el informe de actividades el link de consulta pública en el que podrán ser consultadas estas.

Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del respectivo mes.

Luego de la aprobación del informe en NEON, el contratista debe cargar en SECOP II, ítem "7-Ejecución del contrato" opción Plan de pagos, el informe con el radicado que genera la plataforma NEON. **Lo anterior deberá ser verificado por parte de la supervisión como requisito para la aprobación de la cuenta del mes siguiente.**	
LINK DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS, SECOP II.	
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8091817	
CONTRATISTA	
FIRMA	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

ach SOI | Pagos de Seguridad Social

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1013577126
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIEL RICARDO GARCIA RUBIANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - MINISTERIO MINAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7985194135**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/01			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1818440175		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 0	$ 640.000
SUBTOTALES:										**$ 640.000**	**$ 0**	**$ 640.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.000	$ 0	$ 0	$ 500.000
SUBTOTALES:													**$ 500.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 500.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 20.900	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 20.900
SUBTOTALES:									**$ 20.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																									PENSIÓN									SALUD					ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1013577126	GARCIA RUBIANO DANIEL RICARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.000.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 640.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 500.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.000.000	101357712	$ 20.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.160.900

Planilla Pagada

Radicado No.: 2-2025-036230
Fecha: 28-08-2025

Código validación comunicación: 49807

Código Dependencia: 3100
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Señores
Operador Gestión Documental TGI S.A ESP.
correspondencia.tgi@tgi.com.co
Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta al comunicado de TGI S.A. E.S.P. -Seguimiento y validación al recaudo de la cuota de fomento durante el periodo 2023 y 2024.

Respetados señores:

Con oficio de este Ministerio radicado numero 2-2025-021506 del 13 de junio 2025 enviamos 3 archivos adjuntos, detallando el resultado del seguimiento adelantado al recaudo de la cuota de fomento por parte de TGI S.A. E.S.P., solicitando el respectivo pronunciamiento de antes del 18 de julio 2025.

Revisada la respuesta entregada el 19 de julio de 2025 por parte de TGI S.A. E.S.P. mediante correo electrónico, encontramos lo siguiente:

1. Sobre los formatos corregidos:

Estos deben ser entregados a través del correo electrónico menergia@minenergia.gov.co en formato PDF, debidamente firmados y agrupados en una carpeta comprimida (.ZIP) denominada Formatos Ajustados 2023 y Formatos Ajustados 2024, respectivamente.

2. Observaciones a la validación de la información ajustada por TGI y los comprobantes de consignación:

a) Se evidencian diferencias entre los volúmenes transportados reportados para el impuesto de transporte 2023–2024 ante el Ministerio y los volúmenes transportados facturados por el período, reportados en la columna 11 del formato de recaudo.

b) Se presentan inconsistencias entre el valor del recaudo por Cuota de Fomento (columna 14 del formato de recaudo) Ajustado 2025 y el valor consignado, según los comprobantes de pago correspondientes a 2023 y 2024, registrados en los formatos.

Con base en lo anterior, se remite el archivo con la validación adelantada por esta dependencia, requiriendo a TGI S.A. E.S.P., que antes del próximo 2 de septiembre de 2025, explique la diferencia entre los volúmenes reportados para el pago del impuesto de transporte y el valor transportado para el recaudo de la cuota de fomento, al Ministerio de Minas y Energía.

Y así mismo, se consigne en la cuenta correspondiente el valor por concepto del recaudo de la cuota de fomento del volumen efectivamente realizado, tal como lo establece el Artículo 2.2.2.5.2. del Decreto No. 1073 de 2015.

Cordialmente,

91245191

Julián Flórez Quiroga
Director
Dirección de Hidrocarburos

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Copia a:
Tgi S.a. Esp - (angelica.rivera@tgi.com.co) - Carrera 9 No 73 - 44 Piso: 3 - BOGOTÁ - D.C.

Anexos: Validacion respuesta de seguimiento.
Elaboró: Daniel Ricardo García Rubiano-
Revisó: Julián David Sterling Olave, Jorge Alirio Ortiz Tovar, Claudia Esperanza Garzón Escobar
Aprobó: Julián Flórez Quiroga

Validacion respuesta de seguimiento TGI S.A. E.S.P

Item	Mes	Volumen total transportado (transporte KPC) (20) REPORTADO	Volumen total transportada (transporte KPC) (20) AJUSTADO 2025	Diferencia Volumen total transportado (transporte KPC) (20) REPORTADO 2024 y Volumen total transportada (transporte KPC) (20) AJUSTADO 2025	Volumen transportado facturado por el periodo (11) REPORTADO	Volumen transportado facturado por el periodo (11) AJUSTADO 2025	Diferencia Volumen transportado facturado por el periodo (11) REPORTADO 2024 y Volumen transportado facturado por el periodo (11) AJUSTADO 2025	Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	3% del Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	3% Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	Diferencia Monto de la factura transportado (12) REPORTADO 2024 y Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	Valor facturado cuota de fomento (13) REPORTADO	Valor facturado cuota de fomento (13) AJUSTADO 2025	Diferencia Valor facturado cuota de fomento (13) REPORTADO 2024 y Valor facturado cuota de fomento (13) AJUSTADO 2025	Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO	Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	Diferencia Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO 2024 y Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	Diferencia Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025 y Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	Fecha consignación
1	ene-23	23019413	23019413	0	21306592	21598063	291471	$ 129.804.550.300	$ 3.894.136.509	$ 129.804.550.300	$ 0	$ 3.894.136.509	$ 3.894.136.509	$ 3.894.136.509	$ -	$ 3.896.147.469	$ 3.896.147.469	$ -	$ 3.896.147.469	$ -	10/02/2023
2	feb-23	21908405	21908405	0	18684648	22902934	4218286	$ 145.730.682.733	$ 4.371.920.482	$ 145.767.368.233	$ 36.685.500	$ 4.373.021.047	$ 4.373.021.047	$ 4.373.021.047	$ -	$ 4.373.071.585	$ 4.373.071.585	$ -	$ 4.373.071.585	$ -	10/03/2023
3	mar-23	20397521	20397521	0	20629558	4853159	15772799	$ 130.109.071.300	$ 3.903.272.139	$ 130.308.199.533	$ 199.128.233	$ 3.909.245.986	$ 3.909.182.312	$ 3.909.245.986	$ 63.674	$ 3.909.245.986	$ 3.909.245.986	$ -	$ 3.909.245.986	$ -	10/04/2023
4	abr-23	1665104	22915565	21250461	573874077	19962053	553912024	$ 115.218.724.733	$ 3.456.561.742	$ 115.160.489.200	$ 54.235.533	$ 3.454.814.683	$ 3.454.814.683	$ 3.454.814.683	$ -	$ 3.456.847.211	$ 3.456.847.211	$ -	$ 3.456.847.211	$ -	15/05/2023
5	may-23	22511261	22511261	0	18188902	22391013	4202111	$ 127.892.169.333	$ 3.836.765.080	$ 131.667.291.800	$ 3.775.122.467	$ 3.950.018.754	$ 3.950.018.754	$ 3.950.018.754	$ -	$ 3.950.256.341	$ 3.950.256.341	$ -	$ 3.950.256.341	$ -	7/06/2023
6	jun-23	24288312	24288312	0	16795324	21128633	4333309	$ 103.900.647.833	$ 3.117.019.435	$ 122.809.351.933	$ 18.908.704.100	$ 3.684.280.558	$ 3.706.013.544	$ 3.706.013.544	$ 21.732.986	$ 3.707.121.482	$ 3.707.121.482	$ -	$ 3.707.121.482	$ -	11/07/2023
7	jul-23	21343719	21343719	0	17176722	18877650	1698928	$ 129.664.188.167	$ 3.889.925.645	$ 129.727.394.233	$ 63.206.066	$ 3.891.821.827	$ 3.891.821.827	$ 3.891.821.827	$ -	$ 3.893.360.188	$ 3.893.360.188	$ -	$ 3.893.360.188	$ -	8/08/2023
8	ago-23	21783743	21783743	0	21597608	13592908	8004700	$ 28.833.087.833	$ 864.992.635	$ 134.497.294.400	$ 105.664.206.567	$ 4.034.918.832	$ 4.034.918.832	$ 4.034.918.832	$ -	$ 4.035.637.420	$ 4.035.637.420	$ -	$ 4.035.637.420	$ -	8/09/2023
9	sep-23	22958358	22958358	0	28576429	14547833	14028596	$ 130.124.286.333	$ 3.903.728.590	$ 159.758.759.400	$ 29.634.473.067	$ 4.792.762.782	$ 4.792.762.782	$ 4.792.762.782	$ -	$ 4.795.523.001	$ 4.795.523.001	$ -	$ 4.795.523.001	$ -	5/10/2023
10	oct-23	23167284	23167284	0	19936956	19253810	683146	$ 128.687.681.500	$ 3.860.630.445	$ 128.620.528.333	$ 67.153.167	$ 3.858.615.850	$ 3.858.615.850	$ 3.858.615.850	$ -	$ 3.858.718.770	$ 3.858.718.770	$ -	$ 3.858.718.770	$ -	7/11/2023
11	nov-23	24305986	24305986	0	24095481	20397866	3697615	$ 4.559.255.578	$ 136.777.667	$ 151.975.185.933	$ 147.415.930.355	$ 4.559.255.578	$ 4.559.255.578	$ 4.559.255.578	$ -	$ 4.560.238.975	$ 4.560.238.975	$ -	$ 4.560.238.975	$ -	5/12/2023
12	dic-23	21126584	21126584	0	24918856	23623317	1295539	$ 3.991.767.263	$ 119.753.018	$ 133.058.908.767	$ 129.067.141.504	$ 3.991.767.263	$ 3.991.767.263	$ 3.991.767.263	$ -	$ 3.993.641.641	$ 3.993.641.641	$ -	$ 3.993.641.641	$ -	5/01/2024
13	ene-24	22447853	22447853	0	24915941	24915941	0	$ 140.376.977.486	$ 4.211.309.325	$ 140.376.977.486	$ -	$ 4.211.309.325	$ 4.211.309.325	$ 4.211.309.325	$ -	$ 4.211.405.916	$ 4.211.405.916	$ -	$ 4.211.405.916	$ -	5/02/2024
14	feb-24	20453811	20453811	0	20952180	20954349	2169	$ 132.172.055.200	$ 3.965.161.656	$ 132.173.246.167	$ 1.190.967	$ 3.965.197.385	$ 3.965.197.385	$ 3.965.197.385	$ -	$ 3.967.336.314	$ 3.967.336.314	$ -	$ 3.967.336.314	$ -	5/03/2024
15	mar-24	21037406	21037406	0	19961762	18397328	1568434	$ 129.035.738.333	$ 3.871.072.150	$ 129.038.370.900	$ 2.632.567	$ 3.871.151.127	$ 3.871.151.127	$ 3.871.151.127	$ -	$ 3.871.657.632	$ 3.871.657.632	$ -	$ 3.871.657.632	$ -	5/04/2025
16	abr-24	22418014	22418014	0	23752799	23752799	0	$ 144.166.375.668	$ 4.324.991.270	$ 144.163.874.767	$ 2.500.901	$ 4.324.916.243	$ 4.324.916.243	$ 4.324.916.243	$ -	$ 4.325.081.292	$ 4.325.081.292	$ -	$ 4.325.081.292	$ -	6/05/2024
17	may-24	23783690	23783690	0	23847476	23847476	0	$ 149.584.261.466	$ 4.487.527.844	$ 149.579.837.267	$ 4.424.199	$ 4.487.395.118	$ 4.487.395.118	$ 4.487.395.118	$ -	$ 4.487.693.506	$ 4.487.693.506	$ -	$ 4.487.693.506	$ -	5/06/2024
18	jun-24	21718789	21718789	0	21682569	21682569	0	$ 133.497.324.700	$ 4.004.919.741	$ 133.455.834.500	$ 41.490.200	$ 4.003.675.035	$ 4.003.675.035	$ 4.003.675.035	$ -	$ 4.004.993.666	$ 4.004.993.666	$ -	$ 4.004.993.666	$ -	5/07/2024
19	jul-24	20133897	20133897	0	20072145	20072145	0	$ 126.986.725.763	$ 3.809.601.773	$ 126.972.737.830	$ 13.987.933	$ 3.809.182.135	$ 3.809.182.135	$ 3.809.182.135	$ 0	$ 3.809.606.752	$ 3.809.606.752	$ -	$ 3.809.606.752	$ -	5/08/2024
20	ago-24	21501444	21501444	0	21468557	21468557	0	$ 133.606.258.633	$ 4.008.187.759	$ 133.592.619.200	$ 13.639.433	$ 4.007.778.576	$ 4.007.778.576	$ 4.007.778.576	$ -	$ 4.008.187.759	$ 4.008.187.759	$ -	$ 4.008.187.759	$ -	5/09/2024
21	sep-24	22743446	22743446	0	22533112	22533112	0	$ 138.292.889.267	$ 4.148.786.678	$ 138.292.889.267	$ 0	$ 4.148.786.678	$ 4.148.786.678	$ 4.148.786.678	$ -	$ 4.150.326.759	$ 4.150.326.759	$ -	$ 4.150.326.759	$ -	4/10/2024
22	oct-24	23027681	23027681	0	23223945	23223945	0	$ 154.143.728.000	$ 4.624.311.840	$ 154.148.728.000	$ 5.000.000	$ 4.624.461.840	$ 4.624.461.840	$ 4.624.461.840	$ -	$ 4.624.473.101	$ 4.624.473.101	$ -	$ 4.624.473.101	$ -	5/11/2024
23	nov-24	23196997	23196997	0	21264853	21264853	0	$ 143.328.056.333	$ 4.299.841.690	$ 143.328.056.333	$ 0	$ 4.299.841.690	$ 4.299.841.690	$ 4.299.841.690	$ -	$ 4.300.824.754	$ 4.300.824.754	$ -	$ 4.300.824.754	$ -	5/12/2024
24	dic-24	23039734	23039734	0	24781055	24781055	0	$ 148.645.366.633	$ 4.459.660.999	$ 148.648.618.233	$ 6.748.400	$ 4.459.658.547	$ 4.459.660.999	$ 4.459.658.547	$ 202.452	$ 4.460.038.865	$ 4.459.658.547	$ 580.318	$ 4.460.038.865	$ 580.318	3/01/2025
	TOTALES	**513.978.452**	**535.228.913**	**21.250.461**	**1.074.237.047**	**465.104.527**	**638.625.068**	**$ 2.852.361.870.388**	**$ 85.570.856.112**	**$ 3.286.927.112.016**	**$ 98.607.813.360**	**$ 434.565.241.628**	**$ 98.629.685.132**	**$ 98.607.813.368**	**$ 21.871.764**	**$ 98.651.436.385**	**$ 98.650.856.067**	**$ 580.318**	**$ 98.651.436.385**	**-$ 580.318**	

TOTALES	
Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2023-2024	$ 98.651.436.385
3% del Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	$ 85.570.856.112
3% Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	$ 98.607.813.360
Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO	$ 98.651.436.385
Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	$ 98.650.856.067

Volumenes transportados reportados para el impuesto de transporte 2023-2024	
PRIMER TRIMESTRE 2023	**1.208.874.123**
SEGUNDO TRIMESTRE 2023	**1.237.204.113**
TERCER TRIMESTRE 2023	**1.333.085.338**
CUARTO TRIMESTRE 2023	**1.333.085.338**
PRIMER TRIMESTRE 2024	**1.264.771.477**
SEGUNDO TRIMESTRE 2024	**1.305.560.473**
TERCER TRIMESTRE 2024	**1.376.849.727**
CUARTO TRIMESTRE 2024	**1.436.889.261**

TOTAL REPORTADO KPC 2023-2024	**10.496.319.850**

Radicado No.: 2-2025-036548
Fecha: 29-08-2025

Código validación comunicación: be94f

Código Dependencia: 3100
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Señores
Coinogas SA ESP
administracion@coinogas.com
Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta al comunicado de COINOGAS S.A. E.S.P. Seguimiento y validación al recaudo de la cuota de fomento durante el periodo 2023 y 2024.

Respetados señores:

Con oficio de este Ministerio radicado numero 2-2025-031600 del 01 de agosto 2025 enviamos 3 archivos, detallando el resultado del seguimiento adelantado al recaudo de la cuota de fomento por parte de COINOGAS S.A. E.S.P., solicitando el respectivo pronunciamiento de antes del 8 de agosto 2025.

Revisada la respuesta el 8 de agosto de 2025 por parte de COINOGAS S.A. E.S.P. radicada con número 1-2025-039356, encontramos lo siguiente:

1. Sobre los formatos corregidos:

Estos deben ser entregados a través del correo electrónico menergia@minenergia.gov.co en formato PDF, debidamente firmados y agrupados en una carpeta comprimida (.ZIP) denominada Formatos Ajustados 2023 y Formatos Ajustados 2024, respectivamente.

2. Observaciones a la validación de la información ajustada por TGI y los comprobantes de consignación:

a) Se evidencian diferencias entre los volúmenes transportados reportados para el impuesto de transporte 2023–2024 ante el Ministerio y los volúmenes transportados facturados por el período, reportados en la columna 11 del formato de recaudo.

b) Se presentan inconsistencias entre el valor del recaudo por Cuota de Fomento (columna 14 del formato de recaudo) Ajustado 2025 y el valor consignado, según los comprobantes de pago correspondientes a 2023 y 2024, registrados en los formatos.

Con base en lo anterior, se remite el archivo con la validación adelantada por esta dependencia, requiriendo a COINOGAS S.A. E.S.P. que antes del próximo 5 de septiembre de 2025, explique la diferencia entre los volúmenes reportados para el pago del impuesto de transporte y el valor transportado para el recaudo de la cuota de fomento, al Ministerio de Minas y Energía.

Y así mismo, se consigne en la cuenta correspondiente el valor por concepto del recaudo de la cuota de fomento del volumen efectivamente realizado, tal como lo establece el Artículo 2.2.2.5.2. del Decreto No. 1073 de 2015.

Cordialmente,

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Copia a:
Coinogas S.a.e.s.p. - (diego.joya@coinogas.com) - BOGOTÁ - D.C.

Anexos: Validacion respuesta de seguimiento.
Elaboró: Daniel Ricardo García Rubiano-
Revisó: Julián David Sterling Olave, Jorge Alirio Ortiz Tovar, Claudia Esperanza Garzón Escobar
Aprobó: Julián Flórez Quiroga

Validacion respuesta de seguimiento COINOGAS S.A. E.S.P

Item	Mes	Volumen total transportado (transporte KPC) (20) REPORTADO	Volumen total transportada (transporte KPC) (20) AJUSTADO 2025	Diferencia Volumen total transportado (transporte KPC) (20) REPORTADO 2024 y Volumen total transportada (transporte KPC) (20) AJUSTADO 2025	Volumen transportado facturado por el periodo (11) REPORTADO	Volumen transportado facturado por el periodo (11) AJUSTADO 2025	Diferencia Volumen transportado facturado por el periodo (11) REPORTADO 2024 y Volumen transportado facturado por el periodo (11) AJUSTADO 2025	Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	3% del Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	3% Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	Diferencia Monto de la factura transportado (12) REPORTADO 2024 y Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	Valor facturado cuota de fomento (13) REPORTADO	Valor facturado cuota de fomento (13) AJUSTADO 2025	Diferencia Valor facturado cuota de fomento (13) REPORTADO 2024 y Valor facturado cuota de fomento (13) AJUSTADO 2025	Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO	Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	Diferencia Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO 2024 y Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	Diferencia Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025 y Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	Fecha consignación
1	ene-23	356053	356053	0	356053	356053	0	$ 459.194.768	$ 13.775.843	$ 459.194.768	$ 13.775.843	$ -	$ 459.194.768	$ 459.194.768	$ -	$ 13.775.843	$ 13.775.843	$ -	$ 13.775.843	$ -	31/03/2023
2	feb-23	331740	331740	0	331740	331740	0	$ 426.352.416	$ 12.790.572	$ 426.352.416	$ 12.790.572	$ -	$ 12.790.572	$ 12.790.572	$ -	$ 12.790.572	$ 12.790.572	$ -	$ 12.790.572	$ -	12/05/2023
3	mar-23	376768	376768	0	376768	376768	0	$ 484.929.522	$ 14.547.886	$ 484.929.522	$ 14.547.886	$ -	$ 14.547.886	$ 14.547.886	$ -	$ 14.547.886	$ 14.547.886	$ -	$ 14.547.888	$ 2	2/06/2023
4	abr-23	340806	340806	0	340806	340806	0	$ 442.528.024	$ 13.275.841	$ 442.528.024	$ 13.275.841	$ -	$ 13.275.841	$ 13.275.841	$ -	$ 13.275.841	$ 13.275.841	$ -	$ 13.275.841	$ -	7/07/2023
5	may-23	376049	376049	0	376049	376049	0	$ 482.605.289	$ 14.478.159	$ 482.605.289	$ 14.478.159	$ -	$ 14.478.159	$ 14.478.159	$ -	$ 14.478.159	$ 14.478.159	$ -	$ 14.478.159	$ -	21/07/2023
6	jun-23	377653	377653	0	377653	377653	0	$ 477.436.589	$ 14.323.098	$ 477.436.589	$ 14.323.098	$ -	$ 14.323.098	$ 14.323.098	$ -	$ 14.323.098	$ 14.323.098	$ -	$ 14.323.098	$ -	4/08/2023
7	jul-23	401732	401732	0	401732	401732	0	$ 503.032.835	$ 15.090.985	$ 503.032.835	$ 15.090.985	$ -	$ 15.090.985	$ 15.090.985	$ -	$ 15.090.985	$ 15.090.985	$ -	$ 15.090.985	$ -	8/09/2023
8	ago-23	399648	399648	0	399648	399648	0	$ 504.346.386	$ 15.130.392	$ 504.346.386	$ 15.130.392	$ -	$ 15.130.392	$ 15.130.392	$ -	$ 15.130.392	$ 15.130.392	$ -	$ 15.130.392	$ -	13/10/2023
9	sep-23	379185	379185	0	379185	379185	0	$ 475.176.826	$ 14.255.305	$ 475.176.826	$ 14.255.305	$ -	$ 14.255.305	$ 14.255.305	$ -	$ 14.255.305	$ 14.255.305	$ -	$ 14.255.305	$ -	1/11/2023
10	oct-23	378739	378739	0	378739	378739	0	$ 476.195.251	$ 14.285.858	$ 476.195.251	$ 14.285.858	$ -	$ 14.285.858	$ 14.285.858	$ -	$ 14.285.858	$ 14.285.858	$ -	$ 14.285.858	$ -	28/12/2023
11	nov-23	380605	380605	0	380605	380605	0	$ 480.050.057	$ 14.401.502	$ 480.050.057	$ 14.401.502	$ -	$ 14.401.502	$ 14.401.502	$ -	$ 14.401.502	$ 14.401.502	$ -	$ 14.401.502	$ -	19/01/2024
12	dic-23	390264	390264	0	390264	390264	0	$ 470.596.300	$ 14.117.889	$ 470.596.300	$ 14.117.889	$ -	$ 14.117.889	$ 14.117.889	$ -	$ 14.117.889	$ 14.117.889	$ -	$ 14.117.889	$ -	13/02/2024
13	ene-24	378079	378079	0	378079	378079	0	$ 461.157.217	$ 13.834.717	$ 461.157.217	$ 13.834.717	$ -	$ 13.834.717	$ 13.834.717	$ -	$ 13.834.717	$ 13.834.717	$ -	$ 13.834.717	$ -	9/01/2025
14	feb-24	222737	222737	0	222737	222737	0	$ 459.217.928	$ 13.776.538	$ 459.217.928	$ 13.776.538	$ -	$ 13.773.512	$ 13.773.512	$ -	$ 13.773.512	$ 13.773.512	$ -	$ 13.776.538	$ 3.026	5/04/2024
15	mar-24	380344	380344	0	380344	380344	0	$ 522.016.752	$ 15.660.503	$ 522.016.752	$ 15.660.503	$ -	$ 15.660.503	$ 15.660.503	$ -	$ 15.660.503	$ 15.660.503	$ -	$ 15.660.503	$ -	27/05/2024
16	abr-24	381489	378414	3075	381489	378414	3075	$ 520.932.966	$ 15.627.989	$ 520.816.143	$ 15.624.484	$ 116.823	$ 15.627.989	$ 15.624.484	$ 3.505	$ 15.627.989	$ 15.624.484	$ 3.505	$ 15.624.484	$ -	20/06/2024
17	may-24	381489	381489	0	381489	381489	0	$ 520.932.966	$ 15.627.989	$ 520.932.966	$ 15.627.989	$ -	$ 15.627.989	$ 15.627.989	$ -	$ 15.627.989	$ 15.627.989	$ -	$ 15.627.989	$ -	8/07/2024
18	jun-24	386563	386563	0	386563	386563	0	$ 521.083.032	$ 15.632.491	$ 521.083.032	$ 15.632.491	$ -	$ 15.632.491	$ 15.632.491	$ -	$ 15.632.491	$ 15.632.491	$ -	$ 15.632.491	$ -	1/08/2024
19	jul-24	504758	504758	0	504758	504758	0	$ 564.741.773	$ 16.942.253	$ 564.741.773	$ 16.942.253	$ -	$ 16.942.253	$ 16.942.253	$ -	$ 16.942.253	$ 16.942.253	$ -	$ 16.942.253	$ -	5/09/2024
20	ago-24	424758	424758	0	424758	424758	0	$ 568.315.099	$ 17.049.453	$ 568.315.099	$ 17.049.453	$ -	$ 17.049.453	$ 17.049.453	$ -	$ 17.049.453	$ 17.049.453	$ -	$ 17.049.453	$ -	3/10/2024
21	sep-24	388103	388103	0	388103	388103	0	$ 511.722.113	$ 15.351.663	$ 511.722.113	$ 15.351.663	$ -	$ 15.351.663	$ 15.351.663	$ -	$ 15.351.663	$ 15.351.663	$ -	$ 15.351.663	$ -	24/11/2024
22	oct-24	409177	409177	0	409177	409177	0	$ 539.715.858	$ 16.191.476	$ 539.715.858	$ 16.191.476	$ -	$ 16.191.476	$ 16.191.476	$ -	$ 16.191.476	$ 16.191.476	$ -	$ 16.191.476	$ -	31/12/2024
23	nov-24	384893	384893	0	384893	384893	0	$ 506.397.739	$ 15.191.932	$ 506.397.739	$ 15.191.932	$ -	$ 15.191.932	$ 15.191.932	$ -	$ 15.191.932	$ 15.191.932	$ -	$ 15.191.932	$ -	9/01/2025
24	dic-24	405625	405625	0	405625	405625	0	$ 543.866.782	$ 16.316.003	$ 543.866.782	$ 16.316.003	$ -	$ 16.316.003	$ 16.316.003	$ -	$ 16.316.003	$ 16.316.003	$ -	$ 16.316.003	$ -	1/02/2025
	TOTALES	**9.137.257**	**9.134.182**	**3.075**	**9.137.257**	**9.134.182**	**3.075**	**$ 11.922.544.488**	**$ 357.676.335**	**$ 11.922.427.665**	**$ 357.672.830**	**$ 116.823**	**$ 803.092.236**	**$ 803.088.731**	**$ 3.505**	**$ 357.673.311**	**$ 357.669.806**	**$ 3.505**	**$ 357.672.834**	**-$ 3.028**	

TOTALES	
Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2023- 2024	$ 357.672.834
3% del Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	$ 357.676.335
3% Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	$ 357.672.830
Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO	$ 357.673.311
Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	$ 357.669.806

Volumenes transportados reportados para el impuesto de transporte 2023-2024	
PRIMER TRIMESTRE 2023	**1.064.563**
SEGUNDO TRIMESTRE 2023	**1.093.490**
TERCER TRIMESTRE 2023	**1.178.902**
CUARTO TRIMESTRE 2023	**1.141.368**
PRIMER TRIMESTRE 2024	**1.082.666**
SEGUNDO TRIMESTRE 2024	**1.127.586**
TERCER TRIMESTRE 2024	**1.181.688**
CUARTO TRIMESTRE 2024	**1.143.745**
TOTAL REPORTADO KPC 2023-2024	**9.014.009**

Radicado No.: 2-2025-037017
Fecha: 02-09-2025

Código validación comunicación: 02744

Código Dependencia: 3100
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Señores
Promotora de Gases del Sur SA ESP PROGASUR
progasur@progasur.com.co
Edificio Optimus, Avenida Calle 26 96 J 66 Oficina 410
Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta al comunicado de PROGASUR S.A. E.S.P. -Seguimiento y validación al recaudo de la cuota de fomento durante el periodo 2023 y 2024.

Respetados señores:

Con oficio de este Ministerio radicado numero 2-2025-031601 del 01 de agosto 2025 enviamos 3 archivos, detallando el resultado del seguimiento adelantado al recaudo de la cuota de fomento por parte de PROGASUR S.A. E.S.P., solicitando el respectivo pronunciamiento de antes del 8 de agosto 2025.

Revisada la respuesta enviada el 27 de agosto de 2025 por parte de PROGASUR S.A. E.S.P. radicada con número 1-2025-042653, encontramos lo siguiente:

1. Sobre los formatos corregidos:

Estos deben ser entregados a través del correo electrónico menergia@minenergia.gov.co en formato PDF, debidamente firmados y agrupados en una carpeta comprimida (.ZIP) denominada Formatos Ajustados 2023 y Formatos Ajustados 2024, respectivamente.

2. Observaciones a la validación de la información ajustada por PROGASUR y los comprobantes de consignación:

a) Se evidencian soportes de pago sin datos básicos como fechas de consignación, nombre o numero de la cuenta al cual fue consignado el dinero.

b) Se presentan inconsistencias entre el valor del recaudo por Cuota de Fomento (columna 14 del formato de recaudo) Ajustado 2025 y el valor consignado, según los comprobantes de pago correspondientes a 2023 y 2024, registrados en los formatos.

Con base en lo anterior, se remite el archivo con la validación adelantada por esta dependencia, requiriendo a PROGASUR S.A. E.S.P. que antes del próximo 8 de septiembre de 2025, explique la diferencia entre el valor del recaudo por Cuota de Fomento (columna 14 del formato de recaudo) Ajustado 2025 y el valor consignado, según los comprobantes de pago correspondientes a 2023 y 2024, registrados en los formatos.

Y así mismo, se consigne en la cuenta correspondiente el valor por concepto del recaudo de la cuota de fomento del volumen efectivamente realizado, tal como lo establece el Artículo 2.2.2.5.2. del Decreto No. 1073 de 2015.

Cordialmente,

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Anexos: Validacion respuesta de seguimiento.
Elaboró: Daniel Ricardo García Rubiano
Revisó: Claudia Esperanza Garzón Escobar, Julián David Sterling Olave, Jorge Alirio Ortiz Tovar
Aprobó: Julián Flórez Quiroga

Validacion respuesta de seguimiento SURPROGASUR S.A. E.S.P

Item	Mes	Volumen total transportado (transporte KPC) (20) REPORTADO	Volumen total transportada (transporte KPC) (20) AJUSTADO 2025	Diferencia Volumen total transportado (transporte KPC) (20) REPORTADO 2024 y Volumen total transportada (transporte KPC) (20) AJUSTADO 2025	Volumen transportado facturado por el periodo (11) REPORTADO	Volumen transportado facturado por el periodo (11) AJUSTADO 2025	Diferencia Volumen transportado facturado por el periodo (11) REPORTADO 2024 y Volumen transportado facturado por el periodo (11) AJUSTADO 2025	Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	3% del Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	3% Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	Diferencia Monto de la factura transportado (12) REPORTADO 2024 y Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	Valor facturado cuota de fomento (13) REPORTADO	Valor facturado cuota de fomento (13) AJUSTADO 2025	Diferencia Valor facturado cuota de fomento (13) REPORTADO 2024 y Valor facturado cuota de fomento (13) AJUSTADO 2025	Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO	Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	Diferencia Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO 2024 y Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	Diferencia Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025 y Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	Fecha consignación
1	ene-23	570.271	585.651	15.380	570.271	585.651	15.380	$ 4.070.364.849	$ 122.110.945	$ 5.102.013.230	$ 153.060.397	$ 1.031.648.381	$ 3.358.135.192	$ 3.918.254.989	$ 560.119.797	$ 100.744.056	$ 117.547.648	$ 16.803.592	$ 117.547.648	$ -	6/03/2023
2	feb-23	517.031	517.031	-	517.031	517.031	-	$ 4.573.833.586	$ 137.215.008	$ 4.573.833.586	$ 137.215.008	$ -	$ 3.504.558.101	$ 3.504.558.101	$ -	$ 105.136.743	$ 105.136.743	$ -	$ 105.136.743	$ -	11/04/2023
3	mar-23	563.444	563.444	-	563.444	563.444	-	$ 5.061.773.516	$ 151.853.205	$ 5.061.773.516	$ 151.853.205	$ -	$ 3.848.641.570	$ 3.848.641.570	$ -	$ 115.459.248	$ 115.459.248	$ -	$ 115.459.248	$ -	23/05/2023
4	abr-23	556.719	556.719	-	556.719	556.719	-	$ 4.910.678.950	$ 147.320.369	$ 4.910.678.950	$ 147.320.369	$ -	$ 3.769.563.971	$ 3.769.563.971	$ -	$ 113.086.919	$ 113.086.919	$ -	$ 113.086.919	$ -	8/06/2023
5	may-23	552.616	552.616	-	552.616	552.616	-	$ 5.015.623.719	$ 150.468.712	$ 5.015.623.719	$ 150.468.712	$ -	$ 3.668.070.012	$ 3.668.070.012	$ -	$ 110.042.101	$ 110.042.101	$ -	$ 110.042.101	$ -	14/07/2023
6	jun-23	544.054	544.054	-	544.054	544.054	-	$ 4.865.324.487	$ 145.959.735	$ 4.865.324.487	$ 145.959.735	$ -	$ 3.679.500.705	$ 3.679.500.705	$ -	$ 110.385.020	$ 110.385.020	$ -	$ 118.385.020	$ 8.000.000	11/08/2023
7	jul-23	575.231	575.231	-	575.231	575.231	-	$ 5.338.562.986	$ 160.156.890	$ 5.338.562.986	$ 160.156.890	$ -	$ 4.079.318.554	$ 4.079.318.554	$ -	$ 122.379.555	$ 122.379.555	$ -	$ 122.379.555	$ -	6/09/2023
8	ago-23	576.635	576.635	-	576.635	576.635	-	$ 5.321.843.818	$ 159.655.315	$ 5.321.843.818	$ 159.655.315	$ -	$ 4.063.583.456	$ 4.063.583.456	$ -	$ 121.907.502	$ 121.907.502	$ -	$ 121.987.582	$ 80.080	13/10/2023
9	sep-23	554.082	554.082	-	554.082	554.082	-	$ 5.171.118.034	$ 155.133.541	$ 5.171.118.034	$ 155.133.541	$ -	$ 3.935.786.802	$ 3.935.786.802	$ -	$ 118.073.605	$ 118.073.605	$ -	$ 118.073.605	$ -	17/11/2023
10	oct-23	583.778	583.778	-	583.778	583.778	-	$ 5.356.335.635	$ 160.690.069	$ 5.356.335.635	$ 160.690.069	$ -	$ 4.135.216.603	$ 4.135.216.603	$ -	$ 124.056.498	$ 124.056.498	$ -	$ 124.856.498	$ 800.000	15/12/2023
11	nov-23	554.252	554.252	-	554.252	554.252	-	$ 5.181.197.855	$ 155.435.936	$ 5.181.197.855	$ 155.435.936	$ -	$ 3.956.379.462	$ 3.956.379.462	$ -	$ 118.691.382	$ 118.691.382	$ -	$ 118.691.382	$ -	18/01/2023
12	dic-23	564.571	564.571	-	564.571	564.571	-	$ 5.246.573.588	$ 157.397.208	$ 5.246.573.588	$ 157.397.208	$ -	$ 4.001.644.333	$ 4.001.644.333	$ -	$ 120.049.328	$ 120.049.328	$ -	$ 120.049.328	$ -	21/03/2024
13	ene-24	565.673	565.673	-	565.673	565.673	-	$ 5.311.013.886	$ 159.330.417	$ 5.311.013.886	$ 159.330.417	$ -	$ 4.047.658.312	$ 4.047.658.312	$ -	$ 121.429.750	$ 121.429.750	$ -	$ 121.429.750	$ -	21/03/2025
14	feb-24	534.845	534.845	-	534.845	534.845	-	$ 5.073.323.814	$ 152.199.714	$ 5.073.323.814	$ 152.199.714	$ -	$ 3.903.244.734	$ 3.903.244.734	$ -	$ 117.097.343	$ 117.097.343	$ -	$ 117.097.343	$ -	18/04/2024
15	mar-24	587.087	587.087	-	587.087	587.087	-	$ 4.250.470.836	$ 127.514.125	$ 4.250.470.836	$ 127.514.125	$ -	$ 127.514.125	$ 127.514.125	$ -	$ 127.514.125	$ 127.514.125	$ -	$ 120.024.182	$ 7.489.943	24/05/2024
16	abr-24	567.083	567.083	-	567.083	567.083	-	$ 4.087.464.104	$ 122.623.923	$ 4.087.464.104	$ 122.623.923	$ -	$ 122.623.924	$ 122.623.924	$ -	$ 122.623.924	$ 122.623.924	$ -	$ -	$ 122.623.924	
17	may-24	601.182	601.182	-	601.182	601.182	-	$ 4.302.088.675	$ 129.062.660	$ 4.302.088.675	$ 129.062.660	$ -	$ 129.060.260	$ 129.060.260	$ -	$ 129.060.260	$ 129.060.260	$ -	$ 129.576.501	$ 516.241	9/07/2024
18	jun-24	583.833	583.833	-	583.833	583.833	-	$ 4.174.645.532	$ 125.239.366	$ 4.174.645.532	$ 125.239.366	$ -	$ 125.239.366	$ 125.239.366	$ -	$ 125.239.366	$ 125.239.366	$ -	$ 125.239.366	$ -	30/07/2024
19	jul-24	572.334	572.334	-	572.334	572.334	-	$ 4.183.851.854	$ 125.515.556	$ 4.183.851.854	$ 125.515.556	$ -	$ 125.515.554	$ 125.515.554	$ -	$ 125.515.554	$ 125.515.554	$ -	$ 125.515.554	$ -	3/09/2024
20	ago-24	552.284	552.284	-	552.284	552.284	-	$ 4.029.373.181	$ 120.881.195	$ 4.029.373.181	$ 120.881.195	$ -	$ 120.881.193	$ 120.881.193	$ -	$ 120.881.193	$ 120.881.193	$ -	$ 120.881.193	$ -	11/10/2024
21	sep-24	518.650	518.650	-	518.650	518.650	-	$ 3.808.141.980	$ 114.244.259	$ 3.808.141.980	$ 114.244.259	$ -	$ 114.244.262	$ 114.244.262	$ -	$ 114.244.262	$ 114.244.262	$ -	$ 114.244.262	$ -	
22	oct-24	545.431	545.431	-	545.431	545.431	-	$ 3.988.909.759	$ 119.667.293	$ 3.988.909.759	$ 119.667.293	$ -	$ 119.667.293	$ 119.667.293	$ -	$ 119.667.293	$ 119.667.293	$ -	$ 119.667.293	$ -	
23	nov-24	494.940	494.940	-	494.940	494.940	-	$ 3.630.619.722	$ 108.918.592	$ 3.630.619.722	$ 108.918.592	$ -	$ 108.918.592	$ 108.918.592	$ -	$ 108.918.592	$ 108.918.592	$ -	$ 108.918.592	$ -	
24	dic-24	554.966	554.966	-	554.966	554.966	-	$ 4.023.148.846	$ 120.694.465	$ 4.023.148.846	$ 120.694.465	$ -	$ 120.694.465	$ 120.694.465	$ -	$ 120.694.465	$ 120.694.465	$ -	$ 120.694.463	$ 2	31/01/2025
	TOTALES	**13.390.992**	**13.406.372**	**15.380**	**13.390.992**	**13.406.372**	**15.380**	**$ 110.976.283.212**	**$ 3.329.288.496**	**$ 112.007.931.593**	**$ 3.360.237.948**	**$ 1.031.648.381**	**$ 55.165.660.841**	**$ 55.725.780.638**	**$ 560.119.797**	**$ 2.832.898.084**	**$ 2.849.701.676**	**$ 16.803.592**	**$ 2.728.984.128**	**$ 120.717.548**	

TOTALES	
Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2023- 2024	$ 2.728.984.128
3% del Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	$ 3.329.288.496
3% Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	$ 3.360.237.948
Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO	$ 2.832.898.084
Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	$ 2.849.701.676

Volumenes transportados reportados para el impuesto de transporte 2023-2024	
PRIMER TRIMESTRE 2023	1.666.126
SEGUNDO TRIMESTRE 2023	1.653.389
TERCER TRIMESTRE 2023	1.705.948
CUARTO TRIMESTRE 2023	1.702.601
PRIMER TRIMESTRE 2024	1.687.595
SEGUNDO TRIMESTRE 2024	1.752.108
TERCER TRIMESTRE 2024	1.643.268
CUARTO TRIMESTRE 2024	1.595.337
TOTAL REPORTADO KPC 2023-2024	**13.406.372**

Radicado No.: 2-2025-036229
Fecha: 28-08-2025

Código validación comunicación: 835d1

Código Dependencia: 3100
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Melissa Campo
Profesional para Liquidaciones
Promigas S.A. E.S.P.
melissa.campo@promigas.com
Calle 66 No. 67-123
Barranquilla, Atlántico

Asunto: Respuesta al comunicado de PROMIGAS S.A. E.S.P. Seguimiento y validación al recaudo de la cuota de fomento durante el periodo 2023 y 2024.

Respetados señores:

Con oficio de este Ministerio radicado numero 2-2025-025315 del 07 de julio 2025 enviamos 3 archivos adjuntos, detallando el resultado del seguimiento adelantado al recaudo de la cuota de fomento por parte de PROMIGAS S.A. E.S.P., solicitando el respectivo pronunciamiento de antes del 11 de julio 2025.

Revisada la respuesta el 11 de julio de 2025 por parte de PROMIGAS S.A. E.S.P. radicada con número 202531020253152, encontramos lo siguiente:

1. Sobre los formatos corregidos:

Estos deben ser entregados a través del correo electrónico menergia@minenergia.gov.co en formato PDF, debidamente firmados y agrupados en una carpeta comprimida (.ZIP) denominada Formatos Ajustados 2023 y Formatos Ajustados 2024, respectivamente.

2. Observaciones a la validación de la información ajustada por TGI y los comprobantes de consignación:

a) Se evidencian diferencias entre los volúmenes transportados reportados para el impuesto de transporte 2023–2024 ante el Ministerio y los volúmenes transportados facturados por el período, reportados en la columna 11 del formato de recaudo.

b) Se presentan inconsistencias entre el valor del recaudo por Cuota de Fomento (columna 14 del formato de recaudo) Ajustado 2025 y el valor consignado, según los comprobantes de pago correspondientes a 2023 y 2024, registrados en los formatos.

Con base en lo anterior, se remite el archivo con la validación adelantada por esta dependencia, requiriendo a PROMIGAS S.A. E.S.P. que antes del próximo 2 de septiembre de 2025, explique la diferencia entre los volúmenes reportados para el pago del impuesto de transporte y el valor transportado para el recaudo de la cuota de fomento, al Ministerio de Minas y Energía.

Y así mismo, se consigne en la cuenta correspondiente el valor por concepto del recaudo de la cuota de fomento del volumen efectivamente realizado, tal como lo establece el Artículo 2.2.2.5.2. del Decreto No. 1073 de 2015.

Cordialmente,

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Anexos: Hallazgos generales
Elaboró: Daniel Ricardo García Rubiano-Daniel Ricardo García Rubiano
Revisó: Julián David Sterling Olave, Jorge Alirio Ortiz Tovar, Claudia Esperanza Garzón Escobar
Aprobó: Julián Flórez Quiroga

Validación respuesta de seguimiento PROMIGAS S.A. E.S.P.

Item	Mes	Volumen total transportado (transporte KPC) (20) REPORTADO	Volumen total transportada (transporte KPC) (20) AJUSTADO 2025	Diferencia Volumen total transportado (transporte KPC) (20) REPORTADO 2024 y Volumen total transportada (transporte KPC) (20) AJUSTADO 2025	Volumen transportado facturado por el periodo (11) REPORTADO	Volumen transportado facturado por el periodo (11) AJUSTADO 2025	Diferencia Volumen transportado facturado por el periodo (11) REPORTADO 2024 y Volumen transportado facturado por el periodo (11) AJUSTADO 2025	Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	3% del Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	3% Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	Diferencia Monto de la factura transportado (12) REPORTADO 2024 y Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	Valor facturado cuota de fomento (13) REPORTADO	Valor facturado cuota de fomento (13) AJUSTADO 2025	Diferencia Valor facturado cuota de fomento (13) REPORTADO 2024 y Valor facturado cuota de fomento (13) AJUSTADO 2025	Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO	Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	Diferencia Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO 2024 y Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	Diferencia Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025 y Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	Fecha consignación
1	ene-23	12604897	12604897	0	12604897	12604897	0	$ 47.847.337.937	$ 1.435.420.138	$ 47.847.337.937	$ -	$ -	$ 1.435.420.139	$ 1.435.420.139	$ -	$ 1.435.420.139	$ 1.435.420.139	$ -	$ 1.435.420.139	$ -	6/01/2023
2	feb-23			0			0	$ 48.461.857.501	$ 1.453.855.725	$ 48.461.857.501	$ 0	$ 0	$ 1.453.855.725	$ 1.453.855.725	$ -	$ 1.453.855.725	$ 1.453.855.725	$ -	$ 1.453.855.726	$ 1	4/04/2023
3	mar-23	13600857	13600857	0	13600857	13600857	0	$ 51.932.851.080	$ 1.557.985.532	$ 51.932.851.080	$ 0	$ 0	$ 1.557.985.536	$ 1.557.985.536	$ -	$ 1.557.985.536	$ 1.557.985.536	$ -	$ 1.557.985.536	$ -	3/05/2023
4	abr-23	12799909		12799909	12799909	12799909	0	$ 50.359.731.916	$ 1.510.791.957	$ 50.359.731.916	$ 0	$ -	$ 1.510.791.957	$ 1.510.791.957	$ -	$ 1.510.791.957	$ 1.510.791.957	$ -	$ 1.510.791.958	$ 1	5/06/2023
5	may-23	14610784	14610784	0	14610784	14610784	0	$ 57.944.693.578	$ 1.738.340.807	$ 57.944.693.578	$ 0	$ -	$ 1.738.340.809	$ 1.738.340.809	$ -	$ 1.738.340.809	$ 1.738.340.809	$ -	$ 1.738.340.809	$ -	5/07/2023
6	jun-23			0			0	$ 55.633.081.044	$ 1.668.992.431	$ 55.633.081.043	$ 1	$ 1	$ 1.668.992.431	$ 1.668.992.431	$ -	$ 1.668.992.431	$ 1.668.992.431	$ -	$ 1.668.992.429	$ 2	3/08/2023
7	jul-23	15018930		15018930	15018930	15018930	0	$ 58.673.194.463	$ 1.760.195.834		$ 58.673.194.463	$ 1.760.195.834	$ 1.760.195.834	$ 1.760.195.834	$ -	$ 1.760.195.834	$ 1.760.195.834	$ 1.760.195.834	$ 1.760.195.834	$ -	8/09/2023
8	ago-23	15748917		15748917	15748917	15748917	0	$ 63.995.039.026	$ 1.919.851.171		$ 63.995.039.026	$ 1.919.851.171	$ 1.919.851.171	$ 1.919.851.171	$ -	$ 1.919.851.171	$ 1.919.851.171	$ -	$ 1.919.851.170	$ 1	4/10/2023
9	sep-23	18733633		18733633	18733633	18733633	0	$ 70.902.949.331	$ 2.127.088.480		$ 70.902.949.331	$ 2.127.088.480	$ 2.127.088.480	$ 2.127.088.480	$ -	$ 2.127.088.480	$ 2.127.088.480	$ -	$ 2.127.088.479	$ 1	3/11/2023
10	oct-23	19685995		19685995	19685995	19685995	0	$ 74.868.681.583	$ 2.246.060.447		$ 74.868.681.583	$ 2.246.060.447	$ 2.246.060.447	$ 2.246.060.447	$ -	$ 2.246.060.447	$ 2.246.060.447	$ -	$ 2.246.060.444	$ 3	5/12/2023
11	nov-23	15343456		15343456	15343456	15343456	0	$ 58.655.405.769	$ 1.759.662.173		$ 58.655.405.769	$ 1.759.662.173	$ 1.759.662.173	$ 1.759.662.173	$ -	$ 1.759.662.173	$ 1.759.662.173	$ -	$ 1.759.662.174	$ 1	3/01/2024
12	dic-23	18175598		18175598	18175598	18175598	0	$ 67.022.603.551	$ 2.010.678.107		$ 67.022.603.551	$ 2.010.678.107	$ 2.010.678.107	$ 2.010.678.107	$ -	$ 2.010.678.107	$ 2.010.678.107	$ -	$ 2.010.678.106	$ 1	5/02/2024
13	ene-24	16531318		16531318	16531318	16531318	0	$ 64.120.499.456	$ 1.923.614.984		$ 64.120.499.456	$ 1.923.614.984	$ 1.923.614.984	$ 1.923.614.984	$ -	$ 1.923.614.984	$ 1.923.614.984	$ -	$ 1.923.614.981	$ 3	5/03/2024
14	feb-24	16817516		16817516	16817516	16817516	0	$ 62.399.529.228	$ 1.871.985.877		$ 62.399.529.228	$ 1.871.985.877	$ 1.871.985.877	$ 1.871.985.877	$ -	$ 1.871.985.877	$ 1.871.985.877	$ -	$ 1.871.985.874	$ 3	3/04/2024
15	mar-24	21182667		21182667	21182667	21182667	0	$ 79.856.715.660	$ 2.395.701.470		$ 79.856.715.660	$ 2.395.701.470	$ 2.395.701.470	$ 2.395.701.470	$ -	$ 2.395.701.470	$ 2.395.701.470	$ -	$ 2.395.701.468	$ 2	3/05/2024
16	abr-24	14812081 2		14812081 2	14812081 2	14812081 2	0	$ 78.119.240.583	$ 2.343.577.217		$ 78.119.240.583	$ 2.355.493.049	$ 2.355.493.049	$ 2.343.577.217	$ -	$ 2.355.493.049	$ 2.343.577.217	$ -	$ 2.355.493.050	$ 11.915.833	5/06/2024
17	may-24	13736105		13736105	13736105	13736105	0	$ 53.663.770.258	$ 1.609.913.108		$ 53.663.770.258	$ 1.609.913.108	$ 1.609.913.108	$ 1.609.913.108	$ -	$ 1.609.913.108	$ 1.609.913.108	$ -	$ 1.609.913.108	$ -	3/07/2024
18	jun-24	12649213		12649213	12649213	12649213	0	$ 50.152.613.914	$ 1.504.578.417		$ 50.152.613.914	$ 1.504.578.417	$ 1.504.578.417	$ 1.504.578.417	$ -	$ 1.504.578.417	$ 1.504.578.417	$ -	$ 1.504.578.415	$ 2	2/08/2024
19	jul-24	13468753		13468753	13468753	13468753	0	$ 52.484.478.147	$ 1.574.534.344		$ 52.484.478.147	$ 1.574.534.344	$ 1.574.534.344	$ 1.574.534.344	$ -	$ 1.574.534.344	$ 1.574.534.344	$ -	$ 1.574.534.341	$ 3	4/09/2024
20	ago-24	14426114		14426114	14426114	14426114	0	$ 55.767.653.481	$ 1.673.029.604		$ 55.767.653.481	$ 1.673.029.604	$ 1.673.029.604	$ 1.671.759.045	$ -	$ 1.673.029.604	$ 1.671.759.045	$ -	$ 1.673.029.603	$ 1.270.558	4/10/2024
21	sep-24	17340820		17340820	17340820	17340820	0	$ 64.440.544.667	$ 1.933.216.340		$ 64.440.544.667	$ 1.933.216.340	$ 1.933.216.340	$ 1.933.216.340	$ -	$ 1.933.216.340	$ 1.933.216.340	$ -	$ 1.933.216.341	$ 1	5/11/2024
22	oct-24	19168196		19168196	19168196	19168196	0	$ 75.524.519.509	$ 2.265.735.585		$ 75.524.519.509	$ 2.265.735.585	$ 2.265.735.585	$ 2.265.735.585	$ -	$ 2.265.735.585	$ 2.265.735.585	$ -	$ 2.265.735.585	$ -	3/12/2024
23	nov-24	15092492		15092492	15092492	15092492	0	$ 58.645.337.409	$ 1.759.360.122		$ 58.645.337.409	$ 1.759.360.122	$ 1.759.360.122	$ 1.759.360.122	$ -	$ 1.759.360.122	$ 1.759.360.122	$ -	$ 1.759.360.123	$ 1	3/01/2025
24	dic-24	17974163		17974163	17974163	17974163	0	$ 71.661.500.093	$ 2.149.845.003		$ 71.661.500.093	$ 2.149.845.003	$ 2.149.845.003	$ 2.149.845.003	$ -	$ 2.149.845.003	$ 2.149.845.003	$ -	$ 2.149.845.001	$ 2	3/02/2025
	TOTALES	**482.831.145**	**40.816.538**	**442.014.607**	**482.831.145**	**482.831.145**	-	**$ 1.473.133.829.185**	**$ 44.194.014.876**	**$ 261.819.821.139**	**$ -**	**$ 1.211.314.008.046**	**$ 44.205.930.712**	**$ 7.854.594.640**	**$ 36.351.336.072**	**$ 44.192.744.321**	**$ 44.192.744.321**	**$ -**	**$ 44.205.930.694**	**$ 13.186.373**	

TOTALES	
Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	$ 44.205.930.694
3% del Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	$ 44.194.014.876
3% Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	$ -
Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO	$ 44.192.744.321
Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	$ 44.192.744.321

Volumenes transportados reportados para el Impuesto de transporte 2023--2024	
1 trimestre 2023	**262.571.081**
2 trimestre 2023	**306.280.655**
3 trimestre 2023	**338.315.982**
4 trimestre 2023	**366.952.695**
1 trimestre 2024	**402.971.195**
2 trimestre 2024	**366.181.092**
3 trimestre 2024	**382.540.886**
4 trimestre 2024	**442.444.598**
TOTAL REPORTADO KPC 2023-2024	**2.868.258.184**

6

$ -

Docusign Envelope ID: 2D60B8E4-4A07-438B-B3BA-A46169EBDFA5

Energía

Radicado No.: 2-2025-040653
Fecha: 18-09-2025

Código validación comunicación: 1e234

Código Dependencia: 3100
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Señores
Promigas S.A
viviana.villa@promigas.com
Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta al comunicado de PROMIORIENTE S.A. E.S.P. -Seguimiento y validación al recaudo de la cuota de fomento durante el periodo 2023 y 2024.

Respetados señores:

Con oficio de este Ministerio radicado numero 2-2025-027361 del 17 de julio 2025 enviamos 3 archivos, detallando el resultado del seguimiento adelantado al recaudo de la cuota de fomento por parte de POMIORIENTE S.A. E.S.P., solicitando el respectivo pronunciamiento de antes del 24 de julio 2025.

Revisada la respuesta enviada mediante correo electrónico del 24 de julio de 2025 por parte de PROMIORIENTE S.A. E.S.P., manifestamos lo siguiente:

1. Sobre los formatos corregidos:

Estos deben ser entregados a través del correo electrónico menergia@minenergia.gov.co en formato PDF, debidamente firmados y agrupados en una carpeta comprimida (.ZIP) denominada Formatos Ajustados 2023 y Formatos Ajustados 2024, respectivamente.

2. Observaciones a la validación de la información ajustada por PROMIORIENTE y los comprobantes de consignación:

a) Se evidencian soportes de pago sin datos básicos como fechas de consignación, nombre o numero de la cuenta al cual fue consignado el dinero.

Docusign Envelope ID: 2D60B8E4-4A07-438B-B3BA-A46169EBDFA5

b) Se presentan inconsistencias entre el valor del recaudo por Cuota de Fomento (columna 14 del formato de recaudo) y el valor consignado, según los comprobantes de pago correspondientes a 2023 y 2024, registrados en los formatos.

Con base en lo anterior, se remite el archivo con la validación adelantada por esta dependencia, requiriendo a PROMIORIENTE S.A. E.S.P. que antes del próximo 12 de septiembre de 2025, explique la diferencia entre el valor del recaudo por Cuota de Fomento (columna 14 del formato de recaudo) y el valor consignado, según los comprobantes de pago correspondientes a 2023 y 2024, registrados en los formatos.

Y así mismo, se consigne en la cuenta correspondiente el valor por concepto del recaudo de la cuota de fomento del volumen efectivamente realizado, tal como lo establece el Artículo 2.2.2.5.2. del Decreto No. 1073 de 2015.

Cordialmente,

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Anexos: Validacion respuesta de seguimiento.
Elaboró: Daniel Ricardo García Rubiano
Revisó: Julián David Sterling Olave, Claudia Esperanza Garzón Escobar, Jorge Alirio Ortiz Tovar
Aprobó: Julián Flórez Quiroga

Validacion respuesta de seguimiento PROMIORIENTE S.A. E.S.P

Item	Mes	Volumen total transportado (transporte KPC) (20) REPORTADO	Volumen total transportada (transporte KPC) (20) AJUSTADO 2025	Diferencia Volumen total transportado (transporte KPC) (20) REPORTADO 2024 y Volumen total transportada (transporte KPC) (20) AJUSTADO 2025	Volumen transportado facturado por el periodo (11) REPORTADO	Volumen transportado facturado por el periodo (11) AJUSTADO 2025	Diferencia Volumen transportado facturado por el periodo (11) REPORTADO 2024 y Volumen transportado facturado por el periodo (11) AJUSTADO 2025	Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	3% del Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	3% Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	Diferencia Monto de la factura transportado (12) REPORTADO 2024 y Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	Valor facturado cuota de fomento (13) REPORTADO	Valor facturado cuota de fomento (13) AJUSTADO 2025	Diferencia Valor facturado cuota de fomento (13) REPORTADO 2024 y Valor facturado cuota de fomento (13) AJUSTADO 2025	Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO	Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	Diferencia Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO 2024 y Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	Diferencia Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025 y Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	Fecha consignación
1	ene-23	1696730		1696730	1696730		1696730	$ 19.812.181.632	$ 594.365.449		$ -	$ 19.812.181.632	$ 594.365.449		$ 594.365.449	$ 594.365.950		$ 594.365.950	$ 594.365.450	-$ 594.365.450	3/03/2023
2	feb-23	1504692		1504692	1504692		1504692	$ 17.686.010.578	$ 530.580.317		$ -	$ 17.686.010.578	$ 530.580.317		$ 530.580.317	$ 530.580.318		$ 530.580.318	$ 530.580.318	-$ 530.580.318	4/04/2023
3	mar-23	1380782		1380782	1380782		1380782	$ 15.042.475.986	$ 451.274.280		$ -	$ 15.042.475.986	$ 451.274.280		$ 451.274.280	$ 451.274.280		$ 451.274.280	$ 451.274.280	-$ 451.274.280	3/05/2023
4	abr-23	1098424		1098424	1098424		1098424	$ 11.926.354.348	$ 357.790.630		$ -	$ 11.926.354.348	$ 357.790.630		$ 357.790.630	$ 357.790.630		$ 357.790.630	$ 357.790.631	-$ 357.790.631	5/06/2023
5	may-23	1609519		1609519	1609519		1609519	$ 17.676.119.871	$ 530.283.596		$ -	$ 17.676.119.871	$ 530.283.596		$ 530.283.596	$ 530.283.596		$ 530.283.596	$ 530.283.595	-$ 530.283.595	5/07/2023
6	jun-23	1170149		1170149	1170149		1170149	$ 12.466.952.038	$ 374.008.561		$ -	$ 12.466.952.038	$ 374.008.561		$ 374.008.561	$ 374.008.561		$ 374.008.561	$ 374.008.562	-$ 374.008.562	4/08/2023
7	jul-23	1870526		1870526	1870526		1870526	$ 20.147.765.811	$ 604.432.974		$ -	$ 20.147.765.811	$ 604.432.974		$ 604.432.974	$ 604.432.974		$ 604.432.974	$ 604.432.975	-$ 604.432.975	5/09/2023
8	ago-23	1764304		1764304	1764304		1764304	$ 19.879.899.919	$ 596.396.998		$ -	$ 19.879.899.919	$ 596.396.998		$ 596.396.998	$ 596.396.998		$ 596.396.998	$ 596.396.996	-$ 596.396.996	4/10/2023
9	sep-23	1487258		1487258	1487258		1487258	$ 16.587.552.828	$ 497.626.585		$ -	$ 16.587.552.828	$ 497.626.585		$ 497.626.585	$ 497.626.585		$ 497.626.585	$ 497.626.586	-$ 497.626.586	3/11/2023
10	oct-23	1832848		1832848	1832848		1832848	$ 20.857.827.816	$ 625.734.834		$ -	$ 20.857.827.816	$ 625.734.834		$ 625.734.834	$ 625.734.834		$ 625.734.834	$ 625.734.834	-$ 625.734.834	5/12/2023
11	nov-23	1798824		1798824	1798824		1798824	$ 20.253.826.907	$ 607.614.807		$ -	$ 20.253.826.907	$ 607.614.807		$ 607.614.807	$ 607.614.807		$ 607.614.807	$ 607.614.809	-$ 607.614.809	3/01/2024
12	dic-23	1894147		1894147	1894147		1894147	$ 21.187.033.174	$ 635.610.995		$ -	$ 21.187.033.174	$ 635.610.995		$ 635.610.995	$ 635.610.995		$ 635.610.995	$ 635.610.997	-$ 635.610.997	5/02/2024
13	ene-24	1830321		1830321	1830321		1830321	$ 20.621.572.809	$ 618.647.184		$ -	$ 20.621.572.809	$ 618.647.184		$ 618.647.184	$ 618.647.184		$ 618.647.184	$ 618.647.185	-$ 618.647.185	4/03/2023
14	feb-24	1679818		1679818	1679818		1679818	$ 19.111.121.976	$ 573.333.659		$ -	$ 19.111.121.976	$ 573.333.659		$ 573.250.445	$ 573.250.445		$ 573.250.445	$ 573.250.444	-$ 573.250.444	3/04/2023
15	mar-24	1293864		1293864	1293864		1293864	$ 17.426.177.174	$ 522.785.315		$ -	$ 17.426.177.174	$ 522.785.315		$ 522.785.315	$ 522.785.315		$ 522.785.315	$ 522.785.314	-$ 522.785.314	3/05/2023
16	abr-24	1251695		1251695	1251695		1251695	$ 16.881.671.873	$ 506.450.156		$ -	$ 16.881.671.873	$ 506.450.156		$ 506.450.156	$ 506.450.156		$ 506.450.156	$ 506.450.155	-$ 506.450.155	4/06/2023
17	may-24	1317947		1317947	1317947		1317947	$ 17.833.598.916	$ 535.007.967		$ -	$ 17.833.598.916	$ 535.007.967		$ 535.007.967	$ 535.007.967		$ 535.007.967	$ 535.007.969	-$ 535.007.969	2/07/2023
18	jun-24	1272263		1272263	1272263		1272263	$ 18.153.396.651	$ 544.601.900		$ -	$ 18.153.396.651	$ 544.601.900		$ 544.601.900	$ 544.391.407		$ 544.391.407	$ 544.601.900	-$ 544.601.900	2/08/2023
19	jul-24	2029162		2029162	2029162		2029162	$ 18.742.778.638	$ 562.283.359		$ -	$ 18.742.778.638	$ 562.283.359		$ 562.283.359	$ 562.283.359		$ 562.283.359	$ 562.283.358	-$ 562.283.358	3/09/2023
20	ago-24	2406488		2406488	2406488		2406488	$ 22.952.664.376	$ 688.579.931		$ -	$ 22.952.664.376	$ 688.579.931		$ 688.579.931	$ 688.579.931		$ 688.579.931	$ 688.579.932	-$ 688.579.932	3/10/2023
21	sep-24	802789		802789	802789		802789	$ 10.407.253.481	$ 312.217.604		$ -	$ 10.407.253.481	$ 312.217.604		$ 312.217.604	$ 312.217.604		$ 312.217.604	$ 312.217.606	-$ 312.217.606	5/11/2023
22	oct-24	1052740		1052740	1052740		1052740	$ 14.900.367.449	$ 447.011.023		$ -	$ 14.900.367.449	$ 447.011.023		$ 447.011.023	$ 447.011.023		$ 447.011.023	$ 447.011.022	-$ 447.011.022	3/12/2023
23	nov-24	1120166		1120166	1120166		1120166	$ 16.294.934.507	$ 488.848.035		$ -	$ 16.294.934.507	$ 488.848.035		$ 488.848.035	$ 488.848.035		$ 488.848.035	$ 488.848.034	-$ 488.848.034	8/01/2024
24	dic-24	1127558		1127558	1127558		1127558	$ 17.916.016.225	$ 537.480.487		$ -	$ 17.916.016.225	$ 537.480.487		$ 537.480.487	$ 537.480.487		$ 537.480.487	$ 537.480.488	-$ 537.480.488	3/02/2024
	TOTALES	**36.293.012**	**-**	**36.293.012**	**36.293.012**	**-**	**36.293.012**	**$ 424.765.554.982**	**$ 12.742.966.649**	**$ -**	**$ -**	**$ 424.765.554.982**	**$ 12.742.883.433**	**$ -**	**$ 12.742.883.433**	**$ 12.742.673.442**	**$ -**	**$ 12.742.673.442**	**$ 12.742.883.440**	**-$ 12.742.883.440**	

TOTALES	
Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	$ 12.742.883.440
3% del Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	$ 12.742.966.649
3% Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	$ -
Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO	$ 12.742.673.442
Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO	$ -

Volumenes transportados reportados para el impuesto de transporte 2023-2024	
PRIMER TRIMESTRE 2023	**4.610.371**
SEGUNDO TRIMESTRE 2023	**3.878.091**
TERCER TRIMESTRE 2023	**5.122.099**
CUARTO TRIMESTRE 2023	**5.525.818**
PRIMER TRIMESTRE 2024	**6.131.734**
SEGUNDO TRIMESTRE 2024	**3.964.013**
TERCER TRIMESTRE 2024	**3.222.096**
CUARTO TRIMESTRE 2024	**3.302.697**
TOTAL REPORTADO KPC 2023-2024	**35.756.919**

Radicado No.: 2-2025-036557
Fecha: 29-08-2025

Código validación comunicación: 9adcd

Código Dependencia: 3100
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Señora
Evely Leal Amaya
PROMIGAS
evely.leal@promigas.com
Calle 66 # 67 – 123, Barranquilla, Colombia
Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta al comunicado de TRANSMETANO S.A. E.S.P. Seguimiento y validación al recaudo de la cuota de fomento durante el periodo 2023 y 2024.

Respetados señores:

Con oficio de este Ministerio radicado numero 2-2025-025111 del 04 de julio 2025 enviamos 3 archivos, detallando el resultado del seguimiento adelantado al recaudo de la cuota de fomento por parte de TRANSMETANO S.A. E.S.P., solicitando el respectivo pronunciamiento de antes del 11 de julio 2025.

Revisada la respuesta el 11 de julio de 2025 por parte de TRANSMETANO E.S.P. radicada con número 1-2025-034355, encontramos lo siguiente:

1. Sobre los formatos corregidos:

Estos deben ser entregados a través del correo electrónico menergia@minenergia.gov.co en formato PDF, debidamente firmados y agrupados en una carpeta comprimida (.ZIP) denominada Formatos Ajustados 2023 y Formatos Ajustados 2024, respectivamente.

2. Observaciones a la validación de la información ajustada por TRANSMETANO y los comprobantes de consignación:

a) Se evidencian diferencias entre los volúmenes transportados reportados para el impuesto de transporte 2023–2024 ante el Ministerio y los volúmenes transportados facturados por el período, reportados en la columna 11 del formato de recaudo.

b) Se presentan inconsistencias entre el valor del recaudo por Cuota de Fomento (columna 14 del formato de recaudo) Ajustado 2025 y el valor consignado, según los comprobantes de pago correspondientes a 2023 y 2024, registrados en los formatos.

Con base en lo anterior, se remite el archivo con la validación adelantada por esta dependencia, requiriendo a TRANSMETANO S.A. E.S.P. que antes del próximo 4 de septiembre de 2025, explique la diferencia entre los volúmenes reportados para el pago del impuesto de transporte y el valor transportado para el recaudo de la cuota de fomento, al Ministerio de Minas y Energía.

Y así mismo, se consigne en la cuenta correspondiente el valor por concepto del recaudo de la cuota de fomento del volumen efectivamente realizado, tal como lo establece el Artículo 2.2.2.5.2. del Decreto No. 1073 de 2015.

Cordialmente,

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Copia a:
Transmetano S.a. - (correo@transmetano.com.co) - MEDELLÍN - ANTIOQUIA

Anexos: Validacion respuesta de seguimiento.
Elaboró: Daniel Ricardo García Rubiano-
Revisó: Julián David Sterling Olave, Jorge Alirio Ortiz Tovar, Claudia Esperanza Garzón Escobar
Aprobó: Julián Flórez Quiroga

Validacion respuesta de seguimiento TRANSMETANO S.A. E.S.P

Item	Mes	Volumen total transportado (transporte KPC) (20) REPORTADO	Volumen total transportada (transporte KPC) (20) AJUSTADO 2025	Diferencia Volumen total transportado (transporte KPC) (20) REPORTADO 2024 y Volumen total transportada (transporte KPC) (20) AJUSTADO 2025	Volumen transportado facturado por el periodo (11) REPORTADO	Volumen transportado facturado por el periodo (11) AJUSTADO 2025	Diferencia Volumen transportado facturado por el periodo (11) REPORTADO 2024 y Volumen transportado facturado por el periodo (11) AJUSTADO 2025	Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	3% del Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	3% Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	Diferencia Monto de la factura transportado (12) REPORTADO 2024 y Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	Valor facturado cuota de fomento (13) REPORTADO	Valor facturado cuota de fomento (13) AJUSTADO 2025	Diferencia Valor facturado cuota de fomento (13) REPORTADO 2024 y Valor facturado cuota de fomento (13) AJUSTADO 2025	Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO	Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	Diferencia Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO 2024 y Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	Diferencia Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025 y Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	Fecha consignación
1	ene-23	1580487		1580487	1580487		1580487	$ 9.380.220.057	$ 281.406.602		$ -	$ 9.380.220.057	$ 281.406.602		$ 281.406.602	$ 281.406.602		$ 281.406.602	$ 281.406.602	-$ 281.406.602	3/03/2023
2	feb-23			0			0	$ 9.094.962.789	$ 272.848.884	$ 9.094.962.788	$ 272.848.884	$ 1	$ 272.848.884	$ 272.848.884	$ -	$ 272.848.884	$ 272.848.884	$ -	$ 272.848.885	-$ 1	4/04/2023
3	mar-23	1698848		1698848	1698848		1698848	$ 9.890.708.252	$ 296.721.248		$ -	$ 9.890.708.252	$ 296.721.248		$ 296.721.248	$ 296.721.248		$ 296.721.248	$ 296.721.248	-$ 296.721.248	5/05/2023
4	abr-23	1566683		1566683	1566683		1566683	$ 9.082.659.978	$ 272.479.799		$ -	$ 9.082.659.978	$ 272.479.799		$ 272.479.799	$ 272.479.799		$ 272.479.799	$ 272.479.799	-$ 272.479.799	5/06/2023
5	may-23	1620699		1620699	1620699		1620699	$ 9.397.696.520	$ 281.930.896		$ -	$ 9.397.696.520	$ 281.930.896		$ 281.930.896	$ 281.930.896		$ 281.930.896	$ 281.930.894	-$ 281.930.894	5/07/2023
6	jun-23			0			0	$ 9.119.615.810	$ 273.588.474	$ 9.119.615.810	$ 273.588.474	$ -	$ 273.588.474	$ 273.588.474	$ -	$ 273.588.474	$ 273.588.474	$ -	$ 273.588.474	$ -	4/08/2023
7	jul-23	1612954		1612954	1612954		1612954	$ 9.382.971.773	$ 281.489.153		$ -	$ 9.382.971.773	$ 281.489.153		$ 281.489.153	$ 281.489.153		$ 281.489.153	$ 281.489.153	-$ 281.489.153	5/09/2023
8	ago-23	1632055		1632055	1632055		1632055	$ 9.994.255.434	$ 299.827.663		$ -	$ 9.994.255.434	$ 299.827.663		$ 299.827.663	$ 299.827.663		$ 299.827.663	$ 299.827.663	-$ 299.827.665	4/10/2023
9	sep-23	1653110		1653110	1653110		1653110	$ 9.598.109.114	$ 287.943.273		$ -	$ 9.598.109.114	$ 287.943.273		$ 287.943.273	$ 287.943.273		$ 287.943.273	$ 287.943.272	-$ 287.943.272	3/11/2023
10	oct-23	1676786		1676786	1676786		1676786	$ 10.281.305.686	$ 308.439.171		$ -	$ 10.281.305.686	$ 308.439.171		$ 308.439.171	$ 308.439.171		$ 308.439.171	$ 308.439.170	-$ 308.439.170	5/12/2023
11	nov-23	1643061		1643061	1643062		1643062	$ 10.099.007.918	$ 302.970.238		$ -	$ 10.099.007.918	$ 302.970.238		$ 302.970.238	$ 302.970.238		$ 302.970.238	$ 302.970.236	-$ 302.970.236	4/01/2024
12	dic-23	1583948	1583948	0	1583948	1583948	0	$ 9.804.680.445	$ 294.140.413	$ 9.804.680.445	$ 294.140.413	$ -	$ 294.140.413	$ 294.140.413	$ -	$ 294.140.413	$ 294.140.413	$ -	$ 294.140.413	$ -	5/02/2024
13	ene-24	1526196		1526196	1526196		1526196	$ 9.449.663.665	$ 283.489.910		$ -	$ 9.449.663.665	$ 283.489.910		$ 283.489.910	$ 283.489.910		$ 283.489.910	$ 283.489.910	-$ 283.489.908	5/03/2024
14	feb-24	1524049		1524049	1524049		1524049	$ 9.474.433.341	$ 284.233.000		$ -	$ 9.474.433.341	$ 284.233.000		$ 284.233.000	$ 284.233.000		$ 284.233.000	$ 284.233.000	-$ 284.232.999	3/04/2024
15	mar-24	1517299		1517299	1517299		1517299	$ 9.371.813.692	$ 281.154.411		$ -	$ 9.371.813.692	$ 281.154.411		$ 281.154.411	$ 281.154.411		$ 281.154.411	$ 281.154.412	-$ 281.154.412	3/05/2024
16	abr-24	1573163		1573163	1573163		1573163	$ 9.780.230.394	$ 293.406.912		$ -	$ 9.780.230.394	$ 293.406.912		$ 293.406.912	$ 293.406.912		$ 293.406.912	$ 293.406.911	-$ 293.406.911	4/06/2024
17	may-24	1646139		1646139	1646139		1646139	$ 10.274.709.980	$ 308.241.299		$ -	$ 10.274.709.980	$ 308.241.299		$ 308.241.299	$ 308.241.299		$ 308.241.299	$ 308.241.299	-$ 308.241.299	4/07/2024
18	jun-24	1538481		1538481	1538481		1538481	$ 9.521.223.750	$ 285.636.713		$ -	$ 9.521.223.750	$ 285.636.712		$ 285.636.712	$ 285.636.712		$ 285.636.712	$ 285.636.712	-$ 285.636.712	2/08/2024
19	jul-24	1624535		1624535	1624535		1624535	$ 10.062.211.353	$ 301.866.341		$ -	$ 10.062.211.353	$ 301.866.341		$ 301.866.341	$ 301.866.341		$ 301.866.341	$ 301.866.339	-$ 301.866.339	3/09/2024
20	ago-24	1648189		1648189	1648189		1648189	$ 10.237.305.686	$ 307.119.171		$ -	$ 10.237.305.686	$ 307.119.171		$ 307.119.171	$ 307.119.171		$ 307.119.171	$ 307.119.172	-$ 307.119.172	4/10/2024
21	sep-24	1589704		1589704	1589704		1589704	$ 9.793.740.331	$ 293.812.210		$ -	$ 9.793.740.331	$ 293.812.210		$ 293.812.210	$ 293.812.210		$ 293.812.210	$ 293.812.209	-$ 293.812.209	5/11/2024
22	oct-24	1677670		1677670	1677670		1677670	$ 10.673.026.407	$ 320.190.792		$ -	$ 10.673.026.407	$ 320.190.792		$ 320.190.792	$ 320.190.792		$ 320.190.792	$ 320.190.793	-$ 320.190.793	4/12/2024
23	nov-24	1712418		1712418	1712418		1712418	$ 10.694.670.027	$ 320.840.101		$ -	$ 10.694.670.027	$ 320.840.101		$ 320.840.101	$ 320.840.101		$ 320.840.101	$ 320.840.101	-$ 320.840.101	3/01/2025
24	dic-24	1685853		1685853	1685853		1685853	$ 10.409.908.237	$ 312.297.247		$ -	$ 10.409.908.237	$ 312.297.247		$ 312.297.247	$ 312.297.247		$ 312.297.247	$ 312.297.247	-$ 312.297.247	4/02/2025
	TOTALES	**35.532.327**	**1.583.948**	**33.948.379**	**35.532.328**	**1.583.948**	**33.948.380**	**$ 234.869.130.639**	**$ 7.046.073.919**	**$ 28.019.259.043**	**$ 840.577.771**	**$ 206.849.871.596**	**$ 7.046.073.920**	**$ 840.577.771**	**$ 6.205.496.149**	**$ 7.046.073.920**	**$ 840.577.771**	**$ 6.205.496.149**	**$ 7.046.073.913**	**-$ 6.205.496.142**	

TOTALES	
Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	$ 7.046.073.913
3% del Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	$ 7.046.073.919
3% Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	$ 840.577.771
Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO	$ 7.046.073.920
Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	$ 840.577.771

Volumenes transportados reportados para el impuesto de transporte 2023 -2024	
1 trimestre 2023	4.839.570
2 trimestre 2023	4.756.133
3 trimestre 2023	4.815.077
4 trimestre 2023	4.903.501
1 trimestre 2024	4.561.048
2 trimestre 2024	4.757.782
3 trimestre 2024	4.862.409
4 trimestre 2024	5.113.963
TOTAL REPORTADO KPC 2023-2024	**38.609.481**

Radicado No.: 2-2025-036556
Fecha: 29-08-2025

Código validación comunicación: afac7

Código Dependencia: 3100
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Señora
Evely Leal Amaya
PROMIGAS
evely.leal@promigas.com
Calle 66 # 67 – 123, Barranquilla, Colombia
Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta al comunicado de TRANSOCCIDENTE S.A. E.S.P. Seguimiento y validación al recaudo de la cuota de fomento durante el periodo 2023 y 2024.

Respetados señores:

Con oficio de este Ministerio radicado numero 2-2025-027362 del 17 de julio 2025 enviamos 3 archivos, detallando el resultado del seguimiento adelantado al recaudo de la cuota de fomento por parte de TRANSOCCIDENTE S.A. E.S.P., solicitando el respectivo pronunciamiento de antes del 24 de julio 2025.

Revisada la respuesta el 24 de julio de 2025 por parte de TRANSOCCIDENTE S.A. E.S.P. radicada con número 1-2025-036819, encontramos lo siguiente:

1. Sobre los formatos corregidos:

Estos deben ser entregados a través del correo electrónico menergia@minenergia.gov.co en formato PDF, debidamente firmados y agrupados en una carpeta comprimida (.ZIP) denominada Formatos Ajustados 2023 y Formatos Ajustados 2024, respectivamente.

2. Observaciones a la validación de la información ajustada por TRANSOCCIDENTE y los comprobantes de consignación:

a) Se evidencian diferencias entre los volúmenes transportados reportados para el impuesto de transporte 2023–2024 ante el Ministerio y los volúmenes transportados facturados por el período, reportados en la columna 11 del formato de recaudo.

b) Se presentan inconsistencias entre el valor del Monto de la factura transportado por Cuota de Fomento (columna 12 del formato de recaudo) Ajustado 2025 y el valor consignado, según los comprobantes de pago correspondientes a 2023 y 2024, registrados en los formatos.

Con base en lo anterior, se remite el archivo con la validación adelantada por esta dependencia, requiriendo a TRANSOCCIDENTE S.A. E.S.P. que antes del próximo 4 de septiembre de 2025, explique la diferencia entre los volúmenes reportados para el pago del impuesto de transporte y el valor transportado para el recaudo de la cuota de fomento, al Ministerio de Minas y Energía.

Y así mismo, se consigne en la cuenta correspondiente el valor por concepto del recaudo de la cuota de fomento del volumen efectivamente realizado, tal como lo establece el Artículo 2.2.2.5.2. del Decreto No. 1073 de 2015.

Cordialmente,

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Anexos: Validacion respuesta de seguimiento.
Elaboró: Daniel Ricardo García Rubiano-
Revisó: Julián David Sterling Olave, Jorge Alirio Ortiz Tovar, Claudia Esperanza Garzón Escobar
Aprobó: Julián Flórez Quiroga

Validacion respuesta de seguimiento TRANSOCCIDENTE S.A. E.S.P

Item	Mes	Volumen total transportado (transporte KPC) (20) REPORTADO	Volumen total transportada (transporte KPC) (20) AJUSTADO 2025	Diferencia Volumen total transportado (transporte KPC) (20) REPORTADO 2024 y Volumen total transportada (transporte KPC) (20) AJUSTADO 2025	Volumen transportado facturado por el periodo (11) REPORTADO	Volumen transportado facturado por el periodo (11) AJUSTADO 2025	Diferencia Volumen transportado facturado por el periodo (11) REPORTADO 2024 y Volumen transportado facturado por el periodo (11) AJUSTADO 2025	Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	3% del Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	3% Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	Diferencia Monto de la factura transportado (12) REPORTADO 2024 y Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	Valor facturado cuota de fomento (13) REPORTADO	Valor facturado cuota de fomento (13) AJUSTADO 2025	Diferencia Valor facturado cuota de fomento (13) REPORTADO 2024 y Valor facturado cuota de fomento (13) AJUSTADO 2025	Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO	Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	Diferencia Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO 2024 y Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	Diferencia Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025 y Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	Fecha consignación
1	ene-23	1252349		1252349	1252349		1252349	$ 453.350.228	$ 13.600.507		$ -	$ 453.350.228	$ 13.600.510		$ 13.600.510	$ 13.600.510		$ 13.600.510	$ 13.600.510	$ 13.600.510	6/03/2023
2	feb-23	1143970	1143970	0	1143970	1143970	0	$ 414.117.140	$ 12.423.514	$ 414.117.140	$ 12.423.514	$ -	$ 12.423.514	$ 12.423.514	$ -	$ 12.423.514	$ 12.423.514	$ -	$ 12.423.514	$ -	4/04/2023
3	mar-23	1356332		1356332	1356332		1356332	$ 477.097.538	$ 14.312.926		$ -	$ 477.097.538	$ 14.312.926		$ 14.312.926	$ 14.312.926		$ 14.312.926	$ 14.312.926	$ 14.312.926	3/05/2023
4	abr-23	1261868		1261868	1261868		1261868	$ 456.796.216	$ 13.703.886		$ -	$ 456.796.216	$ 13.703.886		$ 13.703.886	$ 13.703.886		$ 13.703.886	$ 13.703.886	$ 13.703.886	5/06/2023
5	may-23	1035591		1035591	1035591		1035591	$ 374.883.942	$ 11.246.518		$ -	$ 374.883.942	$ 11.465.518		$ 11.465.518	$ 11.465.518		$ 11.465.518	$ 11.465.518	$ 11.246.518	5/07/2023
6	jun-23	1209090		1209090	1209090		1209090	$ 437.690.580	$ 13.130.717		$ -	$ 437.690.580	$ 13.130.717		$ 13.130.717	$ 13.130.717		$ 13.130.717	$ 13.130.717	$ 13.130.717	4/08/2023
7	jul-23	1267489		1267489	1267489		1267489	$ 458.831.018	$ 13.764.931		$ -	$ 458.831.018	$ 13.764.931		$ 13.764.931	$ 13.764.931		$ 13.764.931	$ 13.764.931	$ 13.764.931	5/09/2023
8	ago-23	1231777		1231777	1231777		1231777	$ 464.379.929	$ 13.931.398		$ -	$ 464.379.929	$ 13.931.398		$ 13.931.398	$ 13.931.398		$ 13.931.398	$ 13.931.398	$ 13.931.398	4/10/2023
9	sep-23	1157602		1157602	1157602		1157602	$ 436.415.954	$ 13.092.479		$ -	$ 436.415.954	$ 13.092.479		$ 13.092.479	$ 13.092.479		$ 13.092.479	$ 13.092.479	$ 13.092.479	3/11/2023
10	oct-23	1247476		1247476	1247476		1247476	$ 470.298.452	$ 14.108.954		$ -	$ 470.298.452	$ 14.108.954		$ 14.108.954	$ 14.108.954		$ 14.108.954	$ 14.108.954	$ 14.108.954	5/12/2023
11	nov-23	1116345		1116345	1116345		1116345	$ 420.862.066	$ 12.625.862		$ -	$ 420.862.066	$ 12.625.862		$ 12.625.862	$ 12.625.862		$ 12.625.862	$ 12.625.862	$ 12.625.862	3/01/2024
12	dic-23	1138322		1138322	1138322		1138322	$ 429.147.394	$ 12.874.422		$ -	$ 429.147.394	$ 12.874.422		$ 12.874.422	$ 12.874.422		$ 12.874.422	$ 12.874.422	$ 12.874.422	5/02/2024
13	ene-24	1079961		1079961	1079961		1079961	$ 414.705.024	$ 12.441.151		$ -	$ 414.705.024	$ 12.441.151		$ 12.441.151	$ 12.441.151		$ 12.441.151	$ 12.441.151	$ 12.441.151	5/03/2024
14	feb-24	1122846		1122846	1122846		1122846	$ 431.172.864	$ 12.935.186		$ -	$ 431.172.864	$ 12.935.186		$ 12.935.186	$ 12.935.186		$ 12.935.186	$ 12.935.186	$ 12.935.186	3/04/2024
15	mar-24	1128384		1128384	1128384		1128384	$ 433.299.456	$ 12.998.984		$ -	$ 433.299.456	$ 12.998.984		$ 12.998.984	$ 12.998.984		$ 12.998.984	$ 12.998.984	$ 12.998.984	3/05/2024
16	abr-24	1108847		1108847	1108847		1108847	$ 425.797.248	$ 12.773.917		$ -	$ 425.797.248	$ 12.773.917		$ 12.773.917	$ 12.773.917		$ 12.773.917	$ 12.773.917	$ 12.773.917	5/06/2024
17	may-24	1172109		1172109	1172109		1172109	$ 450.089.856	$ 13.502.696		$ -	$ 450.089.856	$ 13.502.696		$ 13.502.696	$ 13.502.696		$ 13.502.696	$ 13.502.696	$ 13.502.696	3/07/2024
18	jun-24	1101601		1101601	1101601		1101601	$ 423.014.784	$ 12.690.444		$ -	$ 423.014.784	$ 12.690.444		$ 12.690.444	$ 12.690.444		$ 12.690.444	$ 12.690.444	$ 12.690.444	2/08/2024
19	jul-24	1156760		1156760	1156760		1156760	$ 444.195.840	$ 13.325.875		$ -	$ 444.195.840	$ 13.325.875		$ 13.325.875	$ 13.325.875		$ 13.325.875	$ 13.325.875	$ 13.325.875	3/09/2024
20	ago-24	1171818		1171818	1171818		1171818	$ 449.978.112	$ 13.499.343		$ -	$ 449.978.112	$ 13.499.343		$ 13.499.343	$ 13.499.343		$ 13.499.343	$ 13.499.343	$ 13.499.343	4/10/2024
21	sep-24	1133941		1133941	1133941		1133941	$ 435.433.344	$ 13.063.000		$ -	$ 435.433.344	$ 13.063.000		$ 13.063.000	$ 13.063.000		$ 13.063.000	$ 13.063.000	$ 13.063.000	5/11/2024
22	oct-24	1174913		1174913	1174913		1174913	$ 451.166.592	$ 13.534.998		$ -	$ 451.166.592	$ 13.534.998		$ 13.534.998	$ 13.534.998		$ 13.534.998	$ 13.534.998	$ 13.534.998	3/12/2024
23	nov-24	1114849	1114849	0	1114849	1114849	0	$ 428.102.016	$ 12.843.060	$ 428.102.016	$ 12.843.060	$ -	$ 12.843.060	$ 12.843.060	$ -	$ 12.843.060	$ 12.843.060	$ -	$ 12.843.060	$ -	3/01/2025
24	dic-24	1154674		1154674	1154674		1154674	$ 443.394.816	$ 13.301.844		$ -	$ 443.394.816	$ 13.301.844		$ 13.301.844	$ 13.301.844		$ 13.301.844	$ 13.301.844	$ 13.301.844	4/02/2025
	TOTALES	**28.038.914**	**2.258.819**	**25.780.095**	**28.038.914**	**2.258.819**	**25.780.095**	**$ 10.524.220.409**	**$ 315.726.612**	**$ 842.219.156**	**$ 25.266.575**	**$ 9.682.001.253**	**$ 315.945.615**	**$ 25.266.574**	**$ 290.679.041**	**$ 315.945.615**	**$ 25.266.574**	**$ 290.679.041**	**$ 315.726.615**	**-$ 290.460.041**	

TOTALES	
Valor cuota consignado-Recibo de pago Radicado 2024	$ 315.726.615
3% del Monto de la factura transportado (12) REPORTADO	$ 315.726.612
3% Monto de la factura transportado (12) AJUSTADO 2025	$ 25.266.575
Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) REPORTADO	$ 315.945.615
Valor Recaudo Cuota de Fomento(14) AJUSTADO 2025	$ 25.266.574

Volumenes transportados reportados para el impuesto de transporte 2023-2024	
1 TRIMESTRE 2023	3.752.652
2 TRIMESTRE 2023	3.504.667
3 TRIMESTRE 2023	3.656.868
4 TRIMESTRE 2023	3.436.601
1 TRIMESTRE 2024	3.331.191
2 TRIMESTRE 2024	3.382.557
3 TRIMESTRE 2024	3.462.519
4 TRIMESTRE 2024	3.444.436
TOTAL REPORTADO KPC 2023-2024	**27.971.491**