| ALCALDÍA DE FLORENCIA<br>NIT No. 800.095.729-2 | CÓDIGO<br>E1.P14.F03 | ALCALDÍA DE FLORENCIA,CAQUETÁ | FECHA DE EMISIÓN<br>27/11/2024 |
|---|---|---|---|
| | VERSIÓN<br>1.0 | REGISTRO AJUSTE BPIN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
| | | | PÁGINA:<br>1 de 1 |

## EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

## HACE CONSTAR:

Que en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal y en la Plataforma Integrada de Inversión Pública del Departamento Nacional de Planeación se realizó **AJUSTE CON TRÁMITE PRESUPUESTAL** del proyecto denominado: **MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA**, con código BPIN **202500000027754**, de conformidad con las metodologías, criterios y procedimientos establecidos por el DNP en cumplimiento del Art. 49 de la Ley 152 de 1994.

| BPIN - AJUSTE | | SECTOR | FASE | HORIZONTE |
|---|---|---|---|---|
| 202500000027754 | A1 | 45. Gobierno Territorial | Fase III - Factibilidad | 2025 - 2025 |

Que, en la Plataforma Integrada de Inversión Pública del Departamento Nacional de Planeación, se modificaron las siguientes variables conforme a la solicitud de ajuste del proyecto:

| VARIABLES MODIFICADAS | Fuentes de Financiación y Costos del Proyecto |
|---|---|

Que la cadena de valor del proyecto en la Plataforma Integrada de Inversión Pública del Departamento Nacional de Planeación queda así:

| OBJETIVO GENERAL | Mejorar las condiciones fisicas de las instalaciones a las diferentes dependencias de la Alcaldia del Municipio de Florencia | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO ESPECIFICO | Mejorar el estado de las instalaciones locativas de la alcaldía municipal | | | |
| PRODUCTO<br>CÓDIGO | DENOMINACIÓN | COSTO INICIAL | COSTO AJUSTADO | CAMBIO EN EL COSTO |
| 4599013 | Sedes restauradas | $523.081.972,00 | $523.084.881,72 | $2.909,72 |
| TOTAL | | $523.081.972,00 | $523.084.881,72 | $2.909,72 |

Dada en el municipio de Florencia, departamento del Caquetá. A los **2 días del mes de septiembre del año 2025**

**LUIS MANUEL ESPINOSA CALDERON**
Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Linda María Garay Salazar | Cargo | Contratista Banco de Proyecto | Firma | |
| Revisó | Fabian Armando Chavarro Pineda | Cargo | Profesional Universitario | Firma | |
| Revisó | Felix Cuellar Agurto | Cargo | Contratista Banco de Proyecto | Firma | |
| Archivo | Lorena Chavarro Silva | Cargo | Contratista Banco de Proyecto | Firma | |

Planeación
Alcaldía de Florencia

**EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ**

**CERTIFICA QUE:**

Revisado la Metodología General Ajustada (MGA) y los productos de la cadena de valor del proyecto denominado ***"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA"*** con ***ID 1501951***, enviado por la Secretaría Administrativa; es concordante con los siguientes indicadores del Plan de Desarrollo Municipal "Hagamos Grande a Florencia", así:

| No | LINEA ESTRATEGICA | SECTOR | PROGRAMA | PRODUCTO | INDICADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollo Económico y hábitat | Gobierno Territorial | Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial | 4599013 - Sedes restauradas | 459901300- Sedes restauradas |

Para constancia se firma en Florencia, a los tres (03) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

**LUIS MANUEL ESPINOSA CALDERÓN**
Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectó | Andrea López Urrego | Cargo | Profesional Especializada SPOT | Firma | |
| Revisó | Fabián Armando Chaverra | Cargo | Profesional Universitario SPOT | Firma | |

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
Cra 12 con Calle 15 Esq. Barrio Centro
Tel. (098)435-8100 Ext:1602
secplaneacion@florencia-caqueta.gov.co
www.florencia-caqueta.gov.co
Florencia-Caquetá