Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO	4600102792 DE 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
VALOR PPTO AMBIENTAL	$ 381.608.095
PLAZO INICIAL:	5 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG-VNF
INTERVENTORIA	SITELSA SAS
FECHA ACTA:	**PERIODO**

CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Fecha de realizacion del presupuesto 4/30/2024

APLICACIÓN DE GUÍA SOCIOAMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA N°10 AGOSTO		ACUMULADO	
1,0	**Manejo de residuos sólidos**		**PPTO CONTRACTUAL**						
1,1	Canecas de 5 gl con tapa y debidamente rotuladas (Tres recipientes reciclable, ordinario y organicos)	Juego	3,00	$ 175.030,00	$ 525.090,00	0	$ 0,00	2	$ 350.060,00
1,2	Canecas metálica de 55 gl con tapa, pintadas de acuerdo los colores según la Resol N° 2184 de 2019, debidamente rotuladas (Cuatro recipientes recipientes: No aprovechables, Aprovechables, Orgánicos aprovechables, especiales)*	Juego	24,00	$ 541.116,00	$ 12.986.784,00	0	$ 0,00	22	$ 11.904.552,00
1,3	Bolsas plásticas para los frentes de obra color negro (residuos no aprovechables), según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	750,00	$ 694,00	$ 520.500,00	125	$ 86.750,00	650	$ 451.100,00
1,4	Bolsas plásticas para los frentes de obra color blanco (residuos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	675,00	$ 708,00	$ 477.900,00	132	$ 93.456,00	595	$ 421.260,00
1,5	Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos orgánicos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	un	710,00	$ 638,00	$ 452.980,00	112	$ 71.456,00	610	$ 389.180,00
1,6	Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos peligrosos) (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	un	375,00	$ 1.077,00	$ 403.875,00	45	$ 48.465,00	330	$ 355.410,00
1,7	Construcción de caseta de 4 m2 aproximadamente para el acopio de residuos sólidos comunes. Incluye teleras, tejas de zinc, largueros	un	15,00	$ 297.507,00	$ 4.462.605,00	4	$ 1.190.028,00	11	$ 3.272.577,00
1,8	Recolección y disposición de residuos sólidos peligrosos por parte de una empresa autorizada. (Incluye Transporte). Mínimo por recolección - 50 Kg.	kg	128,50	$ 5.236,00	$ 672.826,00	0,0	$ 0,00	59	$ 306.306,00
1,9	Recolección de residuos de Madera por parte de una empresa autorizada	m3	3,00	$ 51.487,00	$ 154.461,00	3,0	$ 154.461,00	3	$ 154.461,00
1,10	Kit aseo y limpieza en obra (pala y cepillo carretero)	un	49,00	$ 63.008,00	$ 3.087.392,00	2	$ 126.016,00	49	$ 3.087.392,00
1,11	Bascula colgante industrial digital capacidad maxima 300 Kg *	un	0,00	$ 87.424,00	$ 0,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00
1,12	Señalización en sitios de disposicion temporal de residuos. (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	Global	64,00	$ 12.000,00	$ 768.000,00	5	$ 60.000,00	58	$ 696.000,00
2,00	**Maquinaria, vehículos y equipo en obra**								
2,1	Lona banner, 13 onzas para vehiculo (volqueta o camion) de 1,5m x 0,8m con doblez repísado 3 cm por el contorno y ojaletes 1 en cada esquina, impresión inkjet resistente a la interperie según diseño del Manual de Identidad del Municipio.	un	17,00	$ 35.000,00	$ 595.000,00	0	$ 0,00	15	$ 525.000,00
3,00	**Ahorro y uso eficiente de agua y energía**								
3,1	Hidrolavadora portatil acople rápido doble filtro *	un	1,00	$ 264.710,00	$ 264.710,00	0,00	$ 0,00	1	$ 264.710,00
4,00	**Manejo de sustancias químicas**								
4,1	Kit de emergencia para derrames químicos de 10 galones. Incluye bolsa con arena, caneca de 10 galones, bolsas plásticas, pala pequeña, guantes y mascarilla para concentración de partículas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).	un	8,00	$ 260.048,00	$ 2.080.384,00	0,00	$ 0,00	8	$ 2.080.384,00
4,2	Estiba de contención de 55 litros fabricada en polietileno de alta densidad, para almacenamiento de sustancias químicas	un	8,00	$ 443.258,00	$ 3.546.064,00	0,00	$ 0,00	6	$ 2.659.548,00
5,00	**Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción**								
5,1	Teleras 1,35m x 0,90 m para construcción de acopios	un	380,00	$ 20.000,00	$ 7.600.000,00	0,00	$ 0,00	280	$ 5.600.000,00
5,2	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m.	kg	955,00	$ 8.300,00	$ 7.926.500,00	80,00	$ 664.000,00	925	$ 7.677.500,00
5,3	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	27,00	$ 38.735,00	$ 1.045.845,00	0,00	$ 0,00	22	$ 852.170,00
5,4	Balizas (Alto 1,4m) Base negra *	un	70,00	$ 27.846,50	$ 1.949.255,00	11,00	$ 306.311,50	70	$ 1.949.255,00
5,5	Señalización de zonas de acopio (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	Estimado	70,00	$ 12.000,00	$ 840.000,00	5,00	$ 60.000,00	68	$ 816.000,00

6,00	**Control de emisiones atmosféricas**								
6,1	Manguera multicapa con refuerzo textil interior y exterior para trabajo pesado. Incluye accesorios de conexión y regulación de agua - Pistola -.	m	400,00	$ 9.802,00	$ 3.920.800,00	0,00	$ 0,00	400	$ 3.920.800,00
6,2	Cubierta para la concretadora. Incluye largueros y plástico	un	0,00	$ 87.663,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
7,00	**Protección del suelo**								
7,1	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m. para la protección del suelo durante el almacenamiento o preparación de materiales de construcción	kg	1095,00	$ 8.300,00	$ 9.088.500,00	80,00	$ 664.000,00	1040	$ 8.632.000,00
8,00	**Manejo de campamento e instalaciones temporales**								
8,1	Señalización para campamento o instalaciones temporales (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios .	Global	48,00	$ 12.000,00	$ 576.000,00	5,00	$ 60.000,00	43	$ 516.000,00
8,2	Balizas para adecuación o provisión de senderos peatonales 1,4 m base negra*	un	104,00	$ 27.846,50	$ 2.896.036,00	30,00	$ 835.395,00	74	$ 2.060.641,00
8,3	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m) para adecuación o provisión de senderos peatonales y demarcación de áreas de trabajo	un	27,00	$ 38.735,00	$ 1.045.845,00	0,00	$ 0,00	22	$ 852.170,00
9,00	**Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos**								
9,1	Caja desarenadora móvil para la concretadora	un	0,00	$ 51.878,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
9,2	Malla tipo polisombra color azúl para proteger sumideros	m	1140,00	$ 1.994,00	$ 2.273.160,00	120,00	$ 239.280,00	1060	$ 2.113.640,00
9,3	Alquiler de baño estandar con 2 limpieza por semana (Zona urbana)	mes	75,00	$ 716.115,00	$ 53.708.625,00	12,00	$ 8.593.380,00	71	$ 50.844.165,00
10,00	**Gestión de la fauna y la flora**								
10,1	Malla tipo polisombra color azúl para protección de 1,50 m de ancho para proteccion de árboles	m	1150,00	$ 1.994,00	$ 2.293.100,00	200,00	$ 398.800,00	1350	$ 2.691.900,00
10,2	Estacón en madera común fijación vertical diámetro 0,10 m x 2,80 m de alto	un	70,00	$ 9.940,00	$ 695.800,00	0,00	$ 0,00	70	$ 695.800,00
	Plan de Manejo de Tránsito								
11,00	**Señalización y Desvíos**								
11,1	Señales informativa. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vías secundarias. 60x60 *	un	119,00	$ 166.041,00	$ 19.758.879,00	12,00	$ 1.992.492,00	111	$ 18.430.551,00
11,2	Señales reglamentarias. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vías secundarias. 60x60 *	un	128,00	$ 164.779,00	$ 21.091.712,00	0,00	$ 0,00	108	$ 17.796.132,00
11,3	Señales preventivas. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. vías secundarias. 60x60 *	un	136,00	$ 166.041,00	$ 22.581.576,00	0,00	$ 0,00	116	$ 19.260.756,00
11,4	Paleta de PARE y SIGA. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015 - Numeral 4.10.5 *	un	14,00	$ 40.000,00	$ 560.000,00	0,00	$ 0,00	10	$ 400.000,00
11,5	Maletín (2,0 x 1,0 m) *	un	8,00	$ 274.976,00	$ 2.199.808,00	0,00	$ 0,00	8	$ 2.199.808,00
11,6	Balizas (1,4 m) *	un	530,00	$ 27.847,00	$ 14.758.910,00	0,00	$ 0,00	660	$ 18.379.020,00
11,7	Conos (0,90 m de altura, material plástico color naranja, lámina reflectiva tipo III ó IV) *	un	16,00	$ 54.232,00	$ 867.712,00	0,00	$ 0,00	16	$ 867.712,00
11,8	Barricadas con franjas reflectivas tipo 3 con 1,50m alto y 2,40m de ancho *	un	43,00	$ 210.364,00	$ 9.045.652,00	6,00	$ 1.262.184,00	39	$ 8.204.196,00
11,9	Cinta Señalización Naranja (calibre 4, rollo por 500 m)	un	5,00	$ 38.735,00	$ 193.675,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00
11,10	Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)	m	1700,00	$ 1.749,00	$ 2.973.300,00	450,00	$ 787.050,00	2900	$ 5.072.100,00
11,11	Teleras 1,35m x 0,90 m	un	70,00	$ 20.000,00	$ 1.400.000,00	0,00	$ 0,00	70	$ 1.400.000,00
11,12	Capacitación y entrenamiento para auxiliares de tránsito para obras en vías	un	11,00	$ 222.013,00	$ 2.442.143,00	0,00	$ 0,00	9	$ 1.998.117,00
12,0	**Subprograma de seguridad y salud en el trabajo**								
12,1	Extintor multiproposito 10 Lb (Incluye recarga en caso de necesitarse)*	un	16,00	$ 34.769,00	$ 556.304,00	0,00	$ 0,00	9	$ 312.921,00
12,2	Silvato brigadista	un	8,00	$ 8.571,00	$ 68.568,00	0,00	$ 0,00	8	$ 68.568,00
12,3	Camilla emergencia polietileno 185 cm x 0.45 cm con inmovilizador de cuello y arnés *	un	12,00	$ 144.086,00	$ 1.729.032,00	0,00	$ 0,00	8	$ 1.152.688,00
12,4	Botiquín primeros auxilios (en lona) TIPO A	un	13,00	$ 171.898,00	$ 2.234.674,00	0,00	$ 0,00	9	$ 1.547.082,00
13,0	**Personal para brigada Ambiental**								
13,1	Reconocimiento de personal para labores de brigada ambiental	hr	16889,00	$ 9.017,00	$ 152.288.113,00	0,00	$ 0,00	9525	$ 85.886.925,00
	TOTAL				**$ 381.608.095,00**		**$ 17.693.525**		**$ 299.116.557**

ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

MAYRA ALEJANDRA PIMIENTO - DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	1
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,30	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color negro (residuos no aprovechables), según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





FRENTE:		CANTIDAD
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	10,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	8,00
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	30,00
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	6,00
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	20,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	6,00
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	6,00
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	10,00
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	2,00
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	6,00
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz		
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	10,00
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	4,00
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	7,00
Subtotal		125,00
TOTAL		125,00

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	2
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,40	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color blanco (residuos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





FRENTE:		CANTIDAD
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	**15,00**
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	**-**
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**8,00**
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	**30,00**
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	**6,00**
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	**-**
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**20,00**
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	**6,00**
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	**8,00**
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	**10,00**
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	**2,00**
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	**-**
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	**6,00**
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	**-**
Santa Cruz		
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	**10,00**
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	**4,00**
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	**7,00**
Subtotal		**132,00**
TOTAL		**132,00**

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLAN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	3
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,50	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos orgánicos aprovechables) según Resolución No. 2184 de 2019 (Tamaño 90*115) -(Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





		CANTIDAD
FRENTE:		
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	**10,00**
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	**-**
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**8,00**
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	**23,00**
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	**6,00**
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	**-**
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**15,00**
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	**6,00**
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	**5,00**
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	**10,00**
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	**2,00**
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	**-**
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	**6,00**
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	**-**
Santa Cruz		
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	**10,00**
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	**4,00**
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	**7,00**
Subtotal		**112,00**
TOTAL		**112,00**

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	4

FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,60	DESCRIPCIÓN	Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos peligrosos) (Tamaño 90*115) - (Calibre 1,6)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





		CANTIDAD
FRENTE:		
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	**5,00**
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	**-**
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**4,00**
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	**8,00**
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	**2,00**
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	**-**
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**5,00**
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	**2,00**
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	**2,00**
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	**5,00**
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	**-**
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	**-**
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	**2,00**
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	**-**
Santa Cruz		
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	**3,00**
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	**-**
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	**7,00**
Subtotal		**45,00**
TOTAL		**45,00**

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	5

FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,70	DESCRIPCIÓN	Construcción de caseta de 4 m2 aproximadamente para el acopio de residuos sólidos comunes. Incluye teleras, tejas de zinc, largueros	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.










		CANTIDAD
FRENTE:		
	Laureles	
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
	Candelaria	
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
	Belén Granada	
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	3,00
	Boston/Enciso	
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
	Boston	
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
	Poblado	
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
	Buenos Aires	
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
	Candelaria	
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
	Santa Cruz	-
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	1,00
	Robledo	
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	-
	Doce de Octubre	
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	-
Subtotal		4,00
TOTAL		4,00

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	6
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,90	DESCRIPCIÓN	Recolección de residuos de Madera por parte de una empresa autorizada	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.





		CANTIDAD
FRENTE:		
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	3,00
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz		-
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	
Subtotal		3,00
TOTAL		3,00

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	7
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,10	DESCRIPCIÓN	Kit aseo y limpieza en obra (pala y cepillo carretero)	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.







		CANTIDAD
FRENTE:		
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	1,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz		-
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	1,00
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	-
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	-
Subtotal		2,00
TOTAL		2,00

OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL VG - VNF	HOJA N°	8

FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	1,12	DESCRIPCIÓN	Señalización en sitios de disposicion temporal de residuos. (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.







OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

FRENTE:		CANTIDAD
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**2,00**
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz		-
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	**1,00**
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	**1,00**
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	**1,00**
Subtotal		**5,00**
TOTAL		**5,00**

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	9
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	5,2	DESCRIPCIÓN	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m.	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

		CANTIDAD
FRENTE:		
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**20,00**
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz		-
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	**20,00**
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	**20,00**
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	**20,00**
Subtotal		**80,00**
TOTAL		**80,00**

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	10
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	5,4	DESCRIPCIÓN	Balizas (Alto 1,4m) Base negra *	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.











OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

	CANTIDAD
FRENTE:	
Laureles	
Las Acacias — Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena — Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria	
Jesús Nazareno — Carrera 51D entre CL 62 y 61	2,00
San Diego — Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
Belén Granada	
Belén Granada — Cra 75 entre Clle 30a y 28	
Belén Granada — Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra — Carrera 51D entre CL 62 y 61	4,00
Boston/Enciso	
Boston/Enciso — Cra 36A entre Calle 58 y 57	
Boston/Enciso — Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston	
Boston — Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado	
Lomas — Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires	
Bombona #2 — Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
Bombona #2 — Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria	
Bombona #1 — Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
Bombona #1 — Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz	-
Pablo VI — Carrera 50ª entre CL 120 y 114	2,00
Robledo	
Aures II — Calle 85 entre CR90 y 90B	1,00
Doce de Octubre	
Pedregal — CL 101C-CR 76 Y 72	2,00
Subtotal	11,00
TOTAL	11,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	11
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	5,5	DESCRIPCIÓN	Señalización de zonas de acopio (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.











OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

	CANTIDAD
FRENTE:	
Laureles	
Las Acacias — Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena — Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria	
Jesús Nazareno — Carrera 51D entre CL 62 y 61	1,00
San Diego — Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
Belén Granada	
Belén Granada — Cra 75 entre Clle 30a y 28	
Belén Granada — Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra — Carrera 51D entre CL 62 y 61	1,00
Boston/Enciso	
Boston/Enciso — Cra 36A entre Calle 58 y 57	
Boston/Enciso — Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston	
Boston — Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado	
Lomas — Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires	
Bombona #2 — Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
Bombona #2 — Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria	
Bombona #1 — Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
Bombona #1 — Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz	-
Pablo VI — Carrera 50ª entre CL 120 y 114	1,00
Robledo	
Aures II — Calle 85 entre CR90 y 90B	1,00
Doce de Octubre	
Pedregal — CL 101C-CR 76 Y 72	1,00
Subtotal	5,00
TOTAL	5,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	12
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	7,1	DESCRIPCIÓN	Plástico Negro, calibre 4 y ancho de 2 m. para la protección del suelo durante el almacenamiento o preparación de materiales de construcción	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.














OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

	FRENTE:	CANTIDAD
	Laureles	
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
	Candelaria	
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**20,00**
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
	Belén Granada	
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**30,00**
	Boston/Enciso	
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
	Boston	
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
	Poblado	
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
	Buenos Aires	
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
	Candelaria	
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
	Santa Cruz	-
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	**15,00**
	Robledo	
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	**5,00**
	Doce de Octubre	
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	**10,00**
Subtotal		**80,00**
TOTAL		**80,00**

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	13
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	8,1	DESCRIPCIÓN	Señalización para campamento o instalaciones temporales (Rotulado plastificado (Dimensiones: 50x35 cm, bond 90 gr, tintas 4x0, incluye producción y diseño). Debe permanecer durante la duración de la obra. Se estiman tres cambios .	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.











OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

FRENTE:		CANTIDAD
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	1,00
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	1,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz		-
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	1,00
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	1,00
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	1,00
Subtotal		5,00
TOTAL		5,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	14
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	8,2	DESCRIPCIÓN	Balizas para adecuación o provisión de senderos peatonales 1,4 m base negra*	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.









OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

	CANTIDAD
FRENTE:	
Laureles	
Las Acacias — Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena — Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria	
Jesús Nazareno — Carrera 51D entre CL 62 y 61	2,00
San Diego — Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
Belén Granada	
Belén Granada — Cra 75 entre Clle 30a y 28	
Belén Granada — Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra — Carrera 51D entre CL 62 y 61	15,00
Boston/Enciso	
Boston/Enciso — Cra 36A entre Calle 58 y 57	
Boston/Enciso — Clle 57 entre Cra 36A y 35	-
Boston	
Boston — Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado	
Lomas — Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires	
Bombona #2 — Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
Bombona #2 — Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria	
Bombona #1 — Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
Bombona #1 — Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz	-
Pablo VI — Carrera 50ª entre CL 120 y 114	5,00
Robledo	
Aures II — Calle 85 entre CR90 y 90B	3,00
Doce de Octubre	
Pedregal — CL 101C-CR 76 Y 72	5,00
Subtotal	30,00
TOTAL	30,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	15
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	9,2	DESCRIPCIÓN	Malla tipo polisombra color azúl para proteger sumideros	UNID.	un	PROYECTO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.











OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

		CANTIDAD
FRENTE:		
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**15,00**
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	**15,00**
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**30,00**
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz		
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	**20,00**
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	**10,00**
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	**30,00**
Subtotal		**120,00**
TOTAL		**120,00**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	16
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	9,3	DESCRIPCIÓN	Alquiler de baño estandar con 2 limpieza por semana (Zona urbana)	UNID.	un	PROYECTO	











OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

	CANTIDAD
FRENTE:	
Laureles	
Las Acacias — Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena — Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria	
Jesús Nazareno — Carrera 51D entre CL 62 y 61	1,00
San Diego — Clle 31 entre Cra 42B y 42A	2,00
Belén Granada	
Belén Granada — Cra 75 entre Clle 30a y 28	1,00
Belén Granada — Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra — Carrera 51D entre CL 62 y 61	2,00
Boston/Enciso	
Boston/Enciso — Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
Boston/Enciso — Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston	
Boston — Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado	
Lomas — Cra 31A entre Calle 11A y 11	1,00
Buenos Aires	
Bombona #2 — Cra 9A entre Calle 44AA y 45	1,00
Bombona #2 — Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria	
Bombona #1 — Calle 49A entre Cra 37 y 38	1,00
Bombona #1 — Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz	
Pablo VI — Carrera 50ª entre CL 120 y 114	1,00
Robledo	
Aures II — Calle 85 entre CR90 y 90B	-
Doce de Octubre	
Pedregal — CL 101C-CR 76 Y 72	2,00
Subtotal	12,00
TOTAL	12,00

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	17
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	10,1	DESCRIPCIÓN	Malla tipo polisombra color azúl para protección de 1,50 m de ancho para proteccion de árboles	UNID.	un	PROYECTO	











OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

		CANTIDAD
FRENTE:		
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**200,00**
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz		
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	-
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	-
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	-
Subtotal		**200,00**
TOTAL		**200,00**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	18
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,1	DESCRIPCIÓN	Señales informativa. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vias secundarias. 60x60 *	UNID.	un	PROYECTO	









OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

		CANTIDAD
FRENTE:		
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**2,00**
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**6,00**
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz		
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	**2,00**
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	-
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	**2,00**
Subtotal		**12,00**
TOTAL		**12,00**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	19
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,6	DESCRIPCIÓN	Balizas (1,4 m) *	UNID.	un	PROYECTO	









OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

		CANTIDAD
FRENTE:		
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	-
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz		
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	-
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	-
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	-
Subtotal		-
TOTAL		-

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	20
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,8	DESCRIPCIÓN	Barricadas con franjas reflectivas tipo 3 con 1,50m alto y 2,40m de ancho *	UNID.	un	PROYECTO	









OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

FRENTE:		CANTIDAD
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	1,00
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	4,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz		
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	1,00
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	-
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	-
Subtotal		6,00
TOTAL		6,00

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	21
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,10	DESCRIPCIÓN	Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)	UNID.	un	PROYECTO	









OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

FRENTE:		CANTIDAD
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	50,00
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	250,00
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	-
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	-
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	-
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	-
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Santa Cruz		
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	50,00
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	50,00
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	50,00
Subtotal		450,00
TOTAL		450,00

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	22
FECHA	DD	30	MM	6	AA	2025	PERÍODO	01/06/2025 - 30/06/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	10,1	DESCRIPCIÓN	Malla tipo polisombra color azúl para protección de 1,50 m de ancho para proteccion de árboles	UNID.	un	PROYECTO	











OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	INTERVENTORÍA MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

Las Americas		
Simón Bolivar	Cra 82a entre Cll 36 y 37b	-
Simón Bolivar	Clle 37D entre Cra 82a y 83a	-
Simón Bolivar	Clle 40a entre Cra 83a y 84	-
Ferrini	Cll 53A entre Cra 81 y 80	-
Calasanz	Cll 50A entre Cra 86 y 96C	-
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	-
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	-
Candelaria		
Calle Nueva	Cra 50 entre Clle 45 y 46	-
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	-
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	-
	Clle 28 entre Cra 75 y 74	-
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	**368,00**
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	**184,00**
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	**204,00**
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	**184,00**
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	-
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	-
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	**184,00**
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	-
Subtotal		**1.124,00**
TOTAL		**1.124,00**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	23
FECHA	DD	31	MM	7	AA	2025	PERÍODO	01/07/2025 - 31/07/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,10	DESCRIPCIÓN	Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)













OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

		CANTIDAD
FRENTE:		
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	**566,40**
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	**180,00**
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	**180,00**
Poblado		
Florida	Calle 5G entre Calle 6 y 5F	**8,00**
	Cra 33 entre Calle 7 y 6	
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	**180,00**
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	**116,00**
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	
Santa Cruz		
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	
Subtotal		**1.230,40**
TOTAL		**1.230,40**

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONSORCIO VIAL VG-VNF

CONTRATISTA						CONSORCIO VIAL VG - VNF				HOJA N°	24
FECHA	DD	31	MM	8	AA	2025	PERÍODO	01/08/2025 - 31/08/2025	ELABORÓ	ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		
CONTRATO No	4600102792 DE 2024	FECHA DE INICIO	6/11/2024

ÍTEM	11,10	DESCRIPCIÓN	Malla plástica naranja (polietileno de alta densidad, rollo por 50 m, ancho 1,40 m)



OBSERVACIONES: No se presentan observaciones.

CONTRATISTA
ERNESTO MILLÁN CUENCA - DIRECTOR DE OBRA

INTERVENTORÍA
MAYRA ALEJADNRA PIMIENTO GUTIÉRREZ

		CANTIDAD
FRENTE:		
Laureles		
Las Acacias	Clle 30 entre Cra 80 y 81	**20,00**
Lorena	Cra 79 entre Clle 38 y TV 39b (38b)	**-**
Candelaria		
Jesús Nazareno	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**140,00**
San Diego	Clle 31 entre Cra 42B y 42A	**144,00**
Belén Granada		
Belén Granada	Cra 75 entre Clle 30a y 28	**88,00**
	Cra 74 entre Clle 28 y 26B	**-**
Villa de Aburra	Carrera 51D entre CL 62 y 61	**200,00**
Boston/Enciso		
Boston/Enciso	Cra 36A entre Calle 58 y 57	**160,00**
	Clle 57 entre Cra 36A y 35	
Boston		
Boston	Cra 40 entre Calle 54 y 56	**70,00**
Poblado		
Lomas	Cra 31A entre Calle 11A y 11	**80,00**
Buenos Aires		
Bombona #2	Cra 9A entre Calle 44AA y 45	**20,00**
	Calle 44A entre Cra 9A y 9	**-**
Candelaria		
Bombona #1	Calle 49A entre Cra 37 y 38	**150,00**
	Cra 38 entre Calle 49A y 48	**-**
Santa Cruz		
Pablo VI	Carrera 50ª entre CL 120 y 114	**170,00**
Robledo		
Aures II	Calle 85 entre CR90 y 90B	**30,00**
Doce de Octubre		
Pedregal	CL 101C-CR 76 Y 72	**88,00**
Subtotal		**1.360,00**
TOTAL		**1.360,00**