Alcaldía de
MONTERÍA

Recibí
Sonia Ot.
29 SEP 25
8:40 AM

Alcaldía de
MONTERÍA

Montería, septiembre 29 de 2025

Doctor:
HUGO KERGUELEN GARCIA
Alcalde Municipal.
E. S. D.

REF.: Solicitud de adicional en tiempo y valor al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR No. LP-SGM-005-2025
Cordial saludo.

Por medio de la presente, de manera respetuosa solicito se autorice y perfeccione la adición en tiempo y valor al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR No. LP-SGM-005-2025 cuyo objeto es: "ATENCION INTEGRAL DIRIGIDO AL PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES DEL CENTRO VIDA Y BIENESTAR PERPETUO SOCORRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA", celebrado entre el MUNICIPIO DE MONTERÍA y EL CONSORCIO PERPETUO SOCORRO 2025, con Nit. No. 901.937.936-9 representado legalmente por ANDRES FELIPE PEÑATEZ REZA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.064.988.853 DE CERETÉ, por los motivos que a continuación se expresan:

La presente solicitud, se realiza en aras de no interrumpir la continuidad en la asistencia a los adultos mayores del Centro de vida y bienestar Perpetuo Socorro, permitiendo continuidad a las obligaciones del contrato primigenio.

Lo anterior, en cumplimiento de las obligaciones que tiene el Municipio de Montería de orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantías de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial, énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.

Para ello, solicito de manera formal realizar una adición en tiempo por setenta y cinco (75) días en valor por la suma de **SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS MCTE ($ 719.281.109,00) M/CTE** con lo cual, se podrá solventar las necesidades expuesta mientras se tramita un nuevo proceso licitatorio para la vigencia 2026.

Adjunto presupuesto por el término de setenta y cinco (75) días.

Para constancia se firma a los veintinueve (29) del mes de septiembre del año 2025.

DANIEL PATRON PEREZ
Secretario General.
Montería- Departamento de Córdoba

Proyectó: Pilar Paternina – Contratistas SGM.
Revisó Técnicamente: Bertha Aponte Socarras– Contratista SGM.

Powered by CamScanner