ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Caja de Vivienda Popular	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: 208-SADM-Ft-06	
		Versión: 4	Pág. 1 de 3
		Vigente desde: 07/06/2017	

Tema o Asunto:	Reunión de Seguimiento, estado del contrato 968-2024 - Suba Bilbao.				**Reunión Número:**	2.
Fecha:	26 Sep 25	**Hora:**	03:30pm	**Lugar:**	PAC contratista	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Directora Mejoramiento Barrios Maria Angela Baracaldo					
Archivada en:	Documentos del contrato					

1. ORDEN DEL DÍA

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Reunión DMB-JAC	DMB.	25-Sep-2025	Cumplida

2.2 Desarrollo de la reunión

Con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos del acta del 25 de septiembre 2025, la directora de mejoramiento de Barrios se acercó a dar la información clara del estado del contrato de la siguiente manera:

1. Se realizó un acotamiento del contrato de obra de 14 CV a 9 CV, lo que permite a la caja contratarlos a futuro en otros contratos.
2. Se generó el día de hoy la suspensión del contrato de obra y de interventoria, de manera tal que no se culmine el plazo del contrato, y con el fin de dar respuesta a los requerimientos elevados por parte de la comunidad.

La suspensión comprende un plazo de 7 días y se

busca generar una eventual prorroga, la cual se encuentra en negociación con las partes de cara a firmar prontamente, de manera que se logren culminar las actividades de pavimento (a nivel de concreto) y con habilitación de paso.
Se espera que la respuesta se pueda generar el martes de la siguiente semana.
Se brinda la aclaración que el contrato si bien se encuentra en suspensión, aun se encuentra vigente aunque se paralizarán las actividades
Referente al Proyecto de Valor Social se indica que se revisará el tema de las huertas comunitarias conforme los tiempos que logren negociarse con el contratista, no obstante, independientemente de las situaciones, la CVP redoblará esfuerzos para buscar las opciones de ejecución a través de otros recursos en caso de no lograrse con el Contratista 963. 2024.
Desde la comunidad se reitera la importancia de tener en cuenta los temas de seguridad humana, física y medio ambiental en las negociaciones para una pronta solución.
- Se solicita que en la reactivación, el eventual comité de veeduría se realice de manera presencial para la busqueda de soluciones.
Desde la CVP se recoge la solicitud y se aclara que conforme lo solicitado, se manejará presencial.
- Referente a la reunión con la comunidad de AIIO, se indica que se realizará pero se encuentra pendiente establecer la fecha, por lo cual se comunicará de manera oportuna.
- Se indica de igual manera que la CVP se encuentra generando ya la publicación de pre pliegos del parque la virgen y ya se adjudicaron

las vías de borde de río.
Se reitera el compromiso de culminación de proyectos y de continuo acompañamiento de la entidad. para buscar las mejores soluciones a la situaciones que se presentan.

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida

Observaciones:
Se eleva la necesidad de trabajar el tema de vías e inundaciones que se generan en el barrio.

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Se anexa listado de asistencia a la presente acta.		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO DE ASISTENCIA**	Código: 208-SADM-Ft-43	
		Versión: 3	Pág. 1 de 1
		Vigente desde: 25-11-2015	

OBJETIVO ACTIVIDAD:	Reunión de Seguimiento estado del contrato 963-2024		
DEPENDENCIA:	DMB	**FECHA:**	26 Sep 2025
COORDINADOR:	Dirección Mejoramiento de Barrios		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN						DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
			Libre Nombramiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contratista (N° Contrato)			
1	HARVEY GALINDO	APOYO TEC.						X	CVP-DMB	harvey.galindo@	
2	DIANA BARRERO	J.A.C BILBAO						X	J.A.C.	DIPAO.BARRERO6 GMAIL.COM	
3	AIDA TORRES	J.A.C BILBAO						X	AFILIADA	—	—
4	LUISA INES LEAL	JAC. Bilbao							JAC Bilbao	luisaines.leal@yahoo.es	
5	María Angela B.	Director	X						Dirección Barrios	CVP	
6	Daniel Correa	Jefe OAC	X						Comunicaciones CVP	daniel.correa@cvp	
7	Vanessa Acosta	Contratista						X	OAC - CVP		
8	camila Pardo G	contratista	✓					X	DMB - CVP	wendy-pardo@cvp.	
9	SANTIAGO CARDONA P	CONTRATISTA						X	DMB - CVP	SANTIAGO.CARDONA@...	
10	JUAN PERDOMO LOZADA	Contratista						481	DMB CVP Social	juan.perdomo@cvp.gov.co	
11	Gloria Castro	JAC Bilbao							JAC. Bilbao	—	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT – Caja de Vivienda Popular	**FORMATO DE ASISTENCIA**	Código: 208-SADM-Ft-43	
		Versión: 3	Pág. 1 de 1
		Vigente desde: 25-11-2015	

OBJETIVO ACTIVIDAD:	Reunión de Seguimiento estado del contrato 963-2024		
DEPENDENCIA:	DMB	**FECHA:**	26 Sep 2025
COORDINADOR:	Directora Mejoramiento de Barrios		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN						DEPENDENCIA / ENTIDAD	EMAIL	FIRMA
			Libre Nombramiento	Carrera	Provisional	Trabajador oficial	Planta temporal	Contratista (N° Contrato)			
12.	Omar R. Ulloa	Contratista						560	DMB - CVP	omar.ulloa@cvp.gov.co	
13	Mª Yamile Muñoz	Contratista						636	DMB-CVP	maria.munoz@cvp	
14	Leidy Aguirre	Contratista-CSM						963	Consorcio Santa Margarita	gestionsocial sto963 csm@gmail.com	
15	Yenni Forero	Contratista-CSM						963	Consorcio Santa Margarita	gestionsocial sto963 csm@gmail.com	
16.	Nathaly Triana	Contratista						480	CVP-DMB	karen.muro@cvp	