ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Parcial [X] **Final** [ ]

ADQUISICIONES

FECHA DE EXPEDICION							
Día		Mes		Año			
0	5	1	0	2	0	2	0

INFORMACION GENERAL

Contratista: DAVID STEVEN TORRES FIGUEROA CONTRATO No. 23706/2020 - 0

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. **1013611554**

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DESARROLLO, AJUSTE, IMPLEMENTACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y DISEÑO DE LAS ETAPAS DE LOS PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRÁFICA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IGAC-ICBF.

Lugar Ejecución: BOGOTA_D.C. **Fecha aprobación póliza:** **18/06/2020**

Vigencia: **del** 23/06/2020 **Hasta:** 22/11/2020

Termino de ejecución: **del** 23/06/2020 **Hasta:** 22/11/2020

Período Reportado: **01/09/2020** **al** **30/09/2020**

Valor Total **$32,443,950.00** **Honorarios:** **$32,443,950.00** **Gastos Manutención** **$.00**

Forma de pago: UN PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 PROPORCIONAL AL TIEMPO EJECUTADO DE LOS DÍAS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.PAGOS MENSUALES MES VENCIDO POR LA SUMA DE $ 6.488.790, O PROPORCIONAL AL TIEMPO EJECUTADO.
PARA LA PRESENTE FORMA DE PAGO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LOS PERIODOS SE CUENTAN DE 30 DÍAS CALENDARIO

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafíscales).

Número	Sistema	Entidad	Período Cotizado	No. de Autorización	Aportes
4	ARL	POSITIVA ARL	08-2020	45612653	$13,600.00
4	SALUD	COMPENSAR - SALUD	08-2020	45612653	$324,500.00
4	PENSION	COLPENSIONES- AFP	08-2020	45612653	$415,300.00

Reporte de valores a pagar

No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar
4	$6,488,790.00	$11,247,236.00

No. Cuenta Bancaria: 697-6970507247 No. Rubro Presupuestal:

INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI [X] NO [ ]

el contratista cumplió con el objeto contractual, desarrollando las siguientes actividades:

3.2. pobló la base de datos comixta con información lógica y consistente.
ajustó la lógica de la aplicación para que funcione con la nueva estructura de base de datos.
eliminó código fuente no esencial del proyecto.
instaló en ambiente de pruebas del proyecto administrador de usuarios, en la siguiente url es posible consultar el proyecto de administración de usuarios http://172.17.3.143:8130/administrador/login.xhtml
productos y/o evidencias: administrador_usuarios_cfs_v.0.2_28092020.7z

3.3. ajustó los servicios web de usuarios para validar la creación de usuarios.
implementó la lógica para la generación de token mediante jwt, ahora se retorna el token con la información del usuario que se esté autenticando.
generó documentación/manual del proyecto y se almacena en el repositorio del proyecto, ubicado en la siguiente ruta http://gitlab.igac.gov.co/ciaf/administrador-de-usuarios/wikis/home.
configuró el servidor de bd 172.19.3.49 para aceptar todas las conexiones entrantes, esto con el fin de que el servidor de pruebas pudiese obtener las conexiones y que las aplicaciones funcionen correctamente.
instaló en ambiente de pruebas del proyecto administrador de usuarios, en la siguiente url es posible consultar el proyecto de administración de usuarios http://172.17.3.143:8130/administradorusuariosws/ws/usuariosws/autenticar
productos y/o evidencias: administrador_usuarios_cfs_v.0.2_28092020.7z

3.4. agregó un mensaje de advertencia para la herramienta “exportar mapa” donde se informa la cantidad máxima de capas a seleccionar cuando se genere un gráfico de salida. se realiza según issue #5
realizó la revisión de la herramienta “buffer con intersección”, y se encontró un comportamiento correcto, se ajustó el flujo de información para ahora deshabilitar el botón de limpiar y ahora se elimina la capa de buffer creada con cada operación debido a que esta se mantenía sin importar las demás acciones realizadas. se realiza según issue #5

sig catatumbo
realizó nuevamente toda la instalación del sistema sig catatumbo en la nueva infraestructura destinada por el cliente, además de eso se capacito al personal presente de asomunicipios para sortear cualquier eventualidad, quedando todos los aplicativos localmente ejecutándose correctamente.


3.7. generó el código fuente para las diferentes aplicaciones/proyectos desarrollados
productos y/o evidencias:
administrador usuarios
administrador_usuarios_cfs_v.0.2_28092020.7z

sigtierras
sigtierras_cfs_v.0.3_28092020.7z

3.8. documentó las incidencias asignadas mediante la herramienta de control de versiones de código fuente, este documento unifica todas las incidencias en estado cerrado por proyecto, durante el cuarto periodo de ejecución del contrato 23706_2020.
productos y/o evidencias: 23706_2020_reporte_incidencias_003_28092020.docx

3.14. documentó las actividades realizadas durante el tercer corte de ejecución del contrato 23706_2020
productos y/o evidencias: 23706_2020_ima_004_28092020.docx

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)



FREDY ORLANDO MONTEALEGRE MARTINEZ

NOMBRE | **FIRMA**