Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: _____2_____

FECHA PRESENTE ACTA:	02 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO No:	2941-2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CHISCAS NIT No. 901.764.349-1
INTERVENTOR:	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE CHISCAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS FUNDAMENTALES PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS MERCEDES, MUNICIPIO DE CHISCAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

VALOR:	MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN DOSCIENDO TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($1.241.141.231,73)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES CERO (0) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	07 DE OCTUBRE DE 2025

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. __**DOS**__ de fecha __**28 DE MAYO DE 2024**__fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No._**2941**_

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°._**2941**_a partir del_02_ de_OCTUBRE_ de _2025_.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
REINALDO TORRES
Alcalde Municipal de Chiscas

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
Asesor de Despacho e Infraestructura Educativa

Gobernación de Boyacá
Contratación

PUBLICADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 02/10/2025