INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	30 (Día)	5 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ -

PERIODO MES: 1 AL 3 DE ABRIL DE 2025

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	16	6	2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MONICA MONTENEGRO Q.		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	23	7	2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MONICA MONTENEGRO Q.		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	28	7	2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MONICA MONTENEGRO Q.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	27	8	2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ S.		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL APOYO A LA SUPERVISION	24	9	2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	IVAN DARIO GAMBOA		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	25	9	2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ	Firmado digitalmente por MOL ANO RODRIGUEZ WILLIAM	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1104 DE 2022 NIT. 901599560-2

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11

INTERVENTOR: CONSORCIO VICPRO 2022

De acuerdo con la facultad otorgada, WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del **CONSORCIO VICPRO 2022** (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Valor Total a pagar: $ **0,00** Valor en Letras**: CERO PESOS M/CTE**

Correspondiente al acta No. 29 del periodo del mes de ABRIL de 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado por:
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND

Firmado por: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

Firma:
Nombre: IVAN DARIO GAMBOA CIFUENTES
Matrícula No. 15202-185756 BYC
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
24-Sep

Firmado por: Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM
Nombre : WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matrícula A25072000-79463217
ORDENADOR DEL PAGO
SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES (E)
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

1 de 1

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 29 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **PERIODO:** 1 AL 3 DE ABRIL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1104-2022

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11"

INTERVENTOR: CONSORCIO VICPRO 2022

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

CONTRATISTA: LAMICON INGENIERIA SAS
CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22.

CONTRATO DE OBRA No.: -Convenio Municipio Recetor No.2048 de 2021. - Convenio Municipio Chameza No 1832 de 2021

PLAZO INICIAL: HASTA 31 JULIO 2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 27 MESES Y 10 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRA 30/09/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 3/6/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 4/4/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 16/05/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 1,170,322,398.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 300,000,000.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1,470,322,398.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. __6__ de fecha 9 de diciembre de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de Interventoria	$ 6,550,000.00	0	12.00	$ 78,600,000.00			7.30	47,815,000.00	0.00	$ -	7.30	$ 47,815,000.00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,500,000.00	0	12.00	$ 66,000,000.00			26.30	144,650,000.00	0.0	$ -	25.60	$ 140,800,000.00
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	$ 3,000,000.00	0	6	$ 18,000,000.00			21.63	64,890,000.00	0.0	$ -	20.93	$ 62,790,000.00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS				$ 91,400,000.00				0.00				
4	1	Especialista Ambiental y/o en sostenibilidad	$ 6,500,000.00	0		$ -			7.52	48,880,000.00	0.00	$ -	7.30	$ 47,450,000.00
5	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,500,000.00	0		$ -			0.90	5,850,000.00	0.00	$ -	0.90	$ 5,850,000.00
6	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6,500,000.00	0		$ -			0.60	3,900,000.00	0	$ -	0.60	$ 3,900,000.00
7	1	Especialista en Estructuras	$ 6,500,000.00	0		$ -			0.20	1,300,000.00	0	$ -	0.20	$ 1,300,000.00
8	1	Especialista en Hidráulica y/o Hidrología	$ 6,500,000.00	0		$ -			0.20	1,300,000.00	0	$ -	0.20	$ 1,300,000.00
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,500,000.00	0		$ -			0.60	3,900,000.00	0	$ -	0.60	$ 3,900,000.00
10	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión Calidad	$ 3,500,000.00	0	4.00	$ 14,000,000.00			3.00	10,500,000.00	0.0	$ -	3.00	$ 10,500,000.00
		PERSONAL TECNICO												
11	1	Inspector	$ 2,000,000.00	0	12.00	$ 24,000,000.00			22.8	45,600,000.00	0.0	$ -	22.10	$ 44,200,000.00
12	1	Inspector SST	$ 2,200,000.00		6.00	$ 13,200,000.00			0	0.00	0	$ -	0.00	
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
13	1	Secretaria	$ 1,150,000.00	0	12.00	$ 13,800,000.00			20.6	23,690,000.00	0.0	$ -	20.60	$ 23,690,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 319,000,000.00				$ 402,275,000.00		$ -		$ 393,495,000.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2.36				2.36		$ 2.36		2.36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 752,840,000.00				$ 949,369,000.00		$ -		$ 928,648,200.00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. __6__ de fecha 9 diciembre de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
		Especialista, Director y Residentes	$ 180,000.00	DIA	48	$ 8,640,000.00			79.0	$ 14,220,000.00	0.00	$ -	72.50	$ 13,050,000.00
		COSTOS DE ALQUILER EQUIPOS DE OFICINA												
		Camioneteo Campero de más de 2000c.c.(1): 4x4(Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5,600,000.00	MES	12	$ 67,200,000.00			26.30	$ 147,280,000.00	0.00	$ -	25.60	$ 143,360,000.00
		Motocicleta (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 650,000.00	MES	12	$ 7,800,000.00			3.00	$ 1,950,000.00	0.00	$ -	3.00	$ 1,950,000.00
		Trabajo de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)	$ 6,000,000.00	MES	12	$ 72,000,000.00			8.12	$ 48,720,000.00	0.00	$ -	7.90	$ 47,400,000.00
		Ensayos de laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concreto	$ 600,000.00	según comprobante por mes	12	$ 7,200,000.00			17.50	$ 10,500,000.00	0.00	$ -	17.30	$ 10,380,000.00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 1,000,000.00	según comprobante por mes	12	$ 12,000,000.00			26.70	$ 26,700,000.00	0.00	$ -	26.00	$ 26,000,000.00
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 1,500,000.00	según comprobante por mes	12	$ 18,000,000.00			12.44	$ 18,660,000.00	0.00	$ -	10.71	$ 16,065,000.00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos etc	$ 500,000.00	según comprobante por mes	12	$ 6,000,000.00			14.49	$ 7,245,000.00	0.00	$ -	14.14	$ 7,070,000.00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 500,000.00	según comprobante por mes	12	$ 6,000,000.00			21.74	$ 10,870,000.00	0.00	$ -	21.04	$ 10,520,000.00
		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19	$ 550,000.00	según comprobante por mes	6	$ 3,300,000.00			0	$ -	0.00	$ -	0.00	
		Veeduría Comunitaria	$ 200,000.00	según comprobante por mes	11	$ 2,200,000.00			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 210,340,000.00				$ 286,145,000.00		$ -		$ 275,795,000.00
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 963,180,000.00				$ 1,235,514,000.00		$ -		$ 1,204,443,200.00
		* PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 20,284,200.00				$ 51,040.00		$ -		$ -
		* SUB TOTAL COSTOS BASICOS= (C)+(D) = (E)				$ 983,464,200.00				$ 1,235,565,040.00		$ -		$ 1,204,443,200.00
		IVA 19% X (E) = (F)				$ 186,858,198.00				$ 234,757,358.00		$ -		$ 228,844,208.00
		* COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 1,170,322,398.00				$ 1,470,322,398.00		$ -		$ 1,433,287,408.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	$ 150,000,000.00	15.25%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0.00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 150,000,000.00	100.00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0.00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DE PERSONAL	0.00	$ -	$ -
VIATICOS	0.00	$ -	$ -
COSTOS ALQUILER Y EQUIPOS OFICINA	0.00	$ -	$ -
		$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	0.00	$ -	$ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CERO PESOS CERO CENTAVOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante Legal CONSORCIO VICPRO 2021
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU

Firma: MONICA MONTENEGRO Q.
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1104-2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	X	15.25%	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	x	29	Abril /2025
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	141823	RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	1081624	RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$ -
				TOTAL ACTA	**$ -**

Monica Montenegro C.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
MONICA LORENA MONTENEGRO
M.P 25202-276582 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1104-2022** Contratista **CONSORCIO VICPRO 2022**

Objeto del Contrato : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11

Acta N° **29** Valor basico $ - Período **Abril/2025**

Valor Incluido Iva $ -

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		CORREDOR VIAL TERCIARIO QUE CONECTA VEREDA SAN JOSE Y LOS ALPES	$0	0	$0.00	$0.00
2		CASCO URBANO CHAMEZA-RIO UPIA	$0	0	$0.00	$0.00
		TOTALES	**$0**	**$**	**$0.00**	**$0.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: CASANARE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800103661-3	MUNICIPIO 1	**RECETOR**	$0.00	$0.00
800086017-6	MUNICIPIO 2	**CHAMEZA**	$0.00	$0.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$0.00**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 2:		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$0.00**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3:		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$0.00**	**$0.00**

Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante Legal CONSORCIO VICPRO 2022
M.P 19202-02785 CAU

Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO
Supervisor Contrato de Interventoría
M.P 25202-276582 CND

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo**, VICTOR ARBOLEDA CORDOBA,** en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO VICPRO 2022**, identificado con Nit. 901.599.560-2, certifico el pago de los aportes de: salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, *(Articulo 25 Ley 1607de 2012),* cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del periodo del mes de ABRIL de 2025, correspondiente al Acta de Costo No 30. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los 5 días del mes de junio de 2025

VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante Legal
CONSORCIO VICPRO 2022

CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Ingeniera **MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO**, Supervisor del **Contrato No. 1104 de 2022**, cuyo objeto contractual es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11". Manifiesta que la firma contratista **CONSORCIO VICPRO 2022**; identificada con el NIT 901.599.560-2; presentó durante el desarrollo del contrato de interventoría, los soportes mensuales de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró para el contrato, y de acuerdo a la certificación juramentada presentada por el Contratista y firmada por el representante legal **VICTOR ARBOLEDA CORDOBA** y los soportes anexos de pago correspondientes al periodo Abril de 2025, se permite certificar el cumplimiento con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos No. 29 del contrato de Interventoría No.1104 de 2022.

Dada en Yopal – Casanare, 01 de agosto de 2025.

Monica Montenegro Q

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Matrícula No.: 25202 276582 CND
Supervisor del Contrato No 1104-2022
INVIAS – DT. CASANARE

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141159983772

(415)7707212489984(8020) 000014115998377 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 9 5 6 0	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VICPRO 2022

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 74 43 OF 202

42. Correo electrónico orgvicansas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 5 8 4 8 5 7 3	3 1 3 2 7 4 5 9 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 1 3 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARBOLEDA CORDOBA VICTOR

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141159983772

(415)7707212489984(8020) **000014115998377 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 9 5 6 0	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 1 3 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 1 3 1	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 1 3 1	
81. Hasta	2 0 2 4 0 5 2 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Ministerio de Transporte 2 9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 5 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141159983772

(415)7707212489984(8020) **000014115998377 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 9 5 6 0	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 1 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 2 9 4 7 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARBOLEDA	CORDOBA	VICTOR	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 1 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 5 0 3 4 2 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DORIA	NARVAEZ	MANUEL	SANTIAGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141159983772

(415)7707212489984(8020) **000014115998377 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 9 5 6 0	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 2 9 4 7 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ARBOLEDA	CORDOBA	VICTOR	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		6 0 2 0 2 2 0 1 3 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 1 2 0 0 5 8 6 6	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROCON ING SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		4 0 2 0 2 2 0 1 3 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/05/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1104-2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VICPRO 2022

MES INFORME MENSUAL: Abril/2025 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11

CONTRATO DE OBRA No: -Convenio Mpio Recetor No.2048 de 2021 Ctos de obra No.110 y 185 de 2022 Convenio Mpio Chameza No 1832 de 2021 Cto de obra No.141 de 2022 **CONTRATISTA:** LAMICON INGENIERIA SAS CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	940522	C-C-2402-0600-12-0-2402041-02 Adquisición de bienes y servicios -vía terciaria mejorada-mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales roductibos . Colombia rural.Nacional	11	Nación	Contrato principal	$ 150,000,000.00	$ -
2023	141823	C-C-2402-0600-12-0-2402041-02 Adquisición de bienes y servicios -vía terciaria mejorada-mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales roductibos . Colombia rural.Nacional	11	Nación	Contrato principal	$ 1,020,322,398.00	$ -
2024	1081624	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 Adquisición de bienes y servicios -vía secundaria mejorada-5 convergencia regional /A Intervención de Vías regionales (secundarias y terciarias), terminales fluviales y aeródromos	10	Nación	Contrato adicional 1	$ 300,000,000.00	$ 37,034,990
		TOTAL				$ 1,470,322,398.00	$ 37,034,990

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1,470,322,398**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 940522	Saldo Registro Presupuestal No. 141823	Saldo Registro Presupuestal No. 1081624	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**septiembre 2022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	$ 150,000,000	$ -	$ 1,020,322,398		**$ 1,170,322,398**		
2	**octubre 2022**	$ 25,997,400	$ 4,939,506	$ 30,936,906	$ 3,964,604	$ 26,972,302	$ 146,035,396	$ -	$ 993,350,096		**$ 1,139,385,492**		
3	**noviembre 2022**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 146,035,396	$ -	$ 993,350,096		**$ 1,139,385,492**		
4	**diciembre 2022**	$ 31,908,400	$ 6,062,596	$ 37,970,996	$ 4,866,031	$ 33,104,965	$ 141,169,365	$ -	$ 960,245,131		**$ 1,101,414,496**		
5	**enero 2023**	$ 40,583,400	$ 7,710,846	$ 48,294,246	$ 6,188,969	$ 42,105,277	$ 134,980,396	$ -	$ 918,139,854		**$ 1,053,120,250**		
6	**febrero 2023**	$ 38,533,400	$ 7,321,346	$ 45,854,746	$ 5,876,344	$ 39,978,402	$ 129,104,052	$ -	$ 878,161,452		**$ 1,007,265,504**		
7	**marzo 2023**	$ 40,089,800	$ 7,617,062	$ 47,706,862	$ 6,113,695	$ 41,593,167	$ 122,990,357	$ -	$ 836,568,285		**$ 959,558,642**		
8	**abril 2023**	$ 62,589,400	$ 11,891,986	$ 74,481,386	$ 9,544,884	$ 64,936,502	$ 113,445,473	$ -	$ 771,631,783		**$ 885,077,256**		
9	**mayo 2023**	$ 68,196,400	$ 12,957,316	$ 81,153,716	$ 10,399,951	$ 70,753,765	$ 103,045,522	$ -	$ 700,878,018		**$ 803,923,540**		
10	**junio 2023**	$ 51,693,400	$ 9,821,746	$ 61,515,146	$ 7,883,244	$ 53,631,902	$ 95,162,278	$ -	$ 647,246,116		**$ 742,408,394**		
11	**julio 2023**	$ 27,916,000	$ 5,304,040	$ 33,220,040	$ 4,257,190	$ 28,962,850	$ 90,905,088	$ -	$ 618,283,266		**$ 709,188,354**		
12	**noviembre 2023**	$ 43,936,400	$ 8,347,916	$ 52,284,316	$ 6,700,301	$ 45,584,015	$ 84,204,787	$ -	$ 572,699,251		**$ 656,904,038**		
13	**diciembre 2023**	$ 50,365,400	$ 9,569,426	$ 59,934,826	$ 7,680,724	$ 52,254,102	$ 76,524,063	$ -	$ 520,445,149		**$ 596,969,212**		
14	**enero 2024**	$ 51,205,400	$ 9,729,026	$ 60,934,426	$ 7,808,824	$ 53,125,602	$ 68,715,239	$ -	$ 467,319,547		**$ 536,034,786**		
15	**febrero 2024**	$ 50,515,400	$ 9,597,926	$ 60,113,326	$ 7,703,599	$ 52,409,727	$ 61,011,640	$ -	$ 414,909,820		**$ 475,921,460**		
16	**marzo 2024**	$ 50,150,400	$ 9,528,576	$ 59,678,976	$ 7,647,936	$ 52,031,040	$ 53,363,704	$ -	$ 362,878,780		**$ 416,242,484**		
17	**abril 2024**	$ 57,572,400	$ 10,938,756	$ 68,511,156	$ 8,779,791	$ 59,731,365	$ 44,583,913	$ -	$ 303,147,415		**$ 347,731,328**		
18	**mayo 2024**	$ 48,793,400	$ 9,270,746	$ 58,064,146	$ 15,000,000	$ 43,064,146	$ 29,583,913	$ -	$ 260,083,269		**$ 289,667,182**		
19	**junio 2024**	$ 50,085,400	$ 9,516,226	$ 59,601,626	$ 15,000,000	$ 44,601,626	$ 14,583,913	$ -	$ 215,481,643		**$ 230,065,556**		
20	**julio 2024**	$ 47,250,400	$ 8,977,576	$ 56,227,976	$ 14,583,913	$ 41,644,063	$ -	$ -	$ 173,837,580		**$ 173,837,580**		
21	**agosto 2024**	$ 47,130,400	$ 8,954,776	$ 56,085,176	$ -	$ 56,085,176	$ -	$ -	$ 117,752,404		**$ 117,752,404**		
22	**septiembre 2024**	$ 45,978,200	$ 8,735,858	$ 54,714,058	$ -	$ 54,714,058	$ -	$ -	$ 63,038,346		**$ 63,038,346**		
23	**octubre 2024**	$ 53,562,600	$ 10,176,894	$ 63,739,494	$ -	$ 63,739,494	$ -	$ -	$ -	$ 299,298,852	**$ 299,298,852**		
24	**noviembre 2024**	$ 51,225,400	$ 9,732,826	$ 60,958,226	$ -	$ 60,958,226	$ -	$ -	$ -	$ 238,340,626	**$ 238,340,626**		
25	**diciembre 2024**	$ 43,258,600	$ 8,219,134	$ 51,477,734	$ -	$ 51,477,734	$ -	$ -	$ -	$ 186,862,892	**$ 186,862,892**		
26	**enero 2025**	$ 42,223,600	$ 8,022,484	$ 50,246,084	$ -	$ 50,246,084	$ -	$ -	$ -	$ 136,616,808	**$ 136,616,808**		
27	**febrero 2025**	$ 42,718,600	$ 8,116,534	$ 50,835,134	$ -	$ 50,835,134	$ -	$ -	$ -	$ 85,781,674	**$ 85,781,674**		
28	**marzo 2025**	$ 40,963,600	$ 7,783,084	$ 48,746,684	$ -	$ 48,746,684				$ 37,034,990	**$ 37,034,990**		
29	**abril 2025**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ 37,034,990	**$ 37,034,990**		
TOTALES		**$ 1,204,443,200**	**$ 228,844,208**	**$ 1,433,287,408**	**$ 150,000,000**	**$ 1,283,287,408**	**$ -**	$ -	**$ -**	**$ 37,034,990**	**$ 37,034,990**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR ACUMULADO	$ 1,204,443,200	$ 228,844,208	$ 1,433,287,408
*			
VALOR TOTAL	**$ 1,204,443,200**	**$ 228,844,208**	**$ 1,433,287,408**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU

Firma
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/05/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1104 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO VICPRO 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril 2025

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 11

CONTRATO DE OBRA No.: -Convenio Municipio Chameza No 1832 de 2021

CONTRATISTAS: CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22.

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACASANARE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	VICTOR ARBOLEDA CORDOBA	10529478	Dector Interv.	$ 1,310,000		0.2	CONSORIO VICPRO 2022	$ -	$ -	V	SANITAS SA		$ -	PORVENIR		N.A	$ -	N/A	N/A	
2	CAMILO ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ	7186857	Ingeniero Residente	$ 5,500,000		1	CONSORIO VICPRO 2022	$ -	$ -	V	SANITAS SA		$ -	COLPENSIONES		$ -	$ -	N/A	N/A	
3	FABIAN SILVESTRE FONSECA VELASCO	1049626665	Ingeniero Auxiliar	$ 3,000,000		0.5	CONSORIO VICPRO 2022	$ -	$ -	V	NUEVA EPS		$ -	PORVENIR		$ -	$ -	N/A	N/A	
4	CARLOS ANDRES CRUZ VACA	1057436458	Inspector	$ 2,000,000		1	CONSORIO VICPRO 2022	$ -	$ -	V	COOSALUD		$ -	PORVENIR		$ -	$ -	N/A	N/A	
5	AYDA YADIRA FORERO CUTA	1118533144	Especialista Ambiental	$ 1,950,000		0.3	AYDA YADIRA FORERO CUTA	$ -	$ -	V	SANITAS SA		$ -	COLPENSIONES		$ -	N/A	N/A	N/A	PRESTACION DE SERVICIOS
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 13,760,000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha Mayo 30 de 2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.
Nota: durante el presente mes el contrato estuvo suspendido

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-02785

Firma
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 141/2022 **Contratista:** CONSORCIO LG RYC CHAMEZA 22

Contrato de Interventoría No 1104/2022 **Interventoría:** CONSORIO VICPRO 2022

Objeto Contrato de Obra: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL QUE CONECTA LAS VEREDAS SAN JOSÉ Y LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

INFORME MENSUAL No. 25 **MES O PERIODO:** 1 AL 3 DE ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1-2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	3-4
1	**INTRODUCCIÓN**		9-10
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		11-12
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		12
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		13
2.4	Características técnicas del proyecto		14-15
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		16-19
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		20-22
3.3	Seguimiento Items no previstos		23-26
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		27-30
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	31
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	32
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	33
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	34-35
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	36-37
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	38
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	39-42
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	43
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	44-47
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	48-50
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	51
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	52
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		53-54
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		55
5.3	Informes especialistas y profesionales		56
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		57
5.5	Informe matriz de riesgos.		58
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		58
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		58
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	59
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	60
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	61-62
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	63-66
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	67
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	68-69
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	70-71
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	72-73
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	74
7	**Conclusiones y recomendaciones**		75
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		76-77
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		78
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		78
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		78

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: MONICA MONTENEGRO Q

Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO


SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Interventor, Dirección Territorial

ACTA No. 29
PERIODO DEL 1 AL 3 DEL MES ABRIL DE 2025

SEGUIMIENTO APLICATIVO SEPRO



Recursos po	Actividad	Fecha Fin Eje	Presupuesto	Antic Amortiz	Comentarios	CONTRATI	INFORMES
2023	ACTA8-ABR2023	4/10/2023	64.936.502,00	11.891.986,00			1,00
2023	ACTA 9-MAY2023	26/10/2023	81.153.716,00	10.399.951,00			1,00
2023	ACTA 10-JUN2023	25/04/2024	53.631.902,00	7.883.244,00			1,00
2023	ACTA 11-JUL2023	25/04/2024	28.962.850,00	4.257.190,00			1,00
2023	ACTA 12-NOV 202	10/07/2024	45.584.015,00	6.700.301,00			1,00
2023	ACTA 13-DIC 2023	10/07/2024	52.254.102,00	7.680.724,00			1,00
2023	ACTA 14-ENE 2024	10/07/2024	53.125.602,00	7.808.824,00			1,00
2023	ACTA 15-FEB2024	10/07/2024	52.409.727,00	7.703.599,00			1,00
2023	ACTA 16.MARZO 2	11/07/2024	52.031.040,00	7.647.936,00			1,00
2024	ACTA 17-ABRIL 20	11/07/2024	59.731.365,00	8.779.791,00			1,00
2023	ACTA 18-MAYO 20	11/07/2024	43.064.146,00	1.169.034,00			1,00
2023	ACTA 19 MES JUN	1/07/2025					1,00
2023	ACTA 20 MES JUL	1/07/2025	34.777.961,00				1,00
2023	ACTA 21 MES AGO	1/07/2025	56.085.176,00				1,00
2023	ACTA 22 MES SEP	1/07/2025	54.714.058,00				1,00
2023	ACTA 23 MES OCT	1/07/2025	63.038.346,00				1,00


Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
22570
Seleccion de Objetos
Objeto
MJTO Y MANT VIA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL - LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO DPTO D
INT A CONVENIO FORTUL 2283-23
INTERVENTORIA_MUNICIPIOS COLON Y SANTIAGO, DPTO PUTUMAYO_COLOMBIA RURAL
INTERVENTORIA_PUTUMAYO_SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO
ADICION C2283-2023- MANTEMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS FORTUL
DTPUT_ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS_2024
DTPUT_INTERVENTORÍA_ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS_2024
DTCAQ_ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS_DPTO AMAZONAS_2024
DTCAQ_INTERVENTORÍA_ATENDER SITIOS CRÍTICOS RED TERCIARIA A CARGO INVIAS_DPTO AMAZONAS_2024
ADICION - MUNICIPIO CHAMEZA CONVENIO1832-2021
ADICION- R-13 INTERV MUN DPTO CASANARE LOTE 11 CTO 1104-2022
INTERVENTORIA_VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO FORTUL_DPTO. ARAUCA_CI 2283-2023
INT. ARAUCA - SITIO CRITICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO
Seleccion...
Supervisor
IVAN DARIO GAMBOA
Codigo BPIN
2019011000264
Imputacion
2402-0600-13
Departamento
CASANARE
Sector
.
Contrato
1104-2022
Total Ejecutado
262.965.010,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
Avance Total
14/07/2025
Programado
500.000.000,00
14/07/2025
Ejecutado
262.965.010,00
52,593%
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos po
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
CONTRATI
INFORMES
2024 ACTA 23 MES OCT 1/07/2025 701.148,00
2024 ACTA 24 MES NOV 1/07/2025 60.958.226,00 1,00
2024 ACTA 25 MES DIC_ 1/07/2025 51.477.734,00 1,00
2024 ACTA 26 MES ENE 1/07/2025 50.246.084,00 1,00
2024 ACTA 27 MES FEB_ 1/07/2025 50.835.134,00 1,00
2024 ACTA 28 MES MAF 14/07/2025 48.746.684,00 1,00
Agregar
Eliminar
Editar