Departamento de Risaralda
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Cuadro de Liquidación Parcial

Versión: 3 | Vigencia: 07/2011

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. 1598 de 2021
OBJETO: INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA E
MUNICIPIO: APÍA, SANTUARIO, BELÉN DE UMBRÍA, QUINCHÍA, PEREIRA, GUÁTICA
CONTRATISTA: CONSORCIO RISARALDA 11
INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA S.A.S
IMPUTACIONES (No./fecha)
RUBRO: 2309120105
CDP: No.41 del 5 de enero de 2021.
REGISTRO: 3710 del 14-sep-21

VALOR CONTRATO:	$	149.925.024,00
VALOR ADICION(ES):		
VALOR TOTAL:	$	149.925.024,00
VALOR ANTICIPO:	$	29.985.005,00
FECHA DE INICIACIÓN:		27/8/2021
FECHA DE TERMINACION:		26/12/2021
SUSPENSION:		
REINICIACION:		
PLAZO:		5 MESES
PRORROGA:		62 días calendario
FECHA TERM. FINAL:		26/2/2022

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 2

ACTA PARCIAL: X
ACTA FINAL:

VALOR DEL ACTA: $ 44.381.226,26

FECHA: 27/12/2021

CONDICIONES ORIGINALES										MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACTA 1		ACUMULADO	
										Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1. PERSONAL PROFESIONAL												Mes					
Profesional	Actividad	Salario Mes	PARTICIPACIÓN (H-MES) 1	2	3	4	5	TOTAL	Vr/Total								
Ingeniero Civil	Director	$ 5.000.000	1,50						$ 7.500.000,00			0,50	$ 2.500.000,00	0,50	$ 2.500.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
Ingeniero Civil	Residente 1	$ 3.500.000	3,00						$ 10.500.000,00			1,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	2,00	$ 7.000.000,00
Ingeniero Civil	Residente 2	$ 3.500.000	3,00						$ 10.500.000,00			1,00	$ 3.500.000,00			1,00	$ 3.500.000,00
Profesional en SST	Profesional SST 1	$ 2.800.000	2,00						$ 5.600.000,00			1,00	$ 2.800.000,00			1,00	$ 2.800.000,00
Profesional en SST	Profesional SST 2	$ 2.800.000	2,00						$ 5.600.000,00				$ -				$ -
Tecnólogo en obras civiles	Inspector	$ 2.000.000	2,00						$ 4.000.000,00			1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	2,00	$ 4.000.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO																	$ -
Secretaria		$ 1.200.000	0,300						$ 360.000,00			0,10	$ 120.000,00	0,10	$ 120.000,00	0,20	$ 240.000,00
Contador		$ 3.000.000	0,300						$ 900.000,00			0,10	$ 300.000,00	0,10	$ 300.000,00	0,20	$ 600.000,00
Mensajero		$ 1.000.000	0,600						$ 600.000,00				$ -		$ -		$ -
	Total Costo de Personal								$ 45.560.000,00				$ 14.720.000,00		$ 8.420.000,00		$ 23.140.000,00
	Factor Multiplicador								1,95								
	TOTAL PERSONAL								$ 88.842.000,00				28.704.000,00		16.419.000,00		45.123.000,00

LCAICEDO-02459577105658-301932-000537970-A

Departamento de Risaralda
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Cuadro de Liquidación Parcial

Versión: 3 | Vigencia: 07/2011

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) No.	1698 de 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA E
MUNICIPIO:	APÍA, SANTUARIO, BELÉN DE UMBRÍA, QUINCHÍA, PEREIRA, GUÁTICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO RISARALDA 11
INTERVENTOR:	ARA INGENIERÍA S.A.S
IMPUTACIONES (No./fecha)	
RUBRO:	2309120105
CDP:	No.41 del 5 de enero de 2021
REGISTRO:	3710 del 14-sep-21

VALOR CONTRATO:	$	149.925.024,00
VALOR ADICION(ES):		
VALOR TOTAL:	$	149.925.024,00
VALOR ANTICIPO:	$	29.985.005,00
FECHA DE INICIACIÓN:		27/9/2021
FECHA DE TERMINACION:		26/12/2021
SUSPENSION:		
REINICIACION:		
PLAZO:		6 MESES
PRORROGA:		62 días calendario
FECHA TERM. FINAL:		26/2/2022

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 2

ACTA PARCIAL	X	☐
ACTA FINAL		☐
VALOR DEL ACTA:	$	44.381.228,28
FECHA:		27/12/2021

OTROS COSTOS DIRECTOS

	Unidad	Tarifa																
ASESORES																		
Comisión de topografía		$ 600.000	10,00						$ 6.000.000,00				$ -		$ -		$ -	
Asesor Ing Hidráulico		$ 6.000.000	0,40						$ 2.400.000,00				$ -		$ -		$ -	
Asesor en pavimentos		$ 6.000.000	0,40						$ 2.400.000,00				$ -		$ -		$ -	
Asesor ambiental		$ 6.000.000	0,40						$ 2.400.000,00				$ -		$ -		$ -	
													$ -		$ -		$ -	
Alquiler de oficina	Mes	$ 200.000	3,00						$ 600.000,00			1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	2,00	$ 400.000,00	
Fotocopias	Un	$ 50	1.700,00						$ 85.000,00				$ -		$ -		$ -	
Fotografías	Un	$ 800	450,00						$ 360.000,00			231,67	$ 185.496,00	200,00	$ 160.000,00	431,67	$ 345.496,00	
Transporte - camioneta	Mes	$ 4.740.000	2,00						$ 9.480.000,00			1,00	$ 4.740.000,00	1,00	$ 4.740.000,00	2,00	$ 9.480.000,00	
Equipos de comunicaciones	Mes	$ 230.000	3,00						$ 690.000,00			1,00	$ 230.000,00	1,00	$ 230.000,00	2,00	$ 460.000,00	
Ensayos de laboratorio	Según Factura	$ 1.800.000	1,00						$ 1.800.000,00				$ -		$ -		$ -	
	Subtotal								$ 26.215.000,00				$ 5.155.496,00		$ 5.330.000,00		$ 10.485.496,00	
	Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Mínimo 1,8-Máximo 1,25)																	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M								88.342.000				$ 28.704.000,00				$ 45.123.000,00	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M. Y COSTOS DIRECTOS								115.057.000				$ 34.059.496,00				$ 55.608.496,00	
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR		3,00%							$3.451.710,00				$ 1.021.764,68				$ 1.674.254,68	
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO		2,00%							$2.301.140,00				$ 681.180,92				$ 1.116.106,92	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD UTP		1,00%							$1.150.570,00				$ 340.594,96				$ 558.084,96	
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		2,50%							$2.876.426,00				$ 851.487,40				$ 1.395.212,40	
IMPUESTO ICA		1,00%							$1.150.570,00				$ 340.594,96				$ 558.084,96	
SUB-TOTAL CON IMPUESTOS									$125.987.415,00				$ 37.295.148,12				$ 61.110.303,12	
IVA		19 %							$23.937.609,00				$ 7.086.078,14				$ 11.610.958,00	
TOTAL									$149.925.024,00				44.381.228,28				72.721.261,12	
										AMORTIZACION ANTICIPO:			8.676.245,25					
										TOTAL A PAGAR:			35.564.981,01					

(NOMBRE) OSCAR ESPITIA MALAGON
Interventor
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(NOMBRE) ISABEL CRISTINA SPAGGIARI
Supervisor

LCAICEDO-024595771056S8-301932-000537970-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura
GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA PARCIAL

Versión: 3 | Vigencia: 07-2011

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro.	1598 de 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE P
MUNICIPIO:	APÍA, SANTUARIO, BELÉN DE UMBRÍA, QUINCHÍA, PEREIRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO RISARALDA 11
INTERVENTOR:	ARA INGENIERÍA S.A.S
IMPUTACIONES (No./fecha)	
RUBRO:	2309120105
CDP:	No.41 del 5 de enero de 2021
REGISTRO:	3719 del 14-sep-21

VALOR CONTRATO:	$	149.925.024,00
VALOR ADICION(ES):		
VALOR TOTAL:	$	149.925.024,00
VALOR ANTICIPO:	$	29.985.005,00
FECHA DE INICIACIÓN:		27/9/2021
FECHA DE TERM. INICIAI		25/12/2021
SUSPENSIÓN(ES):		
REINICIACION(ES):		
PLAZO:		5 MESES
PRORROGA(S):		62 días calendario
FECHA DE TERM. FINAL		26/2/2022

BALANCE DEL CONTRATO Y ANTICIPO
No. 2

ACTA PARCIAL: [x]
ACTA FINAL: [ ]

VALOR DEL ACTA: $ 44.381.226,26

FECHA: 27/12/2021

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO :		$ 149.925.024,00
VALOR ADICIÓN	$ -	$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$ 28.340.034,45	
VALOR PRESENTE ACTA :	$ 44.381.226,26	
SUMA :	$ 72.721.260,71	$ 149.925.024,00
SALDO DEL CONTRATO :	$ 77.203.763,29	
SUMAS IGUALES :	$ 149.925.024,00	$ 149.925.024,00

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO :		$ 29.985.005,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$ 5.668.006,89	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$ 8.876.245,25	
SUMA :	$ $ 14.544.252,14	$ 29.985.005,00
SALDO POR AMORTIZAR :	$ $ 15.440.752,86	
SUMAS IGUALES :	$ $ 29.985.005,00	$ 29.985.005,00

(NOMBRE) ISABEL CRISTINA SPAGGIARI
Supervisor

(NOMBRE) OSCAR ESPITIA MALAGÓN
Interventor Director de Interventoría

LCAICEDO-024595771056S8-301932-000537970-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :37814

Impreso en: 29-DIC-21 09:49 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13468

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 1598

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ARA INGENIERIA SAS con identificación 830068724 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	02/09/2021	**Valor orden gasto**	149.925.024
Fecha iniciación	03/09/2021	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	52.657.033
Fecha Terminación	31/12/2021	**Valor acta**	35.504.981
Duración	TRES MESES	**Saldo pendiente**	61.763.010

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL N2 DEL CONTRATO 1598-2021.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	APÍA - INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	4.143.905	787.342
3	PEREIRA - INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	4.143.905	787.342
5	SANTUARIO - INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	8.287.811	1.574.684
4	QUINCHÍA - INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	8.287.811	1.574.684
6	GUÁTICA - INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	8.287.811	1.574.684
2	BELÉN - INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	4.143.905	787.342
Total:		**37.295.148**	**7.086.078**

Total recibido	44.381.226
- Amortización de anticipo	8.876.245
	35.504.981

Valor Treinta Y Cinco Millones Quinientos Cuatro Mil Novecientos Ochenta Y Un Pesos Con Un Centavo M/Cte.

Valor del Anticipo	29.985.005
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	14.544.252

Para constancia se firma en Pereira el: 28/12/2021

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :37814

Impreso en: 29-DIC-21 09:49 AM


ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13468

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 1598

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ARA INGENIERIA SAS con identificación 830068724 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIERREZ

02459578094911-306162-000545619



ARA INGENIERIA SAS

02459578094935-306162-000545633

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CONTRATO 1598 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORMIENTO DE PLACA HUELLA EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

YO, **KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN**, en calidad de Representante Legal de ARA INGENIERIA con NIT. 830.068.724-8

CERTIFICO QUE:

ARA INGENIERIA S.A.S., realizó el pago de aportes de Salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a Cajas de Compensación Familiar (Artículo 25 Ley 1607 de 2012) para el Periodo del 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021 Y DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 legalmente exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.


Que, los pagos fueron verificados mediante Planillas Integradas No. 53517540, 54181390, 5307099, 54465860, 53686712, 54474964, 53567784 y 54320156.

YO, **LUIS DANILO PABON CALVACHE,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.168.126 de Bogotá D.C. y Tarjeta Profesional No. 3329-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de ARA INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 830.068.724-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía a la fecha y durante el periodo entre 01 Septiembre al 31 de octubre de 2021.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

A la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.


Dada en Bogotá a los un (01) días del mes de diciembre de 2021.



Kerly Giovanna Cuellar Obregón

CC. 52.904.861 de Bogotá D.C.

Representante Legal ARA INGENIERIA S.A.S.



Luis Danilo Pabón Calvache

CC. 19.168.126 de Bogotá D.C.

T.P. 3329-T

Revisor Fiscal

ARA INGENIERÍA S.A.S
NIT. 830.068.724-8
NOMINA PERSONAL CONTRATO 1598 DE 2021

NOMINA N° 1 PERÍODO OCTUBRE DE 2021

N° De orden	DEPENDENCIA	NOMBRE	N° CÉDULA	CARGO	SALARIO BASE MENSUAL	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	DÍAS TRABAJADOS	SALARIO DEVENGADO MENSUAL	TOTAL DEVÉNDAO MENSUAL	APORTES	TOTAL CON DEDUCCIONES	PRIMA DE ALIMENTACIÓN	NETO A PAGAR	FIRMA
1		ALVARO HERNANDO VERA	1022329221	Director	$ 5.000.000		15	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 225.000	$ 2.275.000		$ 2.275.000	
2		CRISTIAN MAURICIO CUELLAR	1094920106	Residente 1	$ 3.500.000		30	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 315.000	$ 3.185.000		$ 3.185.000	
3		ISRAEL CORONADO	4164921	Inspector	$ 2.000.000		30	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 180.000	$ 1.820.000		$ 1.820.000	
4		JULIANA LÓPEZ GÓMEZ	1036785697	Secretaria	$ 1.200.000		3	$ 120.000	$ 120.000	$ 10.800	$ 109.200		$ 109.200	
5		CLAUDIA MARCELA NIVIA	52356779	Contador	$ 3.000.000		3	$ 300.000	$ 300.000	$ 27.000	$ 273.000		$ 273.000	
									$ 8.420.000				**$ 7.662.200**	

KERLY GIOVANNA CUELLAR
R.L. ARA INGENIERÍA SAS

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900674490-2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		CARRERA 13a 97 82 ofc 305	7046587	ingenieriadelfuturo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL RS	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		54181390	$1,494,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	62.000	0		0		0	0	0	0	62.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS044	MEDIMÁS EPS SAS	901097473-5	65.800	0		0		0	0	0	0	65.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (INC + Proteccion)	800229739-0	263.100	0	0	0	0	0	0		263.100	1
230301	Porvenir	800224808-6	673.400	0	0	0	0	0	0		673.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	89.200				89.200	0	0	89.200			892	88.200	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	234.200	0	0	234.200	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	234.200	234.200
Pensión	2	936.500	936.500
Riesgos Laborales	1	89.200	89.200
CCF	1	234.200	234.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.494.100	1.494.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900674490-2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS		CARRERA 13a 97 82 ofc 305	7048597	ingenieriadelfuturo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL RS	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		84181390	$1,494,100	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el exterior	Cotizante exonerado	Dpto.	Mpio.	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cotizante no aportante	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Aportante	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1019026253	SANCHEZ SOLANO ANDERSON ESAID				11	001																230701	908.526	145,400	0	0	0	0	EPS008	908,526	36,400	14-23	908,526	5	80,300	CCF24	908,526	36,400	0	0	0	0	0
CC	1022139221	VERA AYALA ALVARO HERNANDO				11	001																230201	1,644,000	263,100	0	0	0	0	EPS044	1,644,000	65,800	14-23	1,644,000	1	6,600	CCF24	1,644,000	65,800	0	0	0	0	0
CC	1078325144	SANCHEZ CARRENO JUAN SEBASTIAN				11	001																230301	1,362,000	218,000	0	0	0	0	EPS002	1,200,000	52,000	14-23	1,335,000	1	6,800	CCF24	1,335,000	54,200	0	0	0	0	0
CC	52264865	BASTO PRIETO MARIBEL				11	001																230101	2,000,000	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	80,000	14-03	2,000,000	1	10,500	CCF24	2,000,000	80,000	0	0	0	0	0

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900674490-2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	CARRERA 13a 97 82 ofc 305	7045567	ingenieriadelfuturo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MIPYME	PRINCIPAL	PPAL R5	BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E		83537540	$1.494.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	62.000	0		0		0	0	0	0	62.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS026	Comfenalco EPS	860066942-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	65.800	0		0		0	0	0	0	65.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-8	263.100	0	0	0	0	0	0		263.100	1
230801	Porvenir	800224808-6	673.400	0	0	0	0	0	0		673.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	89.200				89.200	0	0	89.200			892	89.200	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Comfenalco Caja	860066942-7	234.200	0	0	234.200	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	234.200	234.200
Pensión	2	936.500	936.500
Riesgos Laborales	1	89.200	89.200
CCF	1	234.200	234.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.494.100	1.494.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900674490-2	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	CARRERA 13a 97 82 ofc 305	7046587	ingenieriadelfuturo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL R5	BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-10	2021-09	E		53517540	$1.494.100

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	SAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1016026253	SANCHEZ SOLANO ANDERSON ESMID	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1022329221	VERA AYALA ALVARO HERNANDO	1	0			S																	230201	1.644.000	263.100	0	0	0	0	EPS044	1.644.000	65.800	14-23	1.644.000	1	8.600	CCF24	1.644.000	65.800	0	0	0	0	0
CC	1078925146	SANCHEZ CARREÑO JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	52384865	BASTO PRIETO MARIBEL	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900437061-0	WANKA INGENIERIA SAS		CRA 55 153 - 15 TORRE 3 OF 1602	6369915	wankaingenieria@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		5+465860	$2,198,700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	40,000	0		0		0	0	0	0	40,000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	156,800	0		0		0	0	0	0	156,800	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	89,800	0		0		0	0	0	0	89,800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	38,400	0		0		0	0	0	0	38,400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	278,800	0	0	0	0	0	0		278,800	2
230301	Porvenir	800224808-8	786,800	0	0	0	0	0	0		786,800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	527,100				527,100	0	0	527,100			5,271	527,100	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	157,400	0	0	157,400	3
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	145,600	0	0	145,600	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	303,000	303,000
Pensión	2	1,065,600	1,065,600
Riesgos Laborales	1	527,100	527,100
CCF	2	303,000	303,000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2,198,700	2,198,700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900437061-0	WANKA INGENIERIA SAS	CRA 55 153 - 15 TORRE 3 OF 1602	6369915	wankaingenieria@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		54465860	$2.198.700	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1026281997	SUESCA LOAIZA PEDRO ALBERTO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF32	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	41646507	VELASQUEZ MARIA DEL CARMEN	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF32	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	52458749	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MILEN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	52466720	MONTAÑEZ BELTRAN SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-23	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
CC	52857664	CASAS MORALES ADRIANA MARCELA	1	0			S	X																230201	833.334	133.400	0	0	0	0	EPS008	833.334	33.400	14-23	833.334	5	58.100	CCF24	833.334	33.400	0	0	0	0	0
CC	1032487433	GNECCO SARMIENTO GIANCARLO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF32	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1094920106	CUELLAR LEGUIZAMON CRISTIAN MAURICIO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF32	908.526	36.400	0	0	0	0	0

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900437061-0	WANKA INGENIERIA SAS		CRA 55 153 - 15 TORRE 3 OF 1602	8369915	wankaingenieria@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E	08/10/2021	53807099	$1,940,400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	48,000	0		0		0	0	0	0	48,000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	156,800	0		0		0	0	0	0	156,800	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	36,400	0		0		0	0	0	0	36,400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	36,400	0		0		0	0	0	0	36,400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800226739-0	145,400	0	0	0	0	0	0		145,400	1
230301	Porvenir	900228308-8	786,800	0	0	0	0	0	0		786,800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	469,000				469,000	0	0	469,000			4,690	469,000	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	124,000	0	0	124,000	2
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	145,600	0	0	145,600	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	269,600	269,600
Pensión	2	932,200	932,200
Riesgos Laborales	1	469,000	469,000
CCF	2	269,600	269,600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1,940,400	1,940,400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900437061-0	WANKA INGENIERIA SAS	CRA 55 153 - 15 TORRE 3 OF 1602	6369915	wankaingenieria@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E	08/10/2021	53807099	$1.940.400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1026281997	SUESCA LOAIZA PEDRO ALBERTO	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF32	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	41646507	VELASQUEZ MARIA DEL CARMEN	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF32	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	52466720	MONTAÑEZ BELTRAN SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS005	2.100.000	84.000	14-23	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
CC	1032487433	GNECCO SARMIENTO GIANCARLO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF32	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1094920106	CUELLAR LEQUIZAMON CRISTIAN MAURICIO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF32	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	52458749	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MILEN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	aracontabilidad@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E	27/09/2021	53567784	$2.695.100	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1036785697	LOPEZ GOMEZ JULIANA	1	0			S																	230201	1.686.000	269.800	0	0	0	0	EPS010	1.686.000	67.500	14-4	1.686.000	5	117.400	CCF04	1.686.000	67.500	0	0	0	0	0
CC	15351233	OSORIO PEREZ MARIO DE JESUS	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS010	1.348.000	54.000	14-4	1.348.000	5	93.900	CCF04	1.348.000	54.000	0	0	0	0	0
CC	71191225	MORENO IDARRAGA CARLOS MARIO	1	0			S																	230301	6.166.000	986.600	0	0	30.900	30.900	EPS016	6.166.000	246.700	14-4	6.166.000	5	429.200	CCF04	6.166.000	246.700	0	0	0	0	0

PAGADA

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830068724-6	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2898745	aracontabilidad@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 n			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	GPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E	29/10/2021	54329166	$2.695.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	121.500	0		0		0	0	0	0	121.500	2
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	246.700	0		0		0	0	0	0	246.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Proteccion)	800229739-0	289.800	0	0	0	0	0	0		289.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	968.600	0	0	90.900	30.500	0	0		1.048.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vivir Colpatria S.A.	860022183-9	640.500				640.500	0	0	640.500			8.805	640.500	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	368.200	0	0	368.200	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	368.200	368.200
Pensión	2	1.318.200	1.318.200
Riesgos Laborales	1	640.500	640.500
CCF	1	368.200	368.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.695.100	2.695.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS	CALLE 95 15 33	2896745	aracontabilidad@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E	29/10/2021	54320156	$2.695.100	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1036785697	LOPEZ GOMEZ JULIANA	1	0			S																	230201	1.686.000	259.800	0	0	0	0	EPS010	1.686.000	67.500	14-4	1.686.000	5	117.400	CCF04	1.686.000	67.500	0	0	0	0	0
CC	15351233	OSORIO PEREZ MARIO DE JESUS	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS010	1.348.000	54.000	14-4	1.348.000	5	93.900	CCF04	1.348.000	54.000	0	0	0	0	0
CC	71191225	MORENO IDARRAGA CARLOS MARIO	1	0			S																	230301	6.166.000	986.600	0	0	30.900	30.900	EPS016	6.166.000	246.700	14-4	6.166.000	5	429.200	CCF04	6.166.000	246.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830058724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	arucontabilidad@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	0 – menos de 200 c			BOGOTA D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		54474864	$8.874.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	28.000	0		0		0	0	0	0	28.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	18.700	0		0		0	0	0	0	18.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	6.700	0		0		0	0	0	0	6.700	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	382.700	0		0		0	0	0	0	382.700	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	805008394-7	198.800	0		0		0	0	0	0	198.800	3
ESSC24	EPS-S Cosalud	900226715-3	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING - Profesión)	800229739-0	298.700	0	0	0	0	0	0		298.700	3
230301	Porvenir	800224808-6	2.080.100	0	0	21.500	21.500	0	0		2.123.100	5
231001	Colfondos	800227940-4	614.800	0	0	0	0	0	0		614.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	428.100	0	0	0	0	0	0		428.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	898.200				898.200	0	0	898.200			8.982	898.200	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Cafasalidio	860007336-1	580.900	0	0	580.900	9
CCF33	Caja Flar Magdalena	891780093-3	274.600	0	0	274.600	5

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	aracontabilidad@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		54474964	$5,874,300	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1000954208	RAMIREZ PALACIOS JUAN ANDRES	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPSC34	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1075661341	CASTILLO CAMARGO KHAREN JHULIETHE	1	0			S	X	X															23030*	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS017	166.667	6.700	14-4	166.667	1	900	CCF22	166.667	6.700	0	0	0	0	0
CC	52356779	NIVIA CHAPARRO CLAUDIA MARCELA	1	0			S																	23030*	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
CC	52904861	CUELLAR OBREGON KERLY GIOVANNA	1	0			S																	23030*	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS044	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	1	18.300	CCF22	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
CC	12563024	GOMEZ SAJONERO VICTOR ENRIQUE	1	0			S		X															23020*	700.000	112.000	0	0	0	0	ESSC07	700.000	28.000	14-4	700.000	5	48.800	CCF33	700.000	28.000	0	0	0	0	0
CC	98394692	DELGADO CAICEDO PABLO HERNANDO	1	0			S	X																23020*	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS016	466.667	18.700	14-4	466.667	5	32.500	CCF22	466.667	18.700	0	0	0	0	0
CC	85477505	OSPINO CANO ANDRES ALBERTO	1	0			S		X															23100*	2.933.334	469.400	0	0	0	0	ESSC07	2.933.334	117.400	14-4	2.933.334	5	204.200	CCF33	2.933.334	117.400	0	0	0	0	0
CC	1079936676	PALMERA DE LA HOZ ALBA DE JESUS	1	0			S		X															23030*	1.200.000	192.000	0	0	0	0	ESSC24	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF33	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
CC	1193039037	PALLARES FONTALVO EVA SANDRITH	1	0			S		X															23020*	700.000	112.000	0	0	0	0	EPS002	700.000	28.000	14-4	700.000	5	48.800	CCF33	700.000	28.000	0	0	0	0	0
CC	5166128	BOLAÑO OROZCO ALEXANDRE RAFAEL	1	0			S		X															23030*	1.333.334	213.400	0	0	0	0	ESSC07	1.333.334	53.400	14-4	1.333.334	5	92.900	CCF33	1.333.334	53.400	0	0	0	0	0
CC	77182813	TAMAYO MESTRE JOSE GREGORIO	1	0			S																	23100*	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	79287652	LOZANO GABRIEL ALFONSO	1	0			S																	23030*	4.300.000	688.000	0	0	21.500	21.500	EPS044	4.300.000	172.000	14-4	4.300.000	1	22.500	CCF22	4.300.000	172.000	0	0	0	0	0
CC	79442593	ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO	1	0			S		X															25-14	1.766.667	282.700	0	0	0	0	EPS044	1.766.667	70.700	14-4	1.766.667	5	123.000	CCF22	1.766.667	70.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830058724-8	ARA INGENIERIA SAS	CALLE 95 15-33	2896745	aracontabilidad@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E	22/10/2021	53686712	$6.999.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	64.900	0		0		0	0	0	0	64.900	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	98.400	0		0		0	0	0	0	98.400	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	246.000	0		0		0	0	0	0	246.000	2
EPS045	MEDIMAS EPS S	901097473-5	143.400	0		0		0	0	0	0	143.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	805008394-7	303.600	0		0		0	0	0	0	303.600	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	62.800	0		0		0	0	0	0	62.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Proteccion)	800229739-0	336.000	0	0	0	0	0	0		336.000	2
230301	Porvenir	800224808-5	2.218.300	0	0	0	0	0	0		2.218.300	5
231001	Colfondos	800227940-5	849.400	0	0	22.000	22.000	0	0		893.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	569.400	0	0	0	0	0	0		569.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Caipatria S.A.	860002183-9	994.900				994.900	0	0	994.900			9.949	994.900	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	562.200	0	0	562.200	6
CCF33	Caja Fijar Magdalena	891780093-3	431.300	0	0	431.300	6

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS	CALLE 95 15 33	2896745	aracontabilidad@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E	22/10/2021	53686712	$6.999.000	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1000954208	RAMIREZ PALACIOS JUAN ANDRES	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPSC34	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	1079936676	PALMERA DE LA HOZ ALBA DE JESUS	1	0			S	X							X									230301	1.569.334	251.100	0	0	0	0	ESSC24	1.569.334	62.800	14-4	1.569.334	5	109.300	CCF33	1.569.334	62.800	0	0	0	0	0
CC	1119817567	DE LA HOZ PERTUZ KAREN LORENA	1	0			S		X						X									230301	570.666	91.400	0	0	0	0	EPS002	570.666	22.900	14-4	570.666	5	39.800	CCF33	570.666	22.900	0	0	0	0	0
CC	1193039037	PALLARES FONTALVO EVA SANDRITH	1	0			S																	230201	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS002	1.050.000	42.000	14-4	1.050.000	5	73.100	CCF33	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
CC	12563024	GOMEZ SAJONERO VICTOR ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.050.000	168.000	0	0	0	0	ESSC07	1.050.000	42.000	14-4	1.050.000	5	73.100	CCF33	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
CC	5166128	BOLAÑO OROZCO ALEXANDRE RAFAEL	1	0			S								X									230301	2.140.000	342.400	0	0	0	0	ESSC07	2.140.000	85.600	14-4	2.140.000	5	149.000	CCF33	2.140.000	85.600	0	0	0	0	0
CC	52356779	NIVIA CHAPARRO CLAUDIA MARCELA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
CC	52904861	CUELLAR OBREGON KERLY GIOVANNA	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS044	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	1	18.300	CCF22	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
CC	77182813	TAMAYO MESTRE JOSE GREGORIO	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0
CC	79287652	LOZANO GABRIEL ALFONSO	1	0			S	X																230301	3.583.334	573.400	0	0	0	0	EPS045	3.583.334	143.400	14-4	3.583.334	1	18.800	CCF22	3.583.334	143.400	0	0	0	0	0
CC	79442593	ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO	1	0			S																	25-14	2.650.000	424.000	0	0	0	0	EPS044	2.650.000	106.000	14-4	2.650.000	5	184.500	CCF22	2.650.000	106.000	0	0	0	0	0
CC	85477505	OSPINO CANO ANDRES ALBERTO	1	0			S																	231001	4.400.000	704.000	0	0	22.000	22.000	ESSC07	4.400.000	176.000	14-4	4.400.000	5	306.300	CCF33	4.400.000	176.000	0	0	0	0	0

PAGADA

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901296474-6	CONSORCIO IDF SVP		Carrera 13a No 97-82 Oficina 305	7046791	ingenieriadelfuturo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BOGOTA	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		54096120	$2.727.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	132.000	0		0		0	0	0	0	132.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.040.000	0	0	0	0	0	0		1.040.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	562.800	0	0	0	0	0	0		562.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	323.500				323.500	0	0	323.500			3.235	323.500	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	400.800	0	0	400.800	6

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901296474-6	CONSORCIO IDF SVP		Carrera 13a No 97-82 Oficina 305	7046791	ingenieriadelfuturo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BOGOTA	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		54096120	$2.727.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	400.800	400.800
Pensión	2	1.602.800	1.602.800
Riesgos Laborales	1	323.500	323.500
CCF	1	400.800	400.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.727.900	2.727.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901296474-6	CONSORCIO IDF SVP		Carrera 13a No 97-82 Oficina 305	7046791	ingenieriadelfuturo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BOGOTA	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-11	2021-10	E		54096120	$2.727.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotizacion / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013587538	SOLANO REYES GINA PAOLA	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS010	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
2	CC	1013670218	OLARTE TRIANA KAREN YULIANA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	16945163	RAMIREZ MURILLO VICTOR EIBER	1	0			S																	230301	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS005	3.300.000	132.000	14-23	3.300.000	5	229.700	CCF24	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0
4	CC	3144086	GIRALDO GARZON CESAR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPSC22	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
5	CC	4164921	CORONADO MORA ISRAEL	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-23	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
6	CC	80373602	ROMERO PINZON LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPSC34	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901296474-6	CONSORCIO IDF SVP	Carrera 13a No 97-82 Oficina 305	7046791	ingenieriadelfuturo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BOGOTA / PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E		54255912	$2.727.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	132.000	0		0		0	0	0	0	132.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.040.000	0	0	0	0	0	0		1.040.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	562.800	0	0	0	0	0	0		562.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	323.500				323.500	0	0	323.500			3.235	323.500	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	400.800	0	0	400.800	6

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901296474-6	CONSORCIO IDF SVP		Carrera 13a No 97-82 Oficina 305	7046791	ingenieriadelfuturo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	BOGOTA	PRINCIPAL	BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-10	2021-09	E		54255912	$2.727.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013587538	SOLANO REYES GINA PAOLA	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS010	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
2	CC	1013670218	OLARTE TRIANA KAREN YULIANA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	16945163	RAMIREZ MURILLO VICTOR EIBER	1	0			S																	230301	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS005	3.300.000	132.000	14-23	3.300.000	5	229.700	CCF24	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0
4	CC	3144086	GIRALDO GARZON CESAR AUGUSTO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPSC22	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
5	CC	4164921	CORONADO MORA ISRAEL	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-23	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
6	CC	80373692	ROMERO PINZON LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPSC34	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-02459577105658-301933-000537972-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO Interventoría Construcción y/o Mejoramiento de Placa Huella en Algunos Municipios del Departamento de Risaralda

Nº DE CONTRATO Interno 1593 y SECOP II CO1.PCCNTR. 2756125 del 2 de septiembre de 2021

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD Municipio de Apía

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Nombre de la vía Apía - El Guanábano, Municipio de Apía	3,148,892.72	4,931,247.36					8,080,140.08	16,658,336.00
Valor total acta	3,148,892.72	4,931,247.36					8,080,140.08	16,658,336.00
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	3,148,892.72	4,931,247.36					8,080,140.08	16,658,336.00
Firma de Responsable encargado	Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez - Supervisora							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-024595771056S8-301930-000537976-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO Interventoría Construcción y/o Mejoramiento de Placa Huella en Algunos Municipios del Departamento de Risaralda

Nº DE CONTRATO Interno 1593 y SECOP II CO1.PCCNTR. 2756125 del 2 de septiembre de 2021

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDA Departamento de Risaralda

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matricula inmobiliaria	573 y 561							
Nombre de la vía	Orofino - Santuario y Calichal - La Unión, Municipio de Santuario							
Valor total acta	6,297,785.43	9,862,494.74					16,160,280.17	33,316,672.00
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	6,297,785.43	9,862,494.74					16,160,280.17	33,316,672.00
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
NIT de la entidad								
Contacto								
Firma de Responsable encargado	Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez - Supervisora							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

LCAICEDO-024595771056S8-301930-000537976-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO Interventoría Construcción y/o Mejoramiento de Placa Huella en Algunos Municipios del Departamento de Risaralda

Nº DE CONTRATO Interno 1593 y SECOP II CO1.PCCNTR. 2756125 del 2 de septiembre de 2021

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD Municipio de Pereira

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Nombre de la vía Filo Bonito - Altagracia, Municipio de Pereira	3,148,892.72	4,931,247.36					8,080,140.08	16,658,336.00
Valor total acta	3,148,892.72	4,931,247.36					8,080,140.08	16,658,336.00
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	3,148,892.72	4,931,247.36					8,080,140.08	16,658,336.00

Firma de Responsable encargado

Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez - Supervisora

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-024595771056S8-301930-000537976-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO Interventoría Construcción y/o Mejoramiento de Placa Huella en Algunos Municipios del Departamento de Risaralda

Nº DE CONTRATO Interno 1593 y SECOP II CO1.PCCNTR. 2756125 del 2 de septiembre de 2021

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS [ ]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD Departamento de Risaralda

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía	857							
Nombre de la vía	Vía Alturas - Ospirma, Municipio de Guática, Tramos 1 y 2							
Valor total acta	6,297,785.43	9,862,494.72					16,160,280.16	33,316,672.00
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	6,297,785.43	9,862,494.72					16,160,280.16	33,316,672.00
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
NIT de la entidad								
Contacto								

Firma de Responsable encargado

Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez - Supervisora

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

LCAICEDO-024595771056S8-301930-000537976-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO Interventoría Construcción y/o Mejoramiento de Placa Huella en Algunos Municipios del Departamento de Risaralda

Nº DE CONTRATO Interno 1593 y SECOP II CO1.PCCNTR. 2756125 del 2 de septiembre de 2021

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD Departamento de Risaralda

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matricula inmobiliaria	941 y 925							
Nombre de la vía o bien inmueble	Vías Quinchía - Chorro Seco y Colmenas - Alegrías, Municipio de Quinchía							
Valor total acta	6,297,785.43	9,862,494.72					16,160,280.16	33,316,672.00
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	6,297,785.43	9,862,494.72					16,160,280.16	33,316,672.00
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
NITde la entidad								
Contacto								

Firma de Responsable encargado

Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez - Supervisora

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

LCAICEDO-02459577105658-301930-000537976-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO Interventoría Construcción y/o Mejoramiento de Placa Huella en Algunos Municipios del Departamento de Risaralda

Nº DE CONTRATO Interno 1593 y SECOP II CO1.PCCNTR. 2756125 del 2 de septiembre de 2021

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS [ ]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD Departamento de Risaralda

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía:	742							
Nombre de la vía:	Vía Matadero - Palo Redondo, Municipio de Belén de Umbría							
Valor total acta	3,148,892.72	4,931,247.36					8,080,140.08	16,658,336.00
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	3,148,892.72	4,931,247.36					8,080,140.08	16,658,336.00
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
NIT de la entidad								
Contacto								

Firma de Responsable encargado

Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez - Supervisora

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

LCAICEDO-02459577105658-301930-000537976-A

Factura Electrónica De Venta No

AI No. 113

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015375743 que habilita desde AI 73 hasta AI 200. Vence 2022-07-23

ARA INGENIERIA S. A. S.

Nit 830068724

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 6.90 X 1000

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT	891480085 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 13 17	Pereira	3398300

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA AI 113 ACTA No 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/12/2021	28/01/2022	ARA INGENIERIA SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1PLAC	Contrato 1598 de 2021 cuyo objeto es " INTERVENTORIA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" PAGO ACTA PARCIAL No 2 PERIODO OCTUBRE 28 A NOVIEMBRE 27 DE 2021. CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 009463787 A NOMBRE DE ARA INGENIERIA S.A.S	1	Und.	37.295.148,12	19%	7.086.078,14	37.295.148,12

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**37.295.148,12**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**7.086.078,14**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**44.381.226,26**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
ANTICIPO	**8.876.245,25**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**35.504.981,01**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON UNO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES: Contrato 1598 de 2021 Supervisor: Isabel Cristina Spaggiari

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/12/2021 08:11:05

CL 95 15 33 OF 404 Teléfono 2896745 Bogota D.C.

Correo Electrónico arabetoing@outlook.com

Documento de Contingencia

LCAICEDO-02459577105658-301931-000537968-A

CUFE: 57985422a74ccb19501238887b86bc8bb70faa2b41dc3587999b62471ace528dcded29b63e9065dc3ea81f9a350dae5c--Expedición:28/12/2021 08:20 AM

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA** **ACTA PARCIAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 02 Contrato No interno 1598 SECOP II No CO1.PCCNTR.2756125 de fecha 26 de agosto de 2021

ACTA PARCIAL X
ACTA FINAL

En la ciudad de Pereira se reunieron la ingeniera ISABEL CRISTINA SPAGGIARI, en calidad de Supervisor y el ingeniero OSCAR ESPITIA MALAGÓN en calidad de director de interventoría, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato de Interventoría interno: No. 1598 SECOP II No. CO1.PCCNTR.2756125 de fecha 26 de agosto de 2021, conforme a lo siguiente:

OBJETO	Interventoría construcción y/o mejoramiento de Placa huella en algunos municipios del Departamento de Risaralda
CONTRATISTA	ARA INGENIERÍA SAS
NIT O CEDULA	830.068.724-8
REPRESENTANTE LEGAL	Kerly Giovanna Cuellar Obregón
CEDULA	52.904.861 de Bogotá
IMPUTACIONES	Rubro No 0310 2309120105 23 DISPONIBILIDAD No 41 del 5 de enero de 2021 Registro No 3710 del 14-sep-21
PLAZO INICIAL	5 meses
FECHA DE INICIACION	27 de septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	26 de diciembre de 2021
PRORROGA (S)	62 días calendario
SUSPENSION (S)	N.A.
REINICIACION (S)	N.A.
FECHA DE TERMINACION	26 de febrero de 2022
VALOR INICIALCONTRATO	$ 149.925.024
VALOR ADICION (S)	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 149.925.024
ANTICIPO	$ 29.985.005
FORMA DE PAGO	Mediante un anticipo del veinte por ciento (20%) y lo demás mediante presentación de actas parciales e informes de avance de interventoría, con amortización del anticipo y una final. La última acta no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.
FECHA DE ELABORACIÓN:	24 de diciembre de 2021

LCAICEDO-024595780096928-306989-000585066-A

ACTA No. 02 Contrato No interno 1598 SECOP II No CO1.PCCNTR.2756125 de fecha 26 de agosto de 2021

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$29.985.005,00
Valor amortizado actas anteriores	$ 5.668.006,89	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	$ 8.876.245,25	
Saldo por amortizar	$15.440.752,86	
SUMAS IGUALES	$29.985.005,00	$29.985.005,00

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$149.925.024,00
Valor Adición		
Valor total de actas pagadas	$28.340.034,45	
Valor presente acta	$44.381.226,26	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$77.203.763,29	
SUMAS IGUALES	$149.925.024,00	$149.925.024,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $35.504.981,01

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 27-10-2021 HASTA 26-11-2021

OBSERVACIONES:

Para el presente periodo la interventoría realizó las siguientes actividades para dar cumplimiento al objeto contractual:

- Acompañamiento y verificación de las actividades realizadas por el contratista
- Visitas de inspección a cada uno de los frentes de obra.
- Recepción de inquietudes y solicitudes del contratista.
- Revisión documentación acta de inicio del contrato de obra
- Asistencia reuniones acordadas con el personal de la gobernación y del contratista de obra.

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista (ARA INGENIERÍA S.A.S) cumplió con el objeto contractual Interventoría Construcción y/o mejoramiento de placa huella en algunos municipios del departamento de Risaralda para el periodo comprendido entre el 27/10/2021 y el 26/11/2021.

- El contratista (Kerly Giovanna Cuellar Obregón) declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago

LCAICEDO-024595780096928-306989-000585066-A

de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes.
Se presentan las Planillas de pago No. 55020462, 55020670, 54475097, 54474964 y 54096120 del Contratista de interventoría.

OSCAR TARCICIO ESPITIA MALAGÓN
Director de Interventoría
ARA Ingeniería S.A.S

ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIERREZ
Supervisora del Departamento

Nombre de quien elaboró: OSCAR ESPITIA MALAGÓN

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 54133

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 18120 De 28/12/2021 Por 35.504.981,01

ACTA DE RECIBO PARCIAL N2 DEL CONTRATO 1598-2021.

ACTA No.: 13468 de 28/12/2021

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MODERNIZACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: ARA INGENIERIA SAS **C.C o Nit** 830068724

BANCO: 1 **TIPO CUENTA:** Corriente **NRO CUENTA:** 009463787

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1598 de 02/09/2021 Por 149.925.024,00

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Treinta Y Cinco Millones Quinientos Cuatro Mil Novecientos Ochenta Y Un Pesos Con Un Centavo M/Cte. **35.504.981,01**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	830068724	137	4.143.905,34	0,50	20.720,00	**4.496.138,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	830068724	167	4.143.905,34	0,50	20.720,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	830068724	130	4.143.905,34	0,55	22.791,00	
RETEIVA	830068724	180	7.086.078,14	15,00	1.062.912,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	830068724	142	8.287.810,69	0,60	49.727,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	830068724	230	8.287.810,69	1,00	82.878,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	830068724	157	8.287.810,72	0,80	66.302,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SECTOR CENTRAL 2.5%	830068724		37.295.148,12	2,50	932.379,00	
RETEFUENTE	830068724	180	37.295.148,12	6,00	2.237.709,00	

NETO A GIRAR **31.008.843,01**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3710 **Fecha.** 14/09/2021

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
0310	**2020003660058**	2 3 09 12 01 05	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vías, Puentes y Caminos de Risaralda - Vigencia Futura	23 Sobretasa al ACPM	35.504.981,00

Total obligación **35.504.981,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	9.862.495,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
17050102	Red Terrestre Propiedad De Tercero	9.862.495,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	9.862.495,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
17050102	Red Terrestre Propiedad De Tercero	4.931.247,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	4.931.247,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
17050102	Red Terrestre Propiedad De Tercero	4.931.247,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
24362762	Reteica - Interventoria- Mpio Belen D	0,	20.720,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
24362769	Reteica - Interventoria - Mpio Apia -	0,	20.720,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
24362774	Reteica- Interventoria - Mpio Pereira	0,	22.791,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
24362764	Reteica - Interventoria - Mpio Quinch	0,	49.727,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 54133

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 18120 De 28/12/2021 Por 35.504.981,01

ACTA DE RECIBO PARCIAL N2 DEL CONTRATO 1598-2021.

ACTA No.: 13468 **de 28/12/2021**

24362761	Reteica - Interventoria - Mpio Santua	0,	66.302,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
24362718	Reteica - Interventoria - Mpio Guatic	0,	82.878,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
1305880501	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	932.379,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
2436251301	Iva Ret Honorarios Sector Central	0,	1.062.912,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
24360301	Honorarios Sector Central	0,	2.237.709,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
19069001	Anticipos Para Proyectos De Inversic	0,	8.876.245,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
24905401	Honorarios - Sector Central	0,	31.008.843,	ACTA RECIBO PARCIAL 2021-13468 ACTA DE RECIBO
Sumas Iguales		**44.381.226**	**44.381.226**	

FIRMADO

CAROLINA DEL PILAR GONZALEZ LEIVA

02459578122050-306163-000546131