Departamento de Risaralda
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Cuadro de Liquidación Parcial

VERSION: 3 | Vigencia: 07/2011

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro:	1598 de 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO	APÍA, SANTUARIO, BELÉN DE UMBRÍA, GUÁTICA, PEREIRA, GUÁTICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO RISARALDA 11
INTERVENTOR:	ARA INGENIERÍA S.A.S
IMPUTACIONES (No./fecha)	DISPONIBILIDAD No 1313 del 20 de enero de 2022
	DISPONIBILIDAD No 1449 del 24 de febrero de 2022
	Registro No 2316 del 26/04/2022
RUBRO:	2309126105
CDP:	No.41 del 5 de enero de 2021
REGISTRO:	3710 del 14-sep-21

VALOR CONTRATO:	$	149.825.024,00
VALOR ADICIONES):	$	140.004.608,00
VALOR TOTAL:	$	289.829.632,00
VALOR ANTICIPO:	$	29.965.005,00
FECHA DE INICIACIÓN:		27/9/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:		26/7/2022
SUSPENSIÓN:		25/2/2022
REINICIACIÓN:		26/4/2022
PLAZO		6 MESES + 62 DÍAS
PRORROGA 1:		62 días calendario
PRORROGA 2:		3 MESES

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 4

ACTA PARCIAL: X
ACTA FINAL:

VALOR DEL ACTA: $ 8.976.556,02

DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 26 DE ENERO DE 2022

FECHA: 30/5/2022

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
									Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1. PERSONAL PROFESIONAL											Mes					
Profesional	Actividad	Salario Mes	PARTICIPACIÓN (H/MES) 1 a 5	6	7	8	TOTAL	Vr/Total								
Ingeniero Civil	Director	$ 5.000.000	1,50	0,50	0,50	0,50	1,50	$ 7.500.000,00	1,50	7.500.000	0,50	$ 2.500.000,00	1,50	$ 7.500.000,00	2,00	$ 10.000.000,00
Ingeniero Civil	Residente 1	$ 3.500.000	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	$ 7.000.000,00	3,00	10.500.000	1,00	$ 3.500.000,00	3,00	$ 10.500.000,00	4,00	$ 14.000.000,00
Ingeniero Civil	Residente 2	$ 3.500.000	3,00	1,00	1,00	-	3,00	$ 10.500.000,00	2,00	7.000.000	1,00	$ 3.500.000,00	2,00	$ 7.000.000,00	1,00	$ 3.500.000,00
Profesional en SST	Profesional SST 1	$ 2.800.000	2,00	1,00	1,00	-	2,00	$ 5.600.000,00	2,00	5.600.000	0,50	$ 1.400.000,00	2,00	$ 5.600.000,00	1,50	$ 4.200.000,00
Profesional en SST	Profesional SST 2	$ 2.800.000	-	-			-	$ -				$ -		$ -		$ -
Tecnólogo en obras civiles	Inspector	$ 2.000.000	3,00	1,00	1,00	-	3,00	$ 6.000.000,00	2,00	4.000.000	1,00	$ 2.000.000,00	3,00	$ 6.000.000,00	4,00	$ 8.000.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO																
Secretaria		$ 1.200.000	0,300	0,30	0,30	0,30	0,30	$ 360.000,00	0,90	1.080.000	0,05	$ 60.000,00	0,20	$ 360.000,00	0,25	$ 300.000,00
Contador		$ 3.000.000	0,300	0,30	0,30	0,30	0,30	$ 900.000,00	0,90	2.700.000	0,05	$ 150.000,00	0,30	$ 900.000,00	0,25	$ 750.000,00
Mensajero		$ 1.000.000	0,600	0,40	0,40	0,40	0,60	$ 600.000,00	1,20	1.200.000	0,30	$ 300.000,00	0,80	$ 800.000,00	0,30	$ 300.000,00
	Total Costo de Personal							$ 38.460.000,00		39.580.000		$ 2.590.000,00		38.460.000,00		$ 41.050.000,00
	Factor Multiplicador							1,95		1,95						
	TOTAL PERSONAL							$ 74.997.000,00		$ 77.181.000,00		$ 5.050.500,00		74.997.000,00		80.047.500,00

LCAICEDO-02459717084002-373843-000678777-A
LCAICEDO-02459726143642-373843-000687920-A

Departamento de Risaralda
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Cuadro de Liquidación Parcial

Versión: 3 | Vigencia: 07/2011

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro.	1598 de 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO	APÍA, SANTUARIO, BELÉN DE UMBRÍA, QUINCHÍA, PEREIRA, GUÁTICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO RISARALDA 11
INTERVENTOR:	ARA INGENIERÍA S.A.S.
IMPUTACIONES (No /fecha)	DISPONIBILIDAD No 1313 del 26 de enero de 2022
	DISPONIBILIDAD No 1449 del 24 de febrero de 2022
	Registro No 2316 del 28/04/2022
RUBRO:	2309120105
CDP:	No.41 del 5 de enero de 2021
REGISTRO:	3710 del 14-sep-21

VALOR CONTRATO:	$ 149.925.024,00
VALOR ADICION(ES):	$ 140.004.608,00
VALOR TOTAL:	$ 289.929.632,00
VALOR ANTICIPO:	$ 29.985.005,00
FECHA DE INICIACION:	27/9/2021
FECHA DE TERMINACION:	26/7/2022
SUSPENSION:	25/2/2022
REINICIACION:	25/4/2022
PLAZO:	6 MESES + 62 DÍAS
PRORROGA 1:	62 días calendario
PRORROGA 2:	3 MESES

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 4

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

VALOR DEL ACTA: $ 8.978.669,02

DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 26 DE ENERO DE 2022

FECHA: 3/05/2022

OTROS COSTOS DIRECTOS

		Unidad	Tarifa	1 a 5	6	7	8											
ASESORES:																		
Comisión de topografía			$ 600.000	25,00	4,00	4,00	4,00	25,00	$ 15.000.000,00	12,00	7.200.000	-2	-$ 1.200.000,00	6,00	$ 3.600.000,00	4,00	$ 2.400.000,00	
Asesor Ing Hidráulico			$ 6.000.000	0,40	-	-	-	0,40	$ 2.400.000,00			-0,1	-$ 600.000,00	0,40	$ 2.400.000,00	0,30	$ 1.800.000,00	
Asesor en pavimentos			$ 6.000.000	0,40	-	-	-	0,40	$ 2.400.000,00			-0,1	-$ 600.000,00	0,40	$ 2.400.000,00	0,30	$ 1.800.000,00	
Asesor ambiental			$ 6.000.000	0,40	0,50	0,50	-	0,40	$ 2.400.000,00	1,00	6.000.000	-0,10	-$ 600.000,00	0,40	$ 2.400.000,00	0,30	$ 1.800.000,00	
Alquiler de oficina		Mes	$ 200.000	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	$ 600.000,00	3,00	600.000	0,50	$ 100.000,00	3,00	$ 600.000,00	3,50	$ 700.000,00	
Fotocopias		Un	$ 50	1.700,00	200,00	200,00	1.100,00	1.700,00	$ 85.000,00	2.500,00	125.000				$ -		$ -	
Fotografías		Un	$ 800	450,00	90,00	90,00	-	450,00	$ 360.000,00	180,00	144.000			449,67	$ 359.696,00	449,67	$ 359.696,00	
Transporte camioneta		Mes	$ 4.740.000	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	$ 14.220.000,00	3,00	14.220.000	1,00	$ 4.740.000,00	3,00	$ 14.220.000,00	4,00	$ 18.960.000,00	
Equipos de comunicaciones		Mes	$ 230.000	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	$ 690.000,00	3,00	690.000			3,00	$ 690.000,00	3,00	$ 690.000,00	
Ensayos de laboratorio		Según Factur	$ 1.800.000	1,00	0,36	0,95	-	1,00	$ 1.800.000,00	0,71	1.283.773			0,22	$ 396.576,00	0,22	$ 396.576,00	
Ajuste por modificación de cantidades									$ 105.000,00									
		Subtotal							$ 40.060.000,00		$ 30.252.773,00		$ 1.840.000,00		$ 27.066.472,00		$ 28.906.472,00	
		Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Mínimo 1,0-Máximo 1,25)									$ -							
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M											$ 9.050.600,00		$ 74.997.000,00		$ 80.047.600,00	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M. Y COSTOS DIRECT							$ 115.057.000,00		$ 107.443.773,00		$ 6.890.600,00		$ 102.063.472,00		$ 108.953.972,00	
	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR		3,00%						$3.451.710,00		$3.223.313,19		$ 206.718,00		$ 3.061.903,18		$ 3.268.619,18	
	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO		2,00%						$2.301.140,00		$2.148.875,46		$ 137.810,00		$ 2.041.269,44		$ 2.179.079,44	
	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD UTP		1,00%						$1.150.570,00		$1.074.437,73		$ 68.905,00		$ 1.020.634,72		$ 1.089.539,72	
	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		2,50%						$2.876.425,00		$2.686.094,32		$ 172.262,50		$ 2.551.586,80		$ 2.723.849,30	
	IMPUESTO ICA		1,00%						$1.150.570,00		$1.074.437,73		$ 68.905,00		$ 1.020.634,72		$ 1.089.539,72	
	SUB-TOTAL CON IMPUESTOS								$125.987.415,00		$117.650.931,00		$ 7.546.097,50		$ 111.759.501,54		$ 119.304.699,04	
	IVA		19 %						$23.937.609,00		$22.353.877,00		$ 1.433.568,52		$ 21.234.305,35		$ 22.667.873,87	
	TOTAL								$149.925.024,00		$140.004.808,00							
													$ 8.978.669,02		$ 132.993.807,19		$ 141.972.473,21	
										AMORTIZACION ANTICIPO:			$ 1.795.733,21		$ 26.598.761,44		$ 28.394.494,64
										TOTAL A PAGAR:			$ 7.182.932,81		$ 106.395.045,75		$ 113.577.978,57

NOTA: El contenido en la celda H60 corresponde a un número de ocho cifras decimales.

(NOMBRE) OSCAR ESPITIA MALAGON
Interventor
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(NOMBRE) ISABEL CRISTINA SPAGGIARI
Supervisor

LCAICEDO-024597170840002-373843-000678777-A
LCAICEDO-024597261436642-373843-000687920-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura
GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA PARCIAL

Versión: 3 | Vigencia: 07-2011

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro.	1598 de 2021
OBJETO:	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO:	APÍA, SANTUARIO, BELÉN DE UMBRÍA, QUINCHÍA, PEREIRA
CONTRATISTA :	CONSORCIO RISARALDA 11
INTERVENTOR:	ARA INGENIERÍA S.A.S
IMPUTACIONES : (No./fecha)	DISPONIBILIDAD No 1313 del 26 de enero de 2022 DISPONIBILIDAD No 1449 del 24 de febrero de 2022 Registro No 2316 del 26/04/2022
RUBRO:	2309120105
CDP:	No.41 del 5 de enero de 2021
REGISTRO:	3710 del 14-sep-21

VALOR CONTRATO:	$	149.925.024,00
VALOR ADICION(ES) :	$	140.004.608,00
VALOR TOTAL:	$	289.929.632,00
VALOR ANTICIPO:	$	29.985.005,00
FECHA DE INICIACION:		27/9/2021
FECHA DE TERMINACION:		26/7/2022
SUSPENSION:		25/2/2022
REINICIACION:		26/4/2022
PLAZO:		6 MESES + 62 DIAS
PRORROGA 1:		62 dias calendario
PRORROGA 2:		3 MESES

BALANCE DEL CONTRATO Y ANTICIPO
No. 4

ACTA PARCIAL ▩
ACTA FINAL ☐

VALOR DEL ACTA: $ 8.978.666,02

FECHA: 2/5/2022

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO :		$ 149.925.024,00
VALOR ADICIÓN		$ 140.004.608,00
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$ 132.993.807,19	
VALOR PRESENTE ACTA :	$ 8.978.666,02	
SUMA :	$ 141.972.473,21	$ 289.929.632,00
SALDO DEL CONTRATO :	$ 147.957.158,79	
SUMAS IGUALES :	$ 289.929.632,00	$ 289.929.632,00

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO :		$ 29.985.005,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$ 26.598.761,44	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$ 1.795.733,21	
SUMA :	$ 28.394.494,65	$ 29.985.005,00
SALDO POR AMORTIZAR :	$ 1.590.510,35	
SUMAS IGUALES :	$ 29.985.005,00	$ 29.985.005,00

ISABEL CRISTINA SPAGGIARI
Supervisor

OSCAR ESPITIA MALAGÓN
Interventor Director de Interventoría

LCAICEDO-02459717084002-373843-000678777-A
LCAICEDO-02459726143642-373843-000687920-A

LCAICEDO-02459717084002-373843-000678777-A
LCAICEDO-02459726143642-373843-000687920-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 60814

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5792 De 17/05/2022 Por 7.182.932,81

ACTA DE RECIBO PARCIAL N4 DEL CONTRTO DE INTERVENTORIA 1598 DEL 2021.

ACTA No.: 4463 de 17/05/2022

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MODERNIZACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: ARA INGENIERIA SAS **C.C o Nit** 830068724

BANCO: 1 **TIPO CUENTA:** Corriente **NRO CUENTA:** 009463787

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1598 de 02/09/2021 Por 149.925.024,01

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Siete Millones Ciento Ochenta Y Dos Mil Novecientos Treinta Y Dos Pesos Con Ochenta Y Un Centavo M/Cte. **7.182.932,81**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	830068724	157	1.221.580,46	0,80	9.773,00	**916.730,00**
RETEIVA	830068724	180	1.433.568,52	15,00	215.035,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	830068724	142	3.161.758,52	0,60	18.971,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	830068724	230	3.161.758,52	1,00	31.618,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SECTOR CENTRAL 2.5%	830068724		7.545.097,50	2,50	188.627,00	
RETEFUENTE	830068724	180	7.545.097,50	6,00	452.706,00	

NETO A GIRAR **6.266.202,81**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 3710 **Fecha.** 01/01/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
0310	**2020003660058**	2 3 09 12 01 05	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vías, Puentes y Caminos de Risaralda - Vigencia Futura	23 Sobretasa al ACPM	7.182.932,81

Total obligación **7.182.932,81**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	3.762.493,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-4463 ACTA DE RECIBO F
17050102	Red Terrestre Propiedad De Tercero	3.762.493,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-4463 ACTA DE RECIBO F
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	1.453.681,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-4463 ACTA DE RECIBO F
24362761	Reteica - Interventoria - Mpio Santua	0,	9.773,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-4463 ACTA DE RECIBO F
24362764	Reteica - Interventoria - Mpio Quinch	0,	18.971,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-4463 ACTA DE RECIBO F
24362718	Reteica - Interventoria - Mpio Guatic	0,	31.618,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-4463 ACTA DE RECIBO F
1305880501	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	188.627,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-4463 ACTA DE RECIBO F
2436251301	Iva Ret Honorarios Sector Central	0,	215.035,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-4463 ACTA DE RECIBO F
24360301	Honorarios Sector Central	0,	452.706,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-4463 ACTA DE RECIBO F
19069001	Anticipos Para Proyectos De Inversic	0,	1.795.733,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-4463 ACTA DE RECIBO F
24905401	Honorarios - Sector Central	0,	6.266.203,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-4463 ACTA DE RECIBO F
Sumas Iguales		**8.978.666**	**8.978.666**	

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 60814

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5792 De 17/05/2022 Por 7.182.932,81

ACTA DE RECIBO PARCIAL N4 DEL CONTRTO DE INTERVENTORIA 1598 DEL 2021.

ACTA No.: 4463 de 17/05/2022

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR

02459726142837-379021-000687918

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :42943

Impreso en: 17-MAY-22 02:41 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4463

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 1598

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ARA INGENIERIA SAS con identificación 830068724 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	02/09/2021	**Valor orden gasto**	149.925.024
Fecha iniciación	03/09/2021	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	136.380.051
Fecha Terminación	31/12/2021	**Valor acta**	7.182.933
Duración	TRES MESES	**Saldo pendiente**	6.362.040

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL N4 DEL CONTRTO DE INTERVENTORIA 1598 DEL 2021.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
6	GUÁTICA - INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3.161.759	600.734
5	SANTUARIO - INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1.221.580	232.100
4	QUINCHÍA - INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	3.161.759	600.734
Total:		**7.545.098**	**1.433.569**

Total recibido	8.978.666
- Amortización de anticipo	1.795.733
	7.182.933

Valor Siete Millones Ciento Ochenta Y Dos Mil Novecientos Treinta Y Dos Pesos Con Ochenta Y Un Centavo M/Cte.

Valor del Anticipo	29.985.005
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	28.394.495

Para constancia se firma en Pereira el: 17/05/2022

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :42943

Impreso en: 17-MAY-22 02:41 PM


ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4463

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 1598

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ARA INGENIERIA SAS con identificación 830068724 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIERREZ
02459717144043-373847-000679237



ARA INGENIERIA SAS
02459717144112-373847-000679238

DECLARACION JURAMENTADA D EPAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **LUIS DANILO PABON CALVACHE**, identificado con cédula de ciudadanía **No 19.168.126 de Bogota,** y con la **Tarjeta Profesional No 3329-T**, de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal**, de la empresa **ARA INGENIERIA S.A.S identificada con Nit 830.068.724-8,** por medio de este documento, me permito **CERTIFICAR** bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la sociedad cumplió con las obligaciones derivadas de afiliación y pago de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada ARA INGENIERIA S.A.S de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia.

Nota: Acogiéndonos a la Ley 1607 de 2012 y su reglamentación por la Resolución 1300 de 2013, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, NO se realizan pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **ICBF,** ni al Servicio Nacional de Aprendizaje -**SENA**, así mismo no se realizan los pagos a **Salud** correspondientes al porcentaje de la empresa.

Dada en Bogotá, a los dos (2) días del mes de mayo de 2022

FIRMA
LUIS DANILO PABON CALVACHE
C.C 19.168.126 De Bogota
No Tarjeta Profesional No 3329-T
Revisor Fiscal

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

3329-T



LUIS DANILO
PABON CALVACHE
C.C. 19168126
RESOLUCION INSCRIPCION 590 FECHA 26/10/1978
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 10594

FIRMA DEL TITULAR 65733

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOCARD 1793 01/2008

LCAICEDO-02459726143642-379039-000687925-A

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 3 B B 8 B 8 E 3 0 C 0 1 0 6 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS DANILO PABON CALVACHE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19168126 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 3329-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.168.126

PABON CALVACHE

APELLIDOS

LUIS DANILO

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-AGO-1951

LA UNION
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

27-AGO-1973 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00129833-M-0019168126-20081119 0006387205A 2 1480024707

LCAICEDO-02459726143642-379039-000687925-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E	18/02/2022	56423965	$7.976.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	10.000	0		0		0	0	0	0	10.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	440.000	0		0		0	0	0	0	440.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	91.200	0		0		0	0	0	0	91.200	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.320.000	0	0	22.500	22.500	0	0		1.365.000	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.284.800	0	0	0	0	0	0		1.284.800	5
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.728.000	0	0	0	0	0	0		1.728.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.202.200				1.202.200	0	0	1.202.200			12.022	1.202.200	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.123.200	0	0	1.123.200	14

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E	18/02/2022	56423965	$7.976.400	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	1.113.200	1.113.200
Pensión	4	4.537.800	4.537.800
Riesgos Laborales	1	1.202.200	1.202.200
CCF	1	1.123.200	1.123.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	7.976.400	7.976.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E	18/02/2022	56423965	$7.976.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000954208	RAMIREZ PALACIOS JUAN ANDRES	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	10103369	ORREGO LOPEZ JAVIER	1	0			S																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS018	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
3	CC	1088971534	BOLAÑOS CAICEDO LUIS ADRIAN	1	0			S	X																230301	2.280.000	364.800	0	0	0	0	EPS041	2.280.000	91.200	14-4	2.280.000	5	158.700	CCF22	2.280.000	91.200	0	0	0	0	0
4	CC	1102811973	NAVARRO RIVERA CESAR AUGUSTO	51	0			N	X																230201	250.000	40.000	0	0	0	0		0	0	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF22	250.000	10.000	0	0	0	0	0
5	CC	35899441	RENTERIA RENTERIA ANA LORENZA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	4164921	CORONADO MORA ISRAEL	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF22	2.000.000	80.000	2.000.000	0	0	0	0
7	CC	52356779	NIVIA CHAPARRO CLAUDIA MARCELA	1	0			S							X										25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
8	CC	52904159	ALONSO FARFAN ADRIANA DEL PILAR	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	52904861	CUELLAR OBREGON KERLY GIOVANNA	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS044	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	1	18.300	CCF22	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
10	CC	64698616	ROMERO ALVAREZ AYNUTH ESTER	1	0			S	X																230301	250.000	40.000	0	0	0	0	EPS002	250.000	10.000	14-4	250.000	5	17.400	CCF22	250.000	10.000	0	0	0	0	0
11	CC	77182813	TAMAYO MESTRE JOSE GREGORIO	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
12	CC	79442593	ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS044	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
13	CC	98394692	DELGADO CAICEDO PABLO HERNANDO	1	0			S																	230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF22	3.500.000	140.000	3.500.000	0	0	0	0
14	CC	9976903	MORALES CARDENAS CRISTIAN PEDRO	1	0			S																	230201	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS005	4.500.000	180.000	14-4	4.500.000	5	313.200	CCF22	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS	CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E	04/02/2022	56424316	$5.228.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	280.000	0		0		0	0	0	0	280.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	800.000	0	0	25.000	25.000	0	0		850.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	720.000	0	0	0	0	0	0		720.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.120.000	0	0	35.000	35.000	0	0		1.190.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.148.400				1.148.400	0	0	1.148.400			11.484	1.148.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	660.000	0	0	660.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	660.000	660.000
Pensión	3	2.760.000	2.760.000
Riesgos Laborales	1	1.148.400	1.148.400
CCF	1	660.000	660.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	5.228.400	5.228.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E	04/02/2022	56424316	$5.228.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10029244	POTES BETANCOURT ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS018	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF22	3.500.000	140.000	3.500.000	0	0	0	0
2	CC	18468817	GARCIA VELASQUEZ EDUAR JULIAN	1	0			S																	230201	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS010	5.000.000	200.000	14-4	5.000.000	5	348.000	CCF22	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
3	CC	7160066	ESPITIA MALAGON OSCAR TARCICIO	1	0			S																	25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS044	7.000.000	280.000	14-4	7.000.000	5	487.200	CCF22	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
4	CC	85203617	LEYVA DELGADO JUAN BAUTISTA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS	CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E	01/02/2022	56409668	$2.851.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	129.500	0		0		0	0	0	0	129.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	260.400	0		0		0	0	0	0	260.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	286.900	0	0	0	0	0	0		286.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.041.500	0	0	32.600	32.600	0	0		1.106.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	678.200				678.200	0	0	678.200			6.782	678.200	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	389.900	0	0	389.900	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	389.900	389.900
Pensión	2	1.393.600	1.393.600
Riesgos Laborales	1	678.200	678.200
CCF	1	389.900	389.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.851.600	2.851.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-01	E	01/02/2022	56409668	$2.851.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1036785697	LOPEZ GOMEZ JULIANA	1	0			S							X										230201	1.793.000	286.900	0	0	0	0	EPS010	1.793.000	71.800	14-4	1.793.000	5	124.800	CCF04	1.793.000	71.800	0	0	0	0	0
2	CC	15351233	OSORIO PEREZ MARIO DE JESUS	1	1			S							X											0	0	0	0	0	0	EPS010	1.441.000	57.700	14-4	1.441.000	5	100.300	CCF04	1.441.000	57.700	0	0	0	0	0
3	CC	71191225	MORENO IDARRAGA CARLOS MARIO	1	0			S							X										230301	6.509.000	1.041.500	0	0	32.600	32.600	EPS037	6.509.000	260.400	14-4	6.509.000	5	453.100	CCF04	6.509.000	260.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO Interventoría Construcción y/o Mejoramiento de Placa Huella en Algunos Municipios del Departamento de Risaralda

Nº DE CONTRATO Interno 1593 y SECOP II CO1.PCCNTR. 2756125 del 2 de septiembre de 2021

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO **X** DE TERCEROS

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD Departamento de Risaralda


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	**ACTA 1**	**ACTA 2**	**ACTA 3**	**ACTA 4**	**ACTA 5**	**ACTA N**	**TOTAL ACTAS**	**VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA ***
Nombre de la vía o bien inmueble								
Valor total acta								
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								
Firma de Responsable encargado								

Interventor y/o Supervisor

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía	857							
Nombre de la vía	Vía Alturas - Ospirma, Municipio de Guática, Tramos 1 y 2							
Valor total acta	6.297.785,43	9.862.494,72	13.393.899,22	3.762.492,63			33.316.672,00	33.316.672,00
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	6.297.785,43	9.862.494,72	13.393.899,22	3.762.492,63			33.316.672,00	33.316.672,00
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
NIT de la entidad								
Contacto								
Firma de Responsable encargado	 Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez - Supervisora							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitación son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos.

Mantenimiento y la conservación de los bienes de uso publico se reconocerán como gastos en el resultado del periodo.

Depreciación. La depreciación de un bien de uso publico indicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad

Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimación de la vida útil de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida útil se debe tener en cuenta los siguientes factores:
a) utilización prevista del activo
b) Desgaste físico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se esta utilizando.

La vida útil y el método de depreciación serán revisados como mínimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial de servicio.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO Interventoría Construcción y/o Mejoramiento de Placa Huella en Algunos Municipios del Departamento de Risaralda

Nº DE CONTRATO Interno 1593 y SECOP II CO1.PCCNTR. 2756125 del 2 de septiembre de 2021

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD Departamento de Risaralda

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Nombre de la vía o bien inmueble								
Valor total acta								
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								

Firma de Responsable encargado

Interventor y/o Supervisor

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matricula inmobiliaria	941 y 925							
Nombre de la vía o bien inmueble	Vías Quinchía - Chorro Seco y Colmenas - Alegrías, Municipio de Quinchía							
Valor total acta	6.297.785,43	9.862.494,72	13.393.899,22	3.762.492,63			33.316.672,00	33.316.672,00
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	6.297.785,43	9.862.494,72	13.393.899,22	3.762.492,63			33.316.672,00	33.316.672,00
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
NITde la entidad								
Contacto								
Firma de Responsable encargado	 Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez - Supervisora							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitación son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos.

Mantenimiento y la conservación de los bienes de uso publico se reconocerán como gastos en el resultado del periodo.

Depreciación. La depreciación de un bien de uso publico indicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad

Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimación de la vida útil de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida útil se debe tener en cuenta los siguientes factores:
a) utilización prevista del activo
b) Desgaste físico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se esta utilizando.

La vida útil y el método de depreciación serán revisados como mínimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial de servicio.

Depreciación. La depreciación de un bien de uso publico indicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO Interventoría Construcción y/o Mejoramiento de Placa Huella en Algunos Municipios del Departamento de Risaralda

Nº DE CONTRATO Interno 1593 y SECOP II CO1.PCCNTR. 2756125 del 2 de septiembre de 2021

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO **X** DE TERCEROS **X**

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDA Departamento de Risaralda

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	**ACTA 1**	**ACTA 2**	**ACTA 3**	**ACTA 4**	**ACTA 5**	**ACTA N**	**TOTAL ACTAS**	**VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA ***
Nombre de la vía o bien inmueble								
Valor total acta								
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								


Firma de Responsable encargado

Interventor y/o Supervisor

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matricula inmobiliaria	573 y 561							
Nombre de la vía	Orofino - Santuario y Calichal - La Unión, Municipio de Santuario							
Valor total acta	6.297.785,43	9.862.494,74	13.393.899,21	1.453.680,76			31.007.860,14	33.316.672,00
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	6.297.785,43	9.862.494,74	13.393.899,21	1.453.680,76			31.007.860,14	33.316.672,00
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
NIT de la entidad								
Contacto								
Firma de Responsable encargado	 Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez - Supervisora							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitación son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos.

Mantenimiento y la conservación de los bienes de uso publico se reconocerán como gastos en el resultado del periodo.

Depreciación. La depreciación de un bien de uso publico indicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad

Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimación de la vida útil de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida útil se debe tener en cuenta los siguientes factores:

a) utilización prevista del activo

b) Desgaste físico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se esta utilizando.

La vida útil y el método de depreciación serán revisados como mínimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial de servicio.

Depreciación. La depreciación de un bien de uso publico indicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad

Factura Electrónica De Venta No

AI No. 141

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015375743 que habilita desde AI 73 hasta AI 200. Vence 2022-07-23

ARA INGENIERIA S. A. S.

Nit 830068724

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 6.90 X 1000

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT	891480085 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 13 17	Pereira	3398300

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA AI141 ACTA No 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/05/2022	13/05/2022	ARA INGENIERIA SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1PLAC	Contrato 1598 de 2021 cuyo objeto es " INTERVENTORIA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" PAGO ACTA No 4 PERIODO DICIEMBRE 27 DE 2021 A ENERO 26 DE 2022. CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 009463787 A NOMBRE DE ARA INGENIERIA S.A.S	1	Und.	7.545.097,50	19%	1.433.568,53	7.545.097,50

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**7.545.097,50**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.433.568,52**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.978.666,02**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
ANTICIPO	**1.795.733,21**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.182.932,81**

Valor en Letras

SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES: Contrato 1598 de 2021 Supervisor: Isabel Cristina Spaggiari

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/05/2022 13:09:31

CL 95 15 33 OF 404 Teléfono 2896745 Bogota D.C.

Correo Electrónico arabetoing@outlook.com

LCAICEDO-02459717084002-373842-000687787-A

Este documento fue generado con el NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 4cfe8f03442e9e719aa94784ea9a8285f1d4857d21d3e1253e19aa5b47384dc5c4049a7d6ae57af9cac257a8 --Fecha y Hora de Expedición : 13/05/2022 1:15:27 p. m.

LCAICEDO-02459726143642-373842-000687927-A

Acta Nº 04 Contrato Nº Interno 1598 SECOP II Nº CO1.PCCNTR.2756125 del 26 de agosto de 2021

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

En la ciudad de Pereira se reunieron la ingeniera ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ, en calidad de Supervisor y el ingeniero OSCAR ESPITIA MALAGÓN en calidad de Director de Interventoría, con el objeto de realizar la presente acta parcial Nº 4, del Contrato de Interventoría interno Nº 1598 SECOP II Nº CO1.PCCNTR.2756125 del 26 de agosto de 2021, conforme a lo siguiente:

OBJETO:	Interventoría construcción y/o mejoramiento de Placa huella en algunos municipios del Departamento de Risaralda.
CONTRATISTA:	ARA Ingeniería S. A. S.
NIT:	830.068.724-8
REPRESENTANTE LEGAL:	Kerly Giovanna Cuellar Obregón
CÉDULA:	52.904.861 de Bogotá
IMPUTACIONES:	Rubros Nº 0310 2309120105 y 23, 0310 2320202008.25 Disponibilidades Nº 41 del 5-enero-21, 1313 del 26-ene-22 y 1449 del 24-feb-22 Registros Nº 3710 del 14-sep-21 y 2316 del 26-abr-22 por $140.004.608, de fuente 20 por $115.582.609 y fuente 346 por $24.421.999
PLAZO INICIAL:	3 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	27 de septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 de diciembre de 2021
PRÓRROGA Nº 1:	62 días calendario
PRÓRROGA Nº 2:	3 meses
PLAZO TOTAL:	6 meses y 62 días calendario
SUSPENSIÓN Nº 1:	25 de febrero de 2022
REINICIACIÓN Nº 1:	26 de abril de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 de julio de 2022
VALOR INICIAL CONTRATO:	$149.925.024
VALOR ADICIÓN Nº 1:	$140.004.608
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$289.929.632

LCAICEDO-02459717084002-373840-000678779-A
LCAICEDO-02459726143642-373840-000687921-A

LCAICEDO-024597261436 42-373840-00068792 1-A
LCAICEDO-024597170840 02-373840-00067877 9-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA** **ACTA PARCIAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

Acta Nº 04 Contrato Nº Interno 1598 SECOP II Nº CO1.PCCNTR.2756125 del 26 de agosto de 2021

ANTICIPO (20 %):	$ 29.985.005
FORMA DE PAGO:	Mediante un anticipo del **VEINTE POR CIENTO (20 %)** y lo demás mediante presentación de actas parciales e informes de avance de interventoría, con amortización del anticipo y una final. La última acta no podrá ser inferior al **DIEZ POR CIENTO (10 %)** del valor del contrato
FECHA DE ELABORACIÓN:	6 de mayo de 2022

BALANCE DEL ANTICIPO

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO :		$ 29.985.005,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$ 26.598.761,44	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$ 1.795.733,21	
SUMA :	$ 28.394.494,65	$ 29.985.005,00
SALDO POR AMORTIZAR :	$ 1.590.510,35	
SUMAS IGUALES :	$ 29.985.005,00	$ 29.985.005,00

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO :		$ 149.925.024,00
VALOR ADICIÓN		$ 140.004.608,00
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$ 132.993.807,19	
VALOR PRESENTE ACTA :	$ 8.978.666,02	
SUMA :	$ 141.972.473,21	$ 289.929.632,00
SALDO DEL CONTRATO :	$ 147.957.158,79	
SUMAS IGUALES :	$ 289.929.632,00	$ 289.929.632,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $7.182.932,81

Son: Siete millones ciento ochenta y dos mil novecientos treinta y dos pesos, con ochenta y un centavos, m/cte.

PERIODO DE PAGADO: Desde el 27-dic-21 Hasta el 26-ene-22

OBSERVACIONES:

Para el presente periodo la interventoría realizó las siguientes actividades para dar cumplimiento al objeto contractual:

- Acompañamiento y verificación de las actividades realizadas por el contratista,
- Visitas de inspección a cada uno de los frentes de obra,
- Recepción de inquietudes y solicitudes del contratista,
- Levantamiento topográfico en los tramos intervenidos,
- Nivelación y control de excavaciones con equipo topográfico,
- Toma de densidades en campo (Método cono de arena) a la capa de sub-base granular instalada en los tramos intervenidos,
- Revisión y aprobación de la documentación pertinente al acta de obra Nº 3, correspondiente al mes de enero de 2022,
- Se realizó el control de calidad de los materiales empleados en obra, mediante ensayos de laboratorios,
- Asistencia reuniones acordadas con el personal de la gobernación y del contratista de obra.

NOTAS:

- La suscrita Supervisora hace constar que el Contratista ARA Ingeniería S. A. S. cumplió con el objeto contractual, Interventoría Construcción y/o mejoramiento de placa huella en algunos municipios del departamento de Risaralda para el periodo comprendido entre el 27-dic-21 y el 26-ene-22.

LCAICEDO-02459717084002-373840-000678779-A
LCAICEDO-02459726143642-373840-000687921-A

LCAICEDO-024597261436 42-373840-00068792 1-A
LCAICEDO-024597170840 02-373840-00067877 9-A

Acta N° 04 Contrato N° Interno 1598 SECOP II N° CO1.PCCNTR.2756125 del 26 de agosto de 2021

- La Representante Legal Kerly Giovanna Cuellar Obregón de la firma ARA Ingeniería S. A. S., Contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral: salud, pensión y ARL y parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes.

- Se presentan las planillas de pago de la seguridad social del mes de enero de 2022 N° 56424316, 56423965, de personal vinculado a la empresa ARA Ingeniería S. A. S.

OSCAR TARCICIO ESPITIA MALAGÓN
Director de Interventoría
ARA Ingeniería S.A.S.

ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIERREZ
Supervisora
Gobernación de Risaralda

Elaboró: Pablo Hernando Delgado Caicedo