DECLARACION JURAMENTADA D EPAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **LUIS DANILO PABON CALVACHE**, identificado con cédula de ciudadanía **No 19.168.126 de Bogota,** y con la **Tarjeta Profesional No 3329-T**, de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal**, de la empresa **ARA INGENIERIA S.A.S identificada con Nit 830.068.724-8,** por medio de este documento, me permito **CERTIFICAR** bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la sociedad cumplió con las obligaciones derivadas de afiliación y pago de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada ARA INGENIERIA S.A.S de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia.

Nota: Acogiéndonos a la Ley 1607 de 2012 y su reglamentación por la Resolución 1300 de 2013, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, NO se realizan pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **ICBF,** ni al Servicio Nacional de Aprendizaje -**SENA**, así mismo no se realizan los pagos a **Salud** correspondientes al porcentaje de la empresa.

Dada en Bogotá, a los dieciséis (16) días del mes de Septiembre de 2022

FIRMA
LUIS ~~DANILO~~ PABON CALVACHE
C.C 19.168.126 De Bogota
No Tarjeta Profesional No 3329-T
Revisor Fiscal

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

3329-T



LUIS DANILO
PABON CALVACHE
C.C. 19168128
RESOLUCION INSCRIPCION 590 FECHA 26/10/1978
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 10594

65733

FIRMA DEL TITULAR

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOCARD 1793 01/2008

LCAICEDO-024598421341 32-432424-000776599-A

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 4 3 C 3 B 2 6 B F 4 9 C 5 1 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS DANILO PABON CALVACHE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19168126 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 3329-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.168.126

PABON CALVACHE

APELLIDOS

LUIS DANILO

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-AGO-1951

LA UNION
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

27-AGO-1973 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00129833-M-0019168126-20081119 0006387205A 2 1480024707

LCAICEDO-02459842134132-432424-000776599-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E		60231617	$14.089.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	132.000	0		0		0	0	0	0	132.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	590.000	0		0		0	0	0	0	590.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	152.000	0		0		0	0	0	0	152.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	304.000	0		0		0	0	0	0	304.000	2
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.088.000	0	0	22.500	22.500	0	0		2.133.000	5
230301	Porvenir	800224808-8	3.384.000	0	0	0	0	0	0		3.384.000	6
231001	Colfondos	800227940-6	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.080.000	0	0	0	0	0	0		2.080.000	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.486.800				2.486.800	0	0	2.486.800			24.868	2.486.800	18

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.928.000	0	0	1.928.000	18

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E		60231617	$14.089.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	1.918.000	1.918.000
Pensión	4	7.757.000	7.757.000
Riesgos Laborales	1	2.486.800	2.486.800
CCF	1	1.928.000	1.928.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	14.089.800	14.089.800

PAGADO 155002538

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E		60231617	$14.089.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000954208	RAMIREZ PALACIOS JUAN ANDRES	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	10103369	ORREGO LOPEZ JAVIER	1	0			S																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS018	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
3	CC	10307090	TROCHEZ GAVIRIA ROBINSON	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS037	3.800.000	152.000	14-4	3.800.000	5	264.500	CCF22	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
4	CC	1061727532	ROMERO MARTINEZ MARTHA YULIETH	1	0			S																	230301	3.750.000	600.000	0	0	0	0	EPS005	3.750.000	150.000	14-4	3.750.000	5	261.000	CCF22	3.750.000	150.000	0	0	0	0	0
5	CC	1061794420	DELGADO DOMINGUEZ STIVEN	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	ESSC18	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
6	CC	98394692	DELGADO CAICEDO PABLO HERNANDO	1	0			S																	230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF22	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
7	CC	9976903	MORALES CARDENAS CRISTIAN PEDRO	1	0			S	X																230201	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS005	4.500.000	180.000	14-4	4.500.000	5	313.200	CCF22	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
8	CC	52904861	CUELLAR OBREGON KERLY GIOVANNA	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS010	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	1	18.300	CCF22	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
9	CC	6386405	CELADA PEREZ JOSE RICAURTE	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS018	2.200.000	88.000	14-4	2.200.000	5	153.200	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
10	CC	64698616	ROMERO ALVAREZ AYNUTH ESTER	1	0			S																	230301	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS002	3.300.000	132.000	14-4	3.300.000	5	229.700	CCF22	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0
11	CC	77182813	TAMAYO MESTRE JOSE GREGORIO	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	1	5.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
12	CC	79442593	ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS042	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
13	CC	1088971534	BOLAÑOS CAICEDO LUIS ADRIAN	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS037	3.800.000	152.000	14-4	3.800.000	5	264.500	CCF22	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
14	CC	34503652	VALENCIA GUAZA SANDRA JOHANNA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	ESSC62	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
15	CC	4164921	CORONADO MORA ISRAEL	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
16	CC	52356779	NIVIA CHAPARRO CLAUDIA MARCELA	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
17	CC	52857664	CASAS MORALES ADRIANA MARCELA	1	0			S																	230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-4	2.800.000	1	14.700	CCF22	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
18	CC	1102811973	NAVARRO RIVERA CESAR AUGUSTO	51	0			N																	230201	250.000	40.000	0	0	0	0		0	0	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF22	250.000	10.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS	CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E		59915367	$5.228.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	480.000	0		0		0	0	0	0	480.000	2
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	800.000	0	0	25.000	25.000	0	0		850.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	720.000	0	0	0	0	0	0		720.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.120.000	0	0	35.000	35.000	0	0		1.190.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.148.400				1.148.400	0	0	1.148.400			11.484	1.148.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	660.000	0	0	660.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	660.000	660.000
Pensión	3	2.760.000	2.760.000
Riesgos Laborales	1	1.148.400	1.148.400
CCF	1	660.000	660.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.228.400	5.228.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E		59915367	$5.228.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10029244	POTES BETANCOURT ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS018	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF22	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
2	CC	85203617	LEYVA DELGADO JUAN BAUTISTA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	7160066	ESPITIA MALAGON OSCAR TARCICIO	1	0			S																	25-14	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS010	7.000.000	280.000	14-4	7.000.000	5	487.200	CCF22	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
4	CC	18468817	GARCIA VELASQUEZ EDUAR JULIAN	1	0			S																	230201	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS010	5.000.000	200.000	14-4	5.000.000	5	348.000	CCF22	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA No. 07 Contrato No interno 1598 SECOP II No CO1.PCCNTR.2756125 de fecha 26 de agosto de 2021

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

En la ciudad de Pereira se reunieron la ingeniera ISABEL CRISTINA SPAGGIARI, en calidad de Supervisor y el ingeniero OSCAR ESPITIA MALAGÓN en calidad de director de interventoria, con el objeto de realizar la presente acta parcial No.7, del Contrato de Interventoría interno: No. 1598 SECOP II No. CO1.PCCNTR.2756125 de fecha 26 de agosto de 2021, conforme a lo siguiente:

OBJETO	Interventoría construcción y/o mejoramiento de Placa huella en algunos municipios del Departamento de Risaralda.
CONTRATISTA	ARA INGENIERÍA SAS
NIT O CEDULA	830.068.724-8
REPRESENTANTE LEGAL	Kerly Giovanna Cuellar Obregón
CEDULA	52.904.861 de Bogotá
IMPUTACIONES	Rubro No 0310 2309120105 23 DISPONIBILIDAD No 41 del 5 de enero de 2021 Registro No 3710 del 14-sep-21 DISPONIBILIDAD No 1313 del 26 de enero de 2022 DISPONIBILIDAD No 1449 del 24 de febrero de 2022 Registro No 2316 del 26/04/2022
PLAZO INICIAL	3 meses
FECHA DE INICIACION	27 de septiembre de 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	26 de diciembre de 2021
PRORROGA No.1	62 días calendario
PRORROGA No.2	3 meses
PLAZO TOTAL	6 meses y 62 días
SUSPENSION (S)	23 de febrero de 2022
REINICIACION (S)	26 de abril de 2022
FECHA DE TERMINACION	26 de julio de 2022
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 149.925.024
VALOR ADICION (S)	$ 140.004.608
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 289.929.632
ANTICIPO	$ 29.985.005

LCAICEDO-02459842134132-432577-000776593-A

ACTA No. 07 Contrato No interno 1598 SECOP II No CO1.PCCNTR.2756125 de fecha 26 de agosto de 2021

FORMA DE PAGO Mediante un anticipo del veinte por ciento (20%) y lo demás mediante presentación de actas parciales e informes de avance de interventoria, con amortización del anticipo y una final. La última acta no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de agosto de 2022

BALANCE DEL ANTICIPO

BALANCE DEL ANTICIPO				
VALOR ANTICIPO			$	29.985.005,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$	29.985.005		
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$	-		
SUMA :	$	29.985.005	$	29.985.005,00
SALDO POR AMORTIZAR :	$	0		
SUMAS IGUALES :	$	29.985.005,00	$	29.985.005,00

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO				
VALOR CONTRATO :			$	149.925.024,00
VALOR ADICIÓN			$	140.004.608,00
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$	205.110.494,55		
VALOR PRESENTE ACTA :	$	56.398.610,10		
SUMA :	$	261.509.104,65	$	289.929.632,00
SALDO DEL CONTRATO :	$	28.420.527,35		
SUMAS IGUALES :	$	289.929.632,00	$	289.929.632,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $56.398.610,10

Son: Cincuenta y seis millones trecientos noventa y ocho mil seiscientos diez pesos con diez centavos, m/cte.

LCAICEDO-02459842134132-432577-000776593-A

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE EL 27-05-2022 HASTA EL 26-06-2022

OBSERVACIONES:

Para el presente periodo la interventoría realizó las siguientes actividades para dar cumplimiento al objeto contractual:

- Acompañamiento y verificación de las actividades realizadas por el contratista,
- Visitas de inspección a cada uno de los frentes de obra,
- Recepción de inquietudes y solicitudes del contratista,
- Levantamiento topográfico en los tramos intervenidos,
- Toma de densidades en campo (Método cono de arena) a la capa de sub-base granular instalada en los tramos intervenidos,
- Revisión y aprobación de la documentación pertinente al acta de obra No.7, correspondiente al periodo entre el 1° y el 30 de junio de 2022,
- Se realizó el control de calidad de los materiales empleados en obra, mediante ensayos de laboratorios,
- Asistencia reuniones acordadas con el personal de la gobernación y del contratista de obra.

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista (ARA INGENIERÍA S.A.S) cumplió con el objeto contractual, Interventoría Construcción y/o mejoramiento de placa huella en algunos municipios del departamento de Risaralda para el periodo comprendido entre el 26/05/2022 y el 27/06/2022.

- El contratista (Kerly Giovanna Cuellar Obregón) declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes.

- Se presentan las Planillas de pago de la seguridad social No. 60231617 y 59915367 del mes de junio de 2022 del personal vinculado a la empresa ARA Ingeniería S.A.S. para la "Interventoría construcción y/o mejoramiento de Placa huella en algunos municipios del Departamento de Risaralda".

LCAICEDO-02459842134132-432577-000776593-A

ACTA No. 07 Contrato No interno 1598 SECOP II No CO1.PCCNTR.2756125 de fecha 26 de agosto de 2021

OSCAR TARCICIO ESPITIA MALAGÓN
Director de Interventoría
ARA Ingeniería S.A.S

ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIERREZ
Supervisora
Gobernación de Risaralda

Elaboró:
PABLO HERNANDO DELGADO CAICEDO

LCAICEDO-02459842134132-432577-000776593-A

Factura Electrónica De Venta No

AI No. 174

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031438467 que habilita desde AI 158 hasta AI 200. Vence 2023-07-20

ARA INGENIERIA S. A. S.

Nit 830068724

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 6.90 X 1000

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT	891480085 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 13 17	Pereira	3398300

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA AI174 ACTA No 7 PLACA HUELLAS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/09/2022	16/10/2022	ARA INGENIERIA SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1PLAC	Contrato 1598 de 2021 cuyo objeto es " INTERVENTORIA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA" PAGO ACTA No 7 PERIODO MAYO 26 A JUNIO 25 DE 2022. CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 009463787 A NOMBRE DE ARA INGENIERIA S.A.S	1	Und.	47.393.790,00	19%	9.004.820,10	47.393.790,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**47.393.790,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**9.004.820,10**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**56.398.610,10**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
ANTICIPO	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**56.398.610,10**

Valor en Letras

CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES: Contrato 1598 de 2021 Supervisor: Isabel Cristina Spaggiari

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/09/2022 14:22:09

CL 95 15 33 OF 404 Teléfono 2896745 Bogota D.C.

Correo Electrónico arabetoing@outlook.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: b8b22900629e003270b91ef3db62bded880a8353d6aa20693e49e1c33f341a86c98fe02ecf6e15da3ffadf61d747a8c2 --Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2022 2:25:49 p. m.

LCAICEDO-02459842134132-432422-000776591-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 69167

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 14145 De 19/09/2022 Por 56.398.610,10

FUENTE 20,346 ACTA DE RECIBO PARCIAL N7 DEL CONTRATO 1598 DEL 2021,598 SECOP II CO1.PCCNTR. 2756125 del 2 de septiembre de 2021 CONTRATISTA ARA INGENIERIA SAS

ACTA No.: 10713 **de 19/09/2022**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MODERNIZACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: ARA INGENIERIA SAS **C.C o Nit** 830068724

BANCO: 1 **TIPO CUENTA:** Corriente **NRO CUENTA:** 009463787

CONTRATO ADICIONAL No 1598 de 26/04/2022 Por 140.004.609,08

ADICION N1 Y PRORROGA N2 AL CONTRATO 1598 DEL 2021 CUYO OBJETO ES : INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTOS DE RISARALDA

VALOR A PAGAR Cincuenta Y Seis Millones Trescientos Noventa Y Ocho Mil Seiscientos Diez Pesos Con Diez Centavos M/Cte. **56.398.610,10**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	830068724	180	9.004.820,11	15,00	1.350.723,00	**6.167.178,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	830068724	167	11.848.447,50	0,50	59.242,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	830068724	130	11.848.447,50	0,55	65.166,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	830068724	157	23.696.894,99	0,80	189.575,00	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SECTOR CENTRAL 1%	830068724		47.393.789,99	1,00	474.000,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SECTOR CENTRAL 2.5%	830068724		47.393.789,99	2,50	1.184.845,00	
RETEFUENTE	830068724	180	47.393.789,99	6,00	2.843.627,00	

NETO A GIRAR **50.231.432,10**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2316 **Fecha.** 26/04/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
0310	**2020003660058**	2.3.2.02.02.008.25	Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	56.398.610,10

Total obligación **56.398.610,10**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	28.199.305,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-10713 FUENTE 20,346 A
17050102	Red Terrestre Propiedad De Tercero	14.099.653,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-10713 FUENTE 20,346 A
17050102	Red Terrestre Propiedad De Tercero	14.099.653,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-10713 FUENTE 20,346 A
24362769	Reteica - Interventoria - Mpio Apia -	0,	59.242,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-10713 FUENTE 20,346 A
24362774	Reteica- Interventoria - Mpio Pereira	0,	65.166,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-10713 FUENTE 20,346 A
24362761	Reteica - Interventoria - Mpio Santua	0,	189.575,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-10713 FUENTE 20,346 A
1305880601	Estampilla Pro-Cultura - Contratos N	0,	474.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-10713 FUENTE 20,346 A
1305880501	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	1.184.845,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-10713 FUENTE 20,346 A
2436251301	Iva Ret Honorarios Sector Central	0,	1.350.723,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-10713 FUENTE 20,346 A
24360301	Honorarios Sector Central	0,	2.843.627,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-10713 FUENTE 20,346 A
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios	0,	50.231.432,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-10713 FUENTE 20,346 A
Sumas Iguales		**56.398.610**	**56.398.610**	

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 69167

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 14145 De 19/09/2022 Por 56.398.610,10

FUENTE 20,346 ACTA DE RECIBO PARCIAL N7 DEL CONTRATO 1598 DEL 2021,598 SECOP II CO1.PCCNTR. 2756125 del 2 de septiembre de 2021 CONTRATISTA ARA INGENIERIA SAS

ACTA No.: 10713 **de 19/09/2022**

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR

02459844082734-432591-000779001

Departamento de Risaralda
Secretaria de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Cuadro de Liquidación Parcial

Versión: 3 | Vigencia: 07/2011

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nrc 1598 de 2021
OBJETO: INTERVENTORÍA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO: APÍA, SANTUARIO, BELÉN DE UMBRÍA, QUINCHÍA, PEREIRA, GUÁTICA
CONTRATISTA : CONSORCIO RISARALDA 11
INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA S.A.S
IMPUTACIONES (No./fecha): DISPONIBILIDAD No 1313 del 26 de enero de 2022; DISPONIBILIDAD No 1449 del 24 de febrero de 2022; Registro No 2316 del 26/04/2022
RUBRO: 2309120105
CDP: No.41 del 5 de enero de 2021
REGISTRO: 3710 del 14-sep-21

VALOR CONTRATO:	$ 149.925.024,00
VALOR ADICION(ES) :	$ 140.004.608,00
VALOR TOTAL:	$ 289.929.632,00
VALOR ANTICIPO:	$ 29.985.005,00
FECHA DE INICIACIÓN:	27/9/2021
FECHA DE TERMINACION:	26/7/2022
SUSPENSION:	25/2/2022
REINICIACION:	26/4/2022
PLAZO:	6 MESES + 62 DÍAS
PRORROGA 1:	62 dias calendario
PRORROGA 2:	3 MESES

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 7

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

VALOR DEL ACTA: **$ 56.398.610,10**
DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2022
FECHA: 28/06/2022

CONDICIONES ORIGINALES									MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA 7		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO	
									Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1. PERSONAL PROFESIONAL											Mes					
Profesional	Actividad	Salario Mes	PARTICIPACIÓN (H-MES) 1 a 5	6	7	8	TOTAL	Vr/Total								
Ingeniero Civil	Director	$ 5.000.000	1,50	0,50	0,50	0,50	1,50	$ 7.500.000,00	1,50	7.500.000	0,50	$ 2.500.000,00	3,00	$ 14.976.450,32	3,50	$ 17.476.450,32
Ingeniero Civil	Residente 1	$ 3.500.000	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	$ 7.000.000,00	3,00	10.500.000	1,00	$ 3.500.000,00	5,90	$ 20.650.000,00	6,90	$ 24.150.000,00
Ingeniero Civil	Residente 2	$ 3.500.000	3,00	1,00	1,00	-	3,00	$ 10.500.000,00	2,00	7.000.000	1,00	$ 3.500.000,00	1,10	$ 3.850.000,00	2,10	$ 7.350.000,00
Profesional en SST	Profesional SST 1	$ 2.800.000	2,00	1,00	1,00	-	2,00	$ 5.600.000,00	2,00	5.600.000	1,00	$ 2.800.000,00	2,05	$ 5.740.000,00	3,05	$ 8.540.000,00
Profesional en SST	Profesional SST 2	$ 2.800.000	-	-			-	$ -				$ -		$ -		$ -
Tecnólogo en obras civiles	Inspector	$ 2.000.000	3,00	1,00	1,00	-	3,00	$ 6.000.000,00	2,00	4.000.000	1,00	$ 2.000.000,00	5,90	$ 11.800.000,00	6,90	$ 13.800.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO																
Secretaria		$ 1.200.000	0,300	0,30	0,30	0,30	0,30	$ 360.000,00	0,90	1.080.000	0,30	$ 360.000,00	0,51	$ 606.000,00	0,81	$ 966.000,00
Contador		$ 3.000.000	0,300	0,30	0,30	0,30	0,30	$ 900.000,00	0,90	2.700.000	0,30	$ 900.000,00	0,51	$ 1.515.000,00	0,81	$ 2.415.000,00
Mensajero		$ 1.000.000	0,600	0,40	0,40	0,40	0,60	$ 600.000,00	1,20	1.200.000	0,60	$ 600.000,00	0,63	$ 630.000,00	1,23	$ 1.230.000,00
	Total Costo de Personal							$ 38.460.000,00		39.580.000		$ 16.160.000,00		$ 59.767.450,32		$ 75.927.450,32
	Factor Multiplicador							1,95		1,95						
	TOTAL PERSONAL							**$ 74.997.000,00**		**$ 77.181.000,00**		**31.512.000,00**		**116.546.528,11**		**148.058.528,11**
OTROS COSTOS DIRECTOS																
		Unidad	Tarifa	1 a 5	6	7	8									
ASESORES																
Comisión de topografia			$ 600.000	25,00	4,00	4,00	4,00	25,00	$ 15.000.000,00	12,00	7.200.000	6,0	$ 3.600.000,00	5,30	$ 3.180.000,00	11,30	$ 6.780.000,00
Asesor ing Hidráulico			$ 6.000.000	0,40	-	-	-	0,40	$ 2.400.000,00				$ -	0,21	$ 1.260.000,00	0,21	$ 1.260.000,00
Asesor en pavimentos			$ 6.000.000	0,40	-	-	-	0,40	$ 2.400.000,00				$ -	0,21	$ 1.260.000,00	0,21	$ 1.260.000,00
Asesor ambiental			$ 6.000.000	0,40	0,50	0,50	-	0,40	$ 2.400.000,00	1,00	6.000.000	0,50	$ 3.000.000,00	0,71	$ 4.260.000,00	1,21	$ 7.260.000,00
Alquiler de oficina		Mes	$ 200.000	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	$ 600.000,00	3,00	600.000	1,00	$ 200.000,00	4,95	$ 990.000,00	5,95	$ 1.190.000,00
Fotocopias		Un	$ 50	1.700,00	700,00	700,00	1.100,00	1.700,00	$ 85.000,00	2.500,00	125.000		$ -	2500,00	$ 125.000,00	2500,00	$ 125.000,00
Fotografias		Un	$ 800	450,00	90,00	90,00	-	450,00	$ 360.000,00	180,00	144.000		$ -	629,87	$ 503.896,00	629,87	$ 503.896,00
Transporte - camioneta		Mes	$ 4.740.000	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	$ 14.220.000,00	3,00	14.220.000	1,00	$ 4.740.000,00	5,90	$ 27.966.000,00	6,90	$ 32.706.000,00
Equipos de comunicaciones		Mes	$ 230.000	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	$ 690.000,00	3,00	690.000	1,00	$ 230.000,00	4,00	$ 920.000,00	5,00	$ 1.150.000,00
Ensayos de laboratorio		Según Factura	$ 1.800.000	1,00	0,36	0,35	-	1,00	$ 1.800.000,00	0,71	1.283.773	$ -	$ -	0,22	$ 396.576,00	0,22	$ 396.576,00
Ajuste por modificacion de cantidades									$ 105.000,00							
	Subtotal								**$ 40.060.000,00**		**$ 30.262.773,00**		**$ 11.770.000,00**		**$ 40.861.472,00**		**$ 52.631.472,00**
	Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Mínimo 1,0-Maximo 1,25)										**$ -**						
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M												**$ 31.512.000,00**		**$ 116.546.528,11**		**$ 148.058.528,11**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M. Y COSTOS DIRECT								**$ 115.057.000,00**		**$ 107.443.773,00**		**$ 43.282.000,00**		**$ 157.408.000,11**		**$ 200.690.000,11**
	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR		3,00%						$3.451.710,00		$3.223.313,19		$ 1.298.460,00		$ 4.722.240,00		$ 6.020.700,00
	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO		2,00%						$2.301.140,00		$2.148.875,46		$ 865.640,00		$ 3.148.160,00		$ 4.013.800,00
	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD UTP		1,00%						$1.150.570,00		$1.074.437,73		$ 432.820,00		$ 1.574.080,00		$ 2.006.900,00
	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE		2,50%						$2.876.425,00		$2.686.094,32		$ 1.082.050,00		$ 3.935.200,00		$ 5.017.250,00
	IMPUESTO ICA		1,00%						$1.150.570,00		$1.074.437,73		$ 432.820,00		$ 1.574.080,00		$ 2.006.900,00
	SUB-TOTAL CON IMPUESTOS								$125.987.415,00		$117.650.931,00		$ 47.393.790,00		$ 172.361.760,13		$ 219.755.550,13
	IVA		19 %						$23.937.609,00		$22.353.677,00		$ 9.004.820,10		$ 32.748.734,42		$ 41.753.554,52
	TOTAL								**$149.925.024,00**		**$140.004.608,00**						
													$ 56.398.610,10		**$ 205.110.494,55**		**$ 261.509.104,65**
											AMORTIZACION ANTICIPO:						
											TOTAL A PAGAR:		**$ 56.398.610,10**				**$ 261.509.104,65**

NOTA: El contenido en la celda H60 corresponde a un número de ocho cifras decimales.

(NOMBRE) **OSCAR ESPITIA MALAGÓN**
Interventor DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(NOMBRE) **ISABEL CRISTINA SPAGGIARI**
Supervisor

LCAICEDO-02459842134132-432423-000776595-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO Interventoría Construcción y/o Mejoramiento de Placa Huella en Algunos Municipios del Departamento de Risaralda (Adición)

Nº DE CONTRATO Interno 1593 y SECOP II CO1.PCCNTR. 2756125 del 2 de septiembre de 2021

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD Municipio de Apía

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	**ACTA 6**	**ACTA 7**	**ACTA N**	**ACTA N**	**ACTA N**	**ACTA N**	**TOTAL ACTAS**	**VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA ***
Nombre de la vía Apía - El Guanábano, Municipio de Apía	13.796.367,64	14.099.652,53					27.896.020,17	35.001.152,00
Valor total acta	13.796.367,64	14.099.652,53					27.896.020,17	35.001.152,00
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	13.796.367,64	14.099.652,53					27.896.020,17	35.001.152,00

Firma de Responsable encargado

Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez - Supervisora

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matricula inmobiliaria								
Nombre de la vía o bien inmueble								
Valor total acta								
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
NIT de la entidad								
Contacto								
Firma de Responsable encargado								

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitación son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos.

Mantenimiento y la conservación de los bienes de uso publico se reconocerán como gastos en el resultado del periodo.
El mantenimiento y conservación son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo

Depreciación. La depreciación de un bien de uso publico indicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad

Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimación de la vida útil de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida útil se debe tener en cuenta los siguientes factores:
a) utilización prevista del activo
b) Desgaste físico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se esta utilizando.

La vida útil y el método de depreciación serán revisados como mínimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial de servicio.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO Interventoría Construcción y/o Mejoramiento de Placa Huella en Algunos Municipios del Departamento de Risaralda

Nº DE CONTRATO Interno 1593 y SECOP II CO1.PCCNTR. 2756125 del 2 de septiembre de 2021 - (Adición)

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [ ] DE TERCEROS [X]

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD Municipio de Pereira

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 6	ACTA 7	ACTA N	ACTA N	ACTA N	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Nombre de la vía Filo Bonito - Altagracia, Municipio de Pereira	13.796.367,64	14.099.652,53					27.896.020,17	35.001.152,00
Valor total acta	13.796.367,64	14.099.652,53					27.896.020,17	
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	13.796.367,64	14.099.652,53					27.896.020,17	35.001.152,00

Firma de Responsable encargado

Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez - Supervisora

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matricula inmobiliaria								
Nombre de la vía o bien inmueble								
Valor total acta								
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
NIT de la entidad								
Contacto								
Firma de Responsable encargado								

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitación son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos.

Mantenimiento y la conservación de los bienes de uso publico se reconocerán como gastos en el resultado del periodo.

Depreciación. La depreciación de un bien de uso publico indicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad

Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimación de la vida útil de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida útil se debe tener en cuenta los siguientes factores:
a) utilización prevista del activo
b) Desgaste físico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se esta utilizando.

La vida útil y el método de depreciación serán revisados como mínimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial de servicio.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO Interventoría Construcción y/o Mejoramiento de Placa Huella en Algunos Municipios del Departamento de Risaralda

Nº DE CONTRATO Interno 1593 y SECOP II CO1.PCCNTR. 2756125 del 2 de septiembre de 2021 - (Adición)

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO **X** DE TERCEROS **X**

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD Departamento de Risaralda

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Nombre de la vía o bien inmueble								
Valor total acta								
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								

Firma de Responsable encargado

Interventor y/o Supervisor

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 6	ACTA 7	ACTA N	ACTA N	ACTA N	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matricula inmobiliaria	573 y 561							
Nombre de la vía	Orofino - Santuario y Calichal - La Unión, Municipio de Santuario							
Valor total acta	27.592.735,27	28.199.305,04					55.792.040,31	70.002.304,00
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	27.592.735,27	28.199.305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55.792.040,31	70.002.304,00
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
NIT de la entidad								
Contacto								
Firma de Responsable encargado	 Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez - Supervisora							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Glosario

El mejoramiento y rehabilitación son erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su eficiencia operativa, mejorar la calidad de los servicios, o reducir significativamente los costos.

Mantenimiento y la conservación de los bienes de uso publico se reconocerán como gastos en el resultado del periodo.

Depreciación. La depreciación de un bien de uso publico indicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad

Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La estimación de la vida útil de un activo se efectuara con fundamento en la experiencia que la entidad tenga con activos similares. Para determinar la vida útil se debe tener en cuenta los siguientes factores:
a) utilización prevista del activo
b) Desgaste físico esperado , que depende de factores operativos, tales como: el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se esta utilizando.

La vida útil y el método de depreciación serán revisados como mínimo, al termino de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustaran para reflejar el nuevo patrón de consumo del potencial de servicio.

Depreciación. La depreciación de un bien de uso publico indicara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la entidad

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :49193

Impreso en: 19-SEP-22 01:49 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10713

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 1598

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ARA INGENIERIA SAS con identificación 830068724 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	26/04/2022	**Valor orden gasto**	140.004.609
Fecha iniciación	26/04/2022	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	55.185.471
Fecha Terminación	31/12/2022	**Valor acta**	56.398.610
Duración	3 MESES	**Saldo pendiente**	28.420.528

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICION N1 Y PRORROGA N2 AL CONTRATO 1598 DEL 2021 CUYO OBJETO ES : INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTOS DE RISARALDA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 20,346 ACTA DE RECIBO PARCIAL N7 DEL CONTRATO 1598 DEL 2021,598 SECOP II CO1.PCCNTR. 2756125 del 2 de septiembre de 2021 CONTRATISTA
ARA INGENIERIA SAS

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	SANTUARIO - ADICION N1 Y PRORROGA N2 AL CONTRATO 1598 DEL 2021	23.696.895	4.502.410
3	PEREIRA - ADICION N1 Y PRORROGA N2 AL CONTRATO 1598 DEL 2021	11.848.448	2.251.205
2	APÍA - ADICION N1 Y PRORROGA N2 AL CONTRATO 1598 DEL 2021	11.848.448	2.251.205
Total:		**47.393.790**	**9.004.820**

Total recibido	56.398.610
- Amortización de anticipo	
	56.398.610

Valor Cincuenta Y Seis Millones Trescientos Noventa Y Ocho Mil Seiscientos Diez Pesos Con Diez Centavos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 19/09/2022

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :49193

Impreso en: 19-SEP-22 01:49 PM


ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10713

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 1598

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ARA INGENIERIA SAS con identificación 830068724 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIERREZ

02459842134840-432578-000776623



ARA INGENIERIA SAS

02459842134902-432578-000776627