	FORMATO	Código: F-INF-38
	Acta de recibo a satisfacción	Versión: 01 Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 1

CONTRATO Nro.: 018 DE 2024
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA: ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO
OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA CIRCASIA-MONTENEGRO CÓDIGO 29BQN03 DESDE EL KILÓMETRO K13+000, HASTA EL KILÓMETRO K14+300, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"
FECHA DE INICIACIÓN: 14 DE MAYO DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: NOVENTA (90) DIAS
PRORROGA AL CONTRATO: NO APLICA
PLAZO TOTAL CONTRATO: NOVENTA (90) DIAS
ACTA DE SUSPENSION No. 01 FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 01 FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 11 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 21 DE AGOSTO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 549.228.983,52
VALOR ADICIONAL: NO APLICA
VALOR FINAL CONTRATO: $ 549.228.983,52

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindío, el día DOS (02) del mes de octubre del año 2025, nos reunimos: en calidad de CONTRATISTA, el Ingeniero Álvaro Antonio Hurtado Osorio en calidad de SUPERVISOR, la Ingeniera Vanessa Katherine Rincón Gaviria (E) Resolución No. 06842 del 01 de octubre. de 2025, como apoyo a la Supervisión la Arquitecta María Alejandra Osorio Cardona, contratista SAID, con el fin de recibir a satisfacción el objeto contractual, una vez subsanadas las observaciones detalladas en el Acta final.

VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA
SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
Departamento del Quindío

VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA
DIRECTOR OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIAL (E) RESOLUCION No. 06842 del 01/10/2025
SUPERVISOR

MARIA ALEJANDRA OSORIO CARDONA
APOYO A LA SUPERVISION
CONTRATISTA SAID

ALVARO ANTONIO HURTADO OSORIO
CONTRATISTA DE OBRA
CONTRATO DE OBRA No. 018 de 2024

Elaboro aspectos técnicos: María Alejandra Osorio Cardona – Arquitecta Contratista SAID
Revisó aspectos jurídicos: Wilson Eduardo Carranza Sanchez – Abogado Contratista SAID