SDM-DIT- 158796-20-2020

MEMORANDO

PARA: **JONNY LEONARDO VÁSQUEZ ESCOBAR**
Subsecretario de Gestión de la Movilidad

DE: **MARCELA NEIRA MEDINA**
Directora de Ingeniería de Tránsito

ASUNTO: Solicitud modificación No. 01 el **Contrato de obra 2019-1783**

FECHA: 14 de octubre de 2020

Cordial saludo,

De manera atenta, remito los documentos referentes a la solicitud de modificación y aclaración No. 1 al contrato del asunto, suscrito en la Secretaría Distrital de Movilidad con el **GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S**, cuyo objeto es "Realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en cinco zonas en la ciudad de Bogotá D.C." **Zona 4 – Oriente**, para revisión de los mismos y trámite correspondiente.

Por lo anterior hago entrega de los siguientes documentos:

- Justificación de modificación y/o aclaración No. 1 al contrato No. 2019-1783
- Comunicado oficio No SDM-20191798-SEÑAL-110 de fecha 01 de julio de 2020, Observaciones APU transporte e instalación de bordillos de concreto.
- Comunicado oficio No SDM-20191798-SEÑAL-113 de fecha 06 de julio de 2020, Observaciones APU instalación de hitos plásticos,
- Acta de comité No.33 de 15 de julio de 2020.
- Memorando No. SDM-SS-119507-2020 del 23 de julio de 2020.
- Comunicado oficio No SDM-20191798-SEÑAL-113 de fecha 14 de julio de 2020 con análisis de precios unitarios del NP-01 y NP-02
- Comunicado oficio No SDM-20191798-SEÑAL-129 de fecha 10 de septiembre de 2020 con análisis del precio unitario del NP-03
- Comunicado de INTERSA S.A. SDM-20191798-SEÑAL-134 de fecha 08 de octubre de 2020 con el Desglose precios No Previstos NP-01, NP-02 y NP-03

- Comunicado de INTERSA S.A. SDM-20191798-SEÑAL-135 de fecha 09 de octubre de 2020 dando viabilidad jurídica, técnica, administrativa, financiera a la modificación y aclaración No. 01 del contrato No. 2019-1783
- Comunicado de INTERSA S.A SDM-20191798-SEÑAL-136 de fecha 14 de octubre de 2020 informando el estado de los componentes de obra y de diseño No. 2019-1783 No. SDM-20191798-SEÑAL-136

Atentamente,

15/10/2020

X

Firmado por: Adriana Marcela Neira Medina

MARCELA NEIRA MEDINA
Directora de Ingeniería de Tránsito

	Nombre completo	Cargo o rol	Dependencia	Firma
Aprobó	Mario Gabriel Carbonell Gutiérrez	Subdirector Técnico de Señalización	Subdirección de Señalización	
Revisó	Daniel Becerra	Supervisora Contrato 2019-1798	Subdirección de Señalización	
Elaboró	Paola Vela Montañez	Abogada-Contratista	Subsecretaría Gestión de la Movilidad	