MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

ACTA DE INICIO

CONTRATO	**MS-MIN-064-2024**
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL SORA
C.C. o NIT:	901904332 - 9
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VIA URBANA Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 SUR DEL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR INICIAL	VEINTE Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS/MCTE $25,487,539.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	martes, 20 de mayo de 2025

En la oficina de OFICINA ASESORA DE PLANEACION, se reunieron las siguientes personas: FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA, en calidad de SUPERVISOR (A) y HEYNER FERNANDO ROBLES SAENZ, en su condicion de representante legal de CONSORCIO INTERVIAL SORA, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de Firmar ACTA DE INICIO del contrato en referencia.

Se deja constancia que se verifico la afilicacion al sistema de seguridad social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al servicio nacional de aprendizaje, instituto colombiano de bienestar familiar y cajas de compensación familiar

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

HEYNER FERNANDO ROBLES SAENZ
CC : 71643360
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAL SORA
Contratista

	Proyecto	*Revisó*	*Aprobó*
Nombre:	*Camila Largo Forero*	Fredy Alberto La Rotta	*Fredy Alberto La Rotta*
Cargo :	*Apoyo a Planeación*	Jefe Oficina Asesora De Planeación	*Jefe Oficina Asesora De Planeación*
Firma :			

SUSPENSIÓN 01

CONTRATO No. MS-MIN-064-2024

CONTRATO No:	MS-MIN-064-2024	**FECHA DEL CONTRATO:**	12/02/2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SORA		
NIT:	800.019.277-9		
REP. LEGAL:	HERNÁN ALONSO ACOSTA MEDINA		
C.C. No.:	4.045.152 DE SORA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL SORA		
NIT. No:	901904332-9		
REP. LEGAL:	HEYNER FERNANDO ROBLES SAENZ		
C.C. No.:	7.164.336 de Tunja		
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VIA URBANA Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 SUR DEL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
VALOR INICIAL:	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (25.487.539) MCTE		
VALOR TOTAL:	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (25.487.539) MCTE		
CDP:	67 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025		
RP:	99 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025		
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y/O PUBLICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN		
FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES		
FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA PRESENTE ACTA	30 DE MAYO DE 2025		

Reunidos en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, **HEYNER FERNANDO ROBLES SAENZ** R/L de **CONSORCIO INTERVIAL SORA** en calidad de CONTRATISTA y **FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA** quien se denominara EL SUPERVISOR del contrato **MS-MIN-064-2024** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 SUR DEL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** hemos acordado firmar la presente acta de suspensión de acuerdo a los siguientes considerandos:

I. Que el Municipio de Sora está adelantando contrato para MEJORAMIENTO DE VIA URBANA Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 SUR DEL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
II. Que el municipio de Sora adelanto contrato cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 SUR DEL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
III. En base a la solicitud emitida por el contratista de obra del contrato MS-SA-MC-013-2024 para que se suspendan actividades del contrato, ya que se evidencio que hacen falta acometidas de unos lotes de terreno, así que se debe solucionar dichas acometidas para evitar daños futuros en la vía.

SUSPENSIÓN 01

IV. Según el comité técnico y de obra para del día 28 de mayo del 2025, la alcaldía municipal, se comprometió a adelantar un proceso contractual para la optimización del tramo de alcantarillado de la carrera 3 entre calles 1 y 2 y así garantizar que la vía no tenga inconvenientes en el futuro.

V. Según el acta de suspensión 01 del día 29 de mayo de 2025 se suspende el contrato de obra MS-SA-MC-013-2024 hasta que la alcaldía municipal realice el proceso de optimización de alcantarillado.

VI. Que una vez superado lo anteriormente expuesto se dará reinicio a la ejecución del objeto contractual

Para constancia, se firma en el Municipio de Sora Boyacá a los treinta (30) días del mes de mayo del 2025.

HEYNER FERNANDO ROBLES SAENZ
CONSORCIO INTERVIAL SORA
74081029-9
Interventoría

FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
74081029-9
Interventoría

REINICIO 01

CONTRATO No. MS-MIN-064-2024

CONTRATO No:	MS-MIN-064-2024	**FECHA DEL CONTRATO:**	12/02/2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SORA		
NIT:	800.019.277-9		
REP. LEGAL:	HERNÁN ALONSO ACOSTA MEDINA		
C.C. No.:	4.045.152 DE SORA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL SORA		
NIT. No:	901904332-9		
REP. LEGAL:	HEYNER FERNANDO ROBLES SAENZ		
C.C. No.:	7.164.336 de Tunja		
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VIA URBANA Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 SUR DEL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
VALOR INICIAL:	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (25.487.539) MCTE		
VALOR TOTAL:	VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (25.487.539) MCTE		
CDP:	67 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025		
RP:	99 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025		
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y/O PUBLICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN		
FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES		
FECHA DE INICIO:	20 DE MAYO DE 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA SUSPENSIÓN 01:	30 DE MAYO DE 2025		
FECHA PRESENTE ACTA	19 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	5 DE DICIEMBRE DE 2025		

Reunidos en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, **HEYNER FERNANDO ROBLES SAENZ** R/L de **CONSORCIO INTERVIAL SORA** en calidad de CONTRATISTA y **FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA** quien se denominara EL SUPERVISOR del contrato **MS-MIN-064-2024** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 SUR DEL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** hemos acordado firmar la presente acta de reinicio de acuerdo a los siguientes considerandos:

I. Que el Municipio de Sora está adelantando contrato para MEJORAMIENTO DE VIA URBANA Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 SUR DEL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

REINICIO 01

II. Que a la fecha de hoy, fueron superados los motivos de la suspensión 01 del 30 de mayo de 2025,

Para constancia, se firma en el Municipio de Sora Boyacá a los Diecinueve (19) días del mes de agosto del 2025.

HEYNER FERNANDO ROBLES SAENZ
CONSORCIO INTERVIAL SORA
74081029-9
Interventoría

FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
74081029-9
Interventoría