GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 17092025-1533**	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

FECHA DEL ACTA		30 de septiembre de 2025		
NUMERO DE PROCESO		CM-SI-007-2025		
NUMERO DE CONTRATO		**17092025-1533**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.8256509	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		ROBLE INGENIERIA SAS		
No. DE IDENTIFICACION		901,526,157	**DV**	4
REPRESENTANTE LEGAL		GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO		
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO EN LA VÍA PUENTE LA LIBERTAD - EL ARBOLITO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRAULICAS Y PAVIMENTACIÓNOBRAS DE ESTABILIZACIÓN, HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN		
VALOR		**337,767,808 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO		**30 de septiembre de 2025**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**31 de diciembre de 2025**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500028746**
	FECHA DE EXPEDICION	**5/09/2025**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**42-44-101163644**
	FECHA	**4/09/2025**
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8256509		
SUPERVISOR (ES)	MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA	C.C.	1,053,820,687
		C.C.	
		C.C.	

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 17092025-1533	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	NIT O CC	N/A
	RAZON SOCIAL	N/A
	Representante Legal	N/A
	CONTRATO No.	N/A

Las partes acordaron como fecha de inicio el día martes, 30 de septiembre de 2025, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el miércoles, 31 de diciembre de 2025

Para constancia firman los intervinientes:

B

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

ROBLE INGENIERIA SAS
GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
EL CONTRATISTA

N/A
N/A
INTERVENTOR

MARÍA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA
Profesional universitario
SUPERVISOR

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			