Alcaldía de IBAGUÉ Nit. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION CONTRACTUAL	**Código:** FOR-08-PRO-GC-02	
		Versión: 02	
	FORMATO: ACTA MODIFICACIÓN CANTIDADES	**Fecha:** 02/12/2020	
		Página: 1 de 3	

ALCALDIA DE IBAGUE **SECRETARIA EJECUTORA:** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**OBJETO:**	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES URBANOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE	V/r inicial cotratado	$ 113,184,333.86	**Acta No. 1**
	No Contrato y Fecha	CONTRATO 2198 DEL 07 DE JULIO DEL 2025	V/r Mayor obra		
	No Proceso secop II	No. PROCESO EN SECOP II AI-MC-1998.2025	V/r Anticipo:	N/A	**Hoja No. 1 de 3**
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PUENTES IBAGUE 2025	Fecha de inicio	24/07/2025	**Fecha del Acta**
	SUPERVISION:	Secretaria de infraestructura (FREDY RINCON)	Fecha de vencimiento	24/10/2025	28/07/2025

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANTIDAD	VALOR		Cantidad	V/UNITARIO	V/PARCIAL	
	PRELIMINARES				**$ 24,644,471.48**		**-$**	**11,843,563.49**			**$**	**12,800,907.98**
1.2	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	83	$ 27,373	$ 2,271,965.38	-83.00	-$	2,271,965.38	0.00	$ 27,373.08	$	-
1.4	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARTESANAL	M2	289.8	$ 6,042	$ 1,751,060.77	-289.80	-$	1,751,060.77	0.00	$ 6,042.31	$	-
1.5.1	ALQUILER TORRE DE ANDAMIO CERTIFICADO NIVEL DE 2 A 4 MTS	DIA	12	$ 385,163	$ 4,621,956.92	-10.00	-$	3,851,630.77	2.00	$ 385,163.08	$	770,326.15
1.5.2	DEMOLICION DE ANDEN E:12 CM	M2	11.7	$ 24,176.92	$ 282,870.00	-1.70	-$	41,100.77	10.00	$ 24,176.92	$	241,769.23
1.7	CARGUE A MAQUINA, GRUA TELESCOPICA PH CAPACIDAD DE CARGA 10 TON	KG	5385.32	$ 2,820.00	$ 15,186,602.40	-1204.89	-$	3,397,789.80	4180.43	$ 2,820.00	$	11,788,812.60
1.8	EXCAVACION MECÁNICA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM	M3	15.6	$ 33,975.38	$ 530,016.00	-15.60	-$	530,016.00	0.00	$ 33,975.38	$	-
	DESMONTE APARATOS Y DEMOLICION				**$ 2,401,330.29**		**$**	**2,979,802.02**			**$**	**5,381,132.31**
2.6.1	RELLENO AGREGADO EN MATERIAL TIPO RECEBO COMPACATADO MECÁNICAMENTE	M3	21.42	$ 112,107	$ 2,401,330.29	26.58	$	2,979,802.02	48.00	$ 112,106.92	$	5,381,132.31
	DESMONTE APARATOS Y DEMOLICION				**$ 938,880.00**		**-$**	**221,178.46**			**$**	**717,701.54**
3.2	DESMONTE DE BARANDA EN ACERO	ML	62.40	$ 15,046	$ 938,880.00	-14.70	-$	221,178.46	47.70	$ 15,046.15	$	717,701.54
	RECUPERACION Y ESTABILIZACION DE ESTRUCTURA FISICA DE PUENTES				**$ 11,732,538.71**		**-$**	**2,069,038.63**			**$**	**9,663,500.08**
5.2,1	LIMPIEZA DE CORROSION DE CARPINTERIA METALICA	ML	621.32	$ 7,621	$ 4,734,936.34	-197.02	-$	1,501,443.95	424.30	$ 7,620.77	$	3,233,492.38
5.3	LAVADO A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS)	M2	65.24	$ 8,701	$ 567,594.68	-65.24	-$	567,594.68	0.00	$ 8,700.77	$	-
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION GSAVIONES CON MALLA 2*1*1 CALIBRE 12	M3	22.00	$ 292,273	$ 6,430,007.69	0.00	$	-	22.00	$ 292,273.08	$	6,430,007.69
	CONCRETOS, SUPERFICIES, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS				**$ 760,402.50**		**$**	**139,482.12**			**$**	**899,884.62**
6.3	ANDEN EN CONCRETO E:10CM 3000PSI	M2	8.45	$ 89,988	$ 760,402.50	1.55	$	139,482.12	10.00	$ 89,988.46	$	899,884.62
	DEMARCACIÓN Y PROTECCIÓN VIAL Y PEATONAL - PINTURA ESTRUCTURA METALICA				**$ 17,070,286.60**		**-$**	**12,354,446.60**			**$**	**4,715,840.00**
7.4.2	PINTURA EPÓXICA SOBRE BARANDA GALVANIZADA DE 2 - 4 PULG	ML	683.26	$ 22,910	$ 15,653,486.60	-539.26	-$	12,354,446.60	144.00	$ 22,910.00	$	3,299,040.00
7.4.3	PINTURA SOBRE BARANDA 3 LÍNEAS DE TUBERÍA 2,5 PULG	ML	32.20	$ 44,000	$ 1,416,800.00	0.00	$	-	32.20	$ 44,000.00	$	1,416,800.00
	REPARACION ESTRUCTURA METALICA				**$ 27,915,336.46**		**-$**	**23,802,019.85**			**$**	**4,113,316.62**
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL 75X75 3 MM PARA ESTRUCTURA EN ACERO INCLUYE PARALES Y SOLDADURA	ML	59.40	$ 268,181	$ 15,929,937.69	-47.40	-$	12,711,768.46	12.00	$ 268,180.77	$	3,218,169.23
9.3	BARANDA PEATONAL SENCILLA H: 1 MT	ML	68.80	$ 99,613	$ 6,853,379.69	-66.00	-$	6,574,463.08	2.80	$ 99,613.08	$	278,916.62

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Alcaldía de IBAGUÉ NIT. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION CONTRACTUAL	**Código:** FOR-08-PRO-GC-02	
		Versión: 02	
	FORMATO: ACTA MODIFICACIÓN CANTIDADES	**Fecha:** 02/12/2020	
		Página: 2 de 3	

ALCALDIA DE IBAGUE **SECRETARIA EJECUTORA:** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**OBJETO:**	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES URBANOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE	V/r inicial cotratado	$ 113,184,333.86	**Acta No. 1**
	No Contrato y Fecha	CONTRATO 2198 DEL 07 DE JULIO DEL 2025	V/r Mayor obra		
	No Proceso secop II	No. PROCESO EN SECOP II AI-MC-1998.2025	V/r Anticipo:	N/A	**Hoja No. 2 de 3**
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PUENTES IBAGUE 2025	Fecha de inicio	24/07/2025	**Fecha del Acta**
	SUPERVISION:	Secretaria de infraestructura (FREDY RINCON)	Fecha de vencimiento	24/10/2025	28/07/2025

	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANTIDAD	VALOR	Cantidad	V/UNITARIO	V/PARCIAL
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA GALVANIZADA DE 4,5 PULG INCLUYE SOLDADURA	ML	22.40	$ 201,598	$ 4,515,788.31	-22.40	-$ 4,515,788.31	0.00	$ 201,597.69	$ -
9.3.2	BARANDA PEATONAL SENCILLA H: 1 MT, INCLUYE 4 LINEAS DE TUBERIA DE TUBERIA DE 2 PULG	ML	4.00	$ 154,058	$ 616,230.77	0.00	$ -	4.00	$ 154,057.69	$ 616,230.77
	SISTEMAS DE DESAGUE				**$ 1,601,626.15**		**-$ 1,372,580.00**			**$ 229,046.15**
10.2.1	FILTRO FRANCES (INCLUYE TUBERIA DE DRENAJE 6")	ML	6.50	$ 211,166	$ 1,372,580.00	-6.50	-$ 1,372,580.00	0.00	$ 211,166.15	$ -
10.2.2	GEOTEXTIL 2500 NT	M2	20.00	$ 11,452	$ 229,046.15	0.00	$ -	20.00	$ 11,452.31	$ 229,046.15
	ITEMS NO PREVISTOS				**$ -**		**$ 48,543,542.91**			**$ 48,543,542.91**
NP-01	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC	M2				57.54	$ 2,392,794.00	57.54	$ 41,584.88	$ 2,392,794.00
NP-02	DESMONTE DE LAMINA ALFAJOR EXISTENTE	M2				49.14	$ 2,680,528.74	49.14	$ 54,548.81	$ 2,680,528.74
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PROVISIONAL DE SOPORTE PARA MANTENIMIENTO INFERIOR DEL PUENTE ELEVADO	GLB			$ -	1.00	$ 10,937,338.80	1.00	$ 10,937,338.80	$ 10,937,338.80
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA ALFAJOR DE 3MM (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA)	M2			$ -	55.94	$ 19,220,604.94	55.94	$ 343,614.31	$ 19,220,604.94
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA DE 4 PULG- 6MM INCLUYE SOLDADURA (ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL PUENTE)	ML			$ -	27.18	$ 5,589,029.92	27.18	$ 205,630.24	$ 5,589,029.92
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN TUBERIA DE 1 1/2 PULG INCLUYE SOLDADURA (BARANDA DEL PUENTE)	ML			$ -	20.40	$ 2,056,264.07	20.40	$ 100,797.26	$ 2,056,264.07
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA CON TUBERIA DE 2" PARA ESCALERA (INCLUYE PINTURA)	ML			$ -	9.54	$ 2,060,137.67	9.54	$ 215,947.34	$ 2,060,137.67
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO f'= 21MPA	M3			$ -	1.00	$ 381,516.00	1.00	$ 381,516.00	$ 381,516.00
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	M3			$ -	2.42	$ 1,194,421.41	2.42	$ 492,678.94	$ 1,194,421.41
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO PARA GAVIONES EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3			$ -	2.24	$ 1,240,731.37	2.24	$ 553,897.93	$ 1,240,731.37
NP-11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	M3			$ -	24.00	$ 790,176.00	24.00	$ 32,924.00	$ 790,176.00

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

Alcaldía de IBAGUÉ Nit. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION CONTRACTUAL	**Código:** FOR-08-PRO-GC-02	
		Versión: 02	
	FORMATO: ACTA MODIFICACIÓN CANTIDADES	**Fecha:** 02/12/2020	
		Página: 3 de 3	

ALCALDIA DE IBAGUE **SECRETARIA EJECUTORA:** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**OBJETO:**	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES URBANOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE	V/r inicial cotratado	$ 113,184,333.86	**Acta No. 1**
	No Contrato y Fecha	CONTRATO 2198 DEL 07 DE JULIO DEL 2025	V/r Mayor obra		
	No Proceso secop II	No. PROCESO EN SECOP II AI-MC-1998.2025	V/r Anticipo:	N/A	**Hoja No. 3 de 3**
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PUENTES IBAGUE 2025	Fecha de inicio	24/07/2025	**Fecha del Acta**
	SUPERVISION:	Secretaria de Infraestructura (FREDY RINCON)	Fecha de vencimiento	24/10/2025	28/07/2025

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANTIDAD	VALOR	Cantidad	V/UNITARIO	V/PARCIAL
				VALOR COSTOS DIRECTOS	$ 87,064,872.20		$ 0.00			$ 87,064,872.20
	COSTOS INDIRECTOS			$	87,064,872.20		$ 0.00			$ 87,064,872.20
	ADMINISTRACION	25.00%			$ 21,766,218.05		$ 0.00			$ 21,766,218.05
	IMPREVISTOS	3.00%			$ 2,611,946.17		$ 0.00			$ 2,611,946.17
	UTILIDAD	2.00%			$ 1,741,297.44		$ 0.00			$ 1,741,297.44
	TOTAL AIU	30.00%			$ 26,119,461.66		$ 0.00			$ 26,119,461.66
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO	$ 113,184,333.86		$ 0.0			$ 113,184,333.86

R.L UNION TEMPORAL PUENTES IBAGUE 2025
MARYAN STEFANNY VALENCIA RUBIO
CONTRATISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FREDY ANDRES RINCON POLANIA
Director operativo- Supervisor

Vo Bo. APOYO DE SUPERVISION

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MARCO MATHEUS SAAVEDRA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué