CONSORCIO VIALMED 2025
NIT. 901949183 - 1
TV 33 Sur # 32 D - 25
Envigado - Colombia.
facturacion@prisma54.com.co
RESPONSABLES DE IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
No retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE4

SEÑOR(ES): DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACI	**NIT:** 890905211-1	**FECHA DE FACTURA** DIA 19 MES 09 AÑO 2025	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 19 MES 10 AÑO 2025
DIRECCION: CL 44 52 165	**TEL.:** 4444144		
CIUDAD: MEDELLIN	**CC:** CONSORCIO VIALMED 2025	**HORA EMISION:** 5:29:19 p. m	
		FECHA VALIDACION: 2025-09-19T17:28:38.404Z	
CUFE: 699e8aafdf016944fd1fb3cc792c0f5b600ba765ff2093b2679269a481d5a9a93d5a077100b76e18d87f789ba83d974a		**CREDITO**	

REF	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0102	ACTA No 2 CONTRATO DE OBRA No. 4600105052 DE 2025 -REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA.Correo electrónico para notificaciones: facturacion@prisma54.com.co	1.00	3,174,908,894.	3,174,908,894.06
0102	POLIZA REEMBOLSABLE Al valor total se le realizó el descuento por la amortizacion del pago anticipado $ 394.039.248	1.00	109,138,173.00	109,138,173

SON TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESO COLOMBIANO CON SEIS CENTAVOS**********

OBSERVACIONES: FAVOR ELABORAR CHEQUE O TRANSFERIR A CONSORCIO VIALMED 2025 NIT 901.949.183-1
BANCOLOMBIA CTA AHORROS 019-0001057-6
Integrantes del Consorcio CONSTRUCTORA PRISMA 54 S.A.S. NIT: 901.854.879-1 Participación: 80% - INGEALQUIPOS S.A.S. NIT: 900.958.259-7 Participación: 20%

RESOLUCION DIAN Nro. 18764093929765 FECHA INICIAL 03/06/2025 AUTORIZA RANGO FE1 AL FE50 FECHA FINAL 03/06/2027

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante : ILIMITADA INGENIERIA DE SISTEMAS S.A.S. NIT: 890941901 **Proveedor tecnologico: SIIGO S.A. S NIT: 830048145** **Software SCi**

VALOR BRUTO	3,284,047,067.06
SUBTOTAL	3,284,047,067.06
AMORTIZACIÓN 20%	
IVA 19%	
- RETENCIÓN	
TOTAL NETO	3,284,047,067.06

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Número 5000770229 **División:01**
Pedido 5100008576
Contrato 4600105052
Secretaría Infraestruc.Fisica

Fecha Documento: 22.09.2025 **Dependencia:** Despacho Secretaría de Infraestructura F
Descripción del pago: FE4
Objeto del contrato: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.

Proveedor

Codigo: 1200058260 **Nit:** 9019491831 **Nombre:** Consorcio Vialmed 2025

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	310001	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	995.355.987	995.355.987,00	5111150000	110000225	240092	010
002	310001	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	2073592.155	2073.592.155,00	5111150000	110000225	240092	050
003	310001	POLIZAS REEBOLSABLE	109.138.173	109.138.173,00	5111150000	110000225	240092	060
004	310001	CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	105.960.752	105.960.752,00	5111150000	110000225	240092	070
		TOTAL	**3284.047.067**	**3284.047.067,00**				

Creado por Gabriel Jaime Cardona Londoño
Registrado el 22.09.2025 14:23:05

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	FE4
Fecha	19.09.2025
Valor	3.284.047.067,06

2. Información Interviniente

Titular del pago Nombre		Consorcio Vialmed 2025
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	CONSORCIO VIALMED 2025
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	01900010576
Tipo de cuenta	02

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato	4600105052

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000770229	5100008576	240092	110000225	3.284.047.067,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía	3.284.047.067,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
GABRIEL JAIME CARDONA LOND	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	204	3855555

Creado por Gabriel Jaime Cardona Londoño

Registrado 22.09.2025 14:25:18

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Alcaldía de Medellín

COMPROBANTE DE PAGO No. 906272607
FECHA DE PAGO 26.09.2025

PAGADO A: Consorcio Vialmed 2025
CODIGO DEL ACREEDOR: 1200058260
NIT DEL ACREEDOR: 9019491831 | N
TUTOR DE: ----------
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Consorcio Vialmed 2025
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 01900010576, Aho BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110061923		OCCIDEN 400845566 ND	2.827.120.336,00 -
4110610100	FE4	Contribuc.Especial	164.202.353,00 -
4105760200	FE4	Estamp.Adulto Mayor	65.680.941,00 -
4105760400	FE4	Estam.Justic.Familia	65.680.941,00 -
2436260200	FE4	RF Contrat Const.2%	63.498.178,00 -
4105820100	FE4	Tasa Pro Deporte	42.692.612,00 -
2407220200	FE4	Rec Terc Estamp UdeA	32.840.471,00 -
4105760100	FE4	Estamp.Procultura	16.420.235,00 -
2917040200	FE4	Retencion Ind y Ccio	5.911.000,00 -
2425909999	FE4	CONSTRUCCION DE OBRAS VA	995.355.987,00 +
2425909999	FE4	CONSTRUCCION DE OBRAS VA	2.073.592.155,00 +
2425909999	FE4	POLIZAS REEBOLSABLE	109.138.173,00 +
2425909999	FE4	CONSTRUCCION DE OBRAS VA	105.960.752,00 +

TOTAL GIRADO EN BANCOS	2.827.120.336,00

VALOR PAGADO EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

Municipio de Medellín es retenedor de IVA