ACTA DE TERMINACION	
Contrato/Convenio No.	1075 de 2024
Objeto del contrato/convenio	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ESTUFAS COEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO, EN VIVIENDAS RURALES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CORREGIMIENTO COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS DEL MUNICIPIO DE IPIALES-NARIÑO
Contratante	Municipio de Ipiales
Contratista	Nombre: JORGE GUILLERMO RAMIREZ CORDOBA C.C. No. 13.011.642 de IPIALES
Valor	$ 71.225.000
Adición(es)	$0
Valor total	$ 71.225.000
Plazo contractual	Hasta el 31 de enero de 2024
Control de inicio, suspensiones, reinicios y prórrogas [relacionar y agregar casillas por cuantas situaciones hayn podido presentarse]	
Fecha de firma del contrato/convenio	17 de diciembre de 2024
Fecha de inicio	17 de diciembre de 2024
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión No. 01	31 de diciembre de 2024
Fecha de prorroga No.1	31 de diciembre de 2024
Fecha de terminación según acta de prorroga No. 01	31 de enero de 2025
Fecha de suspensión No. 02	31 de enero de 2025
Fecha de prorroga No.2	29 de septiembre de 2025
Fecha de terminación según acta de prorroga No. 02	03 de octubre
El Supervisor y/o Interventor deja constancia de que el plazo de ejecución del contrato/convenio ha finalizado.	
Observaciones. Para constancia se firma en Ipiales, el 03 de octubre de 2025	

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
Nombre: MARIA FERNANDA VALLEJO BRAVO **Cargo:** Secretaria de Desarrollo Rural	**Nombre: JORGE GUILLERMO RAMIREZ CORDOBA** **C.C. No.** 13.011.641 de IPIALES

Revisó: MARIA FERNANDA VALLEJO BRAVO
Cargo: Secretaria de Desarrollo Rural

Elaboró: Wilson Quenoran
Cargo: Contratista