ANEXO 6. INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO

313 763 6400
ingecorsas19@gmail.com
Calle 10 No. 9A - 19 B/ Las Flores
Pueblo Nuevo - Córdoba.

SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN LA VÍA CR 32 ENTRE CLL 48 Y CLL 51, EN LA VÍA CLL 51 ENTRE CR 32 Y CR 31, EN LA VIA CR 30 ENTRE CLL 48 Y CLL 52, EN LA VIA CR 28 ENTRE CLL 48 Y CLL 51A, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"**	**UBICACIÓN:**	**MUNICIPIO EL BAGRE (ANTIOQUIA).**
			MES: FEBRERO
			AÑO: 2025
INTERVENTORIA:	**INGECOR S.A.S**	**CONTRATO:**	**052-2024**

	HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A.M.	12:00-1:00																															
	1:00-2:00																															
	2.00-3:00																															
	3:00-4:00																															
	4:00-5:00																															
	5:00-6:00																															
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00	S	S	S	S	S	S																									
	8:00-9:00	S	S	S	S	S	S																									
	9:00-10:00	S	S	S	S	S	S																									
	10:00-11:00	S	S	S	S	S	S																									
	11:00-12:00	S	S	S	S	S	S																									
P.M.	12:00-1:00	S	S	S	S	S	S																									
	1:00-2:00	S	S	S	S	S	S																									
	2.00-3:00	S	S	S	S	S	S																									
	3:00-4:00	S	S	S	S	S	S																									
	4:00-5:00	S	S	S	S	S	S																									
	5:00-6:00	S	S	S	S	S	S																									
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00																															
	8:00-9:00																															
	9:00-10:00																															
	10:00-11:00																															
	11:00-12:00																															

ELABORÓ:	VoBo ING. RESIDENTE	VoBo INTERVENTOR Ana Fajardo

ESTADO DEL TIEMPO

LLVZ	LLOVIZNA	N	NUBLADO
D.N	DESPEJADO NOCHE		
LL	LLUVIA	S	SOL

SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN LA VÍA CR 32 ENTRE CLL 48 Y CLL 51, EN LA VÍA CLL 51 ENTRE CR 32 Y CR 31, EN LA VIA CR 30 ENTRE CLL 48 Y CLL 52, EN LA VIA CR 28 ENTRE CLL 48 Y CLL 51A, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"**	**UBICACIÓN:**	**MUNICIPIO EL BAGRE (ANTIOQUIA).**	MES: ENERO	
				AÑO: 2025	
INTERVENTORIA:	**INGECOR S.A.S**	**CONTRATO:**	**052-2024**		

	HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A.M.	12:00-1:00																												LL			
	1:00-2:00																												LL			
	2.00-3:00																					S	S	S	S	S	S	S	LL	S	S	
	3:00-4:00																					S	S	S	S	S	S	S	LL	S	S	
	4:00-5:00																					S	S	S	S	S	S	S	N	S	S	
	5:00-6:00																					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	6:00-7:00																					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	7:00-8:00																					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	8:00-9:00																					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	9:00-10:00																					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	10:00-11:00																					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	11:00-12:00																					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
P.M.	12:00-1:00																					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	1:00-2:00																					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	2.00-3:00																					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	3:00-4:00																					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	4:00-5:00																					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	5:00-6:00																					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00																															
	8:00-9:00																															
	9:00-10:00																															
	10:00-11:00																															
	11:00-12:00																															

ELABORÓ:

VoBo ING. RESIDENTE

VoBo INTERVENTOR Ana Fajardo

ESTADO DEL TIEMPO			
LLVZ	LLOVIZNA	N	NUBLADO
D.N	DESPEJADO NOCHE		
LL	LLUVIA	S	SOL

SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

INFORME MENSUAL ESTADO DEL TIEMPO

OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, SISTEMA DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN LA VÍA CR 32 ENTRE CLL 48 Y CLL 51, EN LA VÍA CLL 51 ENTRE CR 32 Y CR 31, EN LA VIA CR 30 ENTRE CLL 48 Y CLL 52, EN LA VIA CR 28 ENTRE CLL 48 Y CLL 51A, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA"**	**UBICACIÓN:**	**MUNICIPIO EL BAGRE (ANTIOQUIA).**
INTERVENTORIA:	**INGECOR S.A.S**	**CONTRATO:**	**052-2024**

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2024

	HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A.M.	12:00-1:00																															
	1:00-2:00																															
	2.00-3:00																															
	3:00-4:00																															
	4:00-5:00																															
	5:00-6:00		N	LLVZ	S															LLVZ												
	6:00-7:00	S	N	LLVZ	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	LLVZ												
	7:00-8:00	S	S	N	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	N												
	8:00-9:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S												
	9:00-10:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S												
	10:00-11:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S												
	11:00-12:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S												
P.M.	12:00-1:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S												
	1:00-2:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S												
	2.00-3:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S												
	3:00-4:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S												
	4:00-5:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S												
	5:00-6:00	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S												
	6:00-7:00																															
	7:00-8:00																															
	8:00-9:00																															
	9:00-10:00																															
	10:00-11:00																															
	11:00-12:00																															

ELABORÓ: SOLINDC SAS

VoBo ING. RESIDENTE

VoBo INTERVENTOR Ana Fajardo

ESTADO DEL TIEMPO			
LLVZ	LLOVIZNA	N	NUBLADO
D.N	DESPEJADO NOCHE		
LL	LLUVIA	S	SOL