REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB

RESERVA PRESUPUESTAL CANCELADA RPC Nº 000002

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00002	12/03/2025

Fecha de Expedición: 17/03/2025

Nit ò Cedula:	901.281.531
Beneficiario:	INGENIERÍA DE CÓRDOBA - INGECOR S.A.S.
Observa:	

Concepto de esta reserva cancelada

PAGO 2 Y 3 AL CONTRATO 052-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL EL BAGRE, ANTIOQUIA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**125.926.990,00**
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	125.926.990,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052500060	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL EL BAGRE, ANTIOQUIA	125.926.990,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	125.926.990,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS	125.926.990,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	125.926.990,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
125.926.990,00	26.296.518,00	99.630.472,00

Valor en letras:

NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
11101	SSF ASIGNACION DIRECTA	0000egre02	99.630.472,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	4.232.840,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	1.587.315,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	1.058.210,00
TASA PRO-DEPORTE	1,50	1.587.315,00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	1.058.210,00
HONORARIOS (P. JURÍDICA)	11,00	11.640.310,00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00	2.116.420,00
RETE - IVA	15,00	3.015.898,00

Director Administrativo y Financiero

Firma del Interesado(a)
Nit / C.C.

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHrcorrea RAFAEL DE JESUS CORREA ARGOTA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-052501 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-13-9:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	192812825	**Fecha Registro:**	2025-03-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-052501 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB				
Estado:		Autorizada		**Nro Obligación:**	225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:		2025-03-17		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**			0,00
Valor Bruto:	125.926.990,00	**Valor Deducciones:**	26.296.518,00	**Valor Neto:**	99.630.472,00	**Saldo x Pagar:**			125.926.990,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901281531	**Razón Social:**	INGENIERIA DE CORDOBA - INGECOR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	68704810585	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	052-2024	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2024-11-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-052501 EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB / 00DA-2402-0600-2024-05250-0060 MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE									
	Nación	DA05250	CSF	125.926.990,00	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	2,000 %	2.116.420,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.015.898,00		
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	11.640.310,00		
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,000 %	1.058.210,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,500 %	1.587.315,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	4,000 %	4.232.840,00		
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,000 %	1.058.210,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	901526561	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	1,500 %	1.587.315,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-052501 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE - EDTB	SGR-ADAN - ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	2025-03-13	125.926.990,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB

Nit: 901526561-7

Obligaciones contraídas por reservas presupuestales

OP Nº 00002

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00010	01/01/2025

Fecha de Expedición: 12/03/2025

Nit ò Cedula:	901.281.531
Beneficiario:	INGENIERÍA DE CÓRDOBA - INGECOR S.A.S.
Observa:	

Por Concepto de:

PAGO 2 Y 3 AL CONTRATO 052-2024, CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL EL BAGRE, ANTIOQUIA

70E10D5288F03A511400736BF9890206

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**125.926.990,00**
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	125.926.990,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052500060	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO EL PROGRESO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL EL BAGRE, ANTIOQUIA	125.926.990,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	125.926.990,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS	125.926.990,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	125.926.990,00

Valor en letras:

CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	4.232.840,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,50	1.587.315,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	1.058.210,00
TASA PRO-DEPORTE	1,50	1.587.315,00
RETE - INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	1.058.210,00
HONORARIOS (P. JURÍDICA)	11,00	11.640.310,00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00	2.116.420,00
RETE - IVA	15,00	3.015.898,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
125.926.990,00	26.296.518,00	99.630.472,00

Director Administrativo y Financiero

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ocxrp_edtb_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ, el día: martes, 10 de junio de 2025 siendo las: 16:30:03