ALCALDÍA DE CUMARAL

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.	MC-009-2025	PROYECTO No.	2024502250030
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS EN MASA Y/O AVENIDAS TORRENCIALES Y/O INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META"	OBJETO DEL PROYECTO	CONFORMACION DE OBRAS DE CONTENCION Y DESCOLMATACION DE RIOS Y QUEBRADAS PARA EL CONTROL MITIGACION Y/O PREVENCION EN ZONAS DE ALTO RIESGO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL
		SUPERVISOR	JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO Secretaria de Infraestructura
CONTRATISTA	INVERSIONES DALIB S.A.S.	CORREO ELECTRONICO SUPERVISOR	infraestructura@cumaral-meta.gov.co
CORREO ELECTRONICO	inversionesdalib@gmail.com	FECHA DE INICIO	23 DE ABRIL DE 2025
INTERVENTORIA	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE MAYO DE 2025
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA	N/A	FECHA PRESENTE ACTA	01 DE AGOSTO DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES									
ITEM	DESCRIPCIÓN O DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VR TOTAL UNITARIO	CANTIDAD PARCIAL 1	TOTAL PARCIAL 1	CANTIDAD FINAL	TOTAL FINAL	CANTIDAD ACUMULADO	TOTAL ACUMULADO
1	CEMENTO GRIS x50 Kg	BULTO	35,000.00		-	58.00	2,030,000.00	58.00	2,030,000.00
2	MALLA PARA GAVIÓN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO TRIPLE TORCIÓN CAL 12 M3	UN	144,000.00		-	154.00	22,176,000.00	154.00	22,176,000.00
3	ALAMBRE GALVANIZADO NO. 12	KG	9,800.00		-	273.50	2,680,300.00	273.50	2,680,300.00
			VALOR COSTO DIRECTOS		-		26,886,300.00		26,886,300.00
			IVA 19 %				5,108,397.00		5,108,397.00
			VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO		-		31,994,697.00		31,994,697.00

CONDICIONES GENERALES	
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	31,994,697.00
VALOR ADICIONAL	-
VALOR TOTAL ACTUALIZADO	31,994,697.00
ANTICIPO	N/A
PRESENTE ACTA RECIBO FINAL	31,994,697.00
ACUMULADO	31,994,697.00

CONDICIONES ACTUALIZADAS		
RELACIÓN DE ACTAS	AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
ACTA 1	N/A	-
PRESENTE ACTA RECIBO FINAL	N/A	31,994,697.00
TOTALES	N/A	31,994,697.00

RESUMEN		%
EJECUTADO	31,994,697.00	100.00%
POR EJECUTAR	-	0.00%
AMORTIZACION	N/A	N/A
POR AMORTIZAR	N/A	N/A
TOTALES	31,994,697.00	100%

RELACION DE PAGOS PROYECTO					
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACION	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL No. 1	$ -	N/A	$ -	$ -
2	PRESENTE ACTA	$ 31,994,697.00	N/A	$ 31,994,697.00	$ 31,994,697.00
3	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ -	N/A	$ -	$ -

EL VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA ES DE: $ 31,994,697.00

NOTA:

1: los contadores del contratista y supervisor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad del Supervisor y el Contratista,

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: 01 DE AGOSTO DE 2025

Firma:

ING. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura
Supervisión

Firma:

Firma:

LIBIA OLIVA AMAYA ESTRADA
INVERSIONES DALIB S.A.S.
Contratista

Firma:

RICARDO ARENAS DIAZ
CONTADOR DEL CONTRATISTA
T.P. 294492-T

Nota: en la presente acta se deberá adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ALCALDÍA DE CUMARAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN

INFORMACION BASICA	
CONTRATO N°	MC-009-2025
CONTRATISTA	INVERSIONES DALIB S.A.S. Nit. 901.750.228-8 Representante Legal: LIBIA OLIVA AMAYA ESTRADA C.C.40.185.860 de Villavicencio (Meta)
INTERVENTOR	N.A
SUPERVISOR	JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO Secretaria de Infraestructura

En las instalaciones de las oficinas del la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Cumaral-Meta, ubicadas en la calle 11 No. 20-20, Centro, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO		
OBJETO:	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS EN MASA Y/O AVENIDAS TORRENCIALES Y/O INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META"		
VALOR:	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE DE PESOS M/CTE ($31.994.697)		
VALOR ADICIONAL:			0
VALOR ACTUALIZADO:	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE DE PESOS M/CTE ($31.994.697)		
FECHA DE INICIACIÓN:			23/04/2025
FECHA DE TERMINACION			22/05/2025
TIEMPO	1 MES	DIAS	
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01			N/A
TIEMPO	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02			N/A
TIEMPO	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03			N/A
TIEMPO	MES	DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA ACTA SUSPENSION No.01			N/A
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			N/A
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			N/A
FECHA ACTA SUSPENSION No.03			
TIEMPO:	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:			**22/05/2025**

PRORROGAS CELEBRADAS DEL CONTRATO

ACTA/CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO

ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)	FOLIO

CONDICIONES FINALES DE LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

No. PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO
MC-009-2025	23/04/2025	22/05/2025	1/08/2025	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES.

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
285	9/04/2025	32.05.0900.018-2024502260030-1.2.3.1.16	$ 31.994.697,00

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ALCALDÍA DE CUMARAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ESTADO DE CONTRATO Y POLIZAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. SEGUROS CONFIANZA S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	801046273	23/04/2025	24/11/2025	16/09/2025	$ 6.398.939,40
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	801046273	23/04/2025	24/05/2028	16/09/2025	$ 1.599.734,85
	CALIDAD DE LOS BIENES	801046273	23/04/2025	24/11/2025	16/09/2025	$ 6.398.939,40

NOTA:

Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. , se sancionó y multó a
Mediante la Resolución No. Y mediante Resolución No. Se resolvió el recurso de reposición
Presentado por el contratista y por el valor de
( ) Moneda corriente.

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. MC-009-2025, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico.

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

RELACION DE PAGOS DEL CONTRATO

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	PAGO UNICO FINAL	$ 31.994.697,00	N/A	-	$ 31.994.697,00
2					
3					
4		$ -		-	$ -

VALOR A PAGAR **$ 31.994.697,00**

SON: **TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE DE PESOS M/CTE**

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

Los abajo firmantes, manifiesta que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No. MC-009-2025, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de el Municipio de Cumaral, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No. MC-009-2025.

De conformidad con la ley 789/2002 articulo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la informacion suministrada por la interventoria.

La presente Liquidacion se da dentro del tiempo contactual y legal de la Liquidacion Bilateral.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella, a los dieciseis (16) dia del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

Firma
Nombre: LIBIA OLIVA AMAYA ESTRADA
REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES DALIB S.A.S.
CONTRATISTA

Firma
Nombre: JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO
ALCALDE
MUNICIPIO DE CUMARAL-META

Firma
Nombre: JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE CUMARAL-META

Firma
Nombre: ASTRID XIOMARA GUTIERREZ VILLAMARIN
VoBo.JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
MUNICIPIO DE CUMARAL-META

NOTA: Suscrita la presente acta, se debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013.