ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	00
		FECHA	29/08/2013

PERIODO DE PAGO	DEL 9 AL 30 DE SEPTIEMBRE
TIPO DE CONTRATO	

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CONTRATO CSA-013-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN, DIFUSION, SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA, según presupuesto oficial
NOMBRE CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES RDJ
FECHA DEL CONTRATO	4 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	112
VALOR INICIAL	$ 176.675.490
VALOR ANTICIPO	
FECHA INICIO	9 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ADICIÓN TIEMPO	No aplica
ADICIÓN DINERO	No aplica
FECHA SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIO	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	MAIRA ALEJANDRA GIRALDO GUTIERREZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	112
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	22
AVANCE PORCENTUAL	20%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 176.675.490
VALOR EJECUTADO	$ 52.135.000
PORCENTAJE EJECUTADO	30%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	ANTICIPO 20%	VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE	AMORTIZACION	VALOR AMORTIZADO
TOTALES		$ -	$ -	$ -
TOTAL GASTADO	$ -			
VR/ EJECUTADO	$ -			
SALDO POR EJECUTAR	$ 176.675.490,00			

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL V/ TOTAL
ESCRITORIO NEGRO VIDRIO 145X170.5X88CM, CON ESTRUCTURA DE METAL Puesto de trabajo en L Largo 145 centímetros Ancho 170,5 centímetros	7	Unidad	980.000	$ 6.860.000	13%
SILLA GIRATORIA ERGONOMICA OFICINA COLOR NEGRO Ancho: 59 cm Dimensiones: 59 x 101 x 56 cm Alto: 101 cm Profundidad: 56 cm Material de la estructura: Espuma, Polipropileno, Textil	59	Unidad	325.000	$ 19.175.000,00	37%
SILLA OFICINA ESCRITORIO GERENCIA ERGONÓMICA CABECERO COLOR NEGRO Material Del Tapizado Malla Alto 97 cm Ancho 47 cm Profundidad 50 cm	6	Unidad	450.000	$ 2.700.000,00	5%
ESCRITORIO METAL - VIDRIO NEGRO, CON ARCHIVEROS DE TRES CAJONES Características del producto Largo: 120 cm, Ancho: 76 cm; Profundidad 60 cm Dimensiones: 120 x 76 x 60 cm	39	Unidad	600.000	$ 23.400.000,00	45%
TOTAL				$ 52.135.000	100%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

NO APLICA

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

NO APLICA

Según Cláusula SEGUNDA del Contrato _____ se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

NO APLICA

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	V/ ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	Seguros del Estado S.A	65-44-101242520	4/09/2025	**30/04/2026**	**$ 17.667.549** ✓
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS	Seguros del Estado S.A	65-44-101242520	4/09/2025	**30/04/2026**	**$ 17.667.549** ✓

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

RUBROS	FONDO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.01.01.004.01.01.02	1.2.1.0.00	Muebles del tipo utilizado en la oficina	$ 40.125.690 ✓
2.3.2.01.01.004.01	1.2.3.4.02.	Muebles del tipo utilizado en la oficina	$ 12.009.310 ✓

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales ✓

MAIRA ALEJANDRA GIRALDO GUTIERREZ
SUPERVISOR