ALCALDIA MUNICIPAL DE PIVIJAY

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No: MP-MC-034-2025
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA APLICANDO LA TIPOLOGÍA III DE LA METODOLOGÍA DANE EN LOS CORREGIMIENTOS DE LAS CANAOS,
CONTRATISTA: ASESORIAS Y ASISTENCIAS TECNICAS ABQ S.A.S Rep. Legal ALVARO BARRIOS QUEVEDO
SUPERVISOR:SECRETARIO DE PLANEACION - ING. FARID PEREZ ALVAREZ
PERIODO A PAGAR: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 2 DE OCTUBRE DE 2025

OBRA CIVIL						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA No 1.		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO A LA FECHA		DISPONIBILIDAD		% EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
			CANT.	PRECIO	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL					
1					**$ 33.424.140**		**$ 33.424.140**		**$ 33.424.140**		**$ 33.424.140**		**-**	
1.1	Coordinador	DIA	20	$ 218.900	$ 4.378.000	20	$ 4.378.000	20	$ 4.378.000	20	4378000	0	0	100%
1.2	Supervisor	DIA	20	$ 163.900	$ 3.278.000	20	$ 3.278.000	20	$ 3.278.000	20	$ 3.278.000	0	0	100%
1.3	Elaboracion de informes codificación y análisis de datos (incluye equipos, oficina y papelería)	UND	1.134	$ 10.110	$ 11.464.740	879	$ 8.886.690	879	$ 8.886.690	879	$ 8.886.690	0	0	100%
1.4	Aplicación de encuestas (incluye almuerzo, hidratacion a encuestadores y transporte)	UND	1.134	$ 12.350	$ 14.004.900	879	$ 10.855.650	879	$ 10.855.650	879	$ 10.855.650	0	0	100%
1.5	Elaboracion de planos de estratificación con convenciones y nomenclatura de cada corregimiento, de manera impresa en papel bond de 50cms x 70cms y digital en formato	PLANO	3	$ 99.500	$ 298.500	3	$ 298.500	3	$ 298.500	3	$ 298.500	0	0	100%
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**													
NP1	Fase de levantamiento de información de estratificación en los corregimientos	UND			$ -	1,0	$ 5.727.300	1	$ 5.727.300	1	$ 5.727.300	0	0	100%
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**33.424.140,00**		**33.424.140,00**		**33.424.140,00**		**33.424.140,00**		**-**	
IVA (19%)				19%	**6.350.586,60**		**6.350.586,60**		**6.350.586,60**		**6.350.586,60**		**0,00**	
TOTAL					**39.774.727**		**39.774.727**		**39.774.727**		**39.774.727**		**0,00**	

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	39.774.727	PORCENTAJE
VALOR DEL CONTRATO	$ 39.774.727	100%
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	$ 39.774.727	100%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 39.774.727	100%
VALOR POR EJECUTAR	$ 0	0%

VALOR ANTICIPO	$ 19.887.363
AMORTIZACION PRESENTE ACTA FINAL	$ 19.887.363
VALOR TOTAL AMORTIZADO	$ 19.887.363
VALOR POR AMORTIZAR	$ -

RESUMEN PRESENTE ACTA FINAL	
TOTAL ACTA FINAL	$ 39.774.727
TOTAL VALOR ANTICIPO	$ 19.887.363
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL	$ 19.887.363

VALOR A PAGAR: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($19.887.363) MCTE

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Pivijay, dos (2) días del mes de septiembre de 2025, por los que en ella intervienen:, En el palacio municipal oficina secretaria de planeacion e infraestructura.

FARID JOSÉ PEREZ ALVAREZ
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR - ALCALDIA DE PIVIJAY

ALVARO BARRIOS QUEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL ABQ S.A.S
CONTRATISTA