Santa Rosa de Cabal, 29 de septiembre de 2025

Doctora
ANDREA LORENA PALACIO GALLO
Secretaria de Salud Municipal
Santa Rosa de Cabal – Risaralda

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo para entrega de equipo de Rayos X

En calidad de Gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa de Cabal, me permito solicitar de manera respetuosa una ampliación en el plazo establecido para la entrega del equipo de Rayos X convencional digital, adquirido dentro del proceso de dotación institucional.

La entrega inicial estaba prevista dentro de un término de cuarenta y cinco (45) días; sin embargo, debido a factores de carácter logístico asociados a la importación, transporte y puesta en funcionamiento del equipo, no será posible cumplir con dicho plazo. En este sentido, solicitamos la ampliación del término a noventa (90) días, con el fin de garantizar que el equipo se instale bajo todas las condiciones de seguridad, cumplimiento normativo y con la debida capacitación al personal asistencial y técnico encargado de su operación.

Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo a esta solicitud, quedando atentos a cualquier requerimiento adicional que se considere pertinente.

Cordialmente,

John Fredy Montoya Velásquez
Gerente
Hospital San Vicente de Paúl
Santa Rosa de Cabal