INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. MG-CDSP-013-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	ROSA OJED OJEDA
Identificación	CC 40023256
Fecha de suscripción del Contrato	07 DE MARZO DE 2025
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES DE GOBERNANZA EN SALUD CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD PAS PARA LA VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA.
Plazo de Ejecución	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE (287) DÍAS
Fecha de Iniciación	MARZO 07 DE 2025
Fecha de Finalización	DICIEMBRE 23 DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$ 40.027.500.00
Valor Presente Acta	$ 4.671.875.00
Valor pagado	$ 20.543.750.00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$14.811.875.00
Porcentaje de Ejecución	63%
Porcentaje por Ejecutar	37%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

No.	10 . Actividades	11. Cantidad	12. Unidad	13 . Ejecucion de actividades	15. Recursos		Costo del mes de Julio	TOTAL RECURSOS

			de medida	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL	Total de recursos programados (en pesos)	Costo actividad	I	2025
2	Elaborar y desarrollar plan de trabajo para gestionar la implementación de N° 1 Zona de Orientación Escolar, orientadas a población escolar con alta vulnerabilidad psicosocial para consumo de SPA, violencias, suicidio, embarazo adolescentes, entre otros, mediante la realización de N° 4 mesas de trabajo de coordinación intersectorial con 1 instituciones educativas, E.S.E municipal. Incluye plan de trabajo para el despliegue de la estrategia, realizar seguimiento trimestral al plan municipal y evaluación de resultados. de conformidad con la tecnología de ZOE programada en el PIC.	**4**	Número	1	0	0	**1**	$ 2.100.000.00	$ 525.000.00	$ 525.000.00	**$ 525.000.00**
5	Coordinar, programar y notofocar las reuniones de comités, unidades de análisis, salas de análisis para desarrollar las acciones de vigilencia en Salud Pública y demás espacios de articulación intra e intersectorial para el logro de las metas programadas..	**4**	Número	1	0	0	**1**	$ 2.000.000.00	$ 500.000.00	$ 500.000.00	**$ 500.000.00**
6	Monitoreo y seguimiento al comportamiento semanal de los eventos con el fin de detectar oportunamente comportamientos inusuales, detectar alertas o situaciones de brotes de eventos de interés en salud pública, con el apoyo de profesional de ciencias de la salud, un técnico y un auxiliar en salud pública.	**42**	Número	4	0	0	**4**	$ 2.310.000.00	$ 55.000.00	$ 220.000.00	**$ 220.000.00**
7	Realizar 3 salas situacionales para análisis de indicadores estandarizados y personalizados por familia y territorio generados por el software SIBACOM PLUS, de las familias visitadas por el equipo basico de salud (diferentes fuentes de financiación), para determinar plan de acción de gestión de los determinantes sociales en salud por equipo de gobierno municipal, **1 sala por bimestre.** Incluye las siguientes fases: 1. Alistamiento: recolección de datos, graficación, mapeo. 2. Análisis de indicadores de SIBACOM PLUS. 3. Contextualización y decisión: Valoración de riesgos, vulnerabilidades, acciones innovadoras y toma de decisiones conjunta por parte de los actores involucrados. 4.	**3**	Número	1	0	0	**1**	$ 1.800.000.00	$ 600.000.00	$ 600.000.00	**$ 600.000.00**

19	Formular y Ejecutar 1 Plan de Accion municipal del Programa Ampliado de Inmunizaciones según linearmientos del Ministerio de Salud y Protección Social y SESALUB 2025 con seguimiento trimestral y monitoreo de indicadores, mediante la realización de tres (3) mesas lideradas por el comité PAI municipal y la coordinación intersectorial con la ESE, IE, EAPB, Lideres comunitarios , incluye: plan de acción de las jornadas nacionales, departamentales y municipales de vacunación, comite PAI Mensual, verificación de cumplimiento del decreto 2287 de 2003 (validación del antecedente vacunal y canalización a vacunación según necesidad).	**3**	Número	1	0	0	**1**	$ 1.800.000.00	$ 600.000.00	$ 600.000.00	**$ 600.000.00**
20	Establecer una estrategia de divulgación del comportamiento de los eventos de interés en salud pública: Boletin, infografía, poster, y redes	**4**	Número	1	0	0	**1**	$ 2.507.500.00	$ 626.875.00	$ 626.875.00	**$ 626.875.00**
TOTAL EJECUCION										**$ 4.671.875.00**	**$ 4.671.875.00**

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **MG-CDSP-013-2025**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 63%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

f)	Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o soportes**	**Fecha de pago**
El contratista adjunta planilla integrada autoliquidación de aportes tipo empleados de pago de seguridad social	Planilla de pago N° **4619401898**	2025/08/29

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Gachantivá., a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Atentamente,

DORIS NATALIA BUITRAGO CAMARGO
Secretario de Planeación, Desarrollo e Infraestructura
Supervisor del Contrato
No. **MG-CDP-013-2025**