DIAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Coordinación de Servicios Generales

ACTA No. 007 - SEGUIMIENTO Contrato No. 00–007-2025

Fecha de reunión: 2 de octubre de 2025
Hora: 11:00 horas.
Lugar: Carrera 7 No. 6C - 54

Jasbleidy Veronica Avilan Penagos	Representante Legal – STC FENIX S.A.S.
Diego Alonso Palma López	Apoyo Supervisor del Contrato

ORDEN DEL DIA

I. Estado de ejecución actividades a 30 de septiembre de 2025.
II. Facturación
III. Seguimiento a Retenciones (Obra Pública y Estampilla Pro-Universidades).
IV. Actividades previstas entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de octubre de 2025.
V. Establecimiento de compromisos.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

I. ESTADO DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Respecto del cronograma presentado se identifican los siguientes avances.

Septiembre 20 y 21 de 2025 se adelanta actualización mayor al sistema.
Durante el mes se atendieron 13 incidencias reportadas por la Entidad frente a solicitudes de soporte técnico y reportabilidad.

II. FACTURACIÓN

La entidad confirma el pago con corte a 30 de septiembre de 2025 de las facturas

FACTURA[1]			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar[2]
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
FEN451	25/02/2025	$ 14.550.877,00	aceptada	112493125	14/04/2025	$ 14.550.877,00	$0,00
FEN452	25/02/2025	$ 93.798.464,00	aceptada	112418425	14/04/2025	$ 93.798.464,00	$0,00
FEN456	3/03/2025	$ 13.752.600,00	aceptada	120843625	28/04/2025	$ 13.752.600,00	$0,00
FEN464	1/04/2025	$ 13.752.600,00	aceptada	120737225	28/04/2025	$ 13.752.600,00	$0,00
FEN472	6/05/2025	$ 13.752.600,00	aceptada	153312225	20/05/2025	$ 13.752.600,00	$0,00
FEN473	6/05/2025	$ 8.289.895,00	aceptada	154752225	20/05/2025	$ 8.289.895,00	$0,00
FEN474	6/05/2025	$ 1.986.080,00	aceptada	160812425	22/05/2025	$ 1.986.080,00	$0,00
FEN483	4/06/2025	$ 13.752.600,00	aceptada	153312225	20/05/2025	$ 13.752.600,00	$0,00
FEN486	12/06/2025	$ 93.798.464,00	aceptada	231485025	7/07/2025	$ 93.798.464,00	$0,00
FEN489	2/07/2025	$ 13.752.600,00	aceptada	246135925	15/07/2025	$ 13.752.600,00	$0,00
FEN493	23/07/2025	$ 118.616.216,00	aceptada	309907425	26/08/2025	$ 118.616.216,00	$0,00
FEN496	4/08/2025	$ 13.752.600,00	aceptada	314478925	27/08/2025	$ 13.752.600,00	$0,00
FEN498	5/08/2025	$ 14.313.985,00	aceptada	306019025	25/08/2025	$ 13.752.600,00	$0,00
FEN499	5/08/2025	$ 90.536.881,00	aceptada	309020825	26/08/2025	$ 90.536.881,00	$0,00
FEN501	6/08/2025	$ 842.940,00	aceptada	313710725	27/08/2025	$ 842.940,00	$0,00
FEN507	2/09/2025	$ 13.752.600,00	aceptada	360112625	25/09/2025	$ 13.752.600,00	$0,00
Valor total facturado[3]:		**$ 533.002.002,00**			**Totales**:	**$ 533.002.002,00**	**$0,00**

[1] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.
[2] El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

[3] El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

ACTA NÚMERO 007 – octubre 2 de 2025

Continuación del Acta ....

III. **SEGUIMIENTO A RETENCIONES (OBRA PÚBLICA Y ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDADES).**

La DIAN confirma que la consulta se encuentra en proceso y se está a la espera de la respuesta.

IV. ACTIVIDADES PREVISTAS ENTRE 1 DE OCTUBRE 2025 Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Se establecen las siguientes Actividades:

1. Disponer de un técnico in-house entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de octubre de 2025 que apoye las actividades de soporte en la Sede Sendas.
2. Iniciar el diseño de la oferta comercial para la vigencia 2026 que contenga:

    2.1. Cuatro 4 Mantenimientos para todas las sedes durante a la vigencia del contrato en 2026.
    2.2. Proyecto Integración Pisos 4, 5 y 6 de la sede SAN AGUSTÍN.
    2.3. Proyecto Integración fase 2 zona restringidas edificio POLFA.
    2.4. Lectores Nueva ubicación Historias Laborales.
    2.5. Renting o Venta de Scanner RX.

3. Iniciar tercer mantenimiento preventivo a todas las sedes que cuentan con el sistema actualmente.
4. Apoyar proyecto de integración de registros de acceso MF ENTERPRISE y KACTUS Smart People.

V. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

Se establecen los siguientes compromisos:

Adelantar reunión de seguimiento en el mes de octubre o primera semana de noviembre de 2025.

Firmas

Por **STC FENIX S.A.S**.	Por la **DIAN**
	
JASBLEIDY VERONICA AVILAN PENAGOS Representante Legal	**DIEGO ALONSO PALMA LOPEZ** Apoyo Supervisión de Contrato