Alcaldía de IBAGUÉ Nit. 800113389-7	**PROCESO:** GESTION CONTRACTUAL	**Código:** FOR-08-PRO-GC-02	ibagué capital musical
		Versión: 02	
	FORMATO: ACTA MODIFICACIÓN CANTIDADES	**Fecha:** 02/12/2020	
		Página: 1 de 1	

ALCALDIA DE IBAGUE **SECRETARIA EJECUTORA:** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**OBJETO:**	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE INTERCONEXIÓN VEHICULAR SOBRE EL RIO ALVARADO QUE COMUNICA AL BARRIO EL LIMÓN Y EL ÁREA RURAL DE LA VEREDA LA MARÍA PARTE BAJA SECTOR	V/r inicial cotratado	$ 113,184,333.86	**Acta No. 1**
	No Contrato y Fecha	CONTRATO 1997 DEL 03 DE JUNIO DEL 2025	Plazo Inicial	3 MESES	
	No Proceso secop II	No. PROCESO EN SECOP II AI-MC-1885-2025	Prorroga No. 01	20 DÍAS CALENDARIO	**Hoja No. 1 de 1**
	CONTRATISTA:	JESÚS ALFONSO CERVERA HERNANDEZ	Plazo actualizado:	3 MESES Y 20 DIAS CALENDARIO	**Fecha del Acta**
	SUPERVISION:	Secretaria de infraestructura (GILBERTO LONAZO PEREZ)	Fecha de vencimiento	27/10/2025	30/09/2025

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANTIDAD	VALOR	Cantidad	V/UNITARIO	V/PARCIAL
	DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA				**$ 18,637,782.00**		**$ -**			**$ 18,637,782.00**
1.00	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	MES	3	$ 3,737,139	$ 11,211,417.00	0.00	$ -	3.00	$ 3,737,139.00	$ 11,211,417.00
2.00	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARTESANAL	M2	2.5	$ 2,970,546	$ 7,426,365.00	0.00	$ -	2.50	$ 2,970,546.00	$ 7,426,365.00
	ENTREGABLES				**$ 77,777,203.00**		**-$ 4,312,083.00**			**$ 73,465,120.00**
1	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA	UND	1	$ 11,610,683	$ 11,610,683.00	0.00	$ -	1.00	$ 11,610,683.00	$ 11,610,683.00
2	ESTUDIO GEOTÉCNICO Y GEOLÓGICO	UND	1	$ 15,443,646	$ 15,443,646.00	0.00		1.00	$ 15,443,646.00	$ 15,443,646.00
3	ESTUDIO HIDROLÓGICO	UND	1	$ 7,697,867	$ 7,697,867.00	0.00		1.00	$ 7,697,867.00	$ 7,697,867.00
4	ESTUDIO HIDRÁULICO	UND	1	$ 11,435,006	$ 11,435,006.00	0.00		1.00	$ 11,435,006.00	$ 11,435,006.00
5	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (P.A.G.A.)	UND	1	$ 3,353,842	$ 3,353,842.00	0.00		1.00	$ 3,353,842.00	$ 3,353,842.00
6	DIAGNOSTICO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	UND	1	$ 5,717,503	$ 5,717,503.00	0.00		1.00	$ 5,717,503.00	$ 5,717,503.00
7	DISEÑO ESTRUCTURAL	UND	1	$ 18,206,573	$ 18,206,573.00	0.00		1.00	$ 18,206,573.00	$ 18,206,573.00
8	DISEÑO ARQUITECTÓNICO	UND	1	$ 4,312,083	$ 4,312,083.00	-1.00	-$ 4,312,083.00	0.00	$ 4,312,083.00	$ -
	DISEÑO GEOMÉTRICO				**$ -**		**$ 4,312,083.00**			**$ 4,312,083.00**
NP-01	DISEÑO GEOMÉTRICO	UND	0.00	$ 4,312,083	$ -	1.00	$ 4,312,083.00	1.00	$ 4,312,083.00	$ 4,312,083.00
		VALOR TOTAL DE COSTOS DIRECTOS			**$ 96,414,985.00**	**VALOR DE COSTOS DIRECTOS MODIFICATORIA**	**$ -**		**COSTOS DIRECTOS**	**$ 96,414,985.00**
	VALOR TOTAL DE COSTOS DIRECTOS			**$**	**96,414,985.00**			VALOR TOTAL DE COSTOS DIRECTOS		**$ 96,414,985.00**
	IVA	19.00%			$ 18,318,847.15			**IVA**	19%	$ 18,318,847.15
	TOTAL TOTAL CONSULTORÍA				$ 114,733,832.15			**VALOR TOTAL DE LA CONSULTORÍA**		$ 114,733,832.15
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO	**$ 114,733,832.15**			**VALOR TOTAL PRESUPUESTO**		**$ 114,733,832.15**

JESUS ALFONSO CERVERA HERNANDEZ
C.C.: 1.005.691.152 de Bogotá D.C.
CONTRATISTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
GILBERTO LOZANO PEREZ
Director operativo- Supervisor

Vo Bo. APOYO DE SUPERVISION

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MARCO MATHEUS SAAVEDRA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA