CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO ANEXO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 01 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8135787 DEL 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA P Y C AGRO-INNOVA SOLUCIONES SAS.

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro**. CO1.PCCNTR.8135787 DEL 2025**, así:

De acuerdo con lo establecido en el Informe de Supervisión N.º 1, fechado el 02 de octubre de 2025, se evidencia la necesidad de prorrogar en 20 días la fecha de terminación dando como fecha de finalización el día 23 de octubre del 2025 al contrato CO1.PCCNTR.8135787 DEL 2025 suscrito con la empresa P Y C AGRO-INNOVA SOLUCIONES SAS

PRIMERO. **MODIFÍQUESE:** La nueva fecha de finalización del Contrato No. CO1.PCCNTR.8135787 será el **23 de agosto de 2025**, en virtud de la prórroga concedida, la cual modifica exclusivamente el término de ejecución contractual, sin afectar el objeto ni el valor pactado.

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

a) Informe de supervisión
b) Solicitud de prorroga
c) Solicitud de prórroga del contratista
d) Acta de justificación
e) Acta de modificación

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

Dado en Villavicencio, el día 02 del mes de octubre de 2025

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.



Hever Jaime González Matiz
Supervisor del contrato Contratista

Elaboró: Hever Jaime González Matiz- supervisor 
Reviso: Abogado al que se le asigne xxx