POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO**	Código: FLG66 Versión: 04

Fecha de Elaboración	21 de Agosto de 2025		**Informe No.**	1
Período de seguimiento	**Desde**	28 de Julio de 2025	**Hasta**	22 de Agosto de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Contrato No.	**Razón Social Contratista / Conveniado**	**NIT / No. de documento**
950157-2025	RESISTENCIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.S	901.450.449-1
Objeto contractual		
Adquisición de insumos en el marco del proyecto de investigación titulado "Análisis de un proceso de reciclaje de poliestireno expandido a nivel industrial y/o escala de laboratorio con un enfoque de economía circular", aprobado en la convocatoria Banco de Proyectos del SCTeI 2024, correspondiente a los Proyectos de Investigación alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dirigidos a grupos de investigación del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid e inscritos en el Banco de Proyectos del SCTeI Institucional de la Convocatoria de Menor Cuantía 2023.		

	Plazo	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Terminación**
Inicial	30 días calendario	28/07/2025	26/10/2025
Prórroga No.			
	Valor	**RP No.**	**Fecha RP**
Inicial	$9.996.000	1000229557 (IDEA)	24/07/2025
Adición No.			
Total			

Porcentaje de Ejecución			
100 %			
Nombre del Supervisor	Alba Nelly Ardila Arias	**C.C.**	43 600 604
Nombre del Interventor(Si aplica)		**C.C./NIT**	
Nombre del Ordenador de Gasto	JOSEFA KATHERINE MANJARRES PINZÓN		

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS)		
ACTIVIDADES / ENTREGABLES	**DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Entrega de los bienes pactados en el contrato.	Insumos de laboratorio.	Registro fotográfico. Insumos dispuestos en el laboratorio B22-107.

ARTÍCULOS RECIBIDOS o AVANCES (Cuando aplique)		
Insumos de Laboratorio. (1) CONJUNTO DE TERMOPARES Y MANTAS DE CALENTAMIENTO PARA ACOPLAR A MUFLA ELECTRICA. (1) CAJA DE CONTROLADORES DIGITALES HASTA 500°C INCLUYE: 4 CONTROLADORES DIGITALES, 4 TOMA CORRIENTE 110V, 4 CONECTORES PARA TERMO PAR TIPO K 2 TERMO PARES TIPO K DE 10 CM 110V 15 AM, 2 TERMO PARES TIPO K DE 30 CM 110V 15 A. (2) REACTOR EN ACERO INOXIDABLE 316 TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 700 ° C , CAPACIDAD DE 150 ML DIÁMETRO EXTERNO: 76 MM, DIÁMETRO INTERNO: 56 MM, PARED DE 10 MM CON ENTRADA DE GASES ¼, CON SALIDA DE GASES ½, CON TERMOPAR ¼, CON SELLO DE GRAFITO Y TORNILLOS HEXAGONALES. (6) EMPAQUES DE GRAFITO DE 80*60*3 MM.		

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL		
OBLIGACIONES GENERALES	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
OBLIGACIONES AMBIENTALES	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**

APORTES SEGURIDAD SOCIAL / PARAFISCALES	
NÚMERO DE PLANILLA	**FECHA DE PAGO**
9490256419	13 de agosto de 2025
El contratista acreditó que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS)	











4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
DETALLE		**VALOR**	**CUENTA DE COBRO / FACTURA**	
Valor Total Contrato/Convenio		$9.996.000	**No.**	**FECHA**
Pago No.	**1**	$9.996.000		
Pago No.	**2**	$		
Pago No.	**3**	$		
Pago No.	**4**	$		
Saldo Contrato/Convenio		$9.996.000		
Observaciones				

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS			
DETALLE		**No. EGRESO**	**FECHA**
Comprobante de Pago No.	**1**		
Comprobante de Pago No.	**2**		
Comprobante de Pago No.	**3**		
Comprobante de Pago No.	**4**		
Observaciones			

5. ANOTACIONES ADICIONALES

Se entregaron todos los insumos de laboratorio a satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato.

6. ANEXOS (Marque con un X)	
	Cuenta de cobro o Factura
	Planilla de pago de Seguridad Social o Parafiscales
X	Informe de actividades del contratista
	Acta de entrega del bien y/o servicio adquirido
	Copia de Bitácora de Obra
	Actas suscritas durante el período
	Balance de mayores y menos cantidades de obra
	Cronograma de Obra
	Otro:
	Otro:

7. FIRMA DEL SUPERVISOR		
Nombre	Alba Nelly Ardila Arias	Alba Nelly Ardila Arias Firma
Correo electrónico	anardila@elpoli.edu.co	
Dependencia		

8. FIRMA DEL INTERVENTOR (CUANDO APLIQUE)		
Nombre		
C.C. o NIT		
Correo electrónico		Firma