	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: __2__**			
__ CONTRATO DE:	**OBRA**	**Nº: 022**	**AÑO:**	**2024**
__X_ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM**				
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	EMPRESA FORESTAL DEL HUILA			
	NIT y/o CC:	NIT. 900.125.902-0			
	DIRECCIÓN:	**Carrera No.60 – 79 Barrio Las Mercedes**	**TEL:**	**3167478395**	
	CIUDAD:	**NEIVA, HUILA**			
	REPRESENTANTE LEGAL:	**MILLER ESCOBAR MARTÍNEZ**			
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA, LA EMPRESA FORESTAL DEL HUILA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA-CAM, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO ESTRATÉGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA."				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2024002197 DEL 27/12/2024 – Recursos CAM** **2024000049 DEL 27/12/2024 – Cuenta Rentar 250-390-11504-9 Encargo Fiduciario #052 -07** **COMPROMISO No.7.031 DEL 28/10/2024 – Gobernación del Huila - Secretaría de Agricultura y Minería**				
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 1.081.968.877,00**				
	Valor en Letras: MIL OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE				
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**				
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0.0			
VALOR TOTAL	**$ 1.081.968.77.00**				
PLAZO INICIAL:	**OCHO (8) MESES**				
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	DOS (2) MESES			
FECHA INICIO	30 de diciembre de 2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	04 de agosto de 2025		
		REINICIACIÓN	15 de septiembre de 2025		
	N° 2	**SUSPENSIÓN**	N/A		
		REINICIACIÓN	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	07 de diciembre de 2025				

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	30/09/2025	
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 1/06/2025 al 30/09/2025	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERRREZ**
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	**EMPRESA FORESTAL DEL HUILA** R.L MILLER ESCOBAR MARTÍNEZ
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**30/12/2024**	**-**	**$1.081.968.877,00**	**$1.081.968.877,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	-	**$1.081.968.877,00**
PRIMER PAGO ANTICIPADO (30%)	30/12/2024	$ 324.590.663,00		**$724.140.356,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 1	31/05/2025	$ 357.828.521,00	-	**-**
SEGUNDO PAGO ANTICIPADO (40%)	13/06/2025	$ 432.787.551,00		**$324.590.663,00**
VALOR EJECUTADO ACTA 2	30/09/2025	$ 418.247.500,00		**-**
VALOR TERCER PAGO ANTICIPADO (20%)	Por pagar	$ 216.393.775,00		**$108.196.888,00**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contratista de obra ha cumplido con las obligaciones específicas del Convenio, entregando a satisfacción un total de 13.288 metros lineales de establecimiento de aislamiento, mediante acta parcial No.1 (6.642 ml) y en el presente periodo ejecutados **6.646** metros lineales en los siguientes sitios: *municipio de Rivera*: el predio Las cruces Lote No.1 (1.900 ml) de la vereda Honda Alta; *en el municipio de Pitalito*: el predio El Manzano-Resguardo Indígena El Rosal (1.099 ml) de la vereda Aguadas, el predio Maracaibo (700 ml) de la vereda Bruselas, el predio Bellavista (711 ml) de la vereda Resinas y el predio Lote Primavera (351 ml) de la vereda Anselma; *en el municipio de Palestina*: el predio Acueducto Jericó (1.100 ml) de la vereda Jericó; *en el municipio de Neiva*: el predio Santa Inés (785 ml) de la vereda Las Nubes.

   Igualmente, ha entregado a satisfacción un total de 30.022 metros lineales de mantenimiento de aislamiento, mediante acta parcial No.1 (14.316 ml) y en el presente periodo ejecutados **15.706** ml en los siguientes sitios: *municipio de Palestina*: el predio San Nicolas (761 ml) de la vereda El Roble, los predios Berlín (9.500 ml) y Las Mirlas (1.755 ml) de la vereda Jericó y el predio Lituania (194 ml) de la vereda Guajira; *en el municipio de Rivera*: el predio Loma Come Dulce (510 ml) de la vereda La Ulloa; *en el municipio de Pitalito*: el predio Alto Filo (923 ml) de la vereda La Reserva, el predio Verónica de La Cruz (340 ml) de la vereda Higuerón y el

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

predio Reserva Albania (291 ml) de la vereda Arrayanes; *en el municipio de Neiva*: los predios El Silencio-Santa Isabel (387 ml) y predio Santa Isabel-Australia (333 ml) de la vereda Alto Motilón, el predio Las Delicias (412 ml) de la vereda Las Nubes, en los predios Tuquila (200 ml) y Los Naranjos (100 ml) de la vereda Tuquila. Se realizó el mantenimiento de reforestación en el predio Barcelona (14 Ha) de la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Neiva.

2. Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de **$776.076.021,00** correspondiente al **71,73%** conforme al Acta de recibo parcial 2, la interventoría en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA QUINTA – FORMA DE PAGO: *"…C. Por su parte la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, cancelara la EMPRESA FORESTAL DEL HUILA-EFH, quien actúa como ejecutor del convenio de la siguiente forma: a. un pago anticipado del 30%, previo cumplimiento del plan operativo, cronograma de actividades, suscripción del acta de inicio, aprobación de las garantías por parte de la CAM, relación de los sitios de donde se obtendrá los estantillos para los aislamientos y del inventario forestal necesarios para el cumplimiento de las actividades, documentos que deberán estar avalados por la interventoría. b. un segundo pago del 40% una vez se haya ejecutado el 100% del pago anticipado y cumplimiento del cronograma de actividades definido para el pago anticipado. c. un tercer pago del 20% a la ejecución del 100% del segundo pago y cumplimiento del cronograma de actividades, y d. un último pago del 10% a la liquidación del convenio...*"; por tanto, es conveniente adelantar el pago por el valor de **$216.393.775,00** correspondiente al 20% del tercer pago anticipado del valor del contrato, del cual se debe descontar el valor de **$156.704.864,00** aportado a la fecha por el ejecutor (EFH) en bienes y servicios; de este modo se autoriza el correspondiente desembolso por el valor de **$59.688.911,00**.

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo parcial No.2.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	-
Oportunidad En Entrega	-
Cantidad Entregada	-
Responsabilidad Ambiental	-
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	-
PROMEDIO CALIFICACION	**-**

MILLER ESCOBAR MARTÍNEZ
R/L EMPRESA FORESTAL DEL HUILA
Ejecutor de Obra

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista De Interventoría