ESTADO DEL TIEMPO : SOLEADO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE IM

JORGE MORENO
RESIDENTE OBRA

SABADO 31 DE MAYO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO : 7:00 AM - 12:00 MD
PERSONAL DE OBRA
1 PROF SST, 1 RESIDENTE, 1 ALMACENISTA, 1 MAESTRO
2 OFICIALES, 7 OBREROS
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST/AMBIENTAL
MAQUINARIA / EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES REALIZADAS
- ARMADO DE ACERO PARA LOSA SUPERIOR
- DURANTE LA SEMANA SE RETIRARON 6 VIAJES DE MATERIAL 10 m³
ESTADO DEL TIEMPO : SOLEADO
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DOMINGO 01 DE JUNIO 2025
NO SE LABORA - DIA FESTIVO

LUNES 02 DE JUNIO 2025
NO SE LABORA - DIA FESTIVO

MARTES 03 DE JUNIO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO : 7:00 AM - 4:40 PM

Powered by CamScanner

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, SST, AMBIENTAL, 1 MAESTRO, 2 OFIC 7 OBREROS, 1 ALMACENISTA

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL/SST/AMBIENTAL, 1 PROF SOLIAL

MAQUINARIA/EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CONTINUA ARMADO DE ACERO PARA LOSA SUPERIOR
- SE REALIZA DEMOLICION DE ANILLO PARA REALIZAR MH 1
- CARGE y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES
- SE COLOCA FORMALETA EN LOS EXTREMOS PARA CONFINAMIENTO DEL CONCRETO

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDEME DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO: 7:00 AM - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 PROF AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 ALMACENIS 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 7 OBREROS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL

MAQUINARIA/EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CONTINUA ARMADO DE ACERO PARA LOSA SUPERIOR Y GUARDARUEDA
- SE COLOCA ACERO PARA ESCALONES
- SE COLOCA TUBERIA DE 10" QUE ATRAVIEZA EL CANAL
- SE LIBERA ACERO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

NOTA: SE REALIZA COMITE DE OBRA No GA LA SIF EN DONDE ASISTE INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y SUPERVISION

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JOBLE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 05 DE JUNIO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO : 7:30 - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF AMBIENTAL, SST, SOCIAL, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES 7 OBREROS, 1 ALMACENISTA

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- FUNDIDA EN CONCRETO DE 28 MPA DE LOSA SUPERIOR CON DIMENSIONES 3.10 mts x 8.10 x 0.30 mts
- FUNDIDA DE DADOS O ESCALONES EN CONCRETO 28 MPA CON DIMENSIONES 2.5 x 1.5 x 0.6

ESTADO DEL CLIMA : LLUVIA LEVE, DE 10:30 - 12:00 MD

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JOBLE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

VIERNES 06 DE JUNIO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO : 7:30 AM - 3:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, AMBIENTAL, SST, 1 MAESTRO

Powered by CamScanner

2 OFICIALES, ALMACENISTA, 7 OBREROS
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROF SST/AMBIENTAL
MAQUINARIA EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES REALIZADAS
- SE REALIZA DESENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR EN los COSTADOS, EL FORMALETEADO DEBAJO DE LA LOSA DEBERA PERMANER POR MINIMO 14 DIAS
- SE REALIZA EXCAVACIONES PARA CONSTRUCCION DEL FILTRO
- SE REALIZA DEMOLICION DE VIA EXISTENTE
ESTADO DEL CLIMA: SECO
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SABADO 07 DE JUNIO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO : 7:30 - 12:00 MD
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, AMBIENTAL, ALMACENISTA, 2 OFICIALES 7 OBREROS
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 Prof SOCIAL/SST, 1 (
MAQUINARIA / EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES REALIZADAS
- EXCAVACION MANUAL PAR COLOCAR TUBERIA DE 10" ENTRE MH 2 Y MH 3
ESTADO DEL CLIMA : SECO

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

DOMINGO 08 DE JUNIO 2025
NO SE LABORA: DIA FESTIVO

LUNES 09 DE JUNIO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO: 8:00 - 5:00 PM
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROF SST, 1 MAESTRO, 1 ALMACENISTA, 2 OFICIALES
7 OBREROS
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, SST/AMBIENTAL
MAQUINARIA/EQUIPOS
VOLQUETA, HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES REALIZADAS
- CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES
- SE REALIZA INSTALACION DE TUBERIA 10" ENTRE MH3 Y MH2
- SE REALIZA INSTALACION DE ANILLO EN CONCRETO PARA MH3
ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA LEVE 2:40 - 3:50 PM
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MARTES 10 DE JUNIO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO: 7:30 AM - 5:00 PM
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROF AMBIENTAL/SST Y SOCIAL, 1 ALMACENISTA
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 7 OBREROS
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST/AMBIENTAL
MAQUINARIA/EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES REALIZADAS

Powered by CamScanner

- COLOCACION DE ANILLO EN MH 3 y MH 1
- COLOCACION DE CONO EN MH 3
- COLOCACION DE CUELLO PREFABRICADO EN MH 3
- SE REALIZA LIMPIEZA DE OBRA, RETIRO 1 VIAJE DE MATERIAL

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS LEVES 12:00 - 1:30 PM

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 11 DE JUNIO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO: 7:00 AM - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL 1 ALMACENISTA
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 7 OBREROS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL/SST

MAQUINARIA/EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- AMARRE DE ACERO PARA GUARDARUEDA
- SE REALIZA COLOCACION DE ANILLO EN MH 1
- SE COLOCAN SILLA Y PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS

NOTA: SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISION Y COMITE DE SEGUIMIENTO No 13 EN OBRA DONDE ASISTE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SIF

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA FUERTES 1:20 - 3:20

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

JUEVES 12 DE JUNIO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO : 7:00 AM - 4:20 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SST, SOCIAL, 1 MAESTRO, ALMACENISTA

2 OFICIALES, 7 OBREROS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROF AMBIENTAL/SST, 1 PROF SOCIAL

MAQUINARIA /EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE INICIA CONSTRUCCION DE FILTRO COSTADO IZQUIERDO
- SE FORMALETEA GUARDARUEDA
- SE REALIZA CAÑUELA EN MH 2 y MH 3
- SE RELLENA ESPALDARES DE MUROS CON SUBBASE

ESTADO DEL CLIMA : LLUVIAS LEVES 9:20 - 10:00 Am

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

VIERNES 13 DE JUNIO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO DE TRABAJO : 7:00 - 4:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SST, SOCIAL, 1 MAESTRO, 1 PROF AMBIENTAL

ALMACENISTA, 2 OFICIALES, 7 OBREROS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST/AMBIENTAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE COLOCA CONO PREFABRICADO EN MH 1
- SE REALIZA CAÑUELA EN MH 1

Powered by CamScanner

- Continua construccion de filtro en costado izquierdo h= 1.6, A= 0.4.
- Continua Relleno con Material de Subbase

Estado del tiempo: lluvias leves 9:30 - 1:20 Pm

Fin de actividades

Alberto Tejera
Residente Interventoria

Jorge Moreno
Residente de obra

Sabado 14 de Junio 2025

Inicio de actividades

Horario: 8:30 - 12:00 PM

Personal de obra

1 Residente, 1 Prof social, 1 Maestro, 1 Almacenista, 2 oficiales, 7 obreros

Personal de Interventoria

1 Residente, 1 Prof SST / Ambiental

Maquinaria / Equipos

Herramientas menores

Actividades realizadas

- Continua construccion de filtro en costado derecho h= 1.6 - A: 0,40
- Continua relleno con material de subbase

Estado del tiempo: seco

Fin de actividades

Alberto Tejera
Res Interventoria

Jorge Moreno
Residente de obra

Domingo 15 de Junio 2025

No se labora, Dia festivo

Powered by CamScanner

LUNES 16 DE JUNIO 2025
INICIO ACTIVIDADES
HORARIO
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROF AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST
ALMACENISTA, MAESTRO, 2 OFICIALES, 7 OBREROS
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL
MAQUINARIA / EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES REALIZADAS
- SE FUNDE ZAPATA DE MUROS AUXILIARES CONCRETO 28 MPA
- LLEGA MATERIAL DE SUBBASE A OBRA
- CONTINUA CONSTRUCCION DE FILTRO EN COSTADO IZQUIERDO
- ARMADO DE ACERO PARA MUROS AUXILIARES
ESTADO DEL TIEMPO: SECO
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MARTES 17 DE JUNIO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO: 7:20 - 4:20 PM
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTA, 1 SOCIAL, ALMACENIST
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 7 OBREROS
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROF SST, 1 PROF SOCIAL
MAQUINARIA / EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES REALIZADAS
- CONTINUA CONSTRUCCION DE FILTRO COSTADO IZQUIERDO
- SE REALIZA ENCOFRADO DE MUROS AUXILIARES

Powered by CamScanner

- SE REALIZA RELLENO DE ESPALDARES DE MURO CON MATERIAL DE SUBBASE
- SE INICIA FILTRO EN COSTADO DERECHO
- LIMPIEZA DE OBRA

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 18 DE JUNIO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO : 8:00 - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SST, AMBIENTAL, SOCIAL, ALMACENISTA
MAESTRO, 2 OFICIALES 7 OBREROS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL

MAQUINARIA EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CONTINUA CONSTRUCCION DE FILTRO EN ESPALDAR DE MURO COSTADO DERECHO h= 1.6 x A= 0.40m
- SE REALIZA DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE
- SE REALIZA RELLENO CON MATERIAL DE SOBRASE
- EXCAVACION EN VIA y LOSA DE APROXIMACION PARA REEMPLASO DE ESTRUCTURA
- SE REALIZA FUNDIDA EN CONCRETO DE MUROS AUXILIARES Y GUARDARUE

ESTADO DEL TIEMPO: SOLO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE OBRA

Powered by CamScanner

JUEVES 19 DE JUNIO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO : 8:00 - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, AMBIENTAL, SST, ALMACENISTA

1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 7 OBREROS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE 1 PROF SOCIAL, 1 PROFESIONAL SST - AMBIENTAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CONTINUA DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION Y RELLENO DE MATERIAL DE SUBBASE EN LOSAS DE APROXIMACION
- RELLENO DE ESPALDARES DE MURO CON SUBBASE
- CONTINUA CONSTRUCCION DE FILTRO
- SE DESENCOFRA MUROS FUNDIDOS EL DIA ANTERIOR

ESTADO DEL TIEMPO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO VEJERA HIGGINS — RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO — RESIDENTE OBRA

VIERNES 20 DE JUNIO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO : 8:00 AM - 3:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, AMBIENTAL, SST, ALMACENISTA

1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 7 OBREROS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CONTINUA DEMOLICION DE PAVIMENTO, EXCAVACION Y RELLENO

Powered by CamScanner

CON MATERIAL DE SUBBASE EN LOSAS DE APROXIMACION
- RELLENO CON MATERIAL DE BASE EN LOSAS DE APROXIMACION
- FUNDICA DE SUMIDEROS TIPO B
- SE RETIRA MATERIAL DE OBRA PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICION
NOTA: EL DIA DE AYER SE REALIZO COMITE CIUDADANO DE OBRA CON PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
- SE REALIZA CANUELA EN MH 2 y 3
- SE REALIZA RELLONO DE MATERIA DE SUBBASE EN ESPALDARES DE MURO
ESTADO DEL CLIMA: SECO
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA
JORGE MORENO

SABADO 21 DE JUNIO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO : 8:00 - 12:00 MD
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 ALMACENISTA, 2 OFICIALES, 1 MAESTRO 7 OBREROS
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL/SST Y 1 PROF SOCIAL
MAQUINARIA / EQUIPOS
- MIXER, HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES REALIZADAS
- SE REALIZAN DENSIDADES EN MATERIAL GRANULAS DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
- CONTINUA RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE
- SE REALIZA FUNDICA DE LOSAS DE APROXIMACION EN CONCRETO DE MR-40 CON ESPESOR DE 20 cm
· ESTADO DEL TIEMPO: SECO

ALBERTO TEJERA
INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

DOMINGO 22 DE JUNIO 2025
NO SE LABORA - DIA FESTIVO

LUNES 23 DE JUNIO 2025
NO SE LABORA - DIA FESTIVO

MARTES 24 DE JUNIO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO : 7:30 AM - 5:00 PM
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, AMBIENTAL Y SOCIAL, 1 MAESTRO
1 OFICIAL, 3 OBREROS, 1 ALMACENISTA
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROF AMBIENTAL, 1 SOCIAL
MAQUINARIA / EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES EJECUTADAS
- SE REALIZA LIMPIEZA DE LA OBRA Y CANAL POR LLUVIAS PRESENTES
- RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE EN MUROS
- SE REALIZA SELLO DE JUNTAS
- SE INICIA COLOCACION DE ESCALONES DE MH,
ESTADO DEL TIEMPO : LLUVIAS LEVES DE 9:00 - 12:00 MD
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 25 DE JUNIO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO : 8:00 - 5:00 PM
PERSONAL DE OBRA
1 MAESTRO, 1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, AMBIENTAL, SST
ALMACENISTA, 2 OFICIAL, 3 OBREROS
PERSONAL DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF SST/AMBIENTAL
MAQUINARIA / EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES EJECUTADAS
- CONTINUA RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE EN ESPALDARES DE MURO
- CONTINUA LIMPIEZA DE OBRA
- CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION CON DESTINO A BOTADERO (3 VIAJES)

NOTA: SE REALIZA COMITE DE SEGUIMIENTO No 14 EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA EN DONDE ASISTE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y LA SIF

ESTADO DEL TIEMPO:
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE OBRA

JUEVES 26 DE JUNIO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO: 7:00 - 4:20 PM
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, AMBIENTES, SOCIAL, 1 MAESTRO
1 OFICIAL, 3 OBREROS Y 1 ALMACENISTA
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL/SST
MAQUINARIA / EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES EJECUTADAS
- CONTINUA RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE EN ESPALDARES DE MUROS
- COLOCACION DE PEDANOS EN MANHOLES

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

ALBERTO TEJERA

Powered by CamScanner

VIERES 27 DE JUNIO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO : 7:00 AM - 3:00 PM
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 SOCIAL, 1 AMBIENTAL, 1 MAEST
1 ALMACENISTA, 3 OBREROS, 1 OFICIAL
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL/SST
MAQUINARIA / EQUIPOS
- HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES REALIZADAS
-LIMPIEZA DEL CANAL Y REMOCION DE SEDIMENTO
- CONTINUA RELLENO DE ESPALDARES DE MURO
- LLEGA A OBRA, ARENA NEGRA Y GRAMA NATURAL
ESTADO DEL TIEMPO: SECO
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE OBRA

SABADO 28 DE JUNIO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO : 7:30 - 12:00 MD
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROF AMBIENTAL, SST, SOCIAL, 1 MAESTRO
1 OFICIAL, 3 OBREROS, 1 ALMACENISTA, 2 CERRAJEROS
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROF SST/AMBIENTAL
MAQUINARIA / EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES REALIZADAS
- COLOCACION de GRAMA NATURAL EN ZONAS VERDES
- SE INICIA COLOCACION DE PASAMANOS METALICO
- RELLENO CON ARENA NEGRA

Powered by CamScanner

ESTADO DEL CLIMA: SECO
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DOMINGO 29 DE JUNIO 2025
DIA FESTIVO - NO SE LABORA

LUNES 30 DE JUNIO 2025
DIA FESTIVO - NO SE LABORA

MARTES 01 DE JULIO 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO: 8:00 AM - 4:20 PM
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, AMBIENTAL, SOCIAL, 1 OFICIAL
2 AYUDANTES, 2 CERRAJEROS, 1 ALMALENISTA
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL/SST.
MAQUINARIA Y EQUIPOS
HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES REALIZADAS
- SE REALIZA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO FINAL
- CONTINUA CONSTRUCCION Y COLOCACION DE PASAMANOS METALICO
- TOMA DE DETALLES
ESTADO DEL TIEMPO: SECO
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner