Alcaldía Municipal de
MADRID
Cundinamarca

Calle 5 No. 4 - 74 Madrid, Cundinamarca
**Radicaciones:** Calle 4 No 4-71 Sede La Herrera
**PBX:** (601) 746 0017 **Línea WhatsApp:** 318 293 1935
**E-mail:** *contactenos@madridcundinamarca.gov.co*

Madrid Cundinamarca, 16 de septiembre de 2025

SECRETARIA JURIDICA
MUNICIPIO DE MADRID
01 OCT 2025
RECIBIDO

Doctor
**GUILLERMO VELASCO TOVAR**
Secretario Jurídico
Alcaldía Municipal de Madrid

**Referencia:** Acta de liquidación bilateral contrato de Consultoría 1058 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "*ESTUDIOS, DISEÑOS EN RESTAURACIÓN PARA LA CASA MUSEO LA HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA*".

**Asunto:** Subsanación a la revisión inicial del Acta de Liquidación bilateral Contrato de Consultoría 1058 de 2023.

Reciba un cordial saludo en nombre de la Dirección de Infraestructura, augurándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio del presente me dirijo a usted para hacer la solicitud formal de la revisión final acta de liquidación bilateral del contrato de consultoría 1058-2023, cuyo objeto es: *"ESTUDIOS, DISEÑOS EN RESTAURACIÓN PARA LA CASA MUSEO LA HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA"*, atendiendo las observaciones recibidas el día 28 de agosto del 2025, anexando los documentos solicitados (Registros Presupuestales y Certificado de egreso) y con la suscripción de las partes, de acuerdo con lo estipulado en el documento anexo clausulado al contrato, **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN BILATERAL -** cumplimiento del objeto del contrato.

**Nota:** Se adjunta documento con la revisión inicial, proyección Acta de Liquidación.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

SECRETARIA JURIDICA
MUNICIPIO DE MADRID
17 SEP 2025
RECIBIDO

Cordialmente,

**Arq. Liseth Paola Pulido Castañeda**
**Directora de Infraestructura**
*Digito: Luis Pacheco – Contratista SISP*
Anexos: 4 Folios Acta de liquidación Bilateral, 3 folios Registros Presupuestales y 1 folio Egreso.

| Alcaldía Municipal de MADRID | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | | |
|---|---|---|---|
| | GJC-F-047 | VERSIÓN 6 | FECHA DE EMISIÓN 08/08/2024 |

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCION TERRITORIAL: ALCALDIA DE MADRID CUNDINAMARCA

CONTRATO No: 1058 DE 2023

Entre los suscritos a saber **CARLOS ALBERTO CHÁVEZ MOYA** identificado con la cédula de ciudadanía número **80.429.738** expedida en Madrid - Cundinamarca, obrando en calidad de Alcalde y Representante legal del **MUNICIPIO DE MADRID - CUNDINAMARCA, NIT. 899.999.325-8**, debidamente facultado de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política; y en ejercicio de la facultad conferida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario vigente, y de otra parte, **JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ** identificado con cédula de ciudadanía No **19.486.315** de Bogotá D.C, en calidad de **CONTRATISTA** y **ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX** identificado con cédula de ciudadanía No 79.602.923 de **Bogotá D.C** en calidad de representante legal del **CONSORCIO REAL MADRID 2023** con NIT. **901.739.891-7**, firma contratada para el desarrollo de la interventoría mediante contrato 1052 de 2023, hemos convenido realizar la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato de Consultoría No. **1058 de 2023.**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ESTUDIOS, DISEÑOS EN RESTAURACIÓN PARA LA CASA MUSEO LA HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

**GENERALIDADES DEL CONTRATO:**

Que el Contrato de Consultoría No. **1058** de **2023**, suscrito entre EL **MUNICIPIO** y **JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ**, se ejecutó con las características que se describen a continuación:

**CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **No. DE CONTRATO** | **CONTRATO DE CONSULTORIA 1058 DE 2023** |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-003 - 2023 |
| **DATOS CONTRATISTA DE OBRA** | **Nombre**: **JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ**<br>C.C. 19.486.315 de Bogotá D.C |
| **DATOS INTERVENTORÍA** | **Nombre:** ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX<br>R/L CONSORCIO REAL MADRID 2023 con C.C. 79.602.923 de Bogotá D.C<br>NIT. 901.739.891-7 |
| **No. DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1052 DE 2023 |
| **PLAZO INICIAL** | CINCO (5) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($235.789.932)** |
| **ANTICIPO** | **NO APLICA** |
| **SUPERVISOR** | Supervisores durante la ejecución del contrato:<br><br>OMAR DANIEL ESPINOSA OLAYA (2023)<br>ERIKA LIZETH GONZALEZ CALDERON (2024) |
| **CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | **DIS-2023000616** del miercoles 01 de Marzo de 2023 por un valor de **$ 235.849.464,00**<br>**DIX-2024000027** del miercoles 03 de enero de 2024 por un valor de **$98.618.632,00**<br>**DIX-2025000056** del viernes 24 de enero de 2025 por un valor de **$98.618.632,00** |
| **REGISTROS PRESUPUESTAL** | **RES-2023002044** del jueves 10 de Agosto de 2023 por un valor de **$ 235.789.932,00**<br>**REX-2024000026** del miercoles 03 de enero de 2024 por un valor de **$98.618.632,00**<br>**REX-2025000095** del viernes 24 de enero de 2025 por un valor de **$98.618.632,00** |

| Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | | |
|---|---|---|---|
| | GJC-F-047 | VERSIÓN 6 | FECHA DE EMISIÓN 08/08/2024 |

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCION TERRITORIAL: ALCALDIA DE MADRID CUNDINAMARCA

CONTRATO No: 1058 DE 2023

## CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **PLAZO FINAL DEL CONTRATO** | **SEIS (6) MESES Y VENTISEIS (26) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.** |
| **FECHA DE FINZALIZACIÓN DEL CONTRATO (PLAZO CONTRACTUAL):** | **TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($235.789.932)** |
| **VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO** | **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($235.789.932)**<br>Nota: Contrato de consultoria ejecutado en su totalidad (100%), razón por la cual procede el pago final correspondiente a la contraliquidación |

## HECHOS CONTRACTUALES:

Que el "Contrato" tuvo los siguientes hechos contractuales:

| HECHO CONTRACTUAL | FECHA DE PUBLICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| **ACTA DE INICIO** | **23/08/2023** | Suscripción acta de inicio del Contrato |
| **OTROSI MODIFICATORIO No 01 - PRÓRROGA DEL PLAZO** | **29/12/2023** | (...) "***PRORROGAR*** *el plazo de ejecución del* ***CONTRATO DE CONSULTORÍA por DOS (2) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS del DIECIOCHO (18) , contado a partir del día treinta y uno (31) de diciembre por lo que*** *por lo que la nueva fecha de terminación será* ***el DIECINUEVE (19) de MARZO de 2024".*** |
| **OTROSI MODIFICATORIO No 02 - ACLARATORIO** | **27/02/2024** | (...) "***ACLARAR*** *el plazo de ejecución toal del* ***CONTRATO DE CONSULTORÍA por SEIS (6) MESES Y VENTISEIS (26) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.*** *por lo que la nueva fecha de terminación será el* ***DIECINUEVE (19) de MARZO de 2024".*** |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN N.º 1** | **15/03/2024** | **SUSPENDER** la ejecución del contrato,por el término de UN (01) MES calendario, contados a partir del DOCE (12) de MARZO de 2024 hasta el DOCE (12) de ABRIL de 2024. |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN N.º 1** | **15/04/2024** | **AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN** la ejecución del contrato,por el término de UN (01) MES calendario, contados a partir del DOCE (12) de ABRIL de 2024 hasta el DOCE (12) de MAYO de 2024. |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN N.º 1** | **10/05/2024** | **AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN a** la ejecución del contrato,por el término de UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS calendario, contados a partir del DOCE (12) de MAYO de 2024 hasta el VEINTISIETE (27) de JUNIOde 2024. |
| **ACTA DE AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN N.º 1** | **27/06/2024** | **AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSIÓN a** la ejecución del contrato,por el término, indefinido contados a partir del VEINTISIETE (27) de JUNIO de 2024. |
| **ACTA DE REINICIO SUSPENSIÓN N.º 1** | **05-11-24** | Suscripción Acta de Reinicio No 1 del **CONTRATO DE CONSULTORÍA** a partir del día VEINTICUATRO (24) de OCTUBRE de 2024. |
| **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO CON PENDIENTES** | **31/10/2024** | Suscripción Acta de entrega y recibo con pendientes por parte de la Interventoría y Contratista de Consultoría el día TREINTA Y UNO (31) de OCTUBRE de 2024. |
| **ACTA DE RECIBO DEFINITIVO** | **25/11/2024** | Suscripción Acta de Entrega y recibo final a satisfacción por parte de la Interventoría y Contratista de Consultoría el día VEINTICINCO (25) de NOVIEMBRE de 2024. |

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca - Uso Exclusivo

| Alcaldía Municipal de MADRID | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | | |
|---|---|---|---|
| | GJC-F-047 | VERSIÓN 6 | FECHA DE EMISIÓN 08/08/2024 |

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCION TERRITORIAL: ALCALDIA DE MADRID CUNDINAMARCA

CONTRATO No: 1058 — DE 2023

## GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó la garantías finales que se relacionan a continuación:

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | PÓLIZA NO. | AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 14-44-101190491 Anexo 4 | Cumplimiento del Contrato | 08/08/2023 | 07/02/2025 | $47.157.986,40 | - |
| | 14-44-101190491 Anexo 4 | Calidad del Servicio | 25/11/2024 | 25/11/2029 | $47.157.986,40 | - |
| | 14-44-101190491 Anexo 4 | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 08/08/2023 | 07/08/2027 | $11.789.496,60 | - |
| SEGUROS DEL ESTADO POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 14-40-101058148 Anexo 1 | PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 08/08/2023 | 07/04/2024 | $232.000.000,00 | - |
| | 14-40-101058148 Anexo 1 | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 08/08/2023 | 07/04/2024 | $232.000.000,00 | - |
| | 14-40-101058148 Anexo 1 | RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 08/08/2023 | 07/04/2024 | $232.000.000,00 | - |
| | 14-40-101058148 Anexo 1 | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 08/08/2023 | 07/04/2024 | $232.000.000,00 | - |
| | 14-40-101058148 Anexo 1 | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 08/08/2023 | 07/04/2024 | $232.000.000,00 | - |
| | 14-40-101058148 Anexo 1 | RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 08/08/2023 | 07/04/2024 | $232.000.000,00 | - |
| | 14-40-101058148 Anexo 1 | USO INDEBIDO DE ARMAS DE FUEGO | 08/08/2023 | 07/04/2024 | $232.000.000,00 | - |
| | 14-40-101058148 Anexo 1 | GASTOS MEDICOS | 08/08/2023 | 07/04/2024 | $232.000.000,00 | - |
| | 14-40-101058148 Anexo 1 | BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL | 08/08/2023 | 07/04/2024 | $232.000.000,00 | - |

## BALANCE PRESUPUESTAL

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 235.789.932,00 |
| VALOR TOTAL ADICIONES | | $ - |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | $ 235.789.932,00 |
| VALOR PAGOS TOTALES EFECTUADOS AL CONTRATISTA | | $ 137.171.300,00 |
| DESCUENTOS POR ACTIVIDADES NO AVALADAS POR INTERVENTORÍA (....) | | $ - |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | $ 98.618.632,00 |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | | $ - |

| Alcaldía Municipal de MADRID | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | | |
|---|---|---|---|
| | GJC-F-047 | VERSIÓN 6 | FECHA DE EMISIÓN 08/08/2024 |

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCION TERRITORIAL: ALCALDIA DE MADRID CUNDINAMARCA

CONTRATO No: 1058 — DE: 2023

**Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes:**

**ACUERDAN**

**CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR** de mutuo acuerdo el "**Contrato De Consultoría**" No. **1058 de 2023**, suscrito entre el Contratista y el Municipio, y, en consecuencia, declarar además que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes.

De igual manera, el **Contratista** asume la responsabilidad por reclamos demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del **MUNICIPIO**, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - INDEMNIDAD del Contrato**.

**CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR** a favor del Contratista la suma de **NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($98.618.632,00)**, una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes y previa de la documentación requerida para el efecto.

**CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO.** El interventor del Contrato declara que el Contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones contraídas en el Contrato, verificando que fuera ejecutado con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para este proyecto y que son las realmente ejecutadas, el contratista efectuó los ajustes a los amparos inicialmente solicitados, ampliando la vigencia y valor asegurado mediante la póliza de cumplimiento **No. 14-44-101190491 Anexo 4**, conforme la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de fecha del **VEINTICINCO (25) de NOVIEMBRE de 2024** se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

De igual manera, el Interventor del Contrato deja constancia que el adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de **Consultoria No. 1058 de 2023**; así como, los soportes de la gestión adelantada por el Contratista con relación al Contrato citado.

**CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**. El **Contratista** manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del **Contrato**, en tal virtud, el **Interventor del Contrato** verificó el cumplimiento de las obligaciones del **Contratista** con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

**CLÁUSULA QUINTA: OBSERVACIONES** (...) "No se presentan observaciones en la presenta acta de liquidación del contrato de consultoría a No. 1058 de 2023,"

**CLÁUSULA SEXTA:** En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a **PAZ y SALVO** por todo concepto con ocasión del **Contrato** que mediante el presente documento se da por liquidado.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: ANEXOS**. Forman parte integral de la presente Acta de Liquidación el Listado de documentos para liquidación contrato de obra formato ***ISP-F-040***, consignado en la página oficial de la Alcaldía Municipal de Madrid Cundinamarca y demás documentos para formalización de liquidación estipulados por la entidad.

**CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO.** La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los:

02 OCT 2025

CARLOS ALBERTO CHAVEZ MOYA
ALCALDE MUNICIPAL

JUAN DE JESUS GUERRERO GOMEZ
CC 19.485.315 de Bogotá D.C
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA

CONSORCIO REAL MADRID 2023
C.C. 79.602.923 de Bogotá D.C
R/L ERICK JOSE CASTILLO CURIEL
INTERVENTOR

| PROYECTÓ | Vo Bo | REVISÓ | Vo Bo | REVISÓ | Vo Bo | APROBÓ JURIDICAMENTE | Vo Bo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing Luis Pacheco CPSP - SISP | | Dr. Daniel Alejandro Jimenez<br>Abogado-CPS- S.I.S.P. | | Arq. Liseth Paola Pulido Castañeda<br>Directora de Infraestructura | | Dr. Guillermo Velasco Tovar<br>Secretario Juridico | |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y le encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del señor alcalde

| | MUNICIPIO DE MADRID | Código: RES-202300204 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# Registro Presupuestal No. RES-2023002044

**jueves, 10 de agosto de 2023**

**LA SECRETARIA DE HACIENDA**

## CERTIFICA QUE:

### HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1058 DE 2023 - ESTUDIOS DISEÑOS EN RESTAURACIÓN PARA LA CASA MUSEO LA HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A FAVOR DE** | GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS | **NIT** | 19486315 |
| **DISPONIBILIDAD** | **DIS** 2023000616 | | |

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| CODIGO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| **SECT: 33** | **Cultura** | |
| PROG: 3301 | Promocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticosCULTURA | |
| PROD: 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura culturalCULTURAPromocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos | |
| META: 387 | Adecuar la infraestructura de la casa museo durante el periodo de gobierno | |
| BPIN: 2021254300047 031 | | |
| 2.3.3301068.031 2.3.2.02.02.005.3877153 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO - FUENTE: 7153-R.B. CONVENIO 546 2022 IDECUT (ACTIVIDADES CASA MUSEO) | 235,789,932.00 |
| | **TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL** | **235,789,932.00** |

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC

Se expide en MADRID a los 10 dias del mes de Agosto de 2023

El Presente Registro Presupuestal Tiene Vigencia hasta los 31 dias del mes de Diciembre de 2023

ARLEY ARMANDO SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: CLAUDIA
Modificó:
Revisó Angela Paola Coronado
Director Financiero

| | MUNICIPIO DE MADRID | Código: REX-202400002 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# Registro para reserva apropiación No. REX-2024000026

**miércoles, 3 de enero de 2024**

**LA SECRETARIA DE HACIENDA**

**CERTIFICA QUE:**

**HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO**

EXPIRADA CONTRATO DE CONSULTORIA No 1058 DE 2023 - ESTUDIOS DISEÑOS EN RESTAURACIÓN PARA LA CASA MUSEO LA HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A FAVOR DE** | GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS | **NIT** | 19486315 |
| **DISPONIBILIDAD** | **DIX** 2024000027 | | |

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO / FUENTE | NOMBRE DEL RUBRO | TERCERO | VALOR |
|---|---|---|---|
| R.B. CONVENIO 546 2022 IDECUT (ACTIVIDADES CASA MUSEO) | | GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS | 98,618,632.00 |
| 3.2.3 3301068.031.2.3 2.02.02 005.387.7153 | SECT: 33 PROG 3301 | PROD. 3301068 | META: 387 |
| **Nombre CICP:** | 2.3.2.02.02.005 | | |
| | **TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL** | | **98,618,632.00** |

**SON:** NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC

Se expide en MADRID a los 3 dias del mes de Enero de 2024

**INGRID MILENA QUIÑONES RODRIGUEZ**
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró:
Modificó:

| | MUNICIPIO DE MADRID | Código: DIX-2024000027 | |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | |
| Nit:899999325-8 | PROCESO FINANCIERO | Página: 1 de 1 | |

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIX-2024000027

miércoles, 3 de enero de 2024

**LA SECRETARIA DE HACIENDA**

## CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

**OBJETO**

RESERVA CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1058 DE 2023 - ESTUDIOS DISEÑOS EN RESTAURACIÓN PARA LA CASA MUSEO LA HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

| CODIGO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| SECT: 33 | Cultura | |
| PROG: 3301 | Promocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticosCULTURA | |
| PROD: 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura culturalCULTURAPromocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos | |
| 2.3.2.02.02.005 | | |
| META: 387 | Adecuar la infraestructura de la casa museo durante el periodo de gobierno. | |
| BPIN: 2021254300047 | | |
| 3.2.3.3301068.031.2.3.2.02.02.005.387.7153 | R.B. CONVENIO 546 2022 IDECUT (ACTIVIDADES CASA MUSEO) | 98,618,632.00 |
| | **TOTAL CDP** | **98,618,632.00** |

**SON:** NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

**SOLICITANTE**

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS |
| **RESPONSABLE:** | CATHERINE DAYANA AMADO SOPO |
| **CARGO:** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS |

**INGRID MILENA QUIÑONES RODRIGUEZ**
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró
Modificó:
Revisó:

| | MUNICIPIO DE MADRID | Código: REX-202500009 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# Registro para reserva apropiación No. REX-2025000095

**viernes, 24 de enero de 2025**

## LA SECRETARIA DE HACIENDA

## CERTIFICA QUE:

## HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

RESERVA EXPIRADA CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1058 DE 2023 - ESTUDIOS DISEÑOS EN RESTAURACIÓN PARA LA CASA MUSEO LA HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A FAVOR DE** | GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS | **NIT** | 19486315 |
| **DISPONIBILIDAD** | **DIX** 2025000056 | | |

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

| RUBRO / FUENTE | NOMBRE DEL RUBRO | TERCERO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 8.3 2.3.3301068.031.2 3.2.02 02.005.387.7153 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO - FUENTE: 7153-R.B. CONVENIO 546 2022 IDECUT (ACTIVIDADES CASA MUSEO) | GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS | 98.618,632.00 |

SECT: 33 PROG: 3301 PROD: 3301068 CPC: META: 387

**Nombre CICP:** 2.3.2.02.02.005

**TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL** **98,618,632.00**

**SON:** NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC

Se expide en MADRID a los 24 dias del mes de Enero de 2025

**LUIS ARMANDO SANCHEZ BELTRAN**
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: CLAUDIA

Modificó:

| | MUNICIPIO DE MADRID | Código: DIX-2025000056 | |
|---|---|---|---|
| | | Versión: | |
| Nit:899999325-8 | PROCESO FINANCIERO | Página: 1 de 1 | |

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIX-2025000056

viernes, 24 de enero de 2025

**LA SECRETARIA DE HACIENDA**

## CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

**OBJETO**

RESERVA EXPIRADA CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1058 DE 2023 - ESTUDIOS DISEÑOS EN RESTAURACIÓN PARA LA CASA MUSEO LA HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

| CODIGO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|
| **SECT: 33** | **Cultura** | |
| PROG: 3301 | promocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticosCULTURA | |
| PROD: 3301068 | Servicio de mantenimiento de infraestructura culturalCULTURApromocion y acceso efectivo a procesos culturales y artisticos | |
| 2.3.2.02.02.005 | | |
| META: 387 | Adecuar la infraestructura de la casa museo durante el periodo de gobierno. | |
| BPIN: 2021254300047 | | |
| 8.3.2.3.3301068.031.2.3.2.02.02.005.387.7153 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO - FUENTE: 7153-R.B. CONVENIO 546 2022 IDECUT (ACTIVIDADES CASA MUSEO) | 98,618,632.00 |
| | **TOTAL CDP** | **98,618,632.00** |

**SON:** NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

**SOLICITANTE**

| | |
|---|---|
| **DEPENDENCIA:** | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS |
| **RESPONSABLE:** | CATHERINE DAYANA AMADO SOPO |
| **CARGO:** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS |

**LUIS ARMANDO SANCHEZ BELTRAN**
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró
Modificó
Revisó:

| | MUNICIPIO DE MADRID<br>Nit: 899999325-8 | Código: EGR |
|---|---|---|
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: V 1.00 |
| | | Página: 1 de 2 |

## COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023006721

jueves, 21 de diciembre de 2023

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2023006603 | 21-dic.-23 |
|---|---|---|---|

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS | | **CC o NIT** | 19486315 | **DV** 1 |
| **GIRADO A** | GUERRERO GOMEZ JUAN DE JESUS | | **TELEFONO** | 3138451967 | |
| **DIRECCION** | CRA 6 NO. 11-73 | | **TIPO CUENTA** | CTA CTE | |
| **BANCO** | Banco de Bogotá | **CUENTA** 034476325 | **VALOR PAGO** | 117,403,300.00 | |

**CHEQUE No** PAGO ELECTRONICO

**DESCRIPCION** SECOP II CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1058 DE 2023 - ESTUDIOS DISEÑOS EN RESTAURACIÓN PARA LA CASA MUSEO LA HERRERA EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA PAGO 1 ACTA NO. 1 DEL 23 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

**SON** CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MC

### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 111006100205 | | Cta 708173000 Convenio 546-2022 Convenio IDECUT | 00.00 | 117,403,300.00 |
| 24905401 | 2.3.3301068.031 | Honorarios | 117,403,300.00 | 00.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 117,403,300.00 | 117,403,300.00 |

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2023000616 | 2023002044 | 2 3 3301068 031 2 3 2 02 02 005 3 87 7153 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO FUENTE 7153-R B CONVENIO 546 2022 IDECUT (ACTIVIDADES CASA MUSEO) | 137,171,300.00 |

Meta 387 Adecuar la infraestructura de la casa museo durante el periodo de gobierno

| TOTAL PRESUPUESTO | 137,171,300.00 |
|---|---|

### 4. DESCUENTOS PRACTICADOS COM-2023006603

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TIPO | BASE | % |
| 24360306 | Contrato de Consultoria 6% | 00.00 | 6,916,000.00 | Fuente | 115,270,000 | 6 |
| 244024101 | Tasa Pro - Deporte y Recreacion 1.5% | 00.00 | 1,729,000.00 | Tasa - | 115,270,000 | 1.5 |
| 24403501 | Estampilla Adulto Mayor 3% | 00.00 | 3,458,000.00 | Estam | 115,270,000 | 3 |
| 24403503 | Estampilla para la Justicia familiar 2% | 00.00 | 2,305,000.00 | Estam. | 115,270,000 | 2 |
| 24403502 | Estampilla Pro - Cultura 1% | 00.00 | 1,153,000.00 | Estam. | 115,270,000 | 1 |
| 24362502 | Impuestos a la Ventas Retenido por consignar Servicios | 00.00 | 3,285,000.00 | I.V.A. | 21,901,300 | 15 |
| 2436275 | Retención de ICA por Otras Actividades serv pers 8‰ | 00.00 | 922,000.00 | I C A | 115,270,000 | 0.8 |

| Elaboro: | | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| SANDRA MILENA QUIMBAY CONTRERAS | CARLOS EDUARDO DUARTE MARTINEZ<br>TESORERO GENERAL | c.c ó Nit |

| Elaboró | Modificó | Imprimió | Fecha Creación | Fecha Impresion |
|---|---|---|---|---|
| QUIMBAYS | | QUIMBAYS | 21/12/2023 | 22/12/2023 |

TESORERIA MUNICIPAL NIT. 899.999.325-8 CANCELADO MADRID CUNDINAMARCA 26-12-2023

| | MUNICIPIO DE MADRID<br>Nit: 899999325-8 | Código: EGR |
|---|---|---|
| | PROCESO FINANCIERO | Versión: V 1.00 |
| | | Página: 2 de 2 |

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023006721**

jueves, 21 de diciembre de 2023

| ESTAMPILLA | % IMPUESTO | VALOR ESTAMPILLA |
|---|---|---|
|  | 2.00 | 2,305,000.00 |
| E03 ESTAM. PRO JUSTICIA FAMILIAR 2% | | |

| ESTAMPILLA | % IMPUESTO | VALOR ESTAMPILLA |
|---|---|---|
|  | 1.00 | 1,153,000.00 |
| ESTAM.PRO-CULT. 1% | | |

| ESTAMPILLA | % IMPUESTO | VALOR ESTAMPILLA |
|---|---|---|
|  | 3.00 | 3,458,000.00 |
| EB0 ESTAM.ADUL.MAY.3% | | |