ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN	X	SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERÁFICO SAN ANTONIO DE PADUA SEDE PRINCIPAL														
002A.021	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOBRE CIMIENTO H=0,20 M REVOQUE IMPERMEABILIZADO 2 CARAS	M2	20	$ 96.669,00	$ 1.933.380,00				20	$1.933.380,00	0,00	$ -			0,0%
2.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	21	$ 48.752,00	$ 1.023.792,00				21	$1.023.792,00	0,00	$ -			0,0%
3.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	70	$ 46.496,00	$ 3.254.720,00				70	$3.254.720,00	0,00	$ -			0,0%
003.105	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO CONSUMO POR DESCARGA, COLOR BLANCO CORONA REF 340021001 O SIMILAR, INCLUYE MUEBLE Y ACCESORIOS GENERALES DE INSTALACIÓN.	UND	8	$ 639.663,00	$ 5.117.304,00				8	$5.117.304,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

095.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI A=0.60 M E=0.08 M.	ML	6	$ 190.348,00	$ 1.142.088,00				6	$1.142.088,00	0,00	$ -			0,0%
08B.309	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAMPARA LED 2 X (18W - 25W) 6500 K Ó SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	UND	65	$ 202.897,00	$ 13.188.305,00				65	$13.188.305,00	0,00	$ -			0,0%
08B.447	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 1/2", CABLE N° 12 AWG	UND	10	$ 200.508,00	$ 2.005.080,00				10	$2.005.080,00	0,00	$ -			0,0%
08B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	10	$ 148.614,00	$ 1.486.140,00				10	$1.486.140,00	0,00	$ -			0,0%
08B.196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	10	$ 195.121,00	$ 1.951.210,00				10	$1.951.210,00	0,00	$ -			0,0%
08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	20	$ 81.280,00	$ 1.625.600,00				20	$1.625.600,00	0,00	$ -			0,0%
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	20	$ 45.236,00	$ 904.720,00				20	$904.720,00	0,00	$ -			0,0%
010.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	113	$ 102.165,00	$ 11.544.645,00				113	$11.544.645,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE ACRILTEX. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	300	$ 96.240,00	$ 28.872.000,00				300	$28.872.000,00	0,00	$ -			0,0%
012.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO TERRAZO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC).	M2	345	$ 189.467,00	$ 65.373.015,00				345	$65.373.015,00	0,00	$ -			0,0%
012.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA RECTO BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO 30 X 7.2 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO CREMA. (INCLUYE BOQUILLA.)	ML	100	$ 42.087,00	$ 4.208.700,00				100	$4.208.700,00	0,00	$ -			0,0%
012.069	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE BOCAPUERTA EN TERRAZO (INCLUYE PULIDA Y BRILLADA). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	ML	20	$ 76.579,00	$ 1.531.580,00				20	$1.531.580,00	0,00	$ -			0,0%
013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	19	$ 95.997,00	$ 1.823.943,00				19	$1.823.943,00	0,00	$ -			0,0%
015.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER LINEA STILO COLOR BLANCO TIPO CORONA REF. 072291001 O SIMILAR (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, ACOPLE).	UND	8	$ 668.060,00	$ 5.344.480,00				8	$5.344.480,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

016.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,51 A 0,75 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CAPACANTO OKUMÉ. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BISAGRAS).	UND	8	$ 884.831,00	$ 7.078.648,00				8	$7.078.648,00	0,00	$ -			0,0%
017.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM SENCILLO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 1.80 A 2.10 M. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	UND	1	$ 286.049,00	$ 286.049,00				1	$286.049,00	0,00				0,0%
017.121	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA METALICA	UND	1	$ 93.915,00	$ 93.915,00				1	$93.915,00	0,00	$ -			0,0%
017.091	ARREGLO DE PORTERIAS MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO BALONCESTO (INCLUYE SOLDADURA, GRAFIL 5,5, PINTURA, ANTICORROSIVO, MALLA ESLABONADA CA 10)	UND	2	$ 1.439.683,00	$ 2.879.366,00				2	$2.879.366,00	0,00	$ -			0,0%
019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	170	$ 33.565,00	$ 5.706.050,00				170	$5.706.050,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	600	$ 37.068,00	$ 22.240.800,00				600	$22.240.800,00	169,47	$6.281.914,00	169,47	$6.281.914,00	28,2%
019.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS BAJO CUBIERTA AC. COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	170	$ 34.093,00	$ 5.795.810,00				170	$5.795.810,00	0,00	$ -			0,0%
019.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS METÁLICAS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	ML	150	$ 39.152,00	$ 5.872.800,00				150	$5.872.800,00	0,00	$ -			0,0%
019.038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	1150	$ 24.908,00	$ 28.644.200,00				1150	$28.644.200,00	0,00	$ -			0,0%
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	200	$ 36.763,00	$ 7.352.600,00				200	$7.352.600,00	0,00	$ -			0,0%
019.024	DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	UND	1	$ 1.265.606,00	$ 1.265.606,00				1	$1.265.606,00	0,00	$ -			0,0%
019.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE VIGAS Y COLUMNAS (INCLUYE, RESANE FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR ML POR CADA CARA	ML	70	$ 18.292,00	$ 1.280.440,00				70	$1.280.440,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

021.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACION GRAMA TIPO BERMUDA GRASS	M2	60	$ 32.766,00	$ 1.965.960,00				60	$1.965.960,00	0,00	$ -			0,0%
021.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REALCE CERRAMIENTO H=1.50 M INCLUYE TUBOS 2", MALLA ESLABONADA CAL 12, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR ALUMINIO	ML	20	$ 409.402,00	$ 8.188.040,00				20	$8.188.040,00	0,00	$ -			0,0%
028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	8	$ 77.745,00	$ 621.960,00				8	$621.960,00	0,00	$ -			0,0%
028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	100	$ 7.395,00	$ 739.500,00				100	$739.500,00	0,00	$ -			0,0%
028.087	DESMONTE LAMPARAS	UND	50	$ 9.456,00	$ 472.800,00				50	$472.800,00	0,00	$ -			0,0%
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	365	$ 15.330,00	$ 5.595.450,00				365	$5.595.450,00	16,80	$257.544,00	16,80	$257.544,00	4,6%
029.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	20	$ 15.381,00	$ 307.620,00				20	$307.620,00	0,00	$ -			0,0%
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	345	$ 13.164,00	$ 4.541.580,00				345	$4.541.580,00	0,00	$ -			0,0%
029.075	DEMOLICION LAVAMANOS CORRIDO HASTA H=1.0 M. (INCLUYE RETIRO)	ML	6	$ 40.863,00	$ 245.178,00				6	$245.178,00	0,00	$ -			0,0%
032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	M2	300	$ 21.574,00	$ 6.472.200,00				300	$6.472.200,00	0,00	$ -			0,0%
032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	60	$ 57.188,00	$ 3.431.280,00				60	$3.431.280,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

032.125	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	ML	6	$ 751.923,00	$ 4.511.538,00				6	$4.511.538,00	0,00	$ -			0,0%
032.139	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL TAYRONA T2 ELABORADO EN MADERA TIPO PINO INMUNIZADO CON PRESERVANTES HIDROSOLUBLE TIPO CCA-C AREA OCUPADA: 22,11 M2 (3,35M X 6,6M) ALTURA MAXIMA 4,0 M, COMPUESTO DE CASETA (GARITA), PLATAFORMA, PUENTE COLGANTE, MALLA, TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,5M, RODADEERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,4M Y CULUMPIO DE DOS PUESTOS	UND	1	$ 10.952.945,00	$ 10.952.945,00				1	$10.952.945,00	0,00	$ -			0,0%
032.382	SUMINISTRO, TRANSORTE E INSTALACION DE TUBOS Y MALLA PARA VOLEIBOL O BADMINTON, INCLUYE TODOS LOS ADITAMENTOS, HUECOS PARA HINCAR LOS TUBOS Y DEMAS ACTIVIDADES Y MATERIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO. (TUBOS AN Ø 2")	UND	1	$ 750.871,00	$ 750.871,00				1	$750.871,00	0,00	$ -			0,0%
	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERÁFICO SEDE B (ALTO DEL NARANJO)															
1,044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	22,5	$ 3.415,00	$ 76.838,00				22,5	$76.838,00	18,00	$61.470,00	18,00	$61.470,00	80,0%
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	21	$ 48.752,00	$ 1.023.792,00				21	$1.023.792,00	0,00	$ -			0,0%
002.120	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO DE A=0.2M, E=0.50, MANUAL	ML	6,72	$ 4.465,00	$ 29.938,00				6,72	$29.938,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

003.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	4	$ 125.309,00	$ 501.236,00				4	$501.236,00	0,00	$ -			0,0%
005.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI A=0.60 M E=0.08 M.	ML	3	$ 190.348,00	$ 571.044,00				3	$571.044,00	0,00	$ -			0,0%
007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	4	$ 72.893,00	$ 291.572,00				4	$291.572,00	0,00	$ -			0,0%
007.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	4	$ 593.073,00	$ 2.372.292,00				4	$2.372.292,00	0,00	$ -			0,0%
08B.307	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	57	$ 11.683,00	$ 665.931,00				57	$665.931,00	0,00	$ -			0,0%
08B.309	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAMPARA LED 2 X (18W - 25W) 6500 K Ó SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	UND	23	$ 202.897,00	$ 4.666.631,00				23	$4.666.631,00	0,00	$ -			0,0%
08B.447	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 1/2", CABLE N° 12 AWG	UND	12	$ 200.508,00	$ 2.406.096,00				12	$2.406.096,00	0,00	$ -			0,0%
08B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	10	$ 148.614,00	$ 1.486.140,00				10	$1.486.140,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

08B.196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	10	$ 195.121,00	$ 1.951.210,00				10	$1.951.210,00	0,00	$ -			0,0%
08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	12	$ 81.280,00	$ 975.360,00				12	$975.360,00	0,00	$ -			0,0%
08B.454	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	10	$ 180.855,00	$ 1.808.550,00				10	$1.808.550,00	0,00	$ -			0,0%
08B.458	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS.	UND	10	$ 185.747,00	$ 1.857.470,00				10	$1.857.470,00	0,00	$ -			0,0%
08B.534	CAMBIO DE TAPA PARA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE	UND	10	$ 7.255,00	$ 72.550,00				10	$72.550,00	0,00	$ -			0,0%
08B.535	CAMBIO TAPA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	10	$ 7.255,00	$ 72.550,00				10	$72.550,00	0,00	$ -			0,0%
08B.536	CAMBIO TAPA PARA INTERRUPTOR DOBLE	UND	10	$ 8.080,00	$ 80.800,00				10	$80.800,00	0,00	$ -			0,0%
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	35	$ 45.236,00	$ 1.583.260,00				35	$1.583.260,00	0,00	$ -			0,0%
010.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	40	$ 102.165,00	$ 4.086.600,00				40	$4.086.600,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

012.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ANTIQUE TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	10,6	$ 86.994,00	$ 922.136,00				10,6	$922.136,00	0,00	$ -			0,0%
012.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA ECOCERAMICA H= 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	151	$ 18.847,00	$ 2.845.897,00				151	$2.845.897,00	0,00	$ -			0,0%
016.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,51 A 0,75 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CAPACANTO OKUMÉ. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BISAGRAS).	UND	1	$ 884.831,00	$ 884.831,00				1	$884.831,00	0,00	$ -			0,0%
017.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA FIJA EN ALUMINIO 7878 CON LAMINA EN ALUMINIO MICROPERFORADA Ø 1/8" CAL. 20	M2	10	$ 724.420,00	$ 7.244.200,00				10	$7.244.200,00	0,00	$ -			0,0%
018.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOBRE CIMIENTO H=0,20 M REVOQUE IMPERMEABILIZADO 2 CARAS	M2	1	$ 261.275,00	$ 261.275,00				1	$261.275,00	0,00	$ -			0,0%
19.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	273	$ 31.842,00	$ 8.692.866,00				273	$8.692.866,00	192,61	$6.132.976,00	192,61	$6.132.976,00	70,6%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	285,75	$ 37.068,00	$ 10.592.181,00				285,75	$10.592.181,00	112,46	$4.168.664,00	112,46	$4.168.664,00	39,4%
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	326,8	$ 36.763,00	$ 12.014.148,00			60,05	266,8	$9.806.598,00	0,00	$ -			0,0%
019.024	DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	UND	1	$ 1.265.606,00	$ 1.265.606,00				1	$1.265.606,00	0,00	$ -			0,0%
019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	233,44	$ 35.333,00	$ 8.248.136,00				233,44	$8.248.136,00	124,22	$4.389.143,00	124,22	$4.389.143,00	53,2%
021.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REALCE CERRAMIENTO H=1.50 M INCLUYE TUBOS 2", MALLA ESLABONADA CAL 12, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR ALUMINIO	ML	3	$ 409.402,00	$ 1.228.206,00				3	$1.228.206,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	30	$ 103.752,00	$ 3.112.560,00				30	$3.112.560,00	0,00	$ -			0,0%
032.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	10,6	$ 48.415,00	$ 513.199,00				10,6	$513.199,00	0,00	$ -			0,0%
032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	M2	640,5	$ 21.574,00	$ 13.818.147,00				640,5	$13.818.147,00	397,19	$8.569.046,00	397,19	$8.569.046,00	62,0%
032.026	LIMPIEZA Y NIVELACION DE CANALES INCLUYE SOLDADURAS Y APLIACACION DE WASH PREMIER	ML	80	$ 18.193,00	$ 1.455.440,00				80	$1.455.440,00	0,00	$ -			0,0%
032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	85,5	$ 57.188,00	$ 4.889.574,00				85,5	$4.889.574,00	22,79	$1.303.132,00	22,79	$1.303.132,00	26,7%
032.041	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	25	$ 80.383,00	$ 2.009.575,00				25	$2.009.575,00	0,00	$ -			0,0%
032.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2	5	$ 83.950,00	$ 419.750,00				5	$419.750,00	0,00	$ -			0,0%
032.073	DEMOLICION PISO EN BALDOSA SIN RETIRO	M2	10,6	$ 8.659,00	$ 91.785,00				10,6	$91.785,00	0,00	$ -			0,0%
032.101	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA HERMETICA INTEMPERIE CONTADOR 1F	UND	2	$ 245.605,00	$ 491.210,00				2	$491.210,00	0,00	$ -			0,0%
032.101	RENIVELACION DE CIELO RASO EN ALUMINIO E ICOPOR EXISTENTE	M2	138,4	$ 13.411,00	$ 1.856.082,00				138,4	$1.856.082,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

032.125	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	ML	3	$ 751.923,00	$ 2.255.769,00				3	$2.255.769,00	0,00	$ -			0,0%
032.139	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL TAYRONA T2 ELABORADO EN MADERA TIPO PINO INMUNIZADO CON PRESERVANTES HIDROSOLUBLE TIPO CCA-C AREA OCUPADA: 22,11 M2 (3,35M X 6,6M) ALTURA MAXIMA 4,0 M. COMPUESTO DE CASETA (GARITA), PLATAFORMA, PUENTE COLGANTE, MALLA, TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,5M, RODADEERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,4M Y CULUMPIO DE DOS PUESTOS	UND	1	$ 10.952.945,00	$ 10.952.945,00				1	$10.952.945,00	0,00	$ -			0,0%
032.161	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 174.927,00	$ 174.927,00				1	$174.927,00	0,00	$ -			0,0%
032.382	SUMINISTRO, TRANSORTE E INSTALACION DE TUBOS Y MALLA PARA VOLEIBOL O BADMINTON, INCLUYE TODOS LOS ADITAMENTOS, HUECOS PARA HINCAR LOS TUBOS Y DEMAS ACTIVIDADES Y MATERIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO. (TUBOS AN Ø 2")	UND	1	$ 750.871,00	$ 750.871,00				1	$750.871,00	0,00	$ -			0,0%
035.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) INCLUYE PLATAFORMA PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	ML	30	$ 99.732,00	$ 2.991.960,00				30	$2.991.960,00	0,00	$ -			0,0%
	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARIA GORETTI SEDE D (AGUABONITA)														
1.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	90	$ 3.415,00	$ 307.350,00				90	$307.350,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	12	$ 48.752,00	$ 585.024,00				12	$585.024,00	0,00	$ -			0,0%
003.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	15	$ 46.496,00	$ 697.440,00				15	$697.440,00	0,00	$ -			0,0%
068.307	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	10	$ 11.683,00	$ 116.830,00				10	$116.830,00	0,00	$ -			0,0%
068.309	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAMPARA LED 2 X (18W - 25W) 6500 K Ó SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	UND	14	$ 202.897,00	$ 2.840.558,00				14	$2.840.558,00	0,00	$ -			0,0%
068.447	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 1/2", CABLE N° 12 AWG	UND	1	$ 200.508,00	$ 200.508,00				1	$200.508,00	0,00	$ -			0,0%
068.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	1	$ 148.614,00	$ 148.614,00				1	$148.614,00	0,00	$ -			0,0%
068.196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	1	$ 195.121,00	$ 195.121,00				1	$195.121,00	0,00	$ -			0,0%
068.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	8	$ 81.280,00	$ 650.240,00				8	$650.240,00	0,00	$ -			0,0%
068.454	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	10	$ 180.855,00	$ 1.808.550,00				10	$1.808.550,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

08B.458	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS.	UND	10	$ 185.747,00	$ 1.857.470,00				10	$1.857.470,00	0,00	$ -			0,0%
08B.534	CAMBIO DE TAPA PARA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE	UND	10	$ 7.255,00	$ 72.550,00				10	$72.550,00	0,00	$ -			0,0%
08B.535	CAMBIO TAPA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	10	$ 7.255,00	$ 72.550,00				10	$72.550,00	0,00	$ -			0,0%
08B.536	CAMBIO TAPA PARA INTERRUPTOR DOBLE	UND	10	$ 8.080,00	$ 80.800,00				10	$80.800,00	0,00	$ -			0,0%
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	12	$ 45.236,00	$ 542.832,00				12	$542.832,00	12	$542.832,00	12,00	$542.832,00	100,0%
010.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	10	$ 102.165,00	$ 1.021.650,00				10	$1.021.650,00	0,00	$ -			0,0%
011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE ACRILTEX. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	71,5	$ 96.240,00	$ 6.881.160,00				71,5	$6.881.160,00	0,00	$ -			0,0%
012.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA ECOCERAMICA H= 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	58	$ 18.847,00	$ 1.093.126,00				58	$1.093.126,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

013.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.)	M2	4	$ 95.997,00	$ 383.988,00				4	$383.988,00	0,00	$ -			0,0%
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	409	$ 31.842,00	$ 13.023.378,00				409	$13.023.378,00	0,00	$ -			0,0%
019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	14	$ 33.565,00	$ 469.910,00				14	$469.910,00	0,00	$ -			0,0%
019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	460,8	$ 37.068,00	$ 17.080.934,00			24,66	436,1	$16.166.196,00	125,64	$4.657.224,00	125,64	$4.657.224,00	28,8%
019.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS BAJO CUBIERTA AC. COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	63	$ 34.093,00	$ 2.147.859,00				63	$2.147.859,00	48,83	$1.664.720,00	48,83	$1.664.720,00	77,5%
019.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS METÁLICAS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	ML	156	$ 39.152,00	$ 6.107.712,00				156	$6.107.712,00	0,00	$ -			0,0%
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	104	$ 36.763,00	$ 3.823.352,00				104	$3.823.352,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

019.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE VIGAS Y COLUMNAS (INCLUYE, RESANE FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR ML POR CADA CARA	ML	84	$ 18.292,00	$ 1.536.528,00				84	$1.536.528,00	0,00	$ -			0,0%
019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	116,9	$ 35.333,00	$ 4.130.428,00				116,9	$4.130.428,00	22,80	$805.592,00	22,80	$805.592,00	19,5%
021.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA CUNETA METÁLICA (A = 0.50 M) MARCO CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 CELOSIAS EN PLATINA DE 1/4 X 3/16 ACERO A36 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA NEGRO MATE.	ML	10	$ 370.019,00	$ 3.700.190,00				10	$3.700.190,00	0,00	$ -			0,0%
021.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REALCE CERRAMIENTO H=1.50 M INCLUYE TUBOS 2", MALLA ESLABONADA CAL 12, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR ALUMINIO	ML	45	$ 409.402,00	$ 18.423.090,00				45	$18.423.090,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

021.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 2", MURO EN CONCRETO A LA VISTA E= 0,12M H= 0,4M, MALLA ESLABONADA CA. 10 OJO 2"X2", VIGA EN CONCRETO REFORZADO 0.3 X 0.4. ALTURA CERRAMIENTO= 3,0 M (INCLUYE FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, CASTILLO EN ACERO PARA VIGUETAS, MALLA ELECTROSOLDADA D 131, CONCRETO PISA MALLA, CONCERTINA DIAMETRO 18"ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 Y MORTERO DE NIVELACIÓN)	ML	45	$ 1.063.343,00	$ 47.850.435,00				45	$47.850.435,00	20	$21.266.860,00	20,00	$21.266.860,00	44,4%
021.069	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCERTINA DIAMETRO 18"ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60MM ANCHO 25MM	ML	96,55	$ 154.767,00	$ 14.942.754,00				96,55	$14.942.754,00	0,00	$ -			0,0%
022.010	LIMPIEZA DE CANALES EN CONCRETO A NIVEL DEL TERRENO (ANCHO HASTA 0.60 MTS)	ML	30	$ 4.475,00	$ 134.250,00				30	$134.250,00	25,90	$115.903,00	25,90	$115.903,00	86,3%
028.007	DESMONTE CUBIERTA	M2	54,1	$ 21.101,00	$ 1.141.564,00				54,1	$1.141.564,00	3,83	$80.758,00	3,83	$80.758,00	7,1%
028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	41,5	$ 20.420,00	$ 847.430,00				41,5	$847.430,00	0,00	$ -			0,0%
028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	40	$ 7.395,00	$ 295.800,00				40	$295.800,00	0,00	$ -			0,0%
028.087	DESMONTE LAMPARAS	UND	46	$ 9.456,00	$ 434.976,00				46	$434.976,00	0,00	$ -			0,0%
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	18	$ 13.164,00	$ 236.952,00				18	$236.952,00	12	$157.968,00	12,00	$157.968,00	66,7%
032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	M2	224	$ 21.574,00	$ 4.832.576,00		42,40		266,4	$5.747.314,00	262,59	$5.665.044,00	262,59	$5.665.044,00	98,6%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

032.026	LIMPIEZA Y NIVELACION DE CANALES INCLUYE SOLDADURAS Y APLIACACION DE WASH PREMIER	ML	59	$ 18.193,00	$ 1.073.387,00				59	$1.073.387,00	0,00	$ -			0,0%
032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	54,1	$ 57.188,00	$ 3.093.871,00				54,1	$3.093.871,00	3,83	$218.870,00	3,83	$218.870,00	7,1%
032.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	12,6	$ 36.638,00	$ 461.639,00				12,6	$461.639,00	0,00	$ -			0,0%
032.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRADURA ORBIT POMO METALICO - BAÑO REF. A40S TIPO SCHALAGE O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO.	UND	1	$ 309.476,00	$ 309.476,00				1	$309.476,00	0,00	$ -			0,0%
032.058	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARBURO PARA MURO INCLUYE ACRONAL	M2	10	$ 18.084,00	$ 180.840,00				10	$180.840,00	0,00	$ -			0,0%
032.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2	2	$ 83.950,00	$ 167.900,00				2	$167.900,00	0,00	$ -			0,0%
032.122	RENIVELACION DE CIELO RASO EN ALUMINIO E ICOPOR EXISTENTE	M2	42	$ 13.411,00	$ 563.262,00				42	$563.262,00	0,00	$ -			0,0%
	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE PRINCIPAL														
001.043	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	130	$ 1.824,00	$ 237.120,00				130	$237.120,00	49,25	$89.832,00	49,25	$89.832,00	37,9%
002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	27,3	$ 44.083,00	$ 1.203.466,00				27,3	$1.203.466,00	5,27	$232.207,00	5,27	$232.207,00	19,3%
002.080	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	38,025	$ 48.752,00	$ 1.853.795,00				38,025	$1.853.795,00	8,995686	$438.558,00	9,00	$438.558,00	23,7%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

003.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	7	$ 853.805,00	$ 5.976.635,00				7	$5.976.635,00	0,00	$ -			0,0%
003.025	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	32,5	$ 48.879,00	$ 1.588.568,00				32,5	$1.588.568,00	0,00	$ -			0,0%
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	8,78	$ 45.236,00	$ 397.172,00				8,78	$397.172,00	0,00	$ -			0,0%
010.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	36,4	$ 102.165,00	$ 3.718.806,00				36,4	$3.718.806,00	0,00	$ -			0,0%
021.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA CUNETA METALICA (A = 0.50 M) MARCO CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 CELOSIAS EN PLATINA DE 1/4 X 3/16 ACERO A36 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA NEGRO MATE.	ML	78	$ 370.019,00	$ 28.861.482,00				78	$28.861.482,00	0,00	$ -			0,0%
021.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	78	$ 134.846,00	$ 10.517.988,00				78	$10.517.988,00	30,10	$4.058.865,00	30,10	$4.058.865,00	38,6%
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	3,9	$ 137.052,00	$ 534.503,00				3,9	$534.503,00	0,00	$ -			0,0%
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	39	$ 12.032,00	$ 469.248,00				39	$469.248,00	18	$216.576,00	18,00	$216.576,00	46,2%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	3,9	$ 7.395,00	$ 28.841,00				3,9	$28.841,00	0,00	$ -			0,0%
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	0,65	$ 139.726,00	$ 90.822,00				0,65	$90.822,00	0,63	$88.027,00	0,63	$88.027,00	96,9%
029.016	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.20 M (INCLUYE RETIRO)	M2	19,5	$ 36.175,00	$ 705.413,00				19,5	$705.413,00	0,00	$ -			0,0%
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	6,75	$ 13.164,00	$ 88.857,00				6,75	$88.857,00	0,00	$ -			0,0%
032.018	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 10MM	ML	273	$ 13.721,00	$ 3.745.833,00				273	$3.745.833,00	0,00	$ -			0,0%
032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	M2	257,4	$ 21.574,00	$ 5.553.148,00				257,4	$5.553.148,00	0,00	$ -			0,0%
032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	78	$ 4.475,00	$ 349.050,00				78	$349.050,00	0,00	$ -			0,0%
035.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) INCLUYE PLATAFORMA PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	ML	19,24	$ 99.732,00	$ 1.918.844,00				19,24	$1.918.844,00	0,00	$ -			0,0%
	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE B (SAN MATEO)														
002.120	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO DE A=0.2M, E=0.50, MANUAL	ML	45	$ 4.455,00	$ 200.475,00				45	$200.475,00	43,15	$192.233,00	43,15	$192.233,00	95,9%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	18	$ 48.752,00	$ 877.536,00				18	$877.536,00	9	$438.768,00	9,00	$438.768,00	50,0%
003.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	30	$ 46.496,00	$ 1.394.880,00				30	$1.394.880,00	0,00	$ -			0,0%
003.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	4	$ 125.309,00	$ 501.236,00				4	$501.236,00	0,00	$ -			0,0%
003.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARCAMO A=0.40 M. H=0.30 M. CON REJILLA METALICA EN CONTRAMARCO Y MARCO EN ANGULO 2"2*3/16 Y REJILLA EN PLATINA DE 2""3/16 (INCLUYE REJILLA METALICA)	ML	45	$ 218.119,00	$ 9.815.355,00				45	$9.815.355,00	0,00	$ -			0,0%
003.102	RECALCE DE BAJANTES EN PVC CON CONCRETO DE 3000 PSI - INCLUYE REFUERZO 3/8"	ML	4,8	$ 135.753,00	$ 651.614,00				4,8	$651.614,00	0,00	$ -			0,0%
005.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI A=0.60 M E=0.08 M.	ML	3	$ 190.348,00	$ 571.044,00				3	$571.044,00	0,00	$ -			0,0%
007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	4	$ 72.893,00	$ 291.572,00				4	$291.572,00	0,00	$ -			0,0%
007.091	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1.000 LTS, INCLUYE: VALVULA FLOTADORA DE 1" COBRE, TAPA, ACCESORIOS Y MANGUERA FLEXIBLE. A TODO COSTO.	UND	1	$ 1.597.722,00	$ 1.597.722,00				1	$1.597.722,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

007.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE ORIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	4	$ 593.073,00	$ 2.372.292,00				4	$2.372.292,00	0,00	$ -			0,0%
08B.307	DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES	UND	20	$ 11.683,00	$ 233.660,00				20	$233.660,00	0,00	$ -			0,0%
08B.309	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAMPARA LED 2 X (18W - 25W) 6500 K Ó SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	UND	8	$ 202.897,00	$ 1.623.176,00				8	$1.623.176,00	0,00	$ -			0,0%
08B.447	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 1/2", CABLE N° 12 AWG	UND	10	$ 200.508,00	$ 2.005.080,00				10	$2.005.080,00	0,00	$ -			0,0%
08B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	10	$ 148.614,00	$ 1.486.140,00				10	$1.486.140,00	0,00	$ -			0,0%
08B.196	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG.	UND	10	$ 195.121,00	$ 1.951.210,00				10	$1.951.210,00	0,00	$ -			0,0%
08B.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	5	$ 81.280,00	$ 406.400,00				5	$406.400,00	0,00	$ -			0,0%
08B.454	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 1/2", CABLE 12 AWG HFFR LS	UND	10	$ 180.855,00	$ 1.808.550,00				10	$1.808.550,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

08B.458	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS.	UND	10	$ 185.747,00	$ 1.857.470,00				10	$1.857.470,00	0,00	$ -			0,0%
08B.534	CAMBIO DE TAPA PARA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE	UND	10	$ 7.255,00	$ 72.550,00				10	$72.550,00	0,00	$ -			0,0%
08B.535	CAMBIO TAPA PARA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	10	$ 7.255,00	$ 72.550,00				10	$72.550,00	0,00	$ -			0,0%
08B.536	CAMBIO TAPA PARA INTERRUPTOR DOBLE	UND	10	$ 8.080,00	$ 80.800,00				10	$80.800,00	0,00	$ -			0,0%
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	9	$ 45.236,00	$ 407.124,00				9	$407.124,00	0,00	$ -			0,0%
010.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION TIPO MANTO MORTER PLAS AL-300 DE 3 MM CON FOIL DE ALUMINIO O SIMILAR. INCLUYE (CANALES Y/O CUBIERTAS PLANAS, INCLUYE MEDIA CAÑAS, REMATES, PINTURA BITUMINOSA)	M2	16	$ 55.447,00	$ 887.152,00				16	$887.152,00	0,00	$ -			0,0%
010.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 H=20 CM (TERMINADO ALLANADO EN CEMENTO)	ML	45	$ 26.434,00	$ 1.189.530,00				45	$1.189.530,00	0,00	$ -			0,0%
010.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	16	$ 102.165,00	$ 1.634.640,00				16	$1.634.640,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE ACRILTEX. INCLUYE PERFILERÌA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	208,31	$ 96.249,00	$ 20.047.754,00				208,31	$20.047.754,00	0,00	$ -			0,0%
012.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA ECOCERAMICA H= 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA.	ML	75	$ 18.847,00	$ 1.413.525,00				75	$1.413.525,00	0,00	$ -			0,0%
016.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,51 A 0,75 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CAPACANTO OKUMÉ. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BISAGRAS).	UND	4	$ 884.831,00	$ 3.539.324,00				4	$3.539.324,00	0,00	$ -			0,0%
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	336	$ 31.842,00	$ 10.698.912,00			8,06	327,9	$10.442.226,00	0,00	$ -			0,0%
019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	16	$ 33.565,00	$ 537.040,00				16	$537.040,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	203,4	$ 37.068,00	$ 7.539.631,00				203,4	$7.539.631,00	0,00	$ -			0,0%
019.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS BAJO CUBIERTA AC. COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	34,23	$ 34.093,00	$ 1.167.003,00				34,23	$1.167.003,00	0,00	$ -			0,0%
019.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS METÁLICAS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	ML	52	$ 39.152,00	$ 2.035.904,00				52	$2.035.904,00	0,00	$ -			0,0%
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	23,5	$ 36.763,00	$ 863.931,00				23,5	$863.931,00	0,00	$ -			0,0%
019.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE VIGAS Y COLUMNAS (INCLUYE, RESANE FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR ML POR CADA CARA	ML	72	$ 18.292,00	$ 1.317.024,00				72	$1.317.024,00	0,00	$ -			0,0%
019.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2	104,98	$ 35.333,00	$ 3.709.258,00				104,98	$3.709.258,00	0,00	$ -			0,0%
019.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PASAMANOS, LAMINAS Y ZÓCALOS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	ML	72	$ 19.522,00	$ 1.405.584,00				72	$1.405.584,00	0,00	$ -			0,0%
021.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	45	$ 134.846,00	$ 6.068.070,00				45	$6.068.070,00	25,92	$3.495.208,00	25,92	$3.495.208,00	57,6%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

021.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REALCE CERRAMIENTO H=1.50 M INCLUYE TUBOS 2", MALLA ESLABONADA CAL 12, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR ALUMINIO	ML	96,55	$ 409.402,00	$ 39.527.763,00				96,55	$39.527.763,00	0,00	$ -			0,0%
028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	154,31	$ 20.420,00	$ 3.151.010,00				154,31	$3.151.010,00	0,00	$ -			0,0%
028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	5,7	$ 58.104,00	$ 331.193,00				5,7	$331.193,00	0,00	$ -			0,0%
028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	65,3	$ 7.395,00	$ 482.894,00				65,3	$482.894,00	0,00	$ -			0,0%
028.077	DESMONTE TANQUE AGUA POTABLE (INCLUYE RETIRO)	UND	1	$ 84.706,00	$ 84.706,00				1	$84.706,00	0,00	$ -			0,0%
028.087	DESMONTE LAMPARAS	UND	29	$ 9.456,00	$ 274.224,00				29	$274.224,00	0,00	$ -			0,0%
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	0,03	$ 139.726,00	$ 4.192,00		0,78		0,81	$113.178,00	0,81	$113.178,00	0,81	$113.178,00	100,0%
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	3,84	$ 13.164,00	$ 50.550,00		11,22		15,06	$198.250,00	15,06	$198.237,00	15,06	$198.237,00	100,0%
029.075	DEMOLICION LAVAMANOS CORRIDO HASTA H=1.0 M. (INCLUYE RETIRO)	ML	3	$ 40.863,00	$ 122.589,00				3	$122.589,00	0,00	$ -			0,0%
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	30	$ 10.763,00	$ 322.890,00				30	$322.890,00	19,36	$208.372,00	19,36	$208.372,00	64,5%
032.022	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO INCLUYE GANCHOS Y AMARRAS	M2	387,1	$ 21.574,00	$ 8.351.295,00				387,1	$8.351.295,00	247,16	$5.332.286,00	247,16	$5.332.286,00	63,8%
032.026	LIMPIEZA Y NIVELACION DE CANALES INCLUYE SOLDADURAS Y APLIACACION DE WASH PREMIER	ML	52	$ 18.193,00	$ 946.036,00				52	$946.036,00	0,00	$ -			0,0%
032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	51,3	$ 57.188,00	$ 2.933.744,00				51,3	$2.933.744,00	29,18	$1.668.883,00	29,18	$1.668.883,00	56,9%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

032.040	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	27,12	$ 36.638,00	$ 993.623,00				27,12	$993.623,00	0,00	$ -			0,0%
032.065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2	2	$ 83.950,00	$ 167.900,00				2	$167.900,00	0,00	$ -			0,0%
032.101	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA HERMETICA INTEMPERIE CONTADOR 1F	UND	4	$ 245.605,00	$ 982.420,00				4	$982.420,00	0,00	$ -			0,0%
032.122	RENIVELACION DE CIELO RASO EN ALUMINIO E ICOPOR EXISTENTE	M2	154,31	$ 13.411,00	$ 2.069.451,00				154,31	$2.069.451,00	0,00	$ -			0,0%
032.125	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	ML	3	$ 751.923,00	$ 2.255.769,00				3	$2.255.769,00	0,00	$ -			0,0%
	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL MARÍA GORETTI SEDE PRINCIPAL														0,0%
002.022	CONFORMACION MANUAL DE TALUDES EN TIERRA	M3	5	$ 65.891,00	$ 329.455,00			1,70	3,3	$215.407,00	0,00	$ -			0,0%
003.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	20	$ 46.496,00	$ 929.920,00				20	$929.920,00	0,00	$ -			0,0%
003.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	9	$ 91.011,00	$ 819.099,00				9	$819.099,00	0,00	$ -			0,0%
005.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0,07 M ANCHO=0,60M(INCLUYE REFUERZO, ACERO NO. 3 EN AMBAS DIRECCIONES @ 0,15M, MURO EN LADRILLO Y REVOQUE)	ML	3	$ 260.167,00	$ 780.501,00				3	$780.501,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

006.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	350	$ 80.383,00	$ 28.134.050,00				350	$28.134.050,00	0,00	$ -			0,0%
006.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CALADOS EN CELOSIA CERAMICA ACABADO EN GRES DE 20X20X10 CMS	M2	8	$ 521.326,00	$ 4.170.608,00				8	$4.170.608,00	0,00	$ -			0,0%
007.091	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1.000 LTS, INCLUYE: VALVULA FLOTADORA DE 1" COBRE, TAPA, ACCESORIOS Y MANGUERA FLEXIBLE. A TODO COSTO.	UND	2	$ 1.597.722,00	$ 3.195.444,00				2	$3.195.444,00	0,00	$ -			0,0%
007.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	2	$ 593.073,00	$ 1.186.146,00				2	$1.186.146,00	0,00	$ -			0,0%
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	200	$ 45.236,00	$ 9.047.200,00				200	$9.027.598,00	0,00	$ -			0,0%
010.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA CINDURIB A=0.88 M. O SIMILAR. CRISTAL O OPAL SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	M2	200	$ 257.434,00	$ 51.486.800,00				200	$51.486.800,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

010.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.30 M. (INCLUYE ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX)	ML	100	$ 33.000,00	$ 3.300.000,00				100	$3.300.000,00	0,00	$ -			0,0%
010.020	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.82 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	250	$ 117.337,00	$ 29.334.250,00				250	$29.334.250,00	0,00	$ -			0,0%
010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA (INC. GANCHOS, AMARRAS Y SIKAFLEX)	M2	300	$ 21.698,00	$ 6.509.400,00				300	$6.509.400,00	222,79	$4.834.136,00	222,79	$4.834.136,00	74,3%
011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE ACRILTEX. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	35	$ 96.240,00	$ 3.368.400,00				35	$3.368.400,00	0,00	$ -			0,0%
012.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL VILLA DE LEYVA 30 X 30 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO CAFÈ (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.	M2	100	$ 188.820,00	$ 18.882.000,00				100	$18.882.000,00	0,00	$ -			0,0%
017.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO METALICO PUERTAS E= 8.5 CM SENCILLO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 PARA HOJA DE PUERTA CON ANCHO 0.51 A 0.75 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE	UND	7	$ 289.178,00	$ 2.024.246,00				7	$2.024.246,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	10	$ 774.148,00	$ 7.741.480,00				10	$7.741.480,00	0,00	$ -			0,0%
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	400	$ 31.842,00	$ 12.736.800,00				400	$12.736.800,00	0,00	$ -			0,0%
019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	300	$ 37.068,00	$ 11.120.400,00				300	$11.120.400,00	0,00	$ -			0,0%
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	60	$ 36.763,00	$ 2.205.780,00				60	$2.205.780,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

021.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, POSTE EN CONCRETO ,CONCERTINA DIAMETRO 18"ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,80MM ANCHO 25MM, PEDESTAL EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE.	ML	45	$ 346.931,00	$ 15.611.895,00				45	$15.611.895,00	0.00	$ -			0,0%
021.071	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO)	ML	30	$ 240.921,00	$ 7.227.630,00				30	$7.227.630,00	25	$6.023.025,00	25,00	$6.023.025,00	83,3%
028.077	DESMONTE TANQUE AGUA POTABLE (INCLUYE RETIRO)	UND	2	$ 84.706,00	$ 169.412,00				2	$169.412,00	0,00	$ -			0,0%
028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	425	$ 20.420,00	$ 8.678.500,00				425	$8.678.500,00	0,00	$ -			0,0%
028.004	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	45	$ 22.859,00	$ 1.028.655,00				45	$1.028.655,00	0,00	$ -			0,0%
028.003	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC Y CERCHAS METÁLICAS INCLUYE RETIRO	M2	30	$ 10.933,00	$ 327.990,00				30	$327.990,00	0,00	$ -			0,0%
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	18	$ 13.164,00	$ 236.952,00				18	$236.952,00	0,00	$ -			0,0%
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	80	$ 15.330,00	$ 1.226.400,00				80	$1.226.400,00	0,00	$ -			0,0%
032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	12	$ 4.475,00	$ 53.700,00				12	$53.700,00	0,00	$ -			0,0%
032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	155	$ 57.188,00	$ 8.864.140,00				155	$8.864.140,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

032.038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUBIERTA METALICA ONDULADA	M2	30	$ 55.350,00	$ 1.660.500,00				30	$1.660.500,00	0,00	$ -			0,0%
032.125	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	ML	6	$ 751.923,00	$ 4.511.538,00				6	$4.511.538,00	0,00	$ -			0,0%
032.131	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ANCHO = 0,60M	ML	13	$ 421.956,00	$ 5.485.428,00				13	$5.485.428,00	0,00	$ -			0,0%
002.120	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO DE A=0.2M, E=0.50, MANUAL	ML	0	$ 4.455,00	$ -		30,00		30	$133.650,00	25,00	$111.375,00	25,00	$111.375,00	83,3%
	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL SERÁFICO SEDE A (GABRIELA MISTRAL)														
003.107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO DE ENTRADA SUPERIOR EN PORCELANA COLOR BLANCO LINEA POLO (CORONA) REF: 088621001 O SIMILAR. INCLUYE GRIFERÍA PUSH Y VÁLVULA ANTIVANDÁLICA.	UND	3	$ 1.054.877,00	$ 3.164.631,00				3	$3.164.631,00	0,00	$ -			0,0%
003.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	17	$ 40.090,00	$ 681.530,00				17	$681.530,00	0,00	$ -			0,0%
005.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0,07 M ANCHO=0,60M(INCLUYE REFUERZO, ACERO NO. 3 EN AMBAS DIRECCIONES @ 0,15M, MURO EN LADRILLO Y REVOQUE)	ML	7	$ 260.167,00	$ 1.821.169,00				7	$1.821.169,00	0,00	$ -			0,0%
006.039	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CALADOS EN CELOSIA CERAMICA ACABADO EN GRES DE 20X20X10 CMS	M2	6	$ 521.326,00	$ 3.127.956,00				6	$3.127.956,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

006.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	423	$ 80.383,00	$ 34.002.009,00			100,00	323	$25.963.709,00	118,32	$9.511.206,00	118,32	$9.511.206,00	36,6%
007.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	4	$ 593.073,00	$ 2.372.292,00				4	$2.372.292,00	0,00	$ -			0,0%
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	120	$ 45.236,00	$ 5.428.320,00			17,81	102,2	$4.622.772,00	33,64	$1.521.513,00	33,64	$1.521.513,00	32,9%
010.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA CINDURIB A=0.88 M. O SIMILAR. CRISTAL O OPAL SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN, GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)	M2	50	$ 257.434,00	$ 12.871.700,00				50	$12.871.700,00	0,00	$ -			0,0%
010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA (INC. GANCHOS, AMARRAS Y SIKAFLEX)	M2	600	$ 21.698,00	$ 13.018.800,00				600	$13.018.800,00	200,89	$4.358.855,00	200,89	$4.358.855,00	33,5%
012.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL VILLA DE LEYVA 30 X 30 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO CAFÉ (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.	M2	132	$ 188.820,00	$ 24.924.240,00				132	$24.924.240,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

017.091	ARREGLO DE PORTERIAS MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO BALONCESTO (INCLUYE SOLDADURA, GRAFIL 5,5, PINTURA, ANTICORROSIVO, MALLA ESLABONADA CA 10)	UND	2	$ 1.439.683,00	$ 2.879.366,00				2	$2.879.366,00	0,00	$ -			0,0%
017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	6	$ 774.148,00	$ 4.644.888,00				6	$4.644.888,00	0,00	$ -			0,0%
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	500	$ 31.842,00	$ 15.921.000,00				500	$15.921.000,00	0,00	$ -			0,0%
019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	500	$ 37.068,00	$ 18.534.000,00				500	$18.534.000,00	153,11	$5.675.500,00	153,11	$5.675.500,00	30,6%
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	150	$ 36.763,00	$ 5.514.450,00				150	$5.514.450,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

019.024	DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	UND	1	$ 1.265.606,00	$ 1.265.606,00				1	$1.265.606,00	0,00	$ -			0,0%
028.008	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	0	$ 20.420,00	$ -		323,00		323	$6.595.660,00	323,00	$6.595.683,00	323,00	$6.595.683,00	100,0%
028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	6	$ 58.104,00	$ 348.624,00				6	$348.624,00	0,00	$ -			0,0%
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	0	$ 15.330,00	$ -		102,00		102	$1.563.660,00	73,77	$1.130.860,00	73,77	$1.130.860,00	72,3%
029.017	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	100	$ 13.164,00	$ 1.316.400,00		52,00		152	$2.000.928,00	107,40	$1.413.850,00	107,40	$1.413.850,00	70,7%
029.010	DEMOLICION ORINAL CORRIDO HASTA H=0.10 M. .	ML	2	$ 37.193,00	$ 74.386,00				2	$74.386,00	0,00	$ -			0,0%
032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	500	$ 4.475,00	$ 2.237.500,00				500	$2.237.500,00	89,47	$400.378,00	89,47	$400.378,00	17,9%
032.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2	200	$ 57.188,00	$ 11.437.600,00				200	$11.437.600,00	0,00	$ -			0,0%
032.125	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, PARA INCRUSTAR LAVAMANOS A=0.60M	ML	6	$ 751.923,00	$ 4.511.538,00				6	$4.511.538,00	0,00	$ -			0,0%
032.139	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO INFANTIL TAYRONA T2 ELABORADO EN MADERA TIPO PINO INMUNIZADO CON PRESERVANTES HIDROSOLUBLE TIPO CCA-C AREA OCUPADA: 22,11 M2 (3,35M X 6,6M) ALTURA MAXIMA 4,0 M, COMPUESTO DE CASETA (GARITA), PLATAFORMA, PUENTE COLGANTE, MALLA, TUNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,5M, RODADEERO EN FIBRA DE VIDRIO DE 2,4M Y CULUMPIO DE DOS PUESTOS	UND	1	$ 10.952.945,00	$ 10.952.945,00				1	$10.952.945,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	4/09/2025
CONTRATO №	2507110836
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	4/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES
VALOR	$1.394.337.496,00
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S

	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LA VIOLETA SEDE A (ALTO DEL ZARZO)														
001.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	15	$ 6.983,00	$ 104.745,00				15	$104.745,00	0,00	$ -			0,0%
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	10	$ 48.752,00	$ 487.520,00				10	$487.520,00	0,00	$ -			0,0%
003.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	2	$ 853.805,00	$ 1.707.610,00				2	$1.707.610,00	0,00	$ -			0,0%
003.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	20	$ 36.475,00	$ 729.500,00				20	$729.500,00	0,00	$ -			0,0%
003.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	20	$ 35.354,00	$ 707.080,00				20	$707.080,00	0,00	$ -			0,0%
003.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	8	$ 46.496,00	$ 371.968,00				8	$371.968,00	0,00	$ -			0,0%
003.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" AGUAS LLUVIAS (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	5	$ 129.892,00	$ 649.460,00				5	$649.460,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

003.107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL INSTITUCIONAL MEDIANO DE ENTRADA SUPERIOR EN PORCELANA COLOR BLANCO LINEA POLO (CORONA) REF: 088621001 O SIMILAR. INCLUYE GRIFERÍA PUSH Y VÁLVULA ANTIVANDÁLICA.	UND	3	$ 1.054.877,00	$ 3.164.631,00				3	$3.164.631,00	0,00	$ -			0,0%
003.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	9	$ 40.090,00	$ 360.810,00				9	$360.810,00	0,00	$ -			0,0%
005.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI	M3	7	$ 1.211.700,00	$ 8.481.900,00				7	$8.481.900,00	0,00	$ -			0,0%
005.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 PSI E=0,07 M ANCHO=0,60M(INCLUYE REFUERZO, ACERO NO. 3 EN AMBAS DIRECCIONES @ 0,15M, MURO EN LADRILLO Y REVOQUE)	ML	3	$ 260.167,00	$ 780.501,00				3	$780.501,00	0,00	$ -			0,0%
006.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 4 MM TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	85	$ 80.383,00	$ 6.832.555,00				85	$6.832.555,00	0,00	$ -			0,0%
006.040	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E=12CMS. INCLUYE MORTERO DE PEGA.	M2	1	$ 62.498,00	$ 62.498,00				1	$62.498,00	0,00	$ -			0,0%
006.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1	$ 159.916,00	$ 159.916,00				1	$159.916,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

007.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA SAN LORENZO COLOR BLANCO DE CORONA REF: O19001001 O SIMILAR. (INCLUYE ELEMENTOS DE GRIFERÍA PARA INSTALACIÓN).	UND	3	$ 593.073,00	$ 1.779.219,00				3	$1.779.219,00	0,00	$ -			0,0%
08B.175	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG	UND	4	$ 148.614,00	$ 594.456,00				4	$594.456,00	0,00	$ -			0,0%
08B.231	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMPARA PARALUX 2X32W. BALASTO ELECTRONICO 2X32T8. INCLUYE 2 TUBOS FLUORESCENTE 32W T8	UND	6	$ 327.796,00	$ 1.966.776,00			3,00	3	$852.142,00	0,00	$ -			0,0%
009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	195	$ 45.236,00	$ 8.821.020,00			25,00	170	$7.690.120,00	0,00	$ -			0,0%
010.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	40	$ 102.165,00	$ 4.086.600,00				40	$4.086.600,00	0,00	$ -			0,0%
010.026	RECORRIDO DE CUBIERTA (INC. GANCHOS, AMARRAS Y SIKAFLEX)	M2	120	$ 21.698,00	$ 2.603.760,00			76,00	196	$4.252.808,00	147,55	$3.201.504,00	147,55	$3.201.504,00	75,3%
011.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 6 MM JUNTA PERDIDA, UNA MANO DE VINILO Y DOS MANOS DE ACRILTEX. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES, DILATACION Z EN PERIMETRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	15	$ 96.240,00	$ 1.443.600,00				15	$1.443.600,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

012.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ANTIQUE TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	8	$ 86.994,00	$ 695.952,00			1,00	7	$602.053,00	0,00	$ -			0,0%
012.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL PAYANDE TERRAZO. TIPO ALFA O SIMILAR. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)	M2	10	$ 220.134,00	$ 2.201.340,00				10	$2.201.340,00	0,00	$ -			0,0%
012.038	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	ML	13	$ 38.495,00	$ 500.435,00			13,00	0	$0,00	0,00	$ -			0,0%
012.076	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC DE 9 CM JUNTA PERDIDA. INCLUYE ESQUINEROS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	25	$ 53.805,00	$ 1.345.125,00				25	$1.345.125,00	0,00	$ -			0,0%
013.054	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED EGEO BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	26	$ 113.092,00	$ 2.940.392,00				26	$2.940.392,00	0,00	$ -			0,0%
017.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	4	$ 774.148,00	$ 3.096.592,00				4	$3.096.592,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

017.026	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE.	M2	2	$ 405.255,00	$ 810.510,00				2	$810.510,00	0,00	$ -			0,0%
019.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	180	$ 31.842,00	$ 5.731.560,00				180	$5.731.560,00	0,00	$ -			0,0%
019.014	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	15	$ 37.068,00	$ 556.020,00				15	$556.020,00	0,00	$ -			0,0%
019.023	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y 3 MANOS DE PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA	M2	10	$ 36.763,00	$ 367.630,00				10	$367.630,00	0,00	$ -			0,0%
019.024	DEMARCACION DE LAS DIFERENTES CANCHAS (LINEAS PARA FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BALONMANO Y BALONCESTO). INCLUYE EQUIPO Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU EJECUCION	UND	1	$ 1.265.606,00	$ 1.265.606,00				1	$1.265.606,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

021.053	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 2", MURO EN CONCRETO A LA VISTA E= 0,12M H= 0,4M CON MORTERO DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO, MALLA ESLABONADA CA. 10 OJO 2-1/4"X2-1/4", VIGA EN CONCRETO REFORZADO 0.3 X 0.4. ALTURA CERRAMIENTO= 6,0 M (INCLUYE EXCAVACIÓN, FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, ALFAJÍA EN CONCRETO, PINTURA)	ML	24	$ 719.331,00	$ 17.263.944,00		2,00		26	$18.702.606,00	26	$18.702.606,00	26,00	$18.702.606,00	100,0%
027.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES EN MALLA GALVANIZADA TRIPLE TORSION 2.0X1.0X1.0M CAL. 12	M3	3	$ 404.622,00	$ 1.213.866,00			3,00	0	$0,00	0,00	$ -			0,0%
027.003	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	100	$ 16.093,00	$ 1.609.300,00				100	$1.609.300,00	0,00	$ -			0,0%
028.004	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	24	$ 22.859,00	$ 548.616,00		28,00		52	$1.188.668,00	52	$1.188.668,00	52,00	$1.188.668,00	100,0%
028.005	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2	$ 77.745,00	$ 155.490,00				2	$155.490,00	0,00	$ -			0,0%
028.012	DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	UND	3	$ 58.104,00	$ 174.312,00				3	$174.312,00	0,00	$ -			0,0%
028.014	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	6	$ 7.395,00	$ 44.370,00				6	$44.370,00	0,00	$ -			0,0%
028.087	DESMONTE LAMPARAS	UND	6	$ 9.456,00	$ 56.736,00				6	$56.736,00	0,00	$ -			0,0%
029.003	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	19	$ 15.330,00	$ 291.270,00				19	$291.270,00	0,00	$ -			0,0%
029.004	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	26	$ 15.381,00	$ 399.906,00				26	$399.906,00	0,00	$ -			0,0%
029.010	DEMOLICION ORINAL CORRIDO HASTA H=0.10 M. .	ML	3	$ 37.193,00	$ 111.579,00				3	$111.579,00	0,00	$ -			0,0%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

032.381	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA BALONCESTO, INCLUYE TABLEROS Y TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. (TUBOS AN Ø 2 - 1/2", TABLERO ACRILICO DE 10 MM, CON REFUERZO METALICO)	UND	2	$ 2.836.633,00	$ 5.673.266,00				2	$5.673.266,00	0,00	$ -			0,0%
032.383	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ARCOS DE MICRO FUTBOL, INCLUYE LOS ADITAMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. (TUBOS AN Ø 2-1/2")	UND	2	$ 1.501.749,00	$ 3.003.498,00				2	$3.003.498,00	0,00	$ -			0,0%
032.131	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ANCHO = 0,60M	ML	6	$ 421.956,00	$ 2.531.736,00				6	$2.531.736,00	0,00	$ -			0,0%
032.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA O SIMILAR DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO DE, 1,00 X 0,60 M CON GRIFERÍA, SIFÓN Y ACOPLE DE REGULADOR	UND	1	$ 495.707,00	$ 495.707,00				1	$495.707,00	0,00	$ -			0,0%
															0
TOTAL					$ 1.394.337.496,00					$ 1.394.337.496,00		$ 166.974.626,00			12,0%

CONTROL FINANCIERO					
RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$1.394.337.496,00		VALOR ANTICIPO	$ 418.301.248,80	
VALOR ACTAS ANTERIORES			AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
VALOR PRESENTE ACTA		$166.974.626,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$50.092.387,80

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	4/09/2025	
CONTRATO №	2507110836	
OBJETO	MANTEMINIENTO Y OBRAS VARIAS DE LAS PLANTAS FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATICA RURALES UBICADAS EN EL CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICA DEL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	4/08/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	4/12/2025	
PLAZO (MESES O DÍAS)	4 MESES	
VALOR	$1.394.337.496,00	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO DEL 30% Y EL 70% RESTANTE CANCELADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$418.301.248,80	
CONTRATISTA	CONSORCIO LISBOA	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	SF INGENIERIA S.A.S	

SALDO POR EJECUTAR		$1,227,362,870,00	SALDO POR AMORTIZAR		$368.208.861,00
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$1.394.337.496,00	$1.394.337.496,00	SUMAS IGUALES	$418.301.248,80	$418.301.248,80

VALOR PRESENTE ACTA		$166.974.626,00		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$50.092.387,80	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS
VALOR A PAGAR		$116.882.238,20		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: CONSORCIO LISBOA

NIT: 901963337-7

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: SF INTERVENTORIA S.A.S

NIT: 900122824-0

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.